

Implementación GRP

- El proyecto se debe llevar a cabo en las en 9 Unidades Ejecutoras (UE) del organismo.
- Se deberá implementar en dos etapas, una primera incluyendo un número acotado de UE y módulos y una segunda que abarque el resto de las UE y módulos del GRP.
- Los procesos que se modelen en el sistema serán estandarizados para todas las UE.

Etapas del Proyecto

Etapa 1

- Implementación en las UE 1 y 5 (abarcan el 60% de las operaciones del MGAP).
- Se incluyen los módulos de gestión financiera y presupuestal: Tesorería, Viáticos, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Presupuesto e interfaces con sistemas externos.
- La misma debe tener ejecución en el año 2018 y fecha de puesta en producción **02/01/2019**.

Etapas del Proyecto

Etapa 2

- La segunda etapa incluye los módulos Compras, Tesorería, Viáticos, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Presupuesto, Activo Fijo, Stock, Contratos, Contabilidad Patrimonial e interfaces con sistemas externos para las UE 2,3,4,6,7,8 y 9.
- A su vez se incluyen los módulos de gestión de abastecimiento: Compras, Contratos, Stock y Activo Fijo en las UE 1 y 5.
- La misma debe tener ejecución en el año 2018 y fecha de puesta en producción **02/01/2019**.

Estrategia propuesta de implementación

A continuación se presenta la organización en etapas y fases con el objetivo de ayudar a la comprensión de lo que se solicita, siendo una propuesta de organización del trabajo, no es necesario que la propuesta presentada por la Firma Consultora respete esta estructura en caso de que considere que existe una mejor alternativa de organización. **En ese caso deberá fundamentar la estrategia planteada.**

