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Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Licitación Pública No. 19014
Suministro y ejecución de obras civiles para la detección y reducción de agua no contabilizada en la ciudad de San José de Mayo,  Departamento de San José
Gerencia Región Litoral Sur 
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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

Contratos de Obras Públicas

1. 
Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se establecen tendrán los siguientes significados:

A) Obra Pública: todo trabajo de construcción, modificación, reparación, conservación, mantenimiento o demolición de un bien inmueble, sea que integre el dominio público o privado del Estado, realizado por una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo a los mismos fines, independientemente del carácter privado o público de los recursos con que se financia.

B) Licitante, contratante o Administración: la Administración Pública Estatal de que se trate.

C) Oferente o proponente: persona física o jurídica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por sí o por intermedio de sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la Administración por el cual se seleccionó su oferta.

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administración ha perfeccionado el contrato correspondiente y tiene a su cargo la ejecución de la obra.

F) Subcontratista: cualquier persona física, jurídica o consorcio que, con el consentimiento de la Administración Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provisión de bienes o ejecución de alguna parte de las obras.

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podrá establecer en el Pliego Particular) con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, designado por el contratista y aceptado por la Administración para asumir la representación técnica ante la misma, con residencia en el país durante el plazo de ejecución del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones técnicas relativas al contrato.

H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecución de las obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

I) Plan de trabajo: disposición en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de las obras y su habilitación según lo establezca el Pliego Particular, desglosado en ítems que se correspondan con su presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realización del mismo.

K) Imprevistos: porcentaje que la Administración tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego Particular. El imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras no acordadas.

L) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes.

M) Ítem: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitación.

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusión en un mismo conjunto o rótulo, en virtud que comparten ciertas características en común, cuyo agrupamiento conforma un Ítem, y que persiguen como fin la realización de una obra.

2. 
Disposiciones Generales

2.1
Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Obras Públicas, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como ítems diferenciados, para éstos últimos serán aplicables las normas del Pliego General de Suministros y Servicios No Personales que correspondan.

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicación del presente Pliego en tanto el objeto principal sea una Obra Pública.

2.2
Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Único no autorice soluciones diferentes, prevalecerá lo establecido en este Pliego.

2.3 
Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, a partir del día siguiente al de la notificación, citación o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.4 
Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, por telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

2.5 
Comunicaciones

Toda comunicación a la Administración se efectuará en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

2.6
Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

3 
Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

4 
Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicación escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

5 
Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular.

Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

6 
Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La solicitud de prórroga será resuelta por la Administración, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

7 
Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga del Acto de Apertura la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicará inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración devolverá de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

8 
Normalización

El Pliego Particular establecerá las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los oferentes en cada caso y su control se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

9 
Requisitos Formales de las Ofertas

9.1 
Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, reservándose la Administración el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al idioma español.

9.2 
Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual deberá estar registrado en el RUPE.

9.3 
Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

9.4 
Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.
10 
Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso, salvo lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF.

10.1 
Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 11.5.

c) Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, el que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto básico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un año, el certificado deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al resultado de:

(A/B) x 12

Donde:

A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales

B: el plazo de ejecución de la obra indicado en meses

Si el monto básico ofertado no supera el tope de la licitación abreviada previsto en el artículo 33 lit. A) del TOCAF, será suficiente la presentación del certificado de inscripción, el que habilitará para la presentación de la oferta y el perfeccionamiento del contrato.

Los certificados expedidos por el RNEOP serán exigibles cuando el objeto principal de la contratación sea obra pública, debiendo indicarse el carácter nacional de la obra pública, de corresponder de acuerdo al artículo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009.

El Pliego Particular establecerá las categorías/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 4 de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010.

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los fondos con que se financie la contratación, deberá especificar qué certificado habilitante será exigido a las empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificación previstos en el Decreto 208/2009 (artículos 28 literal c) a 32 y 33 a 39).

 d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

 e) Declaración del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos, salvo disposición diferente en el Pliego Particular.

10.2 
Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a) Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

11 
Validez de las ofertas

11.1 
Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

11.2 
Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones  alternativas  así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

11.3 
Precio y cotización

El oferente indicará el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el Pliego Particular, donde se especificará si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, o ambos.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes nacionales obtendrán las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial:

a) ofertar en moneda extranjera.

b) utilizar los mismos instrumentos de pago.

11.3.1 Cotización por Precio Unitario

La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, con cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la distribución de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato.

11.3.2 Cotización por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas.

El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de su propuesta.

La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la Administración y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se entenderá prorrateado entre los demás rubros de la obra.

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto.

11.3.4 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del TOCAF.

Tratándose de cotización por precio global, se aplicará el mismo criterio.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

11.3.5 Actualización de precios

La obligación de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables será incluida en las cláusulas del Pliego Particular, debiendo establecerse en el último caso la fórmula paramétrica de ajuste.

A falta de previsión en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará según el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará al avance real de la obra.

El Pliego Particular podrá prever la aplicación de la misma fórmula paramétrica para el caso de atraso en el pago.

11.4 
Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la Administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se considerarán dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

11.5
 Regímenes de Preferencia

11.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

El margen de preferencia a las obras públicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado emitido por RNEOP conforme el artículo 10.1 literal C, será del 8%, y se aplicará sobre la mano de obra nacional y los materiales nacionales.

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularán una declaración jurada debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En ausencia de dicha declaración, no se aplicará el presente régimen al oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con la fórmula siguiente, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08)

Donde:

PCN = precio de la obra nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional, sin considerar leyes sociales.

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales.

CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I).

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

11.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. N° 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional.

PCM = PM - PM x % CN x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el oferente en el Anexo II).

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los criterios de evaluación previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) Reserva de mercado para MIPYME

El Pliego Particular establecerá en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Dec. 371/010.

12
 Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

12.1
 Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

12.2
 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral  anterior, se aplicará  una multa del  5%  del  monto máximo de su oferta. El  acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP.

13 
Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

13.1
 Presentación

La presentación de las ofertas deberá realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos respectivos, agregando cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administración definir los medios que regirán en cada caso, para su presentación, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

13.2
 Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*  la relativa a sus clientes;

*  la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*  la que refiera al patrimonio del oferente;

*  la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*  la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*  y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como "Información Confidencial".

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no confidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta.

13.3
 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

No se podrá rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si en las propuestas se ha adjuntado la garantía constituida, cuando ello correspondiere

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

14
 Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

14.1 
Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 68 inciso 2° del TOCAF.

14.2
 Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

14.3
 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3° del TOCAF).

14.4 
Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

14.5
 Negociaciones

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

14.6 
Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.
14.7
 Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

15 
Adjudicación

15.1 
Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de corresponder, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

15.2
 Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la Administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

16 
Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

17 
Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

18 
Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y en su caso hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

19 
Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto básico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitación Abreviada del artículo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario deberá presentar para el perfeccionamiento del contrato el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el artículo 77 del TOCAF.

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009.

20 
Garantía de fiel cumplimiento del contrato

20.1 
Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos o la constitución de garantías sustitutivas de acuerdo con el artículo 64 del TOCAF, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

20.2
 Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

20.3
 Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

20.4 
Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé cumplimiento a las obligaciones contractuales.

21 
Materiales

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente aceptados por la Administración.

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la Administración dará órdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los reemplace a su costo, por otros adecuados a las condiciones de la obra.

22
Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecución del contrato.

El contratista a su costo deberá suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administración. Las muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en el Pliego Particular y se ensayarán en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean aceptados para ese fin por la Administración.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

El contratista estará obligado a someter a la aprobación de la Administración y con la anticipación debida, todas las muestras de los materiales que entrarán en la construcción de la obra, que le sean solicitadas.

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicarán las pruebas o ensayos necesarios para dilucidar la cuestión. El costo de estas pruebas o ensayos será de cuenta de la Administración, si de ello surgiere que el material está en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, serán de cuenta del contratista.

23 
Plan de trabajo

Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constarán:

a) Plazo total de ejecución de la obra;

b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración;

c) Los equipos que se utilizarán en la construcción;

d) Los procesos constructivos a emplearse;

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.

El plan general de ejecución será el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por exigir a los proponentes la fijación de dicho plan- el contenido en la propuesta.

24 
Preventivo de Flujo de Fondos

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentará un preventivo de flujo de fondos, que será la cuantificación económico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos.

25 
Acta de Inicio

Previo al comienzo de los trabajos se labrará un acta en la que se establecerá el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo físico del contrato y es a partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuará dentro del plazo establecido en el Pliego Particular.

26 
Plazos de ejecución de la obra

El contratista dará comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberá realizar los trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato.

El contratista no podrá paralizar ni aún momentáneamente las obras, salvo en los casos especialmente previstos.

27
Cómputo de plazos de obra

El plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendarios laborales para la construcción.

28 
Prórroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de diez días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administración, previo informe técnico, otorgar al contratista la prórroga que estime pertinente.

29 
Atrasos en los plazos de ejecución de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general de ejecución de la obra, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el Pliego Particular, sin perjuicio de que la Administración pueda además disponer la rescisión del contrato, con pérdida de la garantía de fiel cumplimiento.

Si así se estipulare en el Pliego Particular, la Administración podrá incluso encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debió a causas de fuerza mayor, la Administración le acordará un nuevo plazo para el cumplimiento.

30 
Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización

Para tener derecho a indemnización el contratista deberá probar fehacientemente:

a) la imprevisibilidad del evento dañoso;

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad;

c) inevitabilidad del mismo;

La comprobación de los perjuicios causados se hará en forma conjunta con la Administración, dentro del plazo de diez días de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrándose el acta respectiva.

El contratista deberá establecer en su reclamo de indemnización:

a) las causas originarias de los perjuicios y daños;

b) los medios empleados para evitarlos;

c) la naturaleza e importe aproximado del daño;

La indemnización, si correspondiere, deberá ser aprobada por la Administración.

31 
Pérdidas y averías

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de trabajo propios, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos.

32 
Suspensión de las obras

Si la Administración dispusiera la suspensión de todas las obras o de una parte de ellas, se notificará al contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte necesaria para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medición.

En este caso -y siempre que la suspensión no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista o la mala ejecución de las obras-, el contratista tendrá derecho a la indemnización de los perjuicios que le haya causado la suspensión, debiendo presentar una liquidación detallada y justificada de los mismos, la cual deberá ser aceptada por la Administración.

Si se ordenare la prosecución de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensión, el contratista estará obligado a continuarlos.

33 
Órdenes de Servicio

El contratista se atendrá a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida y notifique la Administración, en la ejecución de las obras.

34 
Obligaciones de carácter general del contratista

El contratista está obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedándole prohibido delegar responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serán de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su cargo la conservación de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal.

En la ejecución de las obras, estará obligado a cumplir las órdenes de servicio que se le impartan aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes.

35 
Objetos hallados en las excavaciones

El contratista o su representante deberán hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, científico o artístico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Código Civil.

Se considerarán también de propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que se extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administración haga expresamente abandono de dichos materiales.

36 
Daños y perjuicios a terceros

El contratista deberá tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan daños en perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecución de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparación o indemnización será de cuenta del contratista.

37 
Seguridad e Higiene

Toda obra deberá, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias.

38 
Cumplimiento de legislación laboral aplicable

El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras.

Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Administración de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N° 226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecución de las obras un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribución de los trabajadores a su cargo;

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

La Administración será informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir al contratista la exhibición de los siguientes documentos:

*  Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional;

*  Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (artículo 663 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);

*  Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;

*  Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

*  Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, la Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligación esencial y su incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato.
39 
Obligación del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista o su Representante Técnico, acompañará a los ingenieros o arquitectos de la Administración en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

40 
Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción provisoria, el contratista o un representante suyo debidamente autorizado, deberá constituir domicilio en un lugar próximo a los trabajos y sólo podrá ausentarse de él con aviso previo a la Administración y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, hacer pagos, continuar las obras y recibir órdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, serán válidas todas las notificaciones que se hagan al contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este artículo.

41 
Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estará el contratista obligado a cumplir las órdenes escritas que al respecto se le transmitan.

Los precios de dichas obras serán determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procederá tomando por base los precios de las obras previstas que más se asemejen, o los precios corrientes en plaza.

Si el contratista procediera a la ejecución de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de materiales, sin antes  haber convenido los precios con la Administración, se entenderá  que renuncia a cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta.

Las precedentes disposiciones se aplicarán a las modificaciones de carácter sustancial, no así a las de detalle, las que no generarán costos adicionales para la Administración. El alcance de ambos conceptos deberá establecerse en el Pliego Particular.

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitirá la inclusión de nuevos rubros, siempre que tengan directa vinculación con la obra contratada.

42 
Alteración de las obras por parte del contratista


El contratista no puede por sí introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Está obligado, atendiendo a las órdenes escritas de la Administración, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas dimensiones no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u órdenes de servicio.

Sin embargo, siempre que la Administración reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen ningún inconveniente, las mismas podrán ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o los materiales con relación a lo proyectado.

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los precios se disminuirán en consecuencia.

43 
Faltas graves por parte del Contratista

La administración podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía cuando el contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso será responsable por los daños y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harán efectivos sobre el importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

44 
Cesiones

44.1 
Cesión de contrato

Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento mediante resolución expresa de la Administración, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los establecidos en el Pliego Particular.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar parcialmente.

44.2 
Cesión de crédito
Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de la Administración donde conste:

a) notificación,

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se  podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato,   por ejecución de las obras contratadas.
45 
Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

46 
Penalidades

Las penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de:

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado;

b) plazos parciales o totales;

c) la calidad de los materiales;

d) la ejecución de los trabajos;

e) las órdenes de servicios dadas por la Administración;

f) las condiciones contractuales;

El Pliego Particular determinará los montos de las multas, su forma de cálculo y su límite máximo, sin perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

Las multas serán descontadas de las sumas a pagar por la Administración, y, si no fuera suficiente, de las retenciones en concepto de garantía o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera constituido.

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP.

47 
Importación

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

48 
Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con la Administración, relativa al contrato.

A falta de estipulación expresa, los pagos se harán por certificados mensuales de obra hecha, que serán expedidos de oficio por la Administración y deberán ser pagados según el plazo establecido en el Pliego Particular. Dicho plazo rige también para la liquidación de obras extraordinarias e imprevistos, una vez que éstas hayan sido aprobadas por la Administración y, a partir de la notificación al contratista.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones  que puedan resultar de la liquidación final.

48.1 
Pago de materiales y equipamientos acopiados

El Pliego Particular determinará en cada caso si la Administración admitirá el pago por acopios, así como la forma y condiciones del mismo.

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depósito.

El contratista será depositario de los materiales y equipamientos acopiados y será el único responsable de su conservación, pérdida o extravío.

48.2 
Pago de anticipo financiero

La Administración podrá otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular así lo prevé y en las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculará sobre el precio ofertado sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo.

Dicho porcentaje, así como el momento de solicitud del anticipo, será fijado en cada caso en el Pliego Particular de la obra.

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar una garantía en la forma establecida en el Pliego Particular.

El reintegro a la Administración del anticipo financiero, se efectuará deduciendo del importe de los certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará sólo hasta cubrir el total del anticipo realizado.

La Administración no efectuará retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato.

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular.

49 
Recuperación ambiental

El contratista deberá cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas vigentes.

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrá establecer un rubro por concepto de "Recuperación ambiental" y su forma y condiciones de aplicación.

50
Recepción de las obras

Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y definitivamente una vez cumplido el período de conservación y garantía que se fije en el Pliego Particular.

50.1 
Recepción Provisoria

Las recepciones provisorias de las obras se otorgarán, a pedido del contratista o de oficio por la Administración, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese el Pliego Particular.

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio de la Administración se hayan cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecución del mismo.

Previamente a la recepción provisoria se realizarán, en presencia del contratista o su representante técnico, la dirección de la obra y los técnicos que la Administración considere necesarios, las inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedarán sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la recepción propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una vez que sean declaradas recibidas por la Administración. En el acta se hará constar la inspección, verificación, el estado de las obras y, las instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuará una nueva verificación y, si de ella resultare que el contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato y podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, según las condiciones y plazos pactados en el contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondrá del término de diez días a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la Administración.

La obra pública se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al plazo de conservación y garantía establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservación y garantía el contratista tiene a su cargo la conservación de la obra debiendo reparar todo defecto que eventualmente aparezca, pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que resulten de un uso anormal.

Si la Administración tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construcción. Los gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de la Administración. El contratista no podrá negarse a efectuar dichos ensayos.

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la Administración implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.

50.2 
Recepción definitiva

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas.

50.3 
Liquidación final

Verificada la recepción definitiva, se hará la liquidación final de las obras y trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidación y realizada la declaración de la recepción definitiva de las obras por la Administración, ésta devolverá las garantías constituidas al contratista, con la deducción de las multas que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administración hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista reclamación de especie alguna por concepto de daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras.

51 
Responsabilidad decenal

El contratista será responsable por espacio de diez años desde la declaración de recepción definitiva, en los términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil.

52
Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y  perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste.

52.1 
Causales de Rescisión

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales, que se indican a título meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorización de la Administración.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.

52.2 
Solicitud de rescisión por el Contratista

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la Administración;

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

52.3 
Liquidación en caso de Rescisión

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras.

53 
Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

La devolución de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantía de fiel cumplimiento de contrato en los pagos parciales se hará de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre que no existan reclamos contra el contratista por ningún concepto.
ANEXO I

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

ANEXO II 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales para MIPYMES
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

ANEXO III

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

	1.B)
	Glosario

Licitante, contratante o Administración: Administración de las Obras Sanitarias del Estado u O.S.E. indistintamente. 

	2.1
	Ámbito de Aplicación 

Rigen además: 

· Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado de O.S.E. 

· Memoria descriptiva General para Instalación de Tuberías para Conducción de Líquidos a Presión de O.S.E. 

· Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras de Saneamiento de O.S.E., en todo lo que no estuviera especificado en los pliegos antes citados. 
· Manual Ambiental de Obras de O.S.E. (Anexo IX).
· Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos.

· Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta licitación.
· El presente Pliego (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas (Sección I) y Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Sección II) y correspondientes Anexos.
· Las enmiendas y aclaraciones relativas a esta licitación efectuadas por O.S.E. durante el plazo de este llamado.

	2.3
	Cómputo de plazos

Se agrega: 

Los plazos de la contratación se computarán a partir del día de Perfeccionamiento del Contrato (Art. 19). 

	2.5
	Comunicaciones

Se agrega:

Comunicaciones a O.S.E.

Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Licitaciones de O.S.E.:
Personalmente: Av. San Martín 3235 - Montevideo - Uruguay

Fax: 2208 4147 #115
Correo electrónico: licitaciones@ose.com.uy  

Comunicaciones de O.S.E.
Las comunicaciones que realice O.S.E. las enviará al correo electrónico que figure en el RUPE.

	2.6
	Competencia judicial 

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la  relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del T.O.C.A.F., se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda.
La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego.

	4.
	Aclaraciones de los Pliegos

Se agrega:

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podrán ser formuladas por cualquier particular con una antelación mínima de hasta 7 (siete) días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones por los siguientes medios: 

Personalmente: Oficina de Licitaciones - San Martín 3235 - Montevideo - Uruguay

Fax:  2208 4147 #115

Correo electrónico:  licitaciones@ose.com.uy 

Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que la realice y a todos aquellos que hayan adquirido el Pliego, en un plazo de hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas al acto de apertura, a través de correo electrónico o fax que haya sido indicado a estos efectos en la consulta.

Asimismo O.S.E. comunicará las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de O.S.E. y de Compras y Contrataciones Estatales. 

	6.
	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Se agrega: 

La prórroga de la fecha de la apertura de la licitación podrá ser solicitada por cualquier particular, debiendo hacerlo por escrito dirigido a la Oficina de Licitaciones de O.S.E., con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para ese acto. 

Oficina de Licitaciones - San Martín 3235 - Montevideo - Uruguay

Fax:  2208 4147 #115

Correo electrónico:  licitaciones@ose.com.uy  

	8.
	Normalización

Se agrega:

Las normas estandarizadas serás las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos.

	9.1
	Redacción

Se admitirá la presentación de folletos, catálogos, etc., en idioma inglés o portugués.

	10.1 a)
	Documentos integrantes de la oferta 

Se agrega: 

I) Experiencia general del oferente
i. Experiencia en contratos como contratista principal y/o contratista administrador en 3 (tres) contratos en los últimos 10 (diez) años anteriores al plazo de apertura de la licitación, cada uno por un monto mayor o igual a USD 1:000.000 (un millón de dólares estadounidenses), finalizados satisfactoriamente y con recepción provisoria total cada uno, y 

ii. demuestre una actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada año durante los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo de apertura de la licitación. 
En caso de Consorcios al menos un miembro integrante deberá acreditar esta experiencia.

Esta información deberá presentarse completando el Formulario de Experiencia general del Anexo VII y acreditarse de la siguiente forma:

· Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos. 

· Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. 

Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cada uno de ellos cuente con la recepción provisoria por parte del contratante.  En el caso de obras RANC con metas por sector se aceptarán recepciones provisorias por sector. De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia.
II)  Experiencia particular del oferente 

A los efectos de esta licitación se define obras a similares a la licitada a: 
i. instalación de tuberías de PVC y/o PEAD para conducción de agua potable a presión, en diámetros comprendidos entre 75mm y 200mm, en zona urbana con al menos dos servicios de infraestructura pública bajo nivel de piso y/o vereda embaldosada, y 

ii. construcción de conexiones domiciliarias de agua en zona urbana con al menos dos servicios de infraestructura pública bajo nivel de piso, y  

iii. trabajos de detección de fugas invisibles en redes de distribución de agua, utilizando varillas de escucha, geófonos electrónicos y/o correladores electrónicos.
iv. diseño y calibración de modelos hidráulicos para localidades o sectores de redes de distribución.

A efectos de acreditar esa capacidad técnica requerida, el oferente deberá evidenciar en su oferta haber construido en carácter de contratista principal los siguientes volúmenes de obra de la tipología definida ut supra: 

i. instalación de 15.000m (quince mil metros) de tuberías de PVC y/o PEAD para conducción de agua potable a presión, en diámetros comprendidos entre 75mm y 200mm, en zona urbana con al menos dos servicios de infraestructura pública bajo nivel de piso (no se computará la experiencia en tendidos de longitudes menores a 500 m (quinientos metros), y

ii. construcción de 500 (quinientas) conexiones domiciliarias de agua. No se computará experiencia en contratos de construcción de conexiones de agua  menores a 100 (cien) conexiones cada uno, y 
iii. detección de fugas invisibles en como mínimo 30.000 m (treinta mil metros) de redes de distribución de agua, utilizando varillas de escucha, geófonos electrónicos y/o correladores electrónicos. A los efectos de esta licitación se admitirá para esta actividad contratos del oferente que demuestren esta experiencia en los que hubiera actuado en carácter de subcontratista. Este  requisito podrá ser cumplido mediante la experiencia de un subcontratista debidamente identificado en la oferta.
iv. diseño y calibración de modelos hidráulicos en como mínimo 30.000 m (treinta mil metros) de redes de distribución de agua. No se computará experiencia en la modelación de sectores menores a los 5.000 m (cinco mil metros) de red. A los efectos de esta licitación se admitirá para esta actividad contratos del oferente que demuestren esta experiencia en los que hubiera actuado en carácter de subcontratista. Este  requisito podrá ser cumplido mediante la experiencia de un subcontratista debidamente identificado en la oferta.
Para la acreditación de la capacidad técnica requerida, se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cada uno de ellos cuente con recepción provisoria por parte del contratante.
En el caso de la acreditación de la capacidad técnica requerida en los ítems iii) y iv), serán aceptados, además, sectores de trabajo RANC que cuenten con la recepción provisoria de OSE por haber llegado a los índices solicitados.

De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia.
Esta información deberá presentarse completando el Formulario de Experiencia particular del Anexo VII y acreditarse de la siguiente forma:

· Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos. 

· Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. 

	10.1 b)
	Documentos integrantes de la oferta 

Se agrega:

Se deberá presentar: 

I) La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según el Formulario de Oferta (Anexo VI). 
II) El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de precios de las ofertas.
III) Personal clave a desempeñarse en este contrato: 
El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave a desempeñarse en este contrato: 
Cargo

Título profesional universitario

Experiencia en diseño de proyectos similares(*2)   (años)

Experiencia en obras en general  (años)

Experiencia en obras similares(*2) (años)

Representante Técnico

Ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. 

Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser estructuras  y/o construcción y/o hidráulica ambiental, con constancia emitida por esa Facultad.
-

10

2
Director de obra

Ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. 

Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser estructuras  y/o construcción, con constancia emitida por esa Facultad.
-

7
2
Especialista en modelación de redes de distribución de agua
Ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. 

Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser hidráulica ambiental, con constancia emitida por esa Facultad.
5
-
3
Responsable Gestión Ambiental

Formación específica (ver MAO de O.S.E.)

-

3
3
Técnico Prevencionista

Tecnicatura*1
-

3

-

Capataz de obra

-

-

7
3
A los efectos de esta licitación se define:

*1 -  Tecnicatura entendiéndose por este a los efectos de esta licitación, a egresados de carreras terciarias a nivel tecnológico con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente.

*2 - A los efectos de este cuadro valen las siguientes definiciones de similar:

Para proyectos: proyectos para la detección y reducción de agua no contabilizada o proyectos de modelación de redes de agua potable o de diseño de planes directores de agua potable.
Para obras: obras de instalación de redes de distribución de agua potable en zona urbana y construcción de nuevas conexiones.
No se considerará admisible que un mismo profesional ocupe el cargo de Especialista en Modelación de redes si al momento de la apertura de la presente licitación se encuentra desempeñando dicho cargo en hasta un máximo de 2 (dos) obras de Reducción de Agua No Contabilizada de OSE.
Información del personal clave deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII), presentado CV actualizado (no mayor a 3 meses de la fecha de apertura de la licitación) y firmado por el titular del mismo y copia del título universitario y constancia de perfil para los ingenieros egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República o del título de la tecnicatura, según corresponda al cargo propuesto. 

Se deja expresa constancia que el mismo profesional NO podrá actuar en más de un cargo de los definidos en este artículo.

IV) Equipamiento para ejecutar la obra licitada 
Se define el siguiente equipamiento mínimo que el oferente deberá acreditar tener disponible para ejecutar las obras objeto de la licitación: 
Tipo de equipo y características
Número mínimo exigido
Retroexcavadoras livianas (o combinadas).
2
Palas cargadoras livianas (o combinadas).
2
Camiones de volteo con 6 m3 de capacidad mínima.
2
Bombas de achique motor a explosión o neumático caudal mínimo 30 m3/h profundidad mínima 3 m.
4
Bomba centrífuga para prueba hidráulica de uso portátil con hidro-esfera y presóstato presión mínima 10 Kp/cm2.
1
Máquina con disco de corte para pavimento de hormigón.
1
Vibro-compactadores (también conocidas pata-pata) con motor a explosión.
2
Planchas vibratorias para materiales granulares con motor a explosión.
2
Compresores con martillo neumático.
2
Máquina tipo “Müller”.
1
Detector de tuberías y accesorios metálicos.
1
Tuneleras para diámetros de media a 1,5 pulgadas.
2
Equipos para la detección de fugas:        
· Dos Geófonos electrónicos.
· Cuatro Data logger.
· Treinta unidades como mínimo de Loggers bi direccionales para localización de fugas por nível de ruído y equipo de comando.
Según cantidades expresadas en celda izquierda
Medidor de caudal ultrasónico portátil, de instalación exterior a las tuberías.
1
Información que deberá presentarse en la oferta completando Listado de Equipamiento (Anexo VII).

V)    Plan de trabajo: 

Plan de Trabajo que incluya obligatoriamente:

i) etapas para la ejecución de las obras, indicando inicio y fin, sin calendarizar (diagrama de Gantt), desglosado en actividades que se correspondan con la Planilla de Cantidades y Precios.
ii) cronograma de ejecución financiera correspondiente expresado en porcentaje. 
iii) monto imponible de jornales asociado, por etapa y actividad. 
iv) descripción de los procedimientos constructivos de las actividades involucradas a este contrato, los que explícitamente deberán contemplar aspectos ambientales & sociales y de seguridad en obra.
v) equipos asociados a los procedimientos y tareas descriptos en los puntos anteriores, que el oferente planea utilizar. 
vi) plan de ingreso y ubicación de materiales y suministros a incorporar a obra y herramientas, y de retiro y disposición final de sobrantes de obra, vinculados a cada etapa o actividad.

VI)  Detalle de los Suministros ofertados, debidamente identificados, incluyendo marcas, proveedor, fabricante, origen, lugar y normas de fabricación, e identificación precisa de los suministros cotizados. 

Si en la oferta el proponente incluyera más de una opción indistinta para todos o cada uno de los suministros, O.S.E. elegirá la opción que entienda más conveniente a su único juicio, al momento de la adjudicación o durante la ejecución del contrato. 

Suministros de identificación obligatoria
Se definen los suministros de identificación obligatoria en la oferta a los siguientes:
· tuberías*
· piezas especiales y válvulas*

· válvulas reductoras de presión*

· piezas para la construcción de conexiones domiciliarias*

· Equipos de detección de fugas*

* Las que deberán tener Certificación de producto y/o lote emitido por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en castellano, inglés, francés, portugués, italiano o alemán. Para la certificación por lote deberá presentar la carta de compromiso para la realización de la Certificación. 

La información requerida deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Suministros (Anexo VII) y acreditarse mediante catálogos y/o documentación emitida por el fabricante, debiendo cumplir las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII). 

Identificación e información de otros suministros

El proponente incluirá detalle e información acerca de los otros suministros no incluidos en la lista de suministros de identificación obligatoria en la oferta.

O.S.E. se reserva el derecho de solicitar toda la información que entienda necesaria. 

Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Suministros (Anexo VII) y deberá ser conforme establece la Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas (Anexo VIII).
La no conformidad por parte de O.S.E. de los materiales propuestos a suministrar, será motivo de rechazo de la oferta a exclusivo criterio de la Administración. 
VII)     Flujo de fondos proyectados de la empresa por el período de ejecución de la obra licitada, incorporando las obligaciones asociadas a la ejecución de esta licitación, considerando que el oferente resultara adjudicatario de la misma. Para su formulación el oferente deberá tomar como fecha de inicio de la obra la correspondiente al cuatrimestre posterior al de la apertura de la licitación.

VIII)    Nómina de los subcontratistas para componentes del contrato por valores mayores al porcentaje del 10% establecido en el Art. 10.1 d) del presente Pliego.
Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Subcontratos (Anexo VII). 

O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas.

	10.1 c)
	Documentos integrantes de la oferta 

A los efectos de la aplicación de esta exigencia para esta licitación se fija como requisito la categoría/especialidad de la empresa oferente en Categoría II: Ingeniería - Especialidad A, B y F y un monto de V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por el oferente (s/IVA ni LLSS).

No serán válidas ofertas de empresas cuyo Certificado vigente del Registro Nacional de Empresas del M.T.O.P. registre incumplimientos en PLAZO y/o CALIDAD vinculadas a la tipología de obra definida en el objeto de la licitación. 

	10.1 d)
	Documentos integrantes de la oferta
I) Estados financieros emitidos de acuerdo a normas contables adecuadas, correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios económicos, acompañados de informe de auditoría emitido por profesional independiente, del que se desprenda la solidez actual de la situación financiera del oferente. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar durante el estudio de las ofertas, actualización de esta información a una fecha más reciente al de la apertura de la licitación.  

II) Línea/s de crédito por un importe total mayor o igual a USD 500.000 (quinientos mil dólares estadounidenses) otorgada por una o más instituciones de intermediación financiera, la/s cual/es deberá/n acreditarse mediante nota de estilo emitida por dichas entidades. La no presentación de la información junto con la oferta será causal de rechazo de la misma
III) Igualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561)

En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo XI.
IV) Consorcios

Las empresas podrán participar de la licitación en consorcio. Se deberá tener especialmente en cuenta los siguientes requisitos: 

a. Presentación de acta de intención de consorciarse, o contrato de consorcio en su caso, en cualquiera de los dos casos con certificación notarial de firmas, y en su contenido un detalle de los suministros y/o servicios que tomará a su cargo cada integrante del consorcio estableciéndolo en forma porcentual. 
b. La oferta deberá incluir toda la información requerida en el pliego para cada uno de los integrantes del consorcio. 
c. Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de O.S.E. 
d. Se designará en la oferta uno de los miembros como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio. 
e. Deberá resultar del acta de intención y posteriormente del contrato de consorcio que sus integrantes serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas en el marco de la licitación de que se trata. 
f. El acta de intención o contrato constitutivo deberá contener la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante O.S.E. y la no modificación del acta o contrato sin la previa aprobación expresa y por escrito de O.S.E. 

Asimismo se deberá dar cumplimiento al Art. 52 del Decreto Nº 208/09 del 14/V/09, y Art. 502 de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales, a saber, a título indicativo: plazo de vigencia de Consorcio (al menos hasta la recepción definitiva), determinación de la participación de cada contratante, así como de sus obligaciones específicas y responsabilidades, porcentaje de V.E.C.A. correspondiente que afecta a cada empresa, individualización de sus representantes legal y técnico; declaración de solidaridad entre las partes e indivisibilidad de las obligaciones, etc. 

No será permitida la participación de una empresa en más de un consorcio, ni en Consorcio y como oferente independiente. 

V) Subcontratos 
Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los mismos exceda el 10% (diez por ciento) del precio de oferta, deberá explicitarlo en la oferta indicando en este caso los rubros a subcontratar, así como las empresas subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato respecto al valor de la oferta. 

Dichos subcontratos no podrán superar el 30% (treinta por ciento) del precio total de la oferta.

	10.1 e)
	Se agrega:

O.S.E. no realizará visita guiada al lugar de emplazamiento de las obras, quedando esta por cuenta del interesado. 

	10.2 
	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Para presentar la propuesta los oferentes deberán:

a) Adquirir el pliego de Condiciones Particulares; y estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. 

La adquisición del Pliego de Condiciones Particulares deberá efectuarse con  anterioridad al acto de apertura, mediante depósito o transferencia a la cuenta corriente del Banco de la República Oriental del Uruguay, en pesos uruguayos Nº 1520024170  y caja de ahorro en dólares estadounidenses No. 1510297583, por el importe y  moneda correspondiente. 

El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín No. 3235, Montevideo, Uruguay.

b) Será obligatoria la Garantía de Mantenimiento de Oferta en las condiciones previstas en el Art. 12 del presente Pliego.
c) Los oferentes deberán tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074. 

	11.1
	Consideraciones Generales

Se agrega:

Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 180 (ciento ochenta) días calendario a partir de la apertura de la licitación. 

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente Garantía de Mantenimiento de Oferta.

	11.2
	Objeto

El objeto de la licitación es la ejecución de obras para la reducción del agua no contabilizada en la ciudad de San José de Mayo, capital del Dpto. de San José incluyendo reparación o sustitución de tuberías, instalación de nuevas tuberías, sustitución de ramales provisorios por redes definitivas, detección de fugas de agua en la red de distribución, instalación de macromedidores, reparación, sustitución y/o instalación de llaves, hidrantes, válvulas reductoras de presión, reparación o sustitución de conexiones de agua, y toda otra tarea necesaria conforme establezca la Memoria descriptiva (Anexo VIII), incluyendo el suministro de la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos licitados. 

No se permitirá presentar ofertas alternativas. 

Plazo total de ejecución

El plazo de ejecución del contrato será de 540 (quinientos cuarenta) días calendario. Este plazo se computará conforme establece el Art. 2.3 del presente Pliego.

Se considera que el período de ejecución del contrato termina el día de la presentación por parte del contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al que se deberá agregar eventualmente, los días insumidos por la empresa Contratista para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas a la recepción Provisoria de la Obra.

Plazos parciales

Los plazos parciales son los siguientes:

Actividad

Responsable de cumplimiento

Plazo 

(días calendario)

Presentación del Plan de trabajo ajustado y Plan de Gestión Ambiental
Contratista

15
Revisión del Plan de trabajo ajustado y Plan de gestión Ambiental
O.S.E.

5
Ajuste del Plan de trabajo ajustado y Plan de Gestión Ambiental
Contratista

5
Plazos de ejecución para cada DMC 
Contratista
según Plan de trabajo ajustado
Ejecución de obra

Contratista

515


	11.3
	Precio y cotización 

A los efectos de esta licitación, la obra será contratada por Precio unitario.
A efectos de la comparación de las ofertas, se cotizará según lo especificado en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI).
La Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) es la única válida a los efectos de la cotización y comparación de ofertas, y el oferente deberá ajustarse estrictamente al rubrado y a los metrajes que ya estuvieran establecidos, los que solo son a modo indicativo para la comparación de ofertas.  

No se admitirá la inclusión de nuevos rubros. 

Para el caso que el oferente hubiera omitido cotizar parte de obra u otras tareas, en su presupuesto detallado, O.S.E. entenderá que se encuentra prorrateado entre los rubros cotizados (Art. 11.3.2 del PUBCG de la Sección I). 
En la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) el proponente deberá indicar el monto de jornales del personal obrero y capataces (excluido sólo el personal de Dirección) correspondiente a cada rubro, para que O.S.E. pueda calcular el monto de los aportes que estará obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 14.411).

Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 días antes de la fecha de presentación de las ofertas, se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la oferta que presente el oferente. 
Moneda de la oferta, de comparación y de pago

La moneda de oferta, de comparación y de pago, será pesos uruguayos.

Suministros

El precio de los suministros deberá cotizarse puesto en obra, en base a las cantidades incluidas por el oferente en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI). El oferente deberá tener presente que, cualquiera sea su origen, el precio cotizado incluirá todos los gastos por cualquier concepto necesarios para su puesta en obra. 

A los efectos del pago de los mismos, se tomará como fecha de entrega de los suministros la correspondiente a su ingreso a obra. La disposición de los mismos se realizará donde O.S.E. lo disponga, pudiendo ser en el obrador del contratista o en predios de O.S.E. En ambos casos el contratista deberá asumir los costos resultantes de la preservación, cuidado y vigilancia de los mismos. 

	11.3.1
	Cotización por Precio unitario
Se agrega:

Los rubros por precios unitarios se pagarán mediante certificados de obra mensuales, de acuerdo a las cantidades reales de cada rubro realizadas en el mes. Las cantidades que figuran en la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI son únicamente a los efectos de la comparación de ofertas, no significando en modo alguno, obligación para O.S.E. de asegurar su ejecución.
A los efectos de formular la oferta se deberá tener en cuenta:

Implantación 

El precio total del Rubro 1 - Implantación, de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), deberá ser hasta el 5% (cinco por ciento) del Precio total de comparación de oferta. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso será establecido en el Acta final de la Comisión Asesora de Adjudicaciones de Licitaciones. Al momento de la certificación del rubro Implantación, se descontará dicho monto y se certificará como último certificado de obra conjuntamente con el Rubro 32 - Desmovilización y Limpieza General de la obra y Entrega de Planos conforme a obra. 
En el rubro implantación debe incluirse la señalización y carteles de obra. 

Desmovilización y Limpieza General de la obra y Entrega de Planos conforme a obra
El precio del Rubro 32 - Desmovilización y Limpieza General de la obra no podrá ser inferior a un 3% del precio total Precio total de comparación de oferta. Este rubro se pagará en la última certificación, en la instancia que el Director de Obra considere que la obra está en condiciones de ser recibida, apruebe los planos conforme a obra y dé trámite a la Recepción Provisoria solicitada por la empresa. 
En caso de Recepciones Provisorias parciales, este rubro se podrá certificar parcialmente, de acuerdo al porcentaje de obra para el cual se tramite la Recepción Provisoria. 
En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido en el Acta final de la Comisión Asesora de Adjudicaciones de Licitaciones. Al momento de la certificación del rubro Implantación, se descontará dicho monto y se certificará como último certificado de obra conjuntamente con este rubro Desmovilización.

Excavación en roca 

En el caso de encontrar roca, el contratista deberá dar aviso al Director de Obra de O.S.E. en forma previa al inicio de la excavación de la misma, a los efectos de la toma de decisión de la obra resultante, liquidándose mensualmente el metraje correspondiente de acuerdo al sobreprecio cotizado en la oferta, con la actualización que corresponda. En caso de no existir el aviso previo del contratista a la Dirección de Obra de O.S.E., no se podrá solicitar la liquidación de sobreprecio por excavación en roca.

El sobreprecio por excavación en roca se pagará por m3, pagándose por cada metro cúbico de roca excavada el sobreprecio cotizado en la oferta, ajustado por la misma paramétrica que la excavación normal, previa orden de excavación en roca dada por la Dirección de Obra de O.S.E.
A los efectos de determinar el monto del sobreprecio de ejecución de la excavación en roca, se establece la siguiente clasificación dentro de lo denominado roca, que será usada para la medición de los volúmenes de los movimientos de tierra, la cual tiene en cuenta los medios necesarios a utilizar para realizar dicha excavación, dependiendo de la mayor o menor dureza del terreno. En tal sentido, se establecen 2 categorías por las cuales se presentará un sobreprecio diferenciado: 

Sobreprecio por excavación en roca sana: comprenderá, a efectos de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en consecuencia, a efectos de su medición y liquidación, el sobreprecio por la excavación en todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. 

Sobreprecio por excavación en roca descompuesta: comprenderá, a efectos de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en consecuencia, a efectos de su medición y liquidación, el sobreprecio por la excavación en materiales formados por rocas descompuestas, suelos muy compactos, y todos aquellos en que no siendo necesario para su excavación el empleo de explosivos, sea precisa la utilización de escarificador o martillo hidráulico.

A los efectos de comparación de ofertas se preverán los volúmenes de excavación en roca indicados en la en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI).

Remoción y reposición de pavimentos
Los rubros “Remoción de Pavimentos” y “Reposición de Pavimentos” se cotizarán por m2 indicando a su vez los jornales por m2.

A los efectos de comparación de ofertas, se preverá un metraje que es el establecido en la planilla de rubrado correspondiente.
Gestión Ambiental

El Precio total del rubro 31 - Gestión ambiental de la obra de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) deberá ser mayor al 1% (uno por ciento) del Precio total de la oferta. En caso que el precio cotizado sea inferior a ese porcentaje, la diferencia resultante entre el precio ofertado y el 1% del Precio total de la oferta podrá, a sólo juicio de O.S.E., ser descontado del rubro 1.1 Implantación de la obra y agregarse al rubro 31.2 - Implementación de la gestión ambiental.

La suma de los rubros 31.2 - Implementación de la gestión ambiental y 31.4 - Cierre ambiental de las obras deberá ser mayor al 65% del precio total del rubro 31 - Gestión ambiental de la obra. En caso que el precio cotizado sea inferior a ese porcentaje, la diferencia resultante entre el precio ofertado y el porcentaje establecido precedentemente podrá, a sólo juicio de O.S.E., ser descontado de los rubros 31.1 - Entrega y aprobación del PGA-C y del 31.3 - Reporte de la gestión ambiental, en dicho orden, y agregarse al sub-rubro 5.1.2 - Implementación de la gestión ambiental.



	11.3.5
	Actualización de precios 
El ajuste de precios se realizará según la siguiente fórmula paramétrica: 

PT = PTo x (0,19 x J/Jo + 0,26 x IPC/IPCo + 0,45 x M/Mo + 0,10 x D/Do)
siendo: 

Parámetro

Definición

PT

Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

PTo

Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes.

J

Jornal del Medio Oficial Albañil, según remuneración mayor del laudo o convenio de la construcción vigente el mes de ejecución de los trabajos.

Jo

Valor del ítem anterior en el mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

IPC

Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior a la ejecución de los trabajos.

IPCo

Valor del ítem anterior en el mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

M

Precio de los materiales representativos, correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Mo

Precio de los materiales representativos, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

D

Cotización del dólar norteamericano interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Do

Valor del ítem anterior correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

Se definen los Materiales representativos y su porcentaje de incidencia de acuerdo a:
Código
Descripción
% de incidencia
M1

Gas oil

35%
M2

Hierro redondo ø 12 mm.

5%
M3

Balasto natural (en obra)
10%
M4

Cemento Portland gris Ancap
10%
M5
Pedregullo lavado en cantera
3%
M6
Madera pino nacional (encofrado)
2%
M7
Caño de PVC 100 mm
35%
Si con posterioridad a la fecha de Apertura, el Poder Ejecutivo establece incrementos salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, estos deberán ser tenidos en cuenta en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios. 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los mismos, Índices de Traslado de Precios, la relación J/Jo, a los efectos del ajuste de precios, se calculará  aplicando el citado índice sobre el último J calculado.

Los precios de los materiales que se toman como base para la fijación de las variables M/Mo serán los de la “Lista Oficial de Precios de Materiales de Construcción” preparada mensualmente por la Dirección de Arquitectura del MTOP sobre muestreo del costo en Montevideo de los materiales de construcción.

Si para alguno de los materiales referidos, la lista del MTOP no indicara precio, se deberá tomar el que fije el Boletín Mensual de la Cámara de la Construcción en ambas fechas. De no figurar en ninguna de dichas publicaciones, el Contratista deberá justificar debidamente, según criterios impartidos por la Dirección de la Obra, los precios que utilice para el cálculo.

El valor de M/Mo se determina sumando los productos del porcentaje de incidencia de cada material representativo por el incremento porcentual del precio de ese material, producido entre el último día del penúltimo mes anterior al de apertura de la licitación y el último día del mes anterior a la ejecución de las obras, según tabla que sigue:

Si para algún rubro de la oferta cotizado por precio global, resultara que el monto a pagar es superior al total liquidado en los certificados mensuales de obra, el saldo correspondiente no será objeto de ajuste, abonándose únicamente al precio cotizado una vez finalizadas las obras. 

La fórmula de ajuste de precios será aplicable siempre que no se oponga a Leyes o Decretos que dispongan la estabilización de los precios de bienes o servicios. 

O.S.E. no dará curso, bajo ningún concepto, a reclamaciones que pretendan modificar las fechas indicadas para el parámetro de la fórmula de ajuste. En consecuencia, queda establecida la conformidad del proponente sobre el procedimiento de ajuste de precios estipulado, por el sólo hecho de presentar la propuesta. 

Cuando sin justificación valedera, a sólo juicio de O.S.E., los trabajos se atrasaran con relación al Plan de Trabajo aceptado por O.S.E., los ajustes de precio para la parte de obra que hubiera sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución normal, concordante con el referido plan. Si al finalizar la obra, el contratista hubiese recuperado parcial o totalmente el atraso padecido, no tendrá derecho a solicitar la re-liquidación de los certificados correspondientes al período de atraso. 

Tampoco tendrá derecho el contratista a solicitar re-liquidación de certificados si hubiera omitido gestionar en tiempo una prórroga de plazo, aún cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito y contra recibo al Director de la Obra, dentro del plazo de 14 (catorce) días calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además, debidamente justificadas. 

	11.5.2.1 b2) 
	Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME.

No aplica la reserva de mercado.

	12.
	Garantía de Mantenimiento de Oferta 

Si el precio de la oferta definido en el Art. 10.3 del presente Pliego más IVA, supera el monto de $8.715.000 (ocho millones setecientos quince mil pesos uruguayos) se deberá constituir, obligatoriamente y previo al acto de apertura, una Garantía de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos). 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del oferente y a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y podrá consistir en:

a) Depósito o transferencia bancaria a las cuentas :

· Caja de ahorro en moneda nacional BROU : Cuenta No. 001552171-00134
· Caja de ahorro en dólares estadounidenses BROU: Cuenta No. 001552171-00128
· Caja de ahorro en euros BROU: Cuenta No. 001552171-00127
b) Valores públicos, fianza o aval bancario. 

c) Póliza de seguro de fianza.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía.

Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas.

La garantía deberá constituirse previo al acto de apertura, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de O.S.E., Carlos Roxlo 1275, Montevideo, Uruguay.

	13.1
	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas 

La oferta se presentará numerada correlativamente, en un original papel, acompañada de 4 (cuatro) copias papel y respaldo electrónico incluyendo la planilla de Precios y cantidades en formato de planilla electrónica abierta. 

La oferta así conformada se presentará personalmente en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. ubicada en la Av. San Martín 3235, Dpto. Montevideo, o por CORREO o FAX (2208 41 47 internos 175, 122 o 115). 

No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. 

	13.3
	Se agrega: 

La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a licitación.

	14.2
	Admisibilidad de las ofertas 

Se agrega:

A los efectos de esta licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto licitado y cumplan con los requisitos formales de presentación y así como los estipulados en el Arts. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 c), 10.1 d) y 10.2, para lo cual el licitante proporcionará la información requerida y completará los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente pliego. 

La verificación se realizará siguiendo el criterio del tipo PASA o NO PASA. 

	14.3
	Evaluación 

El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto de ofertas válidas, adjudicándose a la oferta válida de menor Precio de Comparación de oferta.

	14.3 b)


	Evaluación    

Se agrega: 

A los efectos de la comparación de las ofertas, se define el Precio de Comparación de oferta al que resulte de la suma de:

· la suma del precio de los rubros unitarios, resultado del producto del precio unitario cotizado por el metraje dado por OSE a los exclusivos efectos de la comparación de ofertas, más 
· el monto por concepto de leyes sociales resultante de aplicar la tasa de aportes al monto imponible de Mano de obra, más 
· las tasas y tributos que correspondieran. 
Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparación de las ofertas el monto de los aportes sociales totales de la oferta será el 71,4% (setenta y uno con cuatro decimales por ciento): 

· de la sumatoria del Monto imponible de Mano de obra unitario incluido por el oferente en la Planilla de Cantidades y Precios de cada rubro multiplicado por su respectivo metraje o cantidad, siempre que se verifique que el porcentaje de esa sumatoria respecto del monto (Precio de la Oferta sin IVA) resulte mayor o igual al coeficiente a que multiplica el parámetro J/Jo en la fórmula paramétrica del Art. 11.3.5 del presente Pliego. 

· del que surja de multiplicar el coeficiente a que multiplica el parámetro J/Jo en la fórmula paramétrica del Art. 11.3.5 del presente documento, por el (Precio de la Oferta sin IVA) si el porcentaje del Monto imponible total declarado en la oferta (sumatoria de los montos imponibles unitarios de cada rubro multiplicados por sus metrajes o cantidades respectivas de cada rubro) respecto del (Precio de la Oferta sin IVA)  resulta menor al referido coeficiente a.

El tope máximo de monto imponible por el cual O.S.E. realizará los aportes sociales será el que surja del monto imponible de Mano de obra (Monto imponible) declarado en la oferta, actualizado por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecución de los trabajos. 

Superado ese tope, el contratista será el responsable de los pagos por aportes sociales ante el Banco de Previsión Social. Para ello los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al contratista. 

En el caso que no hubiera pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

Si la oferta con el Precio de Comparación de la oferta estuviera seriamente desequilibrada o implicara un cronograma de pagos no ajustado, a solo juicio de O.S.E., esta podrá exigir al oferente incrementar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato hasta un monto que considere suficiente para proteger a la Administración de eventuales pérdidas financieras en caso de incumplimiento del contratista.  

	15.2
	Requisitos formales

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, O.S.E. otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

b) Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos:

· Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta.

· Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra.

· Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

· Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social de no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su decreto reglamentario 255/2010, o de tener regularizada la situación a la fecha del acto de apertura.

· Declaración jurada de estar en condiciones de contratar con el estado (Art. 46 TOCAF).

· En caso de resultar adjudicatario  un  consorcio, este deberá efectivizarse, inscribirse y publicarse, previamente a la firma del contrato, en un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.

Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar la documentación antes referida, la que será entregada para su control a la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones de O.S.E.

	16.
	Aumento o disminución de contrato 

Se agrega: 

I) General

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecución, O.S.E. ordenase aumento de estas, el contratista dará cumplimiento a las órdenes escritas (orden de servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que el importe de esos aumentos no exceda de un 20% del monto del contrato. Esta modificación dará derecho al contratista a una prórroga del plazo de ejecución de la licitación, de lo cual se dejará constancia en la orden de servicio correspondiente, estableciendo la prórroga que se otorga expresada en días calendario. 

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecución, O.S.E. ordenase reducciones o supresiones de estas, el contratista dará cumplimiento a las órdenes escritas (orden de servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda del 10% (diez por ciento) del monto del contrato, y sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje de percibir por la parte reducida o suprimida, abonándose los materiales acopiados que fueran de recibo siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que queden sin uso como consecuencia de la disminución o supresión de obra contratada. 

En caso que las supresiones excedan del 10% (diez por ciento), el contratista tendrá derecho a optar por una de las siguientes alternativas: 

a) ejecutar las obras restantes, recibiendo en este caso una indemnización del 5% (cinco por ciento) del exceso de las obras reducidas o suprimidas sobre el décimo del importe del contrato; 

b) pedir la rescisión del contrato, recibiendo una indemnización del 3% (tres por ciento) sobre el importe de las obras que queden por ejecutar, deducción hecha del 10% (diez por ciento) del contrato. 

En ambos casos serán abonados al contratista los materiales acopiados que fueran de recibo y queden sin uso, siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que queden sin uso como consecuencia de la supresión de obra contratada. 

Notificado de la resolución de O.S.E. que ordena la reducción o supresión de obras, el contratista presentará dentro del plazo de 10 (diez) días una lista de los materiales en fabricación a fin de que, previa fiscalización en la forma que O.S.E. determine, le sean pagados. 

El contratista deberá disponer dentro de ese plazo que no se fabriquen los materiales que no habrán de utilizarse debido a la reducción o supresión ordenada. 

II) Para obras contratadas por precio global 
No aplica. 

	17.
	Notificación

Se agrega: 

Notificado de la adjudicación, el adjudicatario contará con un plazo de diez días hábiles para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato. 

	19.
	Perfeccionamiento del contrato

Se agrega: 

La fecha de constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato señala la de formalización del contrato, el cual NO será escriturado. 

	20.1
	Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución 

Se agrega: 

La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado y se constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo. 

El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero-diciembre 2018 es de $3.846.000 (tres millones ochocientos cuarenta y seis mil pesos uruguayos).
Si la Garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas.

Garantía de Buena Ejecución de las obras
Del importe de todos los pagos que se efectúen al contratista, excepción hecha de los correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hará un descuento del 5% (cinco por ciento) al momento del pago, formándose con tales descuentos la Garantía de Buena Ejecución.

Tal descuento no se efectuará si en el momento de hacer efectivo el cobro, el contratista entregara el recibo de Depósito en efectivo, en la Sección Custodia del Banco de la República Oriental del Uruguay, a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), o en su defecto el aval o póliza. 
Si algunas de estas garantías se constituyen mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas de los firmantes.

	20.2
	Opción de no presentación de la garantía 

No aplica. 

	21
	Materiales

Se agrega:

Materiales a suministrar y obras a ejecutar por el contratista 

El contratista deberá suministrar todo los materiales y ejecutar la totalidad de las obras contratadas a que se refieren las especificaciones y/o memorias que forman parte de los documentos de licitación. 

El contratista deberá disponer los materiales que requieran ser protegidos de los agentes atmosféricos, en un depósito de dimensiones adecuadas a juicio de la Dirección de Obra de O.S.E., perfectamente seco e impermeable. 

Suministros de agua para la ejecución de la obra y para las pruebas 

El contratista se hará cargo del gasto de agua que necesite para la ejecución de la obra y para las pruebas correspondientes, si las hubiere, debiendo solicitar en la oficina local de O.S.E. la ejecución de las conexiones que considere necesarias imprescindibles. 

El abastecimiento de agua tendrá lugar en el punto de la conexión, siendo de cargo del contratista su costo y el transporte del agua para su utilización en la obra. No obstante, el contratista deberá prever la eventualidad de que en determinadas circunstancias este suministro deba ser condicionado a la previa satisfacción de las necesidades de la población.

En aquellos materiales que dispongan de control municipal, se suministrarán de marca y modelo que tenga habilitación de la Intendencia correspondiente.

	23.
	Plan de trabajo ajustado
Se agrega: 

El Plan de trabajo a presentar será el Plan de trabajo ajustado, el que no deberá variar significativamente del presentado en la oferta (Art. 10.1 b) V), agregando la calendarización con la fecha planeada de ejecución de los trabajos contratados. 
Este deberá estar firmado por el Representante Técnico y el Director de Obra, profesionales que coincidirán con los incluidos en la oferta adjudicada. 

Para la elaboración del Plan de trabajo ajustado el contratista deberá tener en cuenta todos los requisitos establecidos en los documentos licitatorios y actos administrativos asociados a la adjudicación y el plazo fijado en el Art. 11.2 del presente Pliego. 
Ese documento deberá contemplar todos los aspectos señalados en el MAO y estar firmado por el Representante Técnico y el Director de la Obra.

Junto con el Plan de trabajo ajustado se deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental de Construcción (PGA-C) para la obra, firmado por el Responsable ambiental, que deberá contemplar los requisitos establecidos en el MAO adaptados a las características específicas de la obra concreta así como las especificaciones que se establecen en el apartado 6.24 del Anexo VIII.

Recibido este, O.S.E. dispondrá de 5 (cinco) días calendario para su revisión y aprobación.
Si O.S.E. realizara observaciones al mismo, el contratista dispondrá de 5 (cinco) días calendario para realizar los ajustes correspondientes.  

	24.
	Preventivo de Flujo de Fondos 

No aplica.

	25.
	Acta de Inicio 

Se agrega: 

Acta de replanteo 

El trazado y replanteo de las obras contratadas deberá iniciarse antes de la terminación del plazo fijado para empezar las obras, ampliándose este si la operación no hubiere comenzado en tiempo oportuno por causas imputables a O.S.E. 

Se realizará en el día fijado por el Director de la Obra de O.S.E. debiendo extenderse por duplicado un acta (Acta de replanteo) en la que conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que durante esa operación hubieren podido surgir. Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando en poder del contratista. 

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demás detalles estén claramente especificados con acotaciones numéricas en las piezas gráficas y memorias, serán replanteadas por el contratista, debiendo ser verificado por el Director de Obra de O.S.E. 

Este podrá también reservarse la tarea de replantear cualquier parte de la obra, cuando lo juzgue conveniente a su solo criterio. A estos efectos el contratista dispondrá en la obra el instrumental necesario, que permanecerá a disposición del Director de Obra, a su requerimiento, lo mismo que el personal que necesite para efectuar o verificar el replanteo realizado por el contratista. 

Cuando se trate de obras cuyo emplazamiento no esté perfectamente especificado, el contratista deberá solicitar del Director de Obra los datos necesarios, o en su defecto, el replanteo correspondiente. 

Los gastos de replanteo general, así como de los replanteos parciales que se efectúen en el curso de los trabajos, serán de cuenta del contratista, sin excepciones, como también la reposición de las señales topográficas del mismo, que por cualquier causa llegaran a desaparecer. 

	26.
	Plazos de ejecución de la obra

Se agrega: 

La fecha del Acta de replanteo señala el origen de todos los plazos fijados en el contrato para la ejecución de la obra.  

El plazo total de ejecución del contrato es el establecido en el Artículo 11.2 del PCP.

Se deberá tener presente que dentro del plazo total, deberán realizarse todos los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII), incluyendo las pruebas y reparaciones que pudieran corresponder.
El Contratista deberá tener presente que por tratarse de obras en la vía pública, será de su exclusiva responsabilidad obtener todos los permisos para la ejecución de las obras de acuerdo a los plazos contractuales.

	28.
	Ampliación del plazo de ejecución 
Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el contratista deberá presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en el mes que se está certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado. 

El Director de Obra evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y procedimiento que para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los días de prórroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijará una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que será adjuntada y formará parte de la certificación. 

Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del contratista hasta la fecha de presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad del Director de Obra.

Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prórrogas aceptadas por el Director de Obra, se aplicará mensualmente conjuntamente con la certificación, la multa estipulada en el Art. 46. b) numeral del presente pliego. Asimismo se deberá continuar con lo establecido en el artículo anterior a modo de conocer mensualmente el atraso real de la obra, y finalmente el atraso total. 

Serán causas justificables de prórroga: 

a. Días de lluvia (serán días hábiles)

b. Licencia de la construcción. 

c. O.S.E. no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha de Toma de Posesión especificada en los Datos del Contrato. 

d. El Director de Obra de O.S.E. ordena una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra. 

e. Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional. 

f. Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte. 

	34.


	Obligaciones de carácter general del contratista

Se agrega: 

Personal del contratista que perturbe la obra

Por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la dirección y vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el contratista tendrá la obligación de cambiar de destino, alejándole definitivamente de la obra, a los dependientes u operarios que el Director de Obra de O.S.E. indique. 

Recusación del personal de O.S.E.

El contratista no podrá recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar el contrato, Director de Obra, Sobrestantes y demás empleados encargados de la inspección, vigilancia o tasación de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos. 

Trabajos ocasionales

Serán de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra. 

Serán también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los necesarios para evitar interrupciones en el tránsito para asegurar la protección de las personas y propiedades, etc.

Locales del contratista y de la Dirección de Obra de O.S.E. 
Antes de vencido el plazo para la iniciación de las obras y hasta la finalización efectiva de las mismas, el Contratista deberá disponer en lugar a convenir con la Dirección de Obra, una casilla de obra para depósito de materiales, una oficina para el contratista y una oficina para la Dirección de la Obra de O.S.E. 

La oficina de la Dirección de Obra de O.S.E. contará con una habitación de superficie no inferior a 12m2 y un servicio higiénico independiente de 1,50m x 1,35m debidamente ventilada e iluminada y con un acondicionamiento térmico consistente en un ventilador y una estufa (de acuerdo a la época del año que se trate) los que deberán ser oportunamente aprobados por la Dirección de Obra. El baño contará con inodoro, lavamanos y duchero con agua caliente. 

El local estará equipado con un escritorio, cuatro sillas, un armario con llave, una lámpara portátil, un computador e impresora de última generación con su mesa respectiva, teléfono conectado a módem y fax. No tendrá dependencia de los locales que el contratista destine a sus propias oficinas. 

Todos los gastos de consumo de luz, teléfono y agua, mantenimiento e insumos necesarios para el computador desde el comienzo de los trabajos hasta la recepción provisoria de las obras, así como el servicio de limpieza diario correrán por cuenta del contratista. 

Todas las instalaciones y equipamientos del local destinado a la Dirección de Obra, incluyendo el equipamiento informático y de telecomunicaciones, deberán ser retirados por el contratista a su costo, y no quedarán en poder de O.S.E. sino en poder del contratista.

Cruce de vías Férreas 

A pedido del contratista, realizado con una anticipación no menor de veinte días, la Administración hará las gestiones necesarias para la ejecución de las obras en el cruce de las vías férreas, debiendo el contratista de entenderse directamente con la Administración de los Ferrocarriles del Estado para todo lo relativo a la ejecución de los trabajos, tanto en el caso de que los haga con su propio personal, como cuando los efectúe A.F.E. por cuenta del contratista. 

El costo de estos trabajos se considerará incluido en los precios de las propuestas.

Cruce de Carreteras Nacionales 

Cuando hayan de ejecutarse trabajos para instalaciones subterráneas dentro de la faja de uso público de carreteras nacionales, el contratista deberá atenerse a lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 10 de febrero de 1950 y resoluciones complementarias o modificativas.

Expropiaciones y servidumbres

O.S.E. realizará todas las expropiaciones necesarias para la ejecución de las obras proyectadas y pondrá, en tiempo oportuno, a disposición del contratista, los terrenos correspondientes. También se encargará de todos los trámites relativos a la imposición de servidumbres necesarias para la ejecución de la obra y establecidas en el Art. 4 de la ley orgánica de O.S.E.

Si la duración de los trámites de las expropiaciones y servidumbres retardara la realización de las obras, se acordará con el contratista una prórroga de los plazos establecidos en el contrato, equivalente a la demora experimentada.

Será de cuenta de O.S.E. el pago de derechos e indemnizaciones por las expropiaciones o servidumbres de carácter permanente.

Serán de cuenta del contratista los derechos e indemnizaciones correspondientes a las servidumbres de carácter transitorio, necesarias solamente durante la construcción de las obras.
Vicios de suministros o ejecución

De constatarse defectos de los suministros, de construcción, estéticos o de cualquier otro tipo, el contratista deberá proponer las soluciones técnicas correspondientes para subsanarlos, las cuales deberán ser aceptadas por el Director de Obra, previo a su implementación. Sin perjuicio de ello, el contratista será el único responsable del resultado de sus trabajos y deberá realizar todas las reparaciones que resulten necesarias a juicio del Director de Obra, y a su exclusivo costo.

En caso de que por la entidad o características de esos defectos resultara necesaria su sustitución, el Director de Obra podrá disponer el rechazo total o parcial de los suministros o trabajos realizados.

La realización de trabajos de reparación o la sustitución de suministros no será causal de ampliación de los plazos estipulados en la contratación.

Planos conforme a obras

Los planos conforme a obras tendrán la firma del responsable técnico del contratista. Estos deberán obtener la aprobación del Director de Obra. 

La versión aprobada de los planos conforme a obras deberá entregarse en archivo cad (extensión.dwg) o software compatible, una impresión color en papel calco con sus respectivas firmas y timbres profesionales, y una copia en papel, pudiendo incluir el rótulo del contratista por arriba del rótulo de OSE, que se ubicará en el vértice inferior izquierdo en un rectángulo de 17.5 x 6.5 cm; el formato y contenido del rótulo de OSE será suministrado por la Dirección de Obra oportunamente.

Los planos deberán detallar toda la información técnica necesaria que explicite las obras, y permita comprender las instalaciones, y en lo que aplique deberán utilizar el código y simbología reglamentario. Estos se deberán expresar en plantas y cortes, con diagramación esmerada que facilite la comprensión, seleccionando escalas y tamaños de textos apropiados para su legibilidad.
Señalización y cartelería

El contratista será responsable de la señalización necesaria, de acuerdo a los requerimientos de las actividades de obra así como la cartelería correspondiente, hasta el fin de los trabajos. 
Será responsable por el mantenimiento de todos los carteles en buenas condiciones de conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 

La falta de colocación de los cartelones en dicho plazo, o la no reparación en caso de deterioro, dará lugar a una multa diaria de 0,5 UR (media Unidad Reajustable) por cartelón.

Previo al inicio de actividades que requieran una delimitación del área de trabajo, se definirán los medios de señalización (cintas, mallas, conos, balizas, etc.) debiendo disponer de la aprobación del Director de Obra.

Cartelería Móvil

El contratista deberá suministrar y colocar en cada frente de obra como mínimo 2 (dos) carteles de madera o chapa, según las dimensiones y características establecidas en el plano tipo de O.S.E. No. 39.331 y en los planos particulares de esta licitación.

	37
	Seguridad e Higiene 
Se agrega:

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas y reglamentos vigentes a efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al contratista de acatar las indicaciones que imparta el Director de Obra para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes.

	40.
	Presencia del contratista en el lugar de trabajo

Se agrega:

Representante técnico del contratista
El Representante técnico tendrá a su cargo todas las gestiones que realice el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente O.S.E. 

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la sustitución del Representante técnico, podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar. 

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el profesional que desarrolle este rol deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada. 

Director de obra del contratista
El Director de obra tendrá a su cargo todas las gestiones de carácter técnico que realice el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones de carácter técnico que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente el Director de Obra de O.S.E. 

Se exigirá la presencia permanente del Director de Obra del contratista en la obra.

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la sustitución del Director de obra, podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar. 

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el profesional que desarrolle este rol deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada.
Responsable de Gestión Ambiental

El responsable de gestión ambiental de la obra será el interlocutor en temas ambientales y tendrá a su cargo la  elaboración y actualización del PGA-C, su correcta implementación y el reporte periódico de la gestión ambiental de la obra mediante informes. Además deberá participar en las auditorías ambientales de obra que realice OSE para verificar la implementación del PGA-C.



	44.1
	Cesión de contrato 

Se agrega:

Subcontratos

O.S.E. autoriza a subcontratar parcialmente las obras en las condiciones establecidas en el Art. 10.1 d) del presente Pliego.

	46. 

	Penalidades

El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraídos con O.S.E. será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. 

O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 

En todos los casos las multas que se calculen sobre montos en pesos uruguayos se actualizarán mediante el factor ICC/ICCo, donde ICC es el Índice del Costo de la Construcción correspondiente al mes anterior al de la realización de los trabajos y ICCo igual índice correspondiente al mes anterior de apertura de la licitación. Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy). 

	46. a)
	Se agrega: 

Por cada día de mora en el inicio de los trabajos, se le aplicará una multa del uno por diez mil (1/10.000) del monto total del contrato actualizado por ICC (Índice del Costo de la Construcción) de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 46 de este Pliego, la que será descontada de la primera certificación. Esta multa podrá a solo juicio de O.S.E. ser devuelta en la última certificación, si el contratista diera cumplimiento al total de la obra. Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy). 

	46. b)
	Una vez cumplido el plazo total o parcial previsto originalmente (Plan de trabajo ajustado) más las prórrogas aceptadas mensualmente por el Director de Obras, se aplicará en cada certificación una multa del uno por mil (1/1000) del monto total de cada certificación mensual a precios de oferta (incluyendo los certificados ordinario de rubros de la obra contratada por precios globales y/o unitarios y extraordinarios si los hubiera) por cada día hábil de atraso actualizado por IGCC, aplicado según Art. 46 de este Pliego.

Si la multa resultante fuera inferior al  0,1/1000 (décimo por mil) del total de la obra por día de atraso generado durante el mes, será de aplicación esta última. Si estas multas excedieran los últimos certificados, serán descontadas de la Garantía de Buena Ejecución. Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy). 

A partir de la última certificación, será de aplicación una multa de un 0.1/1000 (décimo por mil) del total de la obra por día de atraso generados desde la última certificación hasta el fin del período de ejecución, a los que se agregarán los días utilizados para subsanar las observaciones previas al Acta de recepción Provisoria Total de la obra, la que será descontada de la garantía de Buena Ejecución. 

	46.c), d), e) y f) 

	La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, o la incorporación de materiales de mala calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les comprenden, habilitará a O.S.E. a intimar al contratista a la inmediata corrección de las irregularidades constadas a su entero costo. 

	48.
	Pagos
O.S.E. pagará la liquidación de trabajos realizados en el mes (certificado) el último día hábil del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Dirección de Obra de O.S.E. y se conformó la factura correspondiente. 
En el caso particular del rubro 2.1 correspondiente a Detección de fugas visibles e invisibles, éste será abonado por Distrito, de acuerdo a los km. de red, y por una única vez, al momento de alcanzar la meta establecida para cada uno de los sectores, por lo que deberán estar incluidas en el precio las posibles campañas de detección a realizar durante los períodos de mantenimiento de los DMC. En el caso de que al finalizar el mes no se haya alcanzado la meta del sector sobre el que se esté trabajando, no se certificará este rubro.
El rubro 2.2 Ejecución del modelo matemático de la red, también será pago por Distrito, cuando se liquide el rubro 2.1 Detección de fugas visibles e invisibles.
Gestión para el pago de los trabajos
Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta. 

i. Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de construcción estipulados en los documentos de la licitación, incluyendo las pruebas que correspondieran. 

ii. Los rubros unitarios se liquidarán según el metraje real medido en obra. 

La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la Dirección de Obra de O.S.E. o la supervisión designada para ello, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista. 

Los certificados serán los siguientes:
· Certificado de trabajos ordinarios (básico). 

· Certificado de entrega de suministros. 

· Certificado de trabajos unitarios (básico). 

· Certificado de trabajos extraordinarios (entendiéndose por trabajos extraordinarios a los efectos de este artículo, a aquellos que no fueron previstos en el momento de contratar y también a aquellos que, si bien fueron previstos como eventualmente posibles o necesarios, no han sido incluidos en la autorización para gastar y pagar efectuada originalmente). 

· Certificado de reajuste de precios (complementarios) para cada uno de los certificados anteriormente detallados, en el caso que correspondiera. 

Estudio de las los certificados mensuales, aprobación de las hojas de servicio y presentación de las facturas
Plazo de presentación del Certificado por parte del contratista
Antes de los últimos 5 (cinco) días hábiles del mes de ejecución de la obra liquidada, el contratista deberá presentar los certificados, firmados por el Director de Obra del contratista, al Director de Obra de O.S.E., para su aprobación y trámite. 

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos O.S.E. podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a objetarlas. 

Trámite y plazo para la aprobación del certificado por parte de OSE
El certificado presentado será analizado por el Director de Obra de O.S.E. 

En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE firmará los certificados. 

En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE no firmará los certificados y confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación corresponde a la obra a liquidar. 

En un plazo de 4 (cuatro) días hábiles siguientes a su presentación, el Director de Obra se encargará del trámite de la confección las Hojas de Servicio (en el Sistema SAP) y la aprobación de las mismas; y una vez aprobadas comunicará al contratista (por fax u otro medio fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con los números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas. 

Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha comunicación al contratista, el Director de OSE adjuntará también la copia del certificado confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya certificación se rechaza. 

Plazo para la presentación de las facturas por parte del contratista
A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 (dos) días hábiles para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrónica, por los montos y conceptos aprobados en la Oficina de Acreedores (o Áreas Administrativas correspondientes en el interior del país). 

Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos. 

Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado precedentemente, o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las Hojas de Servicio aprobadas, las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. 

Proveedores que emiten e-Facturas

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar el dato de la HS/RM (Hoja de Servicios/Recepción de Materiales) proporcionada por O.S.E. dentro del plazo de 72 hs. en el campo orden de compra del CFE o deberán ingresar a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM.

Reclamaciones Pendientes
Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los trabajos correspondientes que no fueron aceptados por el Director de Obra quedarán pendientes de certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad del Director de Obra de O.S.E. 

Los eventuales reclamos del contratista al respecto, se considerarán reclamaciones pendientes a los efectos de la Liquidación Final y Devolución de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

Atraso en los pagos
Si O.S.E efectuara el pago de una factura correspondiente a un certificado mensual de Obra, básico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente más allá del plazo estipulado en este artículo (Plazo para el pago), el único ajuste que tendrá derecho a cobrar el contratista será el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso. 

La tasa de interés referida en el párrafo anterior será la media del mercado financiero, para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse el incumplimiento de pago. 

Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes, en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha solicitud deberá ser presentada al Director de Obra de O.S.E. al que fuera presentado el certificado respectivo. 

Liquidación final de variaciones de obra
Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta. 

En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitación, el contratista pondrá un presupuesto a consideración de la contraparte de la Dirección de Obra, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 16 del presente Pliego. 

O.S.E. no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del contratista. 

Trámite de los pagos por Leyes Sociales
Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por la Dirección de la Obra. 

El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El contratista presentará la referida Planilla a A.T.Y.R dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada. 

Una vez que el contratista realice la gestión correspondiente ante el Banco de Previsión Social (B.P.S.), deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. 

También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por estos y certificada por el sobrestante o Director de Obra de O.S.E. 

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiese pagos pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R, serán de cargo del contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente.

El contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas. 

Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Contraparte en Obra de O.S.E. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario. 

Control del total de los jornales empleados
Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director de Obra el total de jornales empleados a la fecha de acuerdo al siguiente cálculo: 

Los jornales declarados en la planilla de B.P.S. en el mes anterior, se parametrizarán a la fecha de la oferta, con la siguiente fórmula: 

(Jornal Declarado al BPS) x Jo / J
donde: 

J

Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según mayor de laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la obra, vigente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Jo

Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la Licitación, y mensualmente se realizará la sumatoria de los valores mensuales que haya arrojado dicha fórmula desde el primer mes de ejecución hasta la fecha, y el resultado de dicha sumatoria será el total de Jornales empleados a la fecha, a precios básicos de licitación. 

Si el total de jornales empleados a precios básicos de licitación fuera superior al total declarado por el contratista en su oferta, serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (Certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra. En el caso que no hubiesen pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena Ejecución, y si esta no alcanzara, de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

Si con posterioridad a la fecha de Apertura, el Poder Ejecutivo establece incrementos salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, estos deberán ser tenidos en cuenta en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios. 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los mismos, Índices de Traslado de Precios, la relación J/Jo, a los efectos del ajuste de precios, se calculará  aplicando el citado índice sobre el último J calculado.

Finalización de la obra  

En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra de O.S.E.

La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de Obra de la solicitud escrita antes mencionada. 

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la contraparte en Obra de O.S.E, la misma lo comunicará al contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la contraparte en Obra de O.S.E excediera ese lapso, los días calendario de demora se agregarán al plazo total de obra. 

El contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la contraparte en Obra de O.S.E lo considere pertinente. 
Para los pagos de los siguientes trabajos el contratista se deberá tener en cuenta 

Excavación en roca: 
El pago por excavación en roca se realizará por m3, de acuerdo con el precio unitario establecido en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) por los metros cúbicos  efectivamente excavados, con un máximo determinado de acuerdo al siguiente criterio:  
Ancho máximo será el valor resultante de la siguiente fórmula: 

Ancho máximo = DN + 55 cm

Donde DN = Diámetro exterior de la tubería en cm. 

Profundidad máxima: 70 cm 

Remoción y reposición de pavimentos: 

El pago de la “Remoción de pavimentos” y de la “Reposición de pavimentos” se efectuará de acuerdo con el precio unitario establecido en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) por los metros cuadrados que surgen de multiplicar la distancia medida a lo largo del eje de la tubería por el ancho removido con un máximo determinado de acuerdo a igual criterio que para el caso de “Remoción de pavimento”. 

	48.1
	Pago de materiales y equipamientos acopiados

No se admitirá el pago de acopios.

	48.2
	Pago de anticipo financiero

No se otorgarán anticipos financieros.

	49.
	Recuperación Ambiental

Se agrega: 

A los efectos de la aplicación en lo que corresponda del Manual Ambiental de Obras de O.S.E. incluido en los documentos licitatorios, se define que la obra objeto de esta licitación es de Tipo I.
Se deberá  elaborar un Plan de Gestión Ambiental de Construcción (PGA-C), el cual  deberá ser entregado por el Contratista al Director de Obra de OSE para su aprobación junto con el Plan de Trabajo ajustado (Art. 23) y como máximo 10 días antes del comienzo de la obra. La aprobación del PGA-C por parte de la Dirección de Obra de OSE será condición previa para el inicio de la obra. Cualquier atraso en el comienzo de la obra o en los plazos para su ejecución, por no cumplir con los requisitos previstos en el MAO, será responsabilidad del Contratista.



	50.1
	Recepción Provisoria

Se agrega:

Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por parte del contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra. A estos efectos se deberá cumplir que el mismo no tenga observaciones que formular en cuanto a la ejecución de los trabajos, y la solicitud deberá estar completa en cuanto a planos de balizamiento en formato digital del tipo DWG, informes finales de cada sector trabajado y entrega de las correspondientes Recepciones de los Pavimentos, si en acuerdo a la naturaleza de los trabajos contratados correspondiere. 
O.S.E. no recibirá provisoriamente ninguna obra que incluya cualquiera de los trabajos que hayan afectado cruces de vías férreas, cruce de carreteras nacionales o pavimentos de vía pública, sin la previa presentación por parte del contratista de la documentación que acredite; o bien que el contratista ha efectuado el pago de los trabajos no realizados por él, a quien corresponda; o bien, que todos los trabajos han sido hechos por el contratista a satisfacción del organismo respectivo.

El Director de Obra notificará formalmente al contratista los días hábiles de atraso de la totalidad de las obras que se hubieran generado a esa fecha, indicando a) fecha de comienzo de los trabajos; b) plazo de obra originalmente previsto; c) fecha de finalización originalmente prevista; d) días hábiles de prórroga aprobados; e) fecha resultante de finalización prevista; f) fecha de presentación de solicitud de Recepción Provisoria Total de la obra; g) días de atraso en la ejecución de la totalidad de las obras. 

Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria. 

El técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas notificará formalmente el pazo otorgado al contratista el/los plazos otorgados para subsanar las observaciones formuladas en la/s inspección/es. 

Estos días se considerarán días de atraso de obra a los efectos de la aplicación de la multa referida en el Art. 46. b). 

Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria. 

En el Acta de Recepción Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejará constancia de los días totales de atraso de la totalidad de la obra, que será la suma de los días de atraso informados por el Director de Obra más los días de atraso informados por el técnico responsable de la realizar la referida recepción. 

El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas provisoriamente se fija en 1 (un) año. 

Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de la obra tuviese que ser modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de un modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste comenzará de nuevo el período de garantía fijado anteriormente para toda la obra o parte de ella, según lo decida O.S.E. y sin cómputo o restitución del plazo corrido anterior. 

El contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni de derecho alguno, la circunstancia de que Contraparte en Obra de O.S.E la hubiera anteriormente inspeccionado u O.S.E. las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones.

En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de las obras, O.S.E. al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones de los documentos licitatorios, retendrá del depósito de garantía una cantidad proporcional a la importancia y valor de la obra no recibida. 

En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos detalles, el plazo de garantía y conservación de los mismos se contabilizarán a partir de la fecha en que se subsanen. 

	50.2
	Recepción definitiva
Terminado el plazo de garantía o, en su caso, realizadas las reparaciones a que se refiere el artículo anterior, se procederá a la recepción definitiva de las obras o parte de ellas, con las formalidades indicadas para las recepciones provisorias, y si se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas. 

	50.3
	Liquidación final

Se agrega: 

En caso que existiera alguna reclamación pendiente, cuyo monto estuviese definido, O.S.E. podrá autorizar la liquidación final y la devolución de la garantía, mediando una retención que garantice el pago de lo adeudado por el contratista.

	53.
	Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato

Se agrega: 

La misma se devolverá una vez realizada la Recepción Definitiva  y la Liquidación Final de la Obra.

Devolución de la Garantía de Buena Ejecución

Al recibirse provisoriamente las obras en forma total o parcial, por parte de O.S.E., se devolverán, a solicitud del contratista, los montos retenidos para garantizar la buena ejecución de las obras.

Si al momento de devolverse la Garantía de Buena Ejecución, el monto de los pagos pendientes a efectuarse a favor del contratista no cubriera el importe de los reintegros que este deba realizar en la Garantía de Fiel Cumplimiento, los mismos se harán efectivos en la Garantía de buena Ejecución.


ANEXO IV
Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha) 

De nuestra mayor consideración






Por la presente carta poder ________________ nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación Pública No. _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación.

2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

3. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.
5. Efectuar declaraciones sean juradas o no.

6. Interponer todo tipo de recursos.

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.
La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo. 
NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

ANEXO V
Formulario de la oferta

Licitación -------- No.----
Montevideo, ___ de ______________ de ____.

DATOS DEL PROPONENTE
:

	RUT
	RAZÓN SOCIAL
	NOMBRE COMERCIAL

	
	
	

	DOMICILIO LEGAL
	TELÉFONO Y FAX
	CORREO ELECTRÓNICO

	
	
	


Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.)

De mi mayor consideración





El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en los documentos licitatorios que rigen la Licitación -------- No. ______, por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional.

Declara que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total de Comparación,” de la Planilla de Cantidades y Precios, Anexo VI del presente Pliego)

PLAZO DE EJECUCIÓN
: _________________________

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
: ______________________ 
______________ 



  ________________________

    Firma/s                                                                Aclaración de Firma/s

ANEXO VI
Planilla de Cantidades y Precios

[image: image1.emf]Anexo VI - Planilla  de Cantidades y Precios.xlsx



ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 a) Sección II

Experiencia general

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en los cuadros que siguen para declarar la experiencia requerida en el Art. 10.1 a) I) i. y ii. del Pliego de la Sección II. 
No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras.
Experiencia en contratos como contratista principal y/o contratista administrador conforme Art. 10.1 a) I) i.
	Mes/Año de inicio
	Mes/Año de terminación
	 Identificación del Contrato
	Función del oferente

	
	
	Nombre del Contrato:

Nombre del Contratante:

Dirección:

Monto del Contrato (USD equivalentes a la cotización a la fecha de firma del contrato):
	


Actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada año durante los últimos 5 (cinco) años conforme Art. 10.1 a) I) ii.
	Mes/Año de inicio
	Mes/Año de terminación
	 Identificación del Contrato*
	Función del oferente*

	
	
	Nombre del Contrato:

Nombre del Contratante:

Dirección/ubicación de la obra:
Breve descripción de obras realizadas por el oferente:

Fecha de recepción provisoria:

Cuenta con recepción definitiva? (si/no)

Monto de la obra: (USD equivalentes a la cotización a la fecha de firma del contrato):
	


ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 a) Sección II

Experiencia particular
El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la experiencia requerida en el Art. 10.1 a) II) de la Sección II. 
No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras.
	Identificación del Contrato 
	

	Fecha de adjudicación 

Fecha de inicio

Fecha de terminación
Fecha de recepción provisoria
	

	Contratante 

Dirección, localidad, departamento, país
Número de teléfono / Fax

Correo electrónico
	

	Función desempeñada por el oferente en el Contrato
	( 
Contratista 
	( 
Contratista administrador
	( Subcontratista



	Monto total del Contrato (en dólares estadounidenses)
	
	USD________

	Si su participación fue como socio de un Consorcio, indique participación en el monto total del Contrato
	__ %
	
	USD ________

	Descripción (cuantitativa y cualitativa) de las actividades clave similares (Art. 10.1 a) II) de la Sección II) 
	


ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 b) Sección II

Antecedentes del personal clave

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave definido en el Art. 10.1 b) III) de la Sección II.
	Cargo propuesto:

	Información personal
	Nombre
	Fecha de nacimiento

	
	Calificaciones profesionales* (para los profesionales indicar nombre del título de grado,  Facultad, Universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado finalizados con evaluación, idiomas, etc.). 

	Empleo actual
	Nombre del  Empleador

	
	Dirección del  Empleador

	
	Teléfono
	Persona de contacto (gerente / oficial de personal)

	
	Fax
	Dirección electrónica

	
	Cargo actual*
	Años con el empleador actual


Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 b) numeral III) de la Sección II- Anexo III.  

	Desde*
	Hasta*
	Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante* 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                           Firma y aclaración de firma del candidato
ANEXO VII
Formularios Art. 10.1b) Sección II

Listado de equipamiento

El oferente deberá proveer la información necesaria del equipamiento mínimo para ejecutar la obra licitada, conforme establece el Art. 10.1b) IV) de la Sección II. 
	Tipo del Equipo

	Información sobre el equipo
	Nombre del fabricante
	Modelo y potencia nominal

	
	Capacidad*
	Año de fabricación

	Situación actual
	Ubicación actual

	
	Información sobre compromisos actuales

  Condición (Nuevo, Buen Estado, Mal Estado) y cantidad de unidades disponibles

	
	

	
	

	Fuente
	Indique la fuente del equipo


o propio          o alquilado       o arrendamiento financiero        o fabricado especialmente


Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del oferente:

	Propietario
	Nombre del propietario

	
	Dirección del propietario

	
	Teléfono
	Nombre y cargo de la persona de contacto

	
	Fax
	Télex

	Acuerdos
	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el objeto licitado.

	
	

	
	


ANEXO VII
Formularios Art. 10.1b) Sección II

  Plan de trabajo

Plan de trabajo de conformidad a lo requerido en el Art. 10.1 b) V).
Plan de Trabajo que incluya obligatoriamente:
i) etapas para la ejecución de las obras, indicando inicio y fin, sin calendarizar (diagrama de Gantt), desglosado en actividades que se correspondan con la Planilla de Cantidades y Precios.

ii) cronograma de ejecución financiera correspondiente expresado en porcentaje. 

iii) monto imponible de jornales asociado, por etapa y actividad. 

iv) descripción de los procedimientos constructivos de las actividades involucradas a este contrato, los que explícitamente deberán contemplar aspectos ambientales & sociales y de seguridad en obra.
v) equipos asociados a los procedimientos y tareas descriptos en los puntos anteriores, que el oferente planea utilizar. 

vi) plan de ingreso y ubicación de materiales y suministros a incorporar a obra y herramientas, y de retiro y disposición final de sobrantes de obra, vinculados a cada etapa o actividad.

ANEXO VII
Formularios Art. 10.1b) Sección II

Listado de Suministros de identificación obligatoria

El oferente deberá proveer la información necesaria conforme establece el Art. 10.1b) VI) de la Sección II. 

	Suministro
	Fabricante
	País de Origen
	Norma de fabricación
	Empresa de certificación producto /suministro
	Características generales
	Dimensiones
	Identificación de Representante local y/o regional
	Observaciones

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO VII

Formularios Art. 10.1 b) Sección II

Nómina de subcontratos

El oferente deberá proveer la información necesaria conforme establece el Art. 10.1b) VIII) de la Sección II. 

Nómina e información de los subcontratos de monto de contratación superior al 10% (diez por ciento)
. 

	Parte de la obra a subcontratar 
	Ídem expresado en porcentaje del Precio total de comparación de la oferta (%)
	Nombre de la empresa subcontratista
	Antecedentes del subcontratista en obras similares a la que se planea subcontratar

(en monto y volumen) 

	
	
	
	

	
	
	
	


ANEXO VIII
Especificaciones Técnicas
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ANEXO IX
Manual Ambiental de Obras

Se incluye archivo Manual Ambiental de Obras vigente (MAO).

[image: image11.emf]Manual ambiental  de Obras.pdf


ANEXO X
Declaración igualdad de género

Declaración Jurada
: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial: 

1) Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay. 
2) Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral. 
3) Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia. 

4) Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y 

5) Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.








_______________________









       Firma
� Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada.





� Datos de llenado obligatorio.


� El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.


� Según lo establecido en el Art. 11.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.


� Según lo establecido en el Art. 10.1 d) de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren.





� Se debe verificar el cumplimiento del Art. 10.1d) del presente Pliego de la Sección II (los subcontratos no podrán en superar en su conjunto el 30% (treinta por ciento) del Precio total de comparación de la oferta de la oferta.


� Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.
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«Hemos llegado a un momento en la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo 
el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio. 
Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños masivos e irreparables al medio ambiente 
del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más 
profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra 
posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio más en consonancia con las 
necesidades y aspiraciones del hombre...» 


«La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se 
ha convertido en meta imperativa para la humanidad». 


Extraído de la Declaración de la Conferencia de las  
  Naciones Unidas sobre el Medio Humano  


(Estocolmo, 1972), párrafo. 6 
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La realización de obras de infraestructura introduce importantes aportes al 


mejoramiento de la calidad de vida pero implica el desafío de llevarlas adelante  


dentro de un marco que minimice los impactos que se pudieran generar como 


consecuencia de la ejecución de las mismas, contribuyendo así al desarrollo 


sostenible del país.


El presente Manual Ambiental de Obras incluye un compendio de requisitos básicos a 


cumplir  durante la realización de Obras que se ejecuten en OSE, los que constituyen 


las herramientas necesarias para  realizar un manejo ambiental adecuado.


 


El mismo es parte integrante de los contratos de obra y establece las especificaciones 


contra las cuales el Organismo verificará su cumplimiento.


El mismo se compone de  cuatro  capítulos, correspondiéndole a los tres primeros,  a 


introducción, objeto y alcance, y tipos de obras y categorización.


En el Capítulo 4 se definen los requisitos de gestión ambiental a desarrollar en los 


diferentes tipos de obras que se realizan en OSE, así como también los 


requerimientos para una correcta Gestión Social y de relacionamiento con la 


comunidad y entre el ejecutor de las obras y OSE.


En particular, para las Obras Tipo II se presentan los Guías Generales y Específicas 


(Capítulo 4.1) de Buenas Prácticas Ambientales y Sociales que deberán aplicarse, 


cuando corresponda, por parte de los ejecutores de las obras, (sean contratados o 


personal de OSE) y  de los directores de obra. Éstos serán los criterios de gestión 


contra los cuales OSE verificará cumplimiento.


Con respecto a las Obras Tipo I, se establecen las Especificaciones Ambientales  que 


deberán estar contenidas en el Plan de Gestión Ambiental (capítulo 4.2) el que 


deberá ser presentado por los contratistas para su aprobación por parte del 


Organismo. El mismo deberá establecer, entre otros, la estructura organizativa para 


atender las cuestiones ambientales, sus planes de capacitación; como se 


gestionarán los principales aspecto ambientales que se generan como consecuencia 


de las actividades, los planes de seguimiento y de prevención y respuesta ante 


contingencias previstos. 







Estos requisitos deberán ser consistentes con las guías generales y particulares 


establecidas en capítulo anterior y serán aprobados por la Unidad de Gestión 


Ambiental (UGA) de OSE, en forma previa al inicio de las obras. 


Los requisitos contenidos en las Guías Ambientales y el PGA presentado serán los 


criterios contra los cuales se evaluará  el cumplimiento  en los  controles y/o 


auditorías que se realicen por parte de los responsables ambientales y/o contrapartes 


de OSE.


En lo que refiere a la Gestión Social (capítulo 4.3),  ésta incluye:


       Los aspectos referidos a las condiciones de trabajo, relaciones laborales y 


protección de la fuerza laboral a desarrollar durante la realización de la obra, 


los aspectos relacionados con la seguridad de la comunidad y el 


relacionamiento con ésta. 


Se deberá, en primer término identificar aquellos aspectos que puedan  afectar a la 


Comunidad, definiéndose las estrategias tanto de relacionamiento con ésta como de 


protección a su seguridad. En este punto se definen los requisitos a tener en cuenta 


para el establecimiento de las medidas de seguridad a la comunidad, así como 


también los distintos roles de comunicación que deberán tener el ejecutor de la obra o 


la OSE, los que deberán presentarse como parte ampliatoria y complementaria del 


PGA.


Por último el capítulo 4.4 establece el seguimiento que podrá realizar la 


Administración, así como la comunicación entre ésta y el ejecutor de la obra, 


describiendo los requisitos mínimos para la elaboración de los reportes. 


Finalmente, en anexos se presentan:


Anexo 1: Presentación general, a título meramente informativo, de la obras 


que se ejecutan en OSE y las principales actividades relacionadas así como los 


impactos potenciales y reales que éstas generan o puedan generar.


Anexo 2: Glosario y definición de términos.


Anexo 3: Referencias. 











2.1 OBJETIVO


El presente  Manual  tiene  como  objetivos  fundamentales:


brindar herramientas para incorporar la protección  ambiental en la ejecución 


de las obras que realiza OSE, con el fin de cumplir  con  la política  ambiental  


del Organismo.


establecer los  requisitos que se deberán  atender, tanto por parte de los 


contratistas y subcontratistas,  personal del Organismo asignado a la 


realización de las obras y/o  todo aquel  otro personal relacionado con éstas.


señalar los roles en la gestión ambiental que corresponden a los diferentes 


actores que participan del proceso de construcción de las obras.


Este Manual refiere a todas las obras realizadas por OSE, sean contratadas o 


ejecutadas por administración directa. Comprende todas aquellas obras 


relacionadas con los procesos de agua potable y saneamiento, así como las obras de 


arquitectura y de mantenimiento, ampliación o sustitución de tuberías, etc., con la 


excepción de la construcción de presas que contará con un manual ambiental 


específico.


Estos  requisitos  ambientales  están  dirigidos  a  ser  cumplidos  por  el  constructor 


o ejecutor  del emprendimiento, sus subcontratistas y cada una de las personas que 


trabajen para ellos.


En el caso de la contratación de la ejecución de las obras con terceros, los criterios 


ambientales,  tanto generales como particulares  contenidos en el presente manual, 


serán parte integrante de los contratos.


En caso de incompatibilidad entre lo expresado en el Pliego de Condiciones 


Particulares y lo establecido en este manual, exclusivamente en lo que refiere a 


criterios ambientales y sociales, primará lo establecido en este último.


2.2 ALCANCE











En  OSE  se desarrollan diferentes tipos de obras relacionadas con los procesos de 


Agua potable,  Saneamiento y/o los mantenimientos correspondientes:


Agua Potable: Captación; Tratamiento y Distribución


Saneamiento: Conducción; Tratamiento y Disposición final 


En particular  éstas comprenden:


Obras de Arquitectura, locales habitables (incluyen obras nuevas, 


mantenimientos, reformas o ampliaciones); tanques de agua, etc.


Obras de alcantarillado (construcción redes, ampliación y/o sustitución de 


tuberías)


Obras de construcción de líneas de agua potable (construcción redes, 


ampliación y/o sustitución de tuberías)


Obras de plantas de tratamiento de efluentes y plantas potabilizadoras 


(Usinas)


Obras de emisario subacuático


Obras de estaciones de bombeo de saneamiento  y tomas de agua


Obras de recalques


Perforaciones


Presas o embalses 


Dependiendo del tipo, carácter de la obra y su entidad, éstas se pueden ejecutar:


por Administración directa, generalmente circunscriptas a obras de 


mantenimiento edilicio, de instalaciones o de predios, sustitución de tramos cortos de 


cañerías o modificaciones  de pequeño porte, etc.


por contrato los que a su vez pueden ser de pequeña, mediana o gran 


envergadura.


Por otra parte, es de destacar que, de acuerdo al art 2 del decreto 349/005, 


reglamentario de la Ley Nº 16.466 de Evaluación de Impacto Ambiental, algunos 


proyectos requieren de la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 


para la obtención de la correspondiente Autorización Ambiental Previa (AAP), por 


parte de la DINAMA; siendo dicha autorización, condicionante del inicio de Obras.







PROYECTOS QUE REQUIEREN TRAMITACION DE AAP SEGÚN DEC 349/005 


® Construcción de plantas de tratamiento  de líquidos cloacales diseñada para 


servir a mas de 10.000 habitantes (núm. 11) 
 


® Construcción de plantas de tratamiento de líquidos y/o lodos de evacuación 


barométrica o ampliación de las existentes (núm. 12) 
 


® Construcción de emisarios de líquidos residuales, cuando la tubería que conduce 


los líquidos hacia el cuerpo receptor, posee una longitud de más de 50 m dentro de 


éste (núm. 8). 
 


® Construcción de represas con una capacidad de embalse de más de 2 millones de 


m3 o cuyo espejo de agua supere las 100 Ha (núm. 25);  
 


® Instalación de tomas de agua, con capacidad de extraer más de 500 l/s respecto 


de los cursos de aguas superficiales y más de 50 l/s para las tomas de agua 


subterránea (núm. 27); 
 


® Toda construcción u obra que se proyecte en la faja de defensa de costas, 


definida por el art. 153 del Código de Aguas (decreto ley Nº 14.859 del 


15/11/78, en la redacción dada por el art 193 de la Ley Nº 15.903).(núm. 33) 
 


® Las construcciones u obras que se proyecten dentro de las áreas naturales 


protegidas que hubieran sido o sean declaradas como tales y que no estuvieren 


comprendidas en planes de manejo aprobados con sujeción a lo dispuesto en la 


Ley Nº 17.234 del 22/02/2000. 


Asimismo es posible también clasificar las obras según su porte o envergadura, para ello    


se establecen una serie de criterios los que permiten diferenciar en:


a) Obras de mediano y gran porte


b) Obras pequeñas o de escaso porte, a aquellas que no se encuentran dentro de los 


criterios definidos para las anteriores







CLASIFICACION DE OBRAS DE MEDIANO Y GRAN PORTE 


® Obras de Arquitectura, construcción de cualquier tipo de edificación incluidas 


viviendas que impliquen un área edificada superior a 1000 m2 (sea obra nueva, 


reforma o ampliación). 


® Obras de alcantarillado (construcción redes, ampliación y/o sustitución de 


tuberías) que impliquen tramos mayores a 1000 m 


® Obras de construcción de líneas de agua potable (construcción redes, 


ampliación y/o sustitución de tuberías), que impliquen tramos mayores a 5000 m 


® Obras en general que impliquen: 


o la tala de más de 50 árboles mayores a 1 metro de altura y/o 


o el movimiento de tierra de más de 50 000 m3. 


Esta clasificación de las obras realizada en función de sus características, 


envergadura y/o requerimientos legales tiene como propósito la definición de los 


requisitos de gestión que les aplicarán. 


 
Categorización de las Obras según la gestión requerida 
 
 


Tomando en consideración lo antedicho respecto al carácter de las Obras, los requisitos 


legales aplicables, su envergadura y magnitud de los impactos ambientales asociados,  


se establece la siguiente categorización, la que define los requisitos de gestión, control y 


seguimiento a  desarrollar durante la ejecución de las mismas.  


 
Obras Tipo I Obras tipo I


se


o


 o 


Son aquellas Obras que requieren la obtención previa de la AAP, según el 


Decreto 349/005 y/o que, aun no requiriendo la tramitación de AAP, son de 


mediano o gran porte y pueden generar un impacto ambiental adverso moderado 


o elevado por deterioro o alteración de los recursos naturales, el ambiente o el 


paisaje.  


O







Obras tipo II


Son todas aquellas Obras que no cumplen con los requisitos que las clasifiquen 


como Tipo I y que se prevé que no generarán impactos ambientales adversos  o 


bien éstos serán menores, de escasa entidad.   


o


Nota: Debe tenerse en cuenta que los impactos ambientales de una Obra, dependen además, 


de las condiciones del entorno en el cual se ejecuta la misma y  de los procesos 


constructivos, entre otros. 
 


 


Esta clasificación realizada  es orientativa y será responsabilidad de la Unidad de 


Gestión Ambiental  verificar la categorización asignada a cada Obra, según sus 


características específicas. 


o







4. REQUISITOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Y SOCIAL







Requisitos ambientales para Obras Tipo II 


Si por sus características, la Obra se clasifica Tipo II, ésta deberá desarrollarse 


conforme a las Guías de Buenas Prácticas Ambientales y Sociales (ver cap. 4.1), 


las que contienen las principales directrices ambientales a aplicar durante su 


ejecución; no requiriéndose la elaboración, presentación y aprobación de un 


Plan de Gestión Ambiental y Social de Obras, previo al inicio de Obras.  


Requisitos ambientales para Obras Tipo I 


Si la Obra fuera clasificada Tipo I, se deberá presentar un Plan de Gestión 


Ambiental (PGA), para aprobación por parte de la Unidad de Gestión Ambiental 


(UGA) de OSE, en forma previa al inicio de Obras (ver cap. 4.2). 


En el caso de las presas o embalses se elaborarán  requisitos específicos para este 


tipo de emprendimiento 


Como se expresó, de acuerdo a las diferentes categorías de Obras, se establecen 


distintos requisitos ambientales de gestión, control y seguimiento a desarrollar durante 


la ejecución de las mismas. 


o


o


o


o


o







4.1 GUIAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES  
 


Se presenta una descripción  de los guías ambientales y sociales que permitirán  


mayor control sobre las actividades de una Obra que generan o puedan generar 


impactos.  


 


Lo descrito a continuación no se trata meramente de un texto de carácter conceptual 


sino de una compendio de requisitos básicos que deberán cumplir los Constructores y 


el personal interviniente en una Obra, al realizar sus actividades de forma de  


minimizar el impacto  que las mismas generan. 


   


Estas Guías deberán aplicarse en Obras Tipo II y ser tenidos en cuenta para la 


elaboración de los correspondientes Planes de Gestión Ambiental (PGA)  en el caso 


de Obras de Tipo I. 
 


Los responsables de la ejecución de las Obras Tipo II (Directores de Obras o 


Contratistas según sea el caso), serán responsables, ante la UGA,  de la 


implementación de estas Guías, además del cumplimiento de toda la normativa legal 


que les aplique, debiendo contar, además, con los permisos necesarios, si 


correspondiera.  


 


Será responsabilidad del Contratista o Director de Obra, asegurar la competencia de 


su personal, en lo que refiere al cumplimiento de los requisitos establecidos en las 


Guías y de la normativa legal que les aplique. 
 


El Director  o Responsable de las Obras deberá, previamente al inicio de Obras, 


identificar las medidas de gestión que resultan de aplicación a la Obra en cuestión, 


cuyo cumplimiento  será exigido y supervisado por personal de OSE (Unidad de 


Gestión Ambiental y/o Directores de Obras, según corresponda, en inspecciones y 


auditorias que se realicen. 


Dada la variedad de situaciones y tipos de Obras, es necesaria una adecuación 


de estos requisitos a aquellos que realmente apliquen y le sean pertinentes para 


cada Obra en particular.  


las


o


c


o


g


g


g


o


o


o







4.1.1 Cumplimiento legal


4.1.2 Requisitos  sociales 


El responsable de la ejecución de la obra, deberá cumplir con todos los requisitos legales y 


demás reglamentaciones aplicables. Asimismo será responsable del conocimiento y 


cumplimiento de su personal, o de quién él subcontrate, de los requisitos legales y demás 


normas aplicables. Entre requisitos incluyen, entre otros: 


·  legislación laboral (salarios y beneficios, jornadas laborales; horas extras, licencias, 


despidos, respeto a las organizaciones laborales, mano de obra infantil, trabajo 


forzoso, etc.), Incluye tanto la normativa departamental como nacional en materia 


de condiciones laborales y tratados internacionales firmados por el país (Convenios 


OIT, ONU) y resoluciones internas de OSE relacionadas al tema (equidad de 


género, etc.),


·  normativa de salud y seguridad laboral,


·  legislación ambiental,


·  permisos de construcción y habilitaciones pertinentes.


Durante la etapa de construcción, el Responsable de la Obra y/o el Contratista serán 


responsables de asegurar condiciones de contratación y laborales adecuadas de acuerdo a 


la legislación y normativa aplicable y a lo descrito en estas guías ambientales y sociales. Se 


deberán implementar las medidas y acciones necesarias de manera de buscar la protección 


de los derechos básicos de los trabajadores, sean  propios, de los contratos y subcontratos,  


así como de las condiciones de trabajo de los mismos. Estas  medidas y acciones deberán 


asegurar el cumplimiento de toda la legislación nacional aplicable sobre empleo y trabajo y de 


lo expresado en estas guías ambientales y sociales. 


Sin pretender ser un listado taxativo, se mencionan, los siguientes objetivos a cumplir con las 


medidas y acciones  que se adopten:


4.1.2.1 Gestión de contratación y condiciones laborales 







· Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los 


trabajadores; sin discriminación alguna de género, raza o religión.


·  Establecer y mantener las relaciones entre los trabajadores y la empresa.


· Comunicar adecuadamente los términos y condiciones de la contratación de todos 


los trabajadores.


· Proteger a los trabajadores, incluidas las categorías de trabajadores vulnerables, 


tales como menores de edad, los trabajadores migrantes, los trabajadores 


contratados por terceros y los trabajadores de la cadena de abastecimiento;


· Asegurar las condiciones de trabajo seguras y saludables, y la salud de los 


trabajadores.


·  Evitar bajo cualquier concepto el trabajo forzoso.


·  Priorizar a los trabajadores locales para la contratación de mano de obra, a igualdad 


de condiciones de salario y de calificación.


· Educar e informar al personal sobre las molestias elementales de comportamiento 


para proteger el ambiente, debido a que varios daños se provocan por falta de 


conocimientos.


En el momento de planificación y ejecución de las obras se deberá tener en cuenta no afectar 


a las personas (comunidad) ni a las infraestructuras o equipos de terceros.


En particular se deberá atender a la implementación de medidas de señalización de forma de 


evitar la ocurrencia de accidentes. 


De requerirlo, se deberán realizar las comunicaciones y/o coordinaciones con terceros a fin 


de evitar daños a otros servicios o infraestructuras.


4.1.2.2 Seguridad de la comunidad







4.1.3 Requisitos ambientales generales 


4.1.3.1 Actividades genéricas


a. Implantación y funcionamiento del obrador e instalaciones 


temporales


Para la instalación de los obradores e instalaciones temporales (a modo de ejemplo, 


campamentos, talleres, depósitos, plantas de producción de materiales), se debe:


1. Realizar una adecuada administración del espacio de forma de reducir necesidades 


de transporte en el interior de obra y hacer más eficiente el manejo de los materiales. 


2. Mantener la mayor distancia posible a las fuentes de agua y otros recursos (mínima 


distancia: 100 m a corrientes de agua).


3. En áreas urbanas se debe priorizar la localización en espacios que ocasionen el 


menor impacto sobre el tránsito vehicular y de  peatones, así como disminuir las 


molestias que se puedan provocar a comercios e industrias.


4. Mantener las vías internas en buen estado, realizando adecuadas canalizaciones 


pluviales  y evitando drenajes incontrolados. 


5. Mantener  la zona de obra aislada  de peatones  y toda persona  ajena  a la 


construcción  para evitar accidentes de los transeúntes. 


6. Señalizar la presencia de las obras y del obrador y advertir la entrada y salida de 


vehículos.


7. Los trabajadores deben disponer de agua potable y de baños donde puedan asearse.


8. Mantener condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores que 


permanezcan en las zonas de campamentos y almacenes; e instruir y exigir a todo el 


personal sobre el uso exclusivo de los servicios higiénicos que se instalen a tales 


efectos. 


9.  Estas instalaciones podrán, si aplica, estar conectadas a la red de distribución 







      de agua y al sistema de saneamiento. De no ser posible  esto,  el suministro  de agua y 


la disposición  de líquidos  residuales sanitarios deberá cumplir:


· El suministro de agua se realizará a través de tanques adecuados, debidamente 


cerrados y que aseguren el cumplimiento de las normas de calidad de agua potable 


de OSE, para evitar el deterioro de la calidad de vida de los empleados y disminuir el 


riesgo sanitario que deriva de ella.


· Se pueden emplear sistemas de sanitarios químicos con recipientes adecuados 


para contener los líquidos residuales  domésticos,  que deben ser tratados  


debidamente  antes de su disposición  final evitando cualquier impacto sobre el 


ambiente.


· Por ningún motivo se verterán aguas residuales domésticas sin tratar sobre el 


terreno, para su infiltración, ni a canaletas o zanjas que directa o indirectamente 


puedan llegar a los cuerpos de agua, evitando así impactar sobre el recurso hídrico 


superficial y/o subterráneo.


10. Se deberá realizar una correcta gestión de los residuos sólidos generales (ver Manejo 


de residuos sólidos).


11. Se deben adoptar buenas prácticas de orden y limpieza de obra. 


Además, como ya se mencionó, cada Responsable de Obra (Contratista o Director) debe 


garantizar además, el cumplimiento legal referido al emplazamiento de campamentos, 


almacén y estructuras provisionales que se requieran para la administración, 


almacenamiento de materiales y equipos, provisión de agua potable, servicios sanitarios, 


etc. 


1. Las obras a ejecutar se deben desarrollar minimizando la afectación o destrucción 


de la cobertura vegetal de los terrenos (incluyendo la tala de árboles y arbustos). 


Este aspecto será tenido especialmente en cuenta al 


b. Limpieza del terreno/ retiro de la cobertura vegetal







     efectuar ajustes al emprendimiento y durante el replanteo  de las obras  (tubería  de 


impulsión,  emisarios,  cruce  de tramos  de monte ribereño,  etc.).  


2. La capa orgánica del suelo se manejará separada del material estéril, acopiándola 


adecuadamente y protegida del arrastre de sedimentos, ya que se utilizará en la 


restauración posterior.


3. Con respecto a la tala de árboles ver el numeral j. manejo silvicultural.


1. Se procurará minimizar el movimiento de suelos.


2. El manejo de la escorrentía superficial se deberá realizar conjuntamente con las 


aguas resultantes de las excavaciones, disminuyendo el proceso de erosión del 


terreno desmontado o desnudo, no ocasionando inundaciones ni induciendo 


recargas no deseadas a las napas.


3. Los terraplenes deben ser estables o estabilizados y protegidos para evitar procesos 


de deslizamiento y erosión. En aquellos puntos particulares del emprendimiento en 


los cuales se detecte un aumento de la predisposición a estos procesos, el 


acondicionamiento de los terrenos puede realizarse por ejemplo, con la utilización de 


suelo pasto.


4. Los materiales desplazados durante esta actividad serán acopiados cuidadosamente 


de manera que el material no quede expuesto a arrastre por las aguas pluviales.


5. Para realizar excavaciones se evitará el empleo de explosivos, salvo que por razones 


técnicas sea debidamente justificado, en cuyo caso se deberá solicitar las 


autorizaciones pertinentes.


6. Para los cruces con tunelera, se deberá manejar adecuadamente el material de 


relleno (bentonita u otro) y la disposición final del remanente.


7.   Los materiales estériles producidos en las excavaciones deben ser utilizados 


preferentemente en el propio emprendimiento.  Los  estériles  sobrantes  se  


deben  manejar  de  una  manera  integral,  buscando  su utilización en otras obras 


del área, o áreas de relleno, o dispuestos en vertederos oficiales donde 


c.  Movimiento de tierra / excavaciones







      se debe cumplir con las disposiciones que las autoridades pertinentes soliciten. No se 


podrá rellenar por ningún concepto áreas de humedales,  reservas ambientales  u 


otras áreas de cualquier índole que no estén previstas en el proyecto ni debidamente 


autorizadas por el Director de Obra.


8. Se colocará y mantendrá visible y legible cartelería indicando el peligro y la 


prohibición de ingresar a la obra y, dentro del predio, se señalizará la presencia de las 


zonas afectadas por movimiento de tierra, advirtiendo la entrada y salida de 


vehículos.


1. Los materiales de obra serán acopiados siguiendo prácticas normales de seguridad y 


de prevención de daños, así como para minimizar la generación de desechos y los 


costos operativos.


2. El acopio de materiales dependerá de las características propias de cada uno de ellos 


y debe ser realizado con esmero para evitar su deterioro y/o demoras en los trabajos.


3. Deben identificarse zonas para la disposición y acopio de los materiales estériles de la 


obra.


4. Los materiales de obra a ser acopiados deben ser dispuestos rápidamente en el área 


establecida para tal fin.


5. En ningún predio se acumularán materiales que puedan afectar las propiedades del 


ambiente (inflamables, cementos, plásticos, combustibles, corrosivos, explosivos u 


otros), salvo que sea técnicamente imprescindible, se acumulará el menor tiempo 


posible, con previa autorización del Director de Obra y siguiendo las 


reglamentaciones vigentes.


6. Los materiales que puedan afectar las propiedades de los suelos se deberán 


almacenar y manejar sobre cubiertas  tales  como  láminas  de  polietileno  de  


resistencia  adecuada,  chapas metálicas  apropiadas, plataformas de hormigón, 


entre otras. En el caso de cubiertas fijas, como las plataformas de hormigón, se 


deberán demoler una vez finalizados los trabajos. A su vez en los lugares donde se 


emplazan dichos materiales se debe evitar su transporte por 


d.  Acopios







el viento, la afectación de drenajes y su deslave. Se debe evitar el  movimiento de 


dichos materiales a zonas sin protección.


7. Los desechos  de aceites,  grasas  y combustibles  se acondicionarán  en recipientes  


y en depósitos apropiados hasta proceder a su disposición final (ver  manejo de 


residuos sólidos).


1.  Se deberán minimizar los impactos derivados del estado de los caminos, vehículos y 


maquinaria, la visibilidad, la generación de polvo y ruido, etc. 


2. Las afectaciones al tránsito  –eventuales  incrementos  del mismo y desvíos- se 


deben gestionar adecuadamente. Las medidas que se adopten se deberán coordinar 


con los organismos nacionales y departamentales que corresponda. 


3. En caso que las afectaciones al tráfico sean prolongadas en el tiempo, se deberá 


informar a los vecinos con la debida antelación.


4. La circulación de maquinarias y vehículos se efectuará preferentemente por caminos 


o sendas existentes.


5.  En los terrenos privados o públicos, se evitará la circulación sin autorización previa del 


dueño y/o de las autoridades competentes.


6. Se deberá respetar estrictamente el ancho de los caminos, sendas y trochas 


establecidas y no se deberá salir de ellos, aún en el caso que éstos se encuentren en 


mal estado, de modo de evitar la alteración de suelos por compactación, destrucción 


de cobertura vegetal, u otro.


7. Los vehículos deben presentar certificados de habilitación con vigencia a nivel 


nacional y departamental (incluidos los vehículos que transportan productos 


peligrosos, vehículos de gran porte, etc.).


8. En caso que el tránsito de los camiones emita polvo en forma significativa, se 


procederá a humedecer las vías de tránsito mediante el riego, teniendo la precaución 


de usar la menor cantidad de agua posible para evitar el encharcado.


9.  El transporte de materiales hacia y desde la construcción debe ser realizado 


e. Tránsito y transporte de materiales







debidamente cubierto a los efectos de disminuir emisiones de polvo que afecten a la 


población y a los recursos naturales.


10.  En caso de pérdida accidental de material en la vía pública, se deberá realizar la  


limpieza correspondiente, además de adoptar todos los recaudos de forma de 


minimizar los impactos que se pudieran generar.


Se debe respetar las velocidades de circulación de forma de reducir las emisiones  y 


sobre todo, la posibilidad de ocurrencia de accidentes del personal de obra, 


peatones y vehículos.


11.   En igual sentido, se debe:


· Colocar y mantener señalizaciones adecuadas, incluida la de límite de velocidad, 


cuando corresponda.


·  Evitar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal. 


·  Mantener en forma adecuada las vías de acceso y circulación a la  Obra. Se debe 


realizar el mantenimiento en condiciones adecuadas de las vías de tránsito que se 


deterioren por el tránsito de los camiones, toda vez que ello resulte objetivamente 


necesario.


1.   Las emisiones de partículas y gases causadas por el funcionamiento de los equipos 


deberá ser reducida al mínimo.


2.  Los niveles de ruido de vehículos, maquinarias o cualquier herramienta, deben 


cumplir las ordenanzas municipales vigentes dentro de los límites de la obra.


Si la circulación de vehículos y maquinarias genera ruidos a niveles inaceptables 


según las normativas y ordenanzas vigentes, éstos deberán ser mitigados.


3.   Se debe establecer un plan de mantenimiento de los vehículos y de las maquinarias 


que permita prevenir cualquier impacto que se pudiera generar debido a su mal 


funcionamiento (mínimas emisiones de gases y partículas; emisiones de ruidos 


dentro de los límites legales, sin fugas de lubricantes y combustibles que puedan 


afectar al medio y a las condiciones seguras de operación). 


f.  Operación y mantenimiento de equipos, vehículos y maquinaria







4.  Las reparaciones y mantenimiento de vehículos y maquinarias, cambios de aceite, 


engrases, lavados y otros deberán ser realizados en áreas apropiadas sobre una 


superficie impermeable, teniendo en cuenta prevenir derrames que contaminen los 


suelos, las aguas u otros recursos naturales.


5.  Se deberá gestionar adecuadamente los materiales o piezas desechados durante el 


mantenimiento y las reparaciones de vehículos y maquinarias. Se dará preferencia al 


reciclado de los materiales constitutivos; si no fuera posible serán transportadas para 


su disposición final adecuada.


6. La maquinaria, equipos y vehículos serán lavados exclusivamente en el lugar 


específicamente previsto en el predio de la obra para tal fin.


7. La circulación de maquinarias y vehículos se efectuará tomando en cuenta lo 


establecido en el numeral anterior (tránsito y transporte de materiales).


1. Las plantas de fabricación de hormigón se localizarán de forma que se minimicen las 


afectaciones al paisaje y al ambiente por el ruido, el polvo, el derrame de lechada.


2. Los residuos sólidos de la planta de fabricación de hormigón (restos de hormigón, 


áridos no utilizables, etc.) y los efluentes líquidos (lixiviados, lechadas, etc.) deberán 


ser gestionados adecuadamente.


3. Los residuos sólidos de la construcción de elementos de hormigón (restos de 


armaduras, madera de encofrado, restos de hormigón fraguado, etc.) serán 


segregados según su naturaleza, destino y tipo de tratamiento a realizar.


4. El lavado de los camiones hormigoneras  deberá realizarse en lugar adecuado, 


recogiendo y tratando adecuadamente los efluentes antes de su eliminación.


1. Al realizar demoliciones se deberá evitar el empleo de explosivos. Si por razones 


técnicas fuera justificado, se deberá diseñar su uso adecuadamente y solicitar las 


autorizaciones correspondientes a las autoridades competentes.


g. Construcción de elementos de hormigón armado


h. Demoliciones







2. Las demoliciones a realizarse en la obra, se realizarán con todo el cuidado del caso, 


minimizando la generación de polvo, las interrupciones de los servicios y las 


molestias a las personas del lugar.


3. Las tareas de demolición no deberán provocar niveles sonoros que afecten el 


ambiente en  el entorno, cumpliendo con las normas correspondientes.


4. Las demoliciones no deberán producir vibraciones que afecten en forma significativa 


a las personas, la fauna y otras construcciones (Norma DIN 4150).


5. En caso de demolición o reforma que implique la remoción de materiales que 


contengan asbestos deberán observarse todos los cuidados necesarios para evitar la 


aspiración de las partículas tanto durante la ejecución de las tareas como en la 


disposición de los residuos generados (chapas de asbestos, etc.). Para ello las 


superficies deberán permanecer en todo momento humedecidas. 


1. Se deben adecuar los terrenos afectados a la obra, de modo que queden en 


condiciones similares a las que existían al inicio de las obras. Estas tareas se llevarán 


a cabo no bien el avance de los trabajos lo permita. Cuando sea necesario colocar una 


capa vegetal, el relleno se realizará teniendo en cuenta la restitución de las 


condiciones originales de la vegetación y del terreno.


2. Se realizará la limpieza de las zonas afectadas a las obras y, en todos los casos, se 


deberá proceder al retiro de los materiales, maquinarias, construcciones, 


equipamiento y residuos.


3. La disposición final de los residuos se efectuará de acuerdo a los requisitos  


generales descritos  (ver gestión de residuos) y a la normativa vigente.


4. Al finalizar las obras del emprendimiento, toda zona que haya quedado descubierta 


de vegetación deberá ser protegida para evitar procesos de erosión y lavado de 


sedimentos hacia los cursos de agua.


5.  No se dejará enterrado innecesariamente ningún elemento o accesorio. De ser 


estrictamente necesario, éste no deberá  afectar la circulación peatonal o vehicular 


ni otros usos esperables del suelo.


i.   Abandono de la Obra







6. Si en el obrador se construye un pozo negro o fosa séptica que se deja de utilizar al 


final de los trabajos, éste debe vaciarse de los líquidos y lodos que contuviera y 


rellenarse con material inerte de modo tal de poder conformar el terreno original.


En caso de requerir la realización de talas, podas o trasplante de individuos vegetales y/o 


siembra de árboles, deben atenderse las siguientes especificaciones:


1. Se debe efectuar la menor corta posible de árboles.


2. Si aplica, deberán gestionarse las habilitaciones correspondientes, en caso  que sea 


necesaria la tala de árboles.


3. Los elementos aprovechables de los árboles serán entregados a los propietarios de 


los predios bajo recibo en forma de leña, puntales o postes. Si el Director de Obra lo 


entiende necesario podrá disponer un acta indicando los árboles a remover en cada 


predio.


4. Nunca utilice la quema como forma de eliminar los residuos de las talas.


5. Siempre que sea posible se procederá a la poda de especies invasivas en lugar de 


especies autóctonas.


6. En caso de ser posible, si  corresponde, se deberá trasplantar los árboles retirados 


y/o reponerlos, preferentemente con especies nativas.


Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversos 


tipos. Una adecuada clasificación de los mismos permitirá reciclar o reutilizar algunos 


de los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables. De 


esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza 


j.  Manejo silvicultural


a.  Manejo de residuos sólidos


4.1.3.2  Actividades directamente relacionadas con la gestión 
ambiental 







el uso de los materiales y se logra un menor impacto ambiental. En este contexto, se 


deberá cumplir con:


1.   Se debe priorizar todo reciclado de los residuos sólidos antes que su disposición final, 


ya sea internamente al emprendimiento o contactando personas dedicadas al 


reciclaje. Para estos residuos reciclables se deberán disponer de recipientes y sitios 


apropiados de acopio para el manejo diferencial de los mismos, de forma tal que no 


pierdan sus características que los hace reciclables (cartón sucio, libre de grasas y/o 


mojado, por ejemplo).


2.        En el caso de residuos sólidos reutilizables, deberá preverse la información necesaria 


que permita que la acción se realice en condiciones seguras. Los materiales deben 


estar en correctas condiciones: maderas no impregnadas con aceites o residuos, 


escombros sin otros tipos de  residuos, envases limpios, etc.


3.   Los residuos sólidos de tipo domiciliario serán acumulados en recipientes adecuados 


provistos  de la correspondiente tapa o en bolsas cerradas. Estos residuos se 


componen de todos aquellos residuos asimilables a los generados en domicilio, de 


carácter inerte que por una u otra vía no pueden ser reciclados. Pueden ser: residuos 


de oficinas, de alimentos, envases vacíos si no se disponen de alternativas de 


reciclado y no pueden ser reutilizados, ropa de trabajo y calzados desechados, etc. 


Éstos no deben mezclarse con los residuos de construcción y/o demolición, residuos 


de taller y/o cualquier otro residuo que por sus características o volumen requieran de 


una gestión especial diferencial. 


4.  Se deberá gestionar adecuadamente los materiales o piezas desechados durante el 


mantenimiento y las reparaciones de vehículos y maquinarias. Se dará preferencia al 


reciclado de los materiales constitutivos; si no fuera posible serán transportadas para 


su disposición final adecuada. 


Los desechos  de aceites,  grasas  y combustibles  se acondicionarán  en recipientes  


y en depósitos apropiados hasta proceder a su disposición final adecuada (por ej. 


entrega para su incineración). Los mismos deberán ser entregados a empresas que 


cuenten con la correspondiente autorización de DINAMA (AAO, AAP, etc.).







5.  Las baterías en desuso deberán ser devueltas a sus proveedores los que deberán 


contar con los correspondientes planes de gestión o bien adherir a un plan maestro 


aprobado por DINAMA, según lo dispuesto en el Decreto 373/03.


6. En caso de demolición o reforma que implique la remoción de materiales que 


contengan asbestos deberán observarse todos los cuidados necesarios para evitar la 


aspiración de las partículas tanto durante la ejecución de las tareas como en la 


disposición de los residuos generados (chapas de asbestos, etc.). Para ello las 


superficies deberán permanecer en todo momento humedecidos. Sus residuos se 


colocarán húmedos en bolsas de alto micronaje, bien cerradas, debiendo solicitar 


previamente, a las autoridades municipales o departamentales autorización para su 


disposición en vertedero como residuo especial peligroso. 


7. Por ningún concepto se podrán quemar los residuos, incluidos los de combustibles o 


aceites.


8. Se debe minimizar los impactos producidos por acumulación indebida que distorsione 


los aspectos visuales, producción de olores, fomento de alimañas indeseables y 


pérdida de calidad de vida de los lugareños.


9. Por ningún concepto, se podrá  almacenar residuos en zonas susceptibles de ser 


inundadas y/o que puedan ser arrastradas por pluviales.


10. Si los residuos son retirados por los servicios de recolección urbanos deben ser 


dispuestos cumpliendo las normas establecidas para cada localidad. 


11.  En el caso que los residuos deban ser transportados por el ejecutante a su costo a los 


vertederos autorizados, se deberá cumplir con las disposiciones municipales locales 


que apliquen respecto a los gestores y/o vehículos que los transporten.


1. No se podrá verter ningún efluente si no cumple con los parámetros límites 


establecidos en el Artículo 11 del Decreto 253/79 y modificaciones, según sea la forma 


de disposición.


b. Manejo de efluentes líquidos y drenajes pluviales- Protección de 


cuerpos de agua







2.   Por ningún motivo se verterán aguas residuales domésticas sin tratar sobre el terreno 


para su infiltración, ni a canaletas o zanjas que directa o indirectamente puedan llegar 


a los cuerpos de agua, evitando así impactar sobre el recurso hídrico superficial y/o 


subterráneo.  


3.   Se deberá exigir a todo el personal el uso exclusivo de los servicios higiénicos que se 


instalen a tales efectos.  


4.   Al realizar mezclas de hormigón en el sitio de la obra, este se debe hacer en un sitio 


cubierto y sobre una plataforma que garantice que no haya contacto con el suelo, 


recolectando los líquidos residuales para su acondicionamiento previo al vertido.


5.   Las reparaciones y mantenimiento de vehículos y maquinarias, cambios de aceite, 


engrases, lavados y otros deberán ser realizados en áreas apropiadas sobre una 


superficie impermeable, teniendo en cuenta prevenir derrames que contaminen los 


suelos, las aguas u otros recursos naturales.


6.   No se podrá impermeabilizar ningún área que no sea estrictamente necesaria para el 


emprendimiento. La preparación de materiales debe ser realizada en lugares 


previamente determinados y al finalizar la obra remover la capa impermeabilizada del 


suelo.


7.  Se debe realizar una correcta canalización de pluviales evitando drenajes 


incontrolados. Se debe garantizar impedir el arrastre de material particulado y el 


aporte de sedimentos o residuos de construcción a los cursos de agua. 


8.    Los campamentos se deberán  instalar a más de 100 m de cualquier cuerpo de agua y 


se minimizará el  cruce de cañadas y zonas bajas.


9.    En caso de tener que realizar desvíos en cursos de agua (ataguías u otros), se deberá 


solicitar los permisos correspondientes ante las autoridades competentes 


(Hidrografía, Prefectura Naval de la zona, etc.).


10.  De ser necesaria la construcción de ataguías, las mismas deberán ser diseñadas de 


tal manera que se asegure que no provoquen afectaciones a las actividades que se 


desarrollan en las márgenes, que el material utilizado para la misma sea tal que 


minimice el aumento de sólidos suspendidos (turbidez) en el curso de agua y que 


cumpla con las necesidades de seguridad en su uso. 







   Una vez 


precaución de no generar pozos durante el proceso de extracción.


Se debe realizar un manejo, almacenamiento y transporte adecuados de los productos 


peligrosos (incluidos los combustibles e inflamables) que puedan provocar daños físicos o 


impactos en el entorno de la obra.


1.  Los mismos deben almacenarse en forma segura, en lugares apartados destinados 


para tal fin, ventilados y techados, contando con elementos de contención de 


derrames y los  implementos necesarios para tratar los eventuales derrames (aserrín 


o arena, pala, baldes donde disponer, etc.). 


2.  Se debe priorizar utilizar el stock mínimo necesario para el desarrollo de las tareas, 


cuidando de no sobre stockear. 


3.   Se debe disponer de las hojas  de seguridad de todos los productos químicos que se 


manejan en obra y almacenar los productos tomando en cuenta lo establecido en 


dichas fichas (incompatibilidades, ventilación, etc.). 


4.  Todos los productos químicos, estén o no en sus envases originales, deben estar 


correctamente etiquetados. 


5.   Las personas que manipulan dichos productos deben estar debidamente capacitadas 


respecto al manejo de los mismos de forma de evitar y/o reducir  la eventualidad de 


ocurrencia de accidentes debidas al manejo, transporte y su almacenamiento. 


6.   Previo a tareas que generen chispas, soldaduras o amoladuras, se debe verificar la no 


presencia en la zona de ningún envase con producto inflamable, ejemplo: gasoil, 


nafta, solventes, pintura en base solvente, etc. 


7.   En caso de requerir el uso de plaguicidas para tareas de mantenimiento de predios  


y/o desmontes, se deberá utilizar productos autorizados por el MGAP para los usos 


propuestos y atender las especificaciones del fabricante sobre la dosis o tratamiento 


máximo recomendado, así como los informes publicados


terminados los trabajos, la ataguía será removida en su totalidad, con 


c. Manejo de combustibles, aceites y otros productos químicos 







sobre el empleo de la dosis mínima de plaguicida sin pérdida de efectividad y aplicar 


estas dosis mínimas efectivas.


8.    En caso de derrames, se deberá actuar de acuerdo a los criterios generales definidos 


en el numeral 4.1.4 Prevención y Respuesta ante  Contingencias.


Requisitos  para el control de las emisiones a la atmósfera:


1.  Limitar la velocidad de los vehículos de transporte para evitar levantar polvo o 


partículas. 


2.   Garantizar que la maquinaria y los equipos utilizados en las obras se mantengan en 


condiciones óptimas para su operación, de tal forma que las emisiones de gases y 


partículas  generados se encuentren siempre dentro de los valores admisibles por las 


normas vigentes. 


3.  En caso que el tránsito de los camiones y la maquinaria emitan polvo en forma 


significativa, se deberá  proceder a humedecer el suelo mediante el riego, teniendo la 


precaución de usar la menor cantidad de agua posible para evitar el encharcado.


Durante la realización de la obra, la generación de ruido está asociada a distintas fuentes 


sonoras (motores, excavadoras, etc.). Sus  efectos deberán ser minimizados en cuanto a 


intensidad y frecuencia, procurando afectar a la menor cantidad posible de personas. Se 


debe tener en cuenta que:


1.          Los niveles de ruido de vehículos, maquinarias o cualquier herramienta, deben cumplir 


las ordenanzas municipales vigentes dentro de los límites de la obra.


2.  Si la circulación de vehículos y maquinarias genera ruidos a niveles inaceptables 


según las normativas y ordenanzas vigentes, éstos deberán ser mitigados.


3.   Se  deben adoptar  las siguientes medidas


·Restricciones de velocidad a vehículos.  


·Mantenimiento de los vehículos y maquinaria


d. Control de emisiones atmosféricas 


e. Control de ruidos







4.   Con referencia a los casos de generación de niveles de ruidos que exceden los límites 


legales  en los puestos de trabajo, se deberá  proveer de los elementos de protección 


necesarios y garantizar el uso adecuado de los mismos.


La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover volúmenes de tierra acelera 


procesos erosivos. Asimismo, el suelo se puede ver afectado por la compactación, 


manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de 


escombros o materiales de construcción. Se deberá:


1.   Acopiar la tierra fértil removida en las limpiezas, u otras actividades, para su uso futuro 


en las tareas de recuperación.


2.  Evitar el uso de sustancias químicas nocivas o tóxicas, explosivo, así como fuego en 


las labores de limpieza de terrenos.


3.  Evitar derrames de combustibles y materiales durante el mantenimiento y lavado de 


maquinas y equipos.


4.          Evitar el derrame de materiales inertes como áridos u hormigón, recogiendo el material 


derramado y/o desechado y disponiéndolo en un lugar autorizado.


5. Si es necesario realizar excavaciones, éstas se deben hacer de manera que se 


minimice la ocurrencia de deslizamientos y erosión.


6.  Evitar o minimizar la compactación de suelos causada por el tránsito de maquinaria, 


planificando desde el comienzo de la obra las vías de tránsito, usando en lo posible, 


los desvíos y accesos ya existentes.


7.  Ubicar y operar los campamentos, talleres o depósitos fuera de zonas inundables y/o  


sensibles.


8.   Asegurar la estabilidad de los taludes intervenidos mediante un adecuado diseño de 


las pendientes, anclajes, barreras contra la erosión.


9.   Recuperar la cobertura vegetal de forma inmediata a la terminación de la intervención 


sobre el talud.


f. Protección del suelo







g. Prevención y control de los impactos visuales


h. Prevención y control de la afectación de la biota


El impacto visual del área de trabajo y el obrador será mitigado adecuadamente  de 


acuerdo a la cuenca visual, disimulando y/o armonizando la construcción con su entorno. 


Para ello se deberá:


1.  Minimizar los efectos producidos por la aparición de acopios de tierra y desmontes. 


2.  Implementar medidas contra la erosión.


3.  Adoptar buenas prácticas de orden y limpieza de obra.


Deberán ser minimizadas las  afectaciones  de  la  biodiversidad  en  los  ecosistema,  


que  pongan  en  riesgo especies silvestres, protegidas o de interés nacional. Para ello se 


deberá:


1.  Recuperar  la vegetación eliminada (en caso que corresponda).


2.  Implementar las medidas adecuadas de manejo de las aguas pluviales para evitar la 


creación de focos de atracción de animales,  en busca de alimento.


3.  Tomar en cuenta las medidas a adoptar para la minimización de ruidos durante la obra.


4.  Se debe prohibir estrictamente el porte y uso de armas de fuego en el área de trabajo, 


excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.


5.  Quedan terminantemente prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la 


zona de construcción, así como la compra a lugareños de animales silvestres 


protegidos (vivos, muertos, embalsamados o pieles), cualquiera sea su objetivo.


6. Se controlará la presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, etc., 


principalmente en áreas silvestres.







i.  Manejo del patrimonio histórico y cultural


a. Construcción de locales habitables


b.  Construcción de tuberías en zanja


Si fueran detectados sitios de interés histórico, arqueológico o cultural, deben 


suspenderse las obras y notificarse inmediatamente al Director de Obra, para dar 


intervención a las autoridades pertinentes. 


Si fuera encontrada alguna pieza o parte de ésta que pueda ser patrimonio histórico, se 


procederá de igual manera.


1. La preparación de mezclas de hormigón será realizada sobre superficies 


impermeables, evitando que los residuos deriven hacia el ambiente.


2. Se deberán atender todos los otros requisitos que apliquen,  especialmente los 


referidos a campamentos, acopios, uso de maquinaria, hormigón, manejo de 


residuos, drenajes y efluentes, manejo de productos químicos, según lo descripto en 


el ítem 4.1.3 Requisitos ambientales generales.


1. El zanjado para la colocación de tuberías y otras, en lo posible, se debe realizar 


extrayendo los distintos estratos en forma independiente y al cerrar la zanja se 


ubicarán reconstituyendo las características del suelo original.


2. Para trabajos en tuberías de redes menores se deberá contemplar:


·  Todos  los  tubos,  accesorios  y  piezas  especiales  (válvulas,  cierres,  bombeo,  


etc.)  que  queden  al descubierto y/o alcance del público, deben ser 


convenientemente señalizadas.


· Minimizar los impactos por los trabajos producidos  sobre tuberías, utilizando 


mecanismos para evitar inundaciones y otros efectos indeseables.


3.  El  método  de  desinfección  utilizado  para  los  equipos,  tuberías  y 


4.1.4 Requisitos particulares según el tipo de Obras


        







  accesorios  debe  ser  aprobado previamente por el Director de Obra (con el 


asesoramiento de la UGA), buscando ante todo preservar la salud de las personas, la 


fauna y la flora acuática.


2.  Los  residuos  provenientes  de  la  excavación  de  zanjas  serán  manejados  


adecuadamente (acopio, transporte, acondicionamiento y disposición o reuso) de tal 


forma que no produzcan impactos ambientales.


3. El desagote del agua acumulada en las zanjas será manejado para evitar generar 


zonas anegadas, afectaciones a las actividades humanas, y la deriva de altas cargas 


de sólidos suspendidos hacia cursos de agua.


1. Para la extracción de material  dentro  de un predio  de OSE,  se deberá  informar  la 


ubicación geo-referenciada del área de extracción, tipo del material, volumen y 


profundidad, considerando las medidas de mitigación de impactos negativos de la 


extracción, debiendo ser aprobada por el Director de Obra.


2. Los materiales de cantera o préstamo que no se encuentren dentro de predios de 


OSE, provendrán de canteras con título minero vigente, de preferencia próximas a la 


zona del emprendimiento.


3. En los embalses se debe dar preferencia a la obtención del material de préstamo del 


área del vaso (por debajo de la cota de inundación) o aguas abajo del punto de cierre, 


evitado el deterioro de las márgenes del espejo, disminuyendo el aporte de nutrientes 


y los procesos erosivos.


4. Es responsabilidad del Contratista o Constructor gestionar la Autorización Ambiental 


Previa para las fuentes de áridos y minerales (canteras, préstamos o similar 


alcanzado por el art.2º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental) que 


explotara directamente. En caso de usar materiales adquiridos a terceros, deberá 


verificar que provienen de una cantera que se encuentra en condiciones 


reglamentarias.


5. El transporte de materiales desde la fuente hasta la obra será realizado en vehículos 


con la caja cubierta, adecuadamente mantenidos, que transiten por las vías previstas 


y cumpliendo con toda la normativa vigente.


c.  Canteras, préstamos y otras fuentes de materiales







6. En todos los casos, se deberá realizar la recuperación ambiental de las zonas 


afectadas por extracciones de materiales, para lo cual deberá, entre otras cosas, 


haber gestionado adecuadamente el acopio del material de destape.


7. En caso que fuera necesaria la utilización de explosivos, se deberá diseñar su uso 


adecuadamente y solicitar las autorizaciones correspondientes a las autoridades 


competentes. Las vibraciones inducidas por las voladuras no deberán afectar 


significativamente a las personas, la fauna y otras construcciones (Norma DIN 4150).


1. Para la construcción de perforaciones se deberá cumplir con las especificaciones 


técnicas incluidas en las Normas Técnicas de Construcción de Pozos Perforados 


para Captación de Aguas Subterráneas vigentes.


2. Se deberá conducir las aguas de las pruebas de bombeo de tal manera que no 


introduzca problemas ambientales (zonas anegadas, etc.).


3. Todas las perforaciones deberán estar debidamente señalizadas y quedar cubiertas 


hasta la construcción de las obras de protección.


4. Los lodos provenientes de la perforación se deberán manejar de tal manera que no 


deriven hacia cursos de agua, hacia zonas pobladas o hacia zonas donde puedan 


provocar impactos ambientales.


5. Si un pozo resultara no apto para la explotación se procederá al relleno del mismo 


hasta el nivel del suelo con material impermeable.


1. En caso de construir ataguías para las construcciones (tuberías subacuáticas, torres 


de toma, etc.), el material utilizado para éstas será tal que minimice el aumento de 


sólidos suspendidos (turbidez) en el curso de agua y que cumpla con las necesidades 


de seguridad en su uso. Una vez terminados los trabajos, la ataguía será removida en 


su totalidad, con precaución de no generar pozos durante el proceso de extracción.


d.  Construcción de pozos para la extracción de agua subterránea


e.  Construcción de emisarios y otras obras subacuáticas







2. Se deberá establecer el procedimiento a desarrollar para realizar el movimiento de 


dunas.


3. Se deberá  identificar  la zona de disposición  del material  extraído  de las 


excavaciones  subacuáticas (dragado o excavado por otros medios) y evaluar sus 


efectos los que no podrán implicar afectaciones ambientales significativas.


4. Los trabajos de dragado no deberán afectar zonas ambientalmente sensibles tanto 


en la zona dragada como en la zona de vertido. 


5. Para el colado de hormigón subacuático se deberán tomar las medidas para evitar el 


derrame de excesos de hormigón y la fuga de lechada de cemento hacia el medio 


acuático.


6.  Se deberá establecer el procedimiento mediante el cual se mitigará el impacto sonoro 


generado por la hinca de pilotes.


Con respecto a la construcción de presas o embalses, se elaborará un manual ambiental 


específico para dichas obras.


Con una correcta gestión de contingencias es posible evitar o reducir la ocurrencia y/o 


entidad de las mismas y, en caso que se presenten, lograr una respuesta tal que minimice las 


consecuencias negativas de cualquier evento anormal dentro de la obra. 


Dependiendo de la obra se deberán adoptar las siguientes estrategias y/o medidas de 


prevención que le apliquen: 


1. Identificación de las posibles contingencias, los peligros y riesgos que éstas 


implican, de forma de estar preparados para atenderlas. A continuación se listan algunos 


de los potenciales peligros que se pueden identificar  en obras:


·  Accidentes Personales en Obra


f.  Presas o embalses


4.1.5.1 Estrategias de prevención


4.1.5 Prevención y Respuesta ante Contingencias







· 


· Incendios


· Derrames accidentales de combustibles, aceites u otro producto químico.


· Daños o suspensión a las redes de servicios públicos


· Deslizamientos


· Inundaciones en obras


2. Asignar responsabilidades para el manejo de contingencias y de ser posible, 


dependiendo de la entidad de la obra,  contar con una brigada de emergencias, equipo 


especializado de primeros auxilios,  etc.


3.  Establecer un sistema de comunicaciones tanto internas como externas (listado de 


contactos), de forma de hacer frente a la contingencia con la mayor celeridad posible. 


Mantener en un lugar visible los teléfonos de las personas responsables dentro la 


Organización y de las instituciones a las cuales recurrir para  atender la emergencia: 


Bomberos, Policía, Policía Caminera, Sanatorios u otros Centros de Salud, Aseguradora, 


etc.


4. Contar con procedimientos o instructivos de operación para todas aquellas 


situaciones en las que su desconocimiento tenga la potencialidad de ocasionar desvíos 


y/o generar una contingencia.


5.  Programas de entrenamiento y capacitación. Se citan ejemplos de las temáticas a 


abordar:


En salud y seguridad:


· manejo de maquinaria y herramientas.


· trabajo en alturas, en caliente; en espacios confinados, etc.


· prevención y respuesta ante emergencias, manejo de extintores, avisos de alarma; 


evacuación; conteo de personas, corte del suministro de energía; zonas críticas, 


protección de las instalaciones, etc.


En medio ambiente:


· manejo de residuos, de efluentes, etc.


· manejo de productos químicos (abastecimiento, almacenamiento y manipulación).


Accidentes Vehiculares







6.   Adopción de medidas preventivas generales, de las cuales se destacan: 


· Mantenimientos de maquinaria y equipos.


· Señalización de zonas o lugares que representen peligros, sitios de almacenamiento 


de equipos para el control de contingencias y rutas de evacuación y puntos de 


encuentro.


· Contar con los elementos necesarios para actuar frente a las emergencias: 


extintores, “kit de derrames”, camillas, botiquín primeros auxilios, entre otros.


· Realización de Simulacros y/o pruebas periódicas.


7.   Adopción de medidas específicas preventivas. 


Se mencionan algunas de ellas:


® Accidentes Personales en Obra y/o vehiculares. 


· Utilización de los Elementos de Protección Personal (EPP).


· Prevención de la caída de objetos.


· Contar con órdenes de trabajo.


· Señalización de vías de circulación de vehículos.


· Mantenimiento vehículos.


® Incendios


· Almacenamiento correcto de productos: bajo stock, barreras contención, productos 


tapados y etiquetados.     


· Seguridad en el manejo de combustibles, aceites, pinturas, explosivos, materiales 


asfálticos y demás elementos que sean inflamables.       


® Derrames accidentales de combustibles, grasas y aceites.


· Almacenamiento correcto de productos: bajo stock, pisos impermeables, barreras 


contención, espacios  techados, productos tapados y etiquetados.     


· Establecer procedimientos o instructivos de abastecimiento, almacenamiento y 


manipulación de productos químicos.


· Disponibilidad de materiales absorbentes adecuados para la contención de 


derrames. Si el producto que se derrama es combustible no se deberá recoger con 


aserrín, debiendo usarse  arena o tierra.







® Daños a las redes de servicios públicos 


· Relevamiento previo de la localización y características de todas las redes de  


servicios públicos (agua, alcantarillado, electricidad, telefonía). 


·  Diseño de la ejecución de los trabajos considerando su presencia.


® Deslizamientos


· Adecuado manejo de drenajes, especialmente en cortes, rellenos y zonas de   


disposición de materiales.


· Correcta conformación de taludes.


® Inundaciones


· Adecuado manejo de drenajes, teniendo en cuenta el escurrimiento total del agua 


pluvial recogida en toda la superficie de la obra y su conducción a los drenajes 


naturales de la zona.


· Adecuada construcción de pozos y zanjas, especialmente sus plataformas 


superiores y/o taludes, de forma de evitar que los escurrimientos fluyan hacia el 


interior.


· Correcto dimensionamiento de las bombas sumergibles utilizadas en obras que 


requieren realizar la depresión de napa freática. 


8.  Seguimiento 


Control de equipos de extinción, seguimiento del mantenimiento de los equipos, 


abastecimiento del botiquín de primeros auxilios, funcionamiento de alarmas, entre otros.


Cuando ya suceda el evento o contingencia, se deberían seguir las siguientes 


recomendaciones generales, más allá de las adicionales  que se adopten dependiendo del 


tipo de Obra y su envergadura:


1.   Quien detecte la contingencia, accionará los sistemas de aviso y/o alarma (en caso de 


existir). Si la contingencia lo requiere, se deben realizar los llamados telefónicos 


indicados en el “Listado de contactos”. Si la contingencia es menor deberá tratar de 


controlarla con los medios que estén a su alcance, si su vida no corre riesgo.


4.1.5.2 Estrategias de control de la contingencia







2.  Cuando se escuche una alarma, o se reciba un aviso de emergencia, se deben  


interrumpir los trabajos que estén realizando y si correspondiera, evacuar el área 


según lo establecido, reuniéndose en el punto de contacto definido, si así se lo 


indicara. La evacuación deberá realizarse cada vez que existan riesgos colectivos 


con alta probabilidad de materialización inmediata, como ser: incendios, explosiones 


reales o potenciales, escapes de gases tóxicos o explosivos, fallas estructurales 


catastróficas, flujos torrenciales, etc.


3.  Los encargados de evacuación (si existen) o el responsable de la obra harán una 


revisión de las personas evacuadas y confirmará su número. La necesidad de 


evacuación será indicada por la persona que esté dirigiendo el Plan de Contingencia 


en el área afectada, según se haya definido previamente.


4.   Dicha evacuación deberá realizarse tomando en cuenta:


· caminar con paso rápido, pero evitando correr,


· no regresar a tomar objetos personales,


· elegir de las rutas indicadas la  más rápida y con el menor riesgo visible.


5.  El personal debe mantenerse en los sitios establecidos hasta que se indique lo 


contrario por las autoridades competentes o por el responsable de la obra.


6.     Inmediatamente se tomarán las medidas operacionales necesarias. Se debe proceder 


conforme a los procedimientos o instructivos  establecidos para las diferentes 


contingencias identificadas (derrame, incendio, accidente, etc.):


· En caso de accidente, si están capacitados, se brindarán los primeros auxilios a las 


personas heridas prioritariamente en aquellos casos en los que se corra peligro de 


vida (hemorragias, ausencia de pulso y/o respiración, etc.). No hacer más de lo que 


sea necesario, hasta que arribe la ayuda profesional.


· En caso de derrame:


® Se debe evitar que el mismo se propague a cuerpos de agua superficial y/o     


subterránea, para lo que si es necesario se colocarán barreras de contención.







® Una vez recogido el derrame, se procederá a acondicionarlo en bolsas adecuadas 


o recipientes cerrados  para su disposición final, la que se realizará conforme a  las 


características del residuo  (inerte o peligroso).


Deberá tenerse en cuenta que, antes del inicio de cada obra, se deberá realizar un 


análisis particular de las posibles contingencias y las medidas preventivas y de 


respuesta que le apliquen, considerando las características específicas y entidad de la 


misma.







4.2 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS (PGA)


Para todas las Obras Tipo I que ejecute el Organismo, se deberá preparar e implementar un 


Plan de  Gestión  Ambiental  (PGA).  


El  mismo  deberá  respetar  los  requisitos ambientales incluidos en las Guías de Buenas 


Prácticas Ambientales descritas precedentemente en  este Manual, la normativa ambiental 


aplicable, y los compromisos asumidos en las  autorizaciones ambientales que se hubieren 


dictado con relación al proyecto.


El PGA debe ser una expresión de cómo el Constructor aplicará los requisitos establecidos 


en una Obra específica. Éste  será responsable  de su preparación, para lo que OSE le dará 


acceso al proyecto completo, a toda evaluación ambiental que se hubiere realizado y a las 


autorizaciones ambientales que se hubieren dictado con relación al proyecto, si incluyeran 


condicionantes a las obras.


En el caso que el Constructor también elabore el proyecto ejecutivo, OSE indicará 


expresamente la aprobación de éste, para luego proceder a la elaboración del PGA. 


En el caso que el Constructor sea Contratista de OSE, el PGA será presentado al Director de 


Obra, luego de la firma del Contrato y dentro del plazo que fije el PCP para su aprobación 


como condición previa al inicio de las obras y seguimiento de su implementación.


En el caso que las obras sean ejecutadas directamente por OSE, el Director de Obra deberá 


presentar el PGA a la UGA para su aprobación antes del inicio de las obras y su posterior 


seguimiento.


En todos los casos, la UGA brindará ampliamente el asesoramiento y apoyo a las todas las 


áreas del Organismo que fuera necesario para el desarrollo, análisis e implementación de los 


Planes de Gestión Ambiental.


El  PGA   es  un  documento   dinámico   que  deberá   ser  mantenido   actualizado.   Toda 


modificación que fuera necesaria con respecto a lo establecido originalmente en el mismo, 


deberá ser explícitamente  aprobada. El propio PGA deberá prever en forma explícita el plazo 


de su revisión.







Contenido del PGA


El PGA deberá tener como mínimo el siguiente contenido:


a)  Planificación de las obras


b)  Estructura organizativa 


c)  Cumplimiento legal


d)  Capacitación ambiental del personal 


e)  Prevención y mitigación de impactos


f)   Seguimiento y monitoreo


g)  Prevención y respuesta ante Contingencias


h)  Restauración ambiental 


i)   Gestión Social


j)   Comunicación con OSE (Reportes) 


Los siguientes apartados del capítulo 4.2 describen los requisitos para desarrollar el PGA en 


lo referente a los contenidos establecidos del punto a) al h).  En cuanto al punto i) “Gestión 


Social” y  el punto j) “Reportes”, los mismos se desarrollan en los capítulos 4.3 y 4.4, 


respectivamente. 


El formato con que deberá presentarse el PGA deberá seguir este modelo de contenido 


básico, siguiendo  el orden aquí especificado.


La planificación de la obra debe incluir los siguientes puntos:


1.   Descripción del proyecto.


2.   Plano general del área afectada a la obra.


3.   Localización   en  un  plano  del  área  (a  escala  adecuada)  del(los)  obrador(es), 


indicando:  oficinas,  talleres,  zonas  de  mantenimiento  de  maquinaria,  zonas  de 


acopio, áreas de circulación (caminería provisoria), áreas de disposición de residuos 


(temporal o permanente), lavado de los camiones y hormigoneras, servicios 


higiénicos, e infraestructura requerida para la gestión ambiental de la obra.


4.2.1 Planificación de las  Obras







4. Identificación de las principales actividades de carácter ambiental e impactos 


ambientales y sociales identificados.


5.   Cronograma actualizado de la obra, incluyendo fecha de inicio y fin de cada actividad y 


actividades de carácter ambiental.


La estructura organizativa de la Gestión Ambiental de la Obra debe detallar: 


1.  Responsable Ambiental  por el Constructor  (nombre,  cargo,  número  de teléfono 


celular,  responsabilidad y funciones ambientales, etc.),  quién deberá tener idoneidad  


en la materia ambiental por formación y/o experiencia. El PCP podrá requerir 


condiciones más específicas en cuanto al perfil de formación y/o experiencia del 


responsable.


Se deberá especificar la carga horaria que se le asignó al responsable ambiental y la misma 


deberá ser aprobada por OSE.


2.  La nómina del técnico residente de obra que verificará de forma diaria las medidas de gestión 


ambiental, cuando el Responsable Ambiental no este en obra.


El Contratista deberá:


1.   Identificar y tener acceso a los requisitos legales, así como a toda normativa aplicable, 


determinando en particular como se aplican estos requisitos a los aspectos 


ambientales de las obras asignadas y en todo lo concerniente a Salud y Seguridad 


Ocupacional. 


2.   Comunicar y presentar, como parte del PGA, el listado de los requisitos identificados.


3. Cumplir con todos los requisitos legales y demás reglamentaciones aplicables, 


incluidos los permisos y habilitaciones, debiendo controlarse su vigencia.


4.   Comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y otros, a las 


personas que trabajan bajo su control, y sean empleados o subcontratados.


4.2.2 Estructura Organizativa


4.2.3 Cumplimiento Legal







4.2.4 Capacitación Ambiental del Personal


4.2.5 Prevención y Mitigación de Impactos


Se debe de presentar un plan de capacitación ambiental que incluya como mínimo los 


siguientes puntos:


1.   Alcance del plan de capacitación (como mínimo será el conocimiento del PGA por el 


personal afectado a las obras que asegure su adecuada implementación).


2.   Cursos de capacitación  y/o inducción a nuevos empleados  (se indicará temática, 


contenido, duración y forma de evaluación).


Se deberá contar con evidencias de las capacitaciones brindadas, las que podrán ser 


solicitadas en inspecciones o auditorías que se realicen, o bien ser reportadas en informes 


periódicos que se soliciten.


El Plan incluirá los siguientes puntos: 


1.  Identificación de las actividades de las obras y sus principales aspectos e impactos  


ambientales (matriz actividades vs impactos).


2.  Definición de la gestión ambiental a realizar para cada actividad y cada aspecto 


ambiental identificado, de forma de prevenir la contaminación. 


La definición de los programas y elementos de la gestión ambiental del PGA, deberá 


considerar  las  guías de buenas prácticas ambientales definida precedentemente 


(Cap. 4.1). 


Estos deberán incluir todas las acciones tendientes a evitar, reducir, mitigar y/o  


compensar los impactos relacionados  con las diferentes actividades que se desarrollan 


en la obra que se proyecta ejecutar, según el siguiente esquema básico:







Planes de gestión


Asimismo, para las actividades relacionadas con la función ambiental  se deberán incluir 


los planes de manejo correspondientes, en particular, se deberán definir como mínimo 


los siguientes programas/planes y/o procedimientos, en caso que corresponda:


·Gestión de residuos sólidos


Se deben desarrollar los siguientes ítems:


a) Identificación de los diferentes tipos de residuos que se generan.


b) Plan  de  segregación  previsto para cada tipo de  residuos  sólidos  de  acuerdo  a  


su  tratamiento  y disposición final.


c) Zonas de acopio de cada tipo de residuo.


d) Acondicionamiento,  tratamiento  y  disposición  final  prevista para cada  tipo  de  


residuo  (se  debe dar preferencia a: reducir su generación, reusar, reciclar y 


disponer, en ese orden).


e) Se deberá contar con evidencias de las disposiciones realizadas a ser 


presentadas en caso de inspecciones o auditorías (remitos de entrega, 


Actividad (Completar) Ej.: Implantación y funcionamiento del obrador


Gestión ambiental propuesta


Completar detalle de las acciones a adoptar para el desarrollo de la 
actividad de forma de prevenir y/o mitigar cada aspecto ambiental. Incluir 
los planes de gestión que apliquen (residuos, efluentes, etc.)


Aspecto ambiental


Residuos


Emisiones líquidas


Emisiones atmosféricas


Consumos de agua y energía


Ruidos


Aspectos que afecten el suelo


Presencia física de la obra


Aspectos que afectan la biota







   autorizaciones de disposición, habilitaciones de DINAMA de los gestores de los 


residuos (AAO, AAP, Plan de Gestión de Baterías, etc.).


f) Registros que evidencien la gestión realizada a los distintos tipos de residuos y del 


destino final de los mismos.


· Gestión de efluentes líquidos y drenajes pluviales generados en la obra


El plan de gestión de efluentes líquidos deberá  incluir: 


a) Identificación de los tipos de efluentes líquidos que se generan en la obra, incluidos 


los drenajes pluviales, efluentes sanitarios, efluentes de lavados de maquinarias y 


equipos, agua de excavaciones, etc.


b) Gestión prevista para cada tipo de efluente, incluida la forma de disposición final y la 


identificación del punto de vertido, si corresponde.


c)  Diseño y localización de las instalaciones sanitarias, graseras, etc.


d) Se deberá contar con evidencias de las disposiciones realizadas a ser 


presentadas en caso de inspecciones o auditorías (remitos de barométricas, 


resultados analíticos que verifiquen cumplimiento del art. 11 Dec. 253/79 para 


los efluentes vertidos a cursos y/o en terreno, etc.).


· Manejo de productos químicos 


El plan de manejo de los productos químicos deberá incluir: 


a) Identificación de productos químicos a utilizar en la obra y disponibilidad de  fichas 


de seguridad de cada uno de ellos. Esta identificación y el texto de la fichas deberán 


ser presentados en idioma castellano y deberán cumplir con las especificaciones 


del SGA (Sistema de Gestión Ambiental).


b) Criterios de selección de los productos a utilizar, si corresponde (ej.: pesticidas).


c) Diseño del depósito de productos químicos (este depósito deberá incluir  extintores 


de aire, tejido perimetral  y piso de hormigón).


d) Identificación y cumplimiento de requisitos legales aplicables al transporte de 


productos peligrosos.


e) Definición de instructivos de manejo, si corresponde, incluyendo las condiciones 


de almacenamiento, trasvase, y cuidados a tener frente a acciones riesgosas 


(ej.: presencia de inflamables cerca de tareas que generen chispas).







· Manejo silvicultural 


El  Plan de manejo silvicultural deberá incluir: 


a) Identificación de la necesidad de contar con  permisos o autorizaciones de tala o 


poda u otro requisito legal que aplique.


b) Inventario forestal de la vegetación a eliminar, localización, etc.


c) Descripción del tratamiento que se dará a cada individuo.


d) Descripción del destino de la leña y/o residuos, si se generaran.


e) Gestión de reposición, especies, etc. si correspondiera.


· Manejo del patrimonio histórico y cultural


Si fueran detectados sitios y/o elementos de interés histórico, arqueológico o cultural, 


se deberá presentar un plan de actuación arqueológica.


Para el desarrollo del plan de seguimiento y monitoreo se deberá incluir:


1.  Definición de las actividades de seguimiento que incluya, al menos: control de 


cumplimiento de las actividades definidas en la gestión ambiental, seguimiento de 


las capacitaciones con registros que lo evidencien, evaluación cumplimiento de los 


parámetros monitoreados, desvíos o no conformidades, acciones tomadas para 


corregirlas y  medidas de mitigación.


2.   Identificación  de  las  variables  a  monitorear;  puntos  de  muestreo;  frecuencia  


de medición; etc.  (ejemplos: ruidos, efluentes, cuerpos de agua).


3.  Deberán incluirse todas las condicionantes de seguimiento impuestas en las 


autorizaciones ambientales correspondientes (AAP, AAE, etc.).


Por su parte, el Organismo realizará las inspecciones y auditorías correspondientes con el 


propósito de la verificación del cumplimiento de lo establecido en el PGA, paralo que se 


deberá contar con los registros del seguimiento y monitoreo que correspondan.


4.2.6 Seguimiento y Monitoreo







4.2.7 Prevención y Respuesta ante Contingencias 


4.2.8 Restauración Ambiental


El plan de contingencias es el conjunto de procedimientos o acciones preestablecidas para 


lograr prevenir su ocurrencia y/o dar una respuesta inmediata que minimice las 


consecuencias negativas de algún evento anormal dentro de la obra. Con el plan de 


contingencias se deberán prever los recursos físicos, humanos y logísticos requeridos para 


atender el evento que se produzca.  Este  plan deberá contener, como mínimo, los siguientes 


ítems:


1. Identificación de los riesgos ambientales vinculados a las obras.


2. Responsabilidades para responder a la emergencia, dar aviso, etc.


3. Medidas de prevención  para las potenciales contingencias identificadas.


4. Procedimientos operativos o instructivos para responder ante la ocurrencia de cada  


tipo de evento (cartillas de emergencia).


5. Aseguramiento del conocimiento de los planes por parte del personal de la obra. 


Programas de capacitación y entrenamiento. Ubicación de cartillas de emergencia a 


disponer en la obra.


6. Plan de evacuación.


7. Elementos y equipos requeridos para responder a la contingencia (EPP, extintores, 


barreras contención, etc.).


8. Información necesaria de apoyo logístico (listado de contactos).


9. Acciones a adoptar una vez pasada la contingencia (registros, evaluación de la 


contingencia y de lo actuado, revisión del Plan, etc.).


El contratista deberá presentar a consideración de la UGA, como parte del PGA, en forma 


previa al inicio de actividades, un plan de restauración ambiental del área donde se 


desarrollará la obra. 







Este plan deberá incluir las medidas de mitigación para los sectores o lugares donde se 


hayan localizado las siguientes instalaciones  temporales:


·  Campamentos y anexos como ser viviendas, comedor y vestuarios, oficinas. 


·  Depósitos de residuos, insumos y combustibles.


·  Talleres de mantenimiento de maquinarias.


·  Acopios de materiales.


·  Plantas de producción de materiales como ser trituradoras, plantas de hormigón, de 


asfalto y sus depósitos, si corresponde.


·  Caminos de acceso, de servicios y estacionamientos provisorios, desvíos de tránsito 


que se hayan realizado para el tránsito de los vehículos durante la obra.


·  Sitios de extracción de materiales (canteras, sitios de préstamo para el movimiento 


de suelos). 


·  Zonas o sectores sensibles que hayan sido identificados en el Estudiosde Impacto 


realizado (EIA- AAP) o por el Director de obras.


El Plan de Restauración Ambiental podrá incluir, entre otras:


·  Perfilado del terreno, de manera de hacerlo armónico con el resto del paisaje, estable 


y de fácil drenaje.


·  Colocación de una capa superficial que permita promover la revegetación; colocación 


de panes de césped.


·  Plantación de especies arbóreas y arbustivas, preferentemente autóctonas.


·  Construcción de una barrera visual, con tierra y vegetación, que oculte las zonas no  


recuperables.


·  Descompactación del suelo, si correspondiera, de forma de asimilar esta condición a 


la de los suelos próximos con vegetación y no intervenidos.


El Organismo podrá resolver si algún camino provisorio y/o alguna construcción temporal, 


podrá permanecer para su uso futuro, lo que deberá ser comunicado expresamente por el 


Director de Obra, al Contratista.







4.3 GESTIÓN SOCIAL 


El propósito de esta gestión se basa en el establecimiento de los vínculos con la Comunidad, 


así como la adopción de medidas de prevención, mitigación, compensación y control de los 


impactos  que puedan afectarla como consecuencia de la realización de las obras. Estos 


impactos pueden ser, entre otros:


· impactos por : 


® Cerramiento provisorio o definitivo de un espacio público 


® Desvío de tránsito y/o apertura de caminos de servicio a las obras


® Interrupción o conexión de servicios 


® Desplazamiento de población


® Afectación del paisaje


· cambios en la actividad económica de la población


· accesos a empleos,  oportunidad de trabajo equitativo (equidad género)


· riesgo de  aumento de accidentes


Esta gestión refiere también a las condiciones de trabajo y el relacionamiento de la empresa 


con sus trabajadores.


Tomando en consideración lo antedicho, la Gestión Social durante la realización de las 


obras, debe cubrir, al menos los siguientes ítems:


® Condiciones de Trabajo, Relaciones Laborales y Protección de la Fuerza 


Laboral.


® Relacionamiento con la Comunidad. 


® Protección de la Seguridad de la Comunidad.


A continuación se describen los requisitos que deberá atender el Contratista al momento 


de desarrollar el punto i) Gestión  Social, al elaborar el  PGA:







4.3.1 Condiciones de trabajo, Relaciones Laborales y Protección 


de la Fuerza Laboral


4.3.2 Trabajadores locales, no discriminación e igualdad de  


oportunidades


4.3.3 Seguridad  de la Comunidad


El contratista deberá establecer el compromiso del cumplimiento de la legislación laboral 


(salarios y beneficios, jornadas laborales; horas, extras, licencias, despidos, respeto a las 


organizaciones laborales, salud y seguridad laboral, mano de obra infantil, etc.).


En el PGA se deberán indicar, especialmente,  las medidas adoptadas  para priorizar la 


contratación de trabajadores locales así como aquellas específicas para garantizar la 


igualdad de oportunidades.


En forma previa al desarrollo de las obras, se deberán identificar los principales impactos que 


puedan afectar a la comunidad, los que deberán estar incluidos en el PGA conjuntamente con 


las medidas preventivas y de mitigación adoptadas  a fin de la reducción de los mismos.


La comunicación a la población y la coordinación con otros organismos competentes, ante 


situaciones en las que las actividades de la obra puedan generar algún tipo de afectación en 


el  tránsito, ruido, sobre los servicios, desvíos, etc., será unas de las medidas a adoptar por 


parte del Contratista y deberán implementarse según lo descrito precedentemente.  


Estas medidas deberán complementarse, en caso que corresponda, con otras adicionales, 


de acuerdo a los peligros identificados, las que deberán ser descritas como complemento, en 


el PGA.







4.3.1 Relacionamiento  con  la Comunidad


La ejecución de las obras deberá contar con un acompañamiento social, el cual se 


fundamentará en el diálogo y el intercambio con los pobladores de la zona. Éste se definirá de 


acuerdo con las características de la obra y de la comunidad vecina.


Se  deberán establecer  los siguientes mecanismos de relacionamiento con la Comunidad, 


basados en la comunicación, información y divulgación pública del proyecto:


Se deberá informar a la Comunidad sobre la obra que se realizará. 


Dependiendo de las características de la obra, OSE desarrollará una campaña de 


divulgación pública del proyecto a los pobladores del entorno, donde específicamente se 


informará sobre el proyecto, los impactos que éste puede generar (generación de ruidos, 


polvo, aumento del riesgo de accidentes, etc.); la alteración de algún servicio público 


(desvíos, nuevas rutas, suspensión temporal, cierre de algún  establecimiento, entre otros). 


Esta divulgación incluirá una difusión por algún medio de comunicación masivo (radial, 


televisivo o escrito), reuniones informativas, audiencias públicas, comunicación a referentes, 


cartelería, páginas web o volantes, según corresponda.


En caso de ser necesario ingresar transitoriamente durante la obra a un predio privado, se 


deberá solicitar previamente autorización a los propietarios o administradores de los mismos, 


con el fin de evitar conflictos. 


 


El Organismo definirá  la dirección y mecanismos establecidos para la recepción de 


consultas y/o quejas de parte de la población, los que deberán estar visibles en la obra  


durante la fase construcción.


En caso que corresponda, previamente al inicio de las obras, OSE y/o el Contratista, si así 


se estableciera, serán responsables de la coordinación con otros organismos 


competentes relacionados con las obras y/o con los elementos que puedan verse 


Divulgación pública del proyecto


Coordinación con otros organismos


 







afectados como consecuencia de éstas, como por ejemplo, corte o desvíos de caminos o 


rutas, suspensión de servicios, etc.  (MTOP, Intendencias Departamentales, UTE, ANTEL, 


etc.). Se  acordarán todas las medidas de seguridad a implementarse a los efectos de la 


mitigación de los impactos que se pudieran generar. 


En caso que esta responsabilidad sea asignada al Contratista, éste deberá  presentar a la 


UGA como parte ampliatoria y complementaria del PGA, un plan de comunicación con los 


organismos competentes que correspondan.


Durante el proceso de difusión del proyecto o la ejecución de las obras pueden surgir 


conflictos o discrepancias con la comunidad y/o actores sociales, que constituyen y 


evidencian contraposición de intereses, ante lo cual se debe tener claro que hacer cuando 


ello se genera y cuáles serán las acciones necesarias para su resolución.


El Contratista deberá establecer y presentar a la UGA como parte ampliatoria y 


complementaria del PGA, un procedimiento para recibir, analizar y responder a eventuales 


comunicaciones, quejas o sugerencias de la comunidad. Se deberá asignar un responsable 


para las relaciones comunitarias y establecer un canal de comunicación permanente.


Se deberá colocar, en puntos estratégicos de la obra, cartelería informativa con la dirección y 


mecanismos para la recepción de consultas y/o quejas y contar con evidencias del 


tratamiento y respuesta de la comunicación recibida.


Además de lo establecido precedentemente, al momento de afectación de algún servicio 


público el Contratista deberá realizar la comunicación que corresponda sea por medios de 


difusión masivos o cartelería apropiada localizada en puntos estratégicos que permitan una 


información ágil y eficiente.


Procedimiento de atención y respuesta a consultas, quejas y/o 
sugerencias


Comunicación externa







Se deberá comunicar, al menos,  el servicio que se verá afectado, las vías alternativas, si las 


hubiera, los riesgos que ello implica y el periodo durante el cual se producirá la afectación.


 


En caso que esta responsabilidad sea asignada al Contratista, éste deberá  presentar a la 


UGA, como parte ampliatoria y complementaria del PGA, un plan de comunicación externa 


que prevea toda comunicación  referida a la afectación de los servicios y/o cualquier otra 


comunicación que se considere pertinente.


De acuerdo a las características  y entidad de la obra, OSE resolverá respecto a la necesidad 


del Contratista de elaborar Informes ambientales periódicos de avances en la gestión 


ambiental. Estos contendrán un detalle de las actividades desarrolladas, los monitoreos 


realizados, los desvíos y las acciones correctivas y mitigatorias implementadas.


Se establecerá la frecuencia con la que se deberán presentar dichos informes.


Se deberá elaborar para cualquier tipo de obra, un informe en forma esquemática, acerca del 


cumplimiento de condiciones mínimas impuestas al desempeño ambiental de la obra.


Dependiendo del tipo y entidad de las obras a ejecutar, OSE podrá realizar  auditorías con el 


objetivo de verificar  conformidad  con los requisitos establecidos en el presente manual y 


aquellos  comprometidos por el Contratista en su Plan de Gestión Ambiental y Social.


4.4 SEGUIMIENTO  Y COMUNICACIÓN  CON  OSE


4.4.1 Informes ambientales periódicos


4.4.2 Auditorías  ambientales   







4.4.3 Notificación de incidentes (emergencias)


Independientemente, de los reportes periódicos que se realicen, la empresa contratista 


deberá notificar, en el menor plazo posible, la ocurrencia de cualquier desvío, incidente o 


emergencia que pueda generar impacto significativo (derrames a cursos, incendios)  y/o 


accidentes de gravedad.


Deberá informarse respecto a los impactos generados, las acciones mitigatorias inmediatas 


adoptadas, el análisis de causas, las medidas correctivas implementadas, así como las 


comunicaciones a los organismos de control y/o comunidad realizados, si correspondiera.
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Anexo I - Principales Obras, actividades e impactos


Se  presenta a continuación un detalle de las principales obras que se desarrollan en el 


Organismo y, asociadas a éstas, las principales actividades que comprenden las acciones 


que se realizan para acondicionar, mantener,  construir, y operar  las instalaciones y los 


equipos necesarios. 


Se incluye además la realización de obras o instalaciones temporales, de carácter provisorio, 


necesarias para la concreción de las obras permanentes (campamentos, talleres, depósitos; 


accesos a los frentes de trabajo; desvíos tránsito; canteras, etc.).


Luego de esto, se mencionan los diferentes impactos que se pueden generar como 


consecuencia de dichas actividades. 


Las principales obras que se realizan se pueden agrupar en.


1. Obras de Arquitectura, laboratorios, locales habitables ((incluyen obras nuevas, 


mantenimientos, reformas o ampliaciones), tanques de agua


2. Obras de Ampliación y/o Sustitución de Tuberías


3. Plantas de Tratamiento de Efluentes 


4. Plantas Potabilizadoras (Usinas)


5. Redes de Saneamiento y Redes de Agua Potable


6. Emisarios subacuáticos


7. Estaciones de Bombeo  


8. Recalques de agua potable


9. Presas o embalses


10. Perforaciones 


11. Obras de Toma de Agua Superficial 


12. Obras eléctricas (subestaciones, líneas de alimentación, etc.)


Dentro de las actividades que se realizan en estas obras, algunas son genéricas y 


comunes a todas ellas, como ser:


a. Implantación y funcionamiento obrador  e instalaciones temporales (campamentos, 


talleres, depósitos)


b. Limpieza del terreno/ retiro de la cobertura vegetal


1. Principales obras y actividades genéricas relacionadas 







c. Movimiento de tierra / excavaciones


d. Establecer y operar acopios de materiales


e. Tránsito y transporte de materiales


f.  Operación y mantenimiento de equipos y vehículos y maquinaria


g. Lavado de maquinaria


h. Pinturas y soldaduras


i.  Construcción de elementos de hormigón armado


j.  Cierre y abandono de la obra (del obrador, acopios, servicios auxiliares, etc.)


k. Demanda de bienes y servicios


l.  Contratación de mano de obra


Asimismo, todas las obras implican, además,  las siguientes actividades directamente 


relacionadas con la gestión ambiental:


a. Consumo de recursos


b. Uso de gabinetes higiénicos


c. Manejo de efluentes líquidos y drenajes pluviales


d. Manejo de residuos sólidos


e. Manejo de combustibles, aceites y otros productos químicos 


Además de las actividades específicas mencionadas, pueden  realizarse las siguientes 


actividades, según el tipo de obra de que se trate: 


· Cerramiento provisorio o definitivo de un espacio público


· Desvío de tránsito y/o apertura de caminos de servicio a las obras


· Interrupción o conexión de servicios 


· Eliminación de vegetación (árboles); manejo silvicultural


· Perfilado  de  taludes


· Demoliciones


· Apertura  y explotación de  canteras y sitios de préstamos


· Tendido de tuberías en zanja


· Actividades propias de la construcción de locales habitables


· Construcción de pozos para la extracción de agua subterránea


· Actividades propias de la construcción de emisarios y otras obras subacuáticas


· Actividades propias de Presas o  embalses


 







2. Principales  impactos asociados a las obras


Las realización de obras puede generar impactos sobre el ambiente, en la medida que  


utilizan recursos naturales renovables y no renovables en cantidades importantes; emiten 


gases y polvos a la atmósfera, vierten al medio ambiente, efluentes líquidos; residuos sólidos 


generados,  emiten ruidos, intervienen el suelo, alteran el paisaje, etc., con la potencialidad 


de causar un deterioro en la calidad de los distintos medios físicos (agua, aire y suelo); 


bióticos (flora, fauna) y/o antrópico.


Como ya se expresó, el impacto de un proyecto constructivo depende, entre otros, de las 


características propias del mismo, de su envergadura, del entorno donde se desarrolla, de las 


condiciones climáticas durante la obra y del tipo de tecnología empleada.


Algunos de estos impactos resultan ineludibles ya que se generarán inevitablemente como 


consecuencia de las actividades, mientras que otros  tienen la potencialidad de ocurrir 


dependiendo de situaciones específicas, ocurrencia de incidentes y/o malas prácticas de 


manejo. 


La clave para realizar una correcta gestión ambiental en obras parte de la identificación y 


valoración de aquellos aspectos  de las actividades o servicios que generan o  tienen la 


potencialidad de generar impacto ambiental.


Se presenta a continuación, un listado general de impactos que servirá de referencia para el 


diseño de los Planes de Gestión Ambiental que se plantean. El análisis de este listado permite 


percibir el alto grado de responsabilidad ambiental que recae sobre el constructor durante el 


desarrollo de una obra civil.


· Aumento en los niveles de ruidos y vibraciones.


· Aumento de las emisiones atmosféricas (material particulado, gases y olores). 


· Contaminación de las fuentes de agua (superficiales y/o subterráneas) por 


vertimiento de sustancias inertes, tóxicas o biodegradables.


· Consumo recursos.


· Alteraciones sobre la dinámica fluvial por aporte de sedimentos, alteraciones del 


equilibrio hidráulico y estabilidad geomorfológica de  las riberas


Aire


Agua







· 


recarga de acuíferos y/o aumento de escurrimiento superficial.


· Alteración del sistema de drenaje.


· Creación de espejos de agua en canteras o préstamos, acopios, etc.


· Alteración de la cobertura vegetal, remoción y pérdida de suelos orgánicos 


superficiales.


· Pérdida o alteración de las características físicas y químicas del suelo, generación 


de procesos erosivos y de inestabilidad.


· Contaminación por mala gestión de  los residuos sólidos generados. 


· Contaminación por  derrames de productos químicos, grasa, aceites, 


combustibles


· Alteración del ecosistema costero.


· Reducción de la velocidad de infiltración del agua.


· Afectación de la oferta de recursos forestales, minerales, agua y energía.


· Consumo de combustibles. 


· Pérdida de la cobertura vegetal.


· Daño a la vegetación por emisiones liquidas, sólidas o gaseosas.


· Afectación de la flora nativa.


· Cambios en la composición de la flora.


· Aumento de riesgos de ocurrencia de incendios forestales. 


· Eliminación de bosques con alteración de los recursos forestales.


· Alteración del ecosistema costero.


· Afectación  de la fauna, por emisiones sonoras y/o emisiones a la atmósfera.


· Modificaciones o destrucción de hábitats, ahuyentamiento de fauna. 


· Riesgos de atropellos.


· Caza ilegal de elementos por parte de los trabajadores.


· Cambios en la biodiversidad.


· Afectación de corredores, efecto barrera en el desplazamiento.


Modificación de los sistemas de infiltración, impermeabilización de áreas de    


Suelo


Recursos


Flora 


Fauna







Nota: Debe tenerse en cuenta que se trata de  listados  no taxativos, cuya aplicabilidad 
depende del tipo de Obra, sus características y el entorno. 


·  


·  Impactos socioeconómicos: alteración de los  servicios comerciales y/o 


industriales del entorno inmediato; demanda de mano de obra, etc.


·  Alteración de la vida cotidiana de la población del área de influencia directa,  


modificación del estándar de vida y costumbres de la población aledaña.


·  Molestias de la población por emisiones sonoras, de material particulado, gases,         


etc.


·  Afectación a la infraestructura de servicios públicos e interrupción en la 


prestación de los mismos.


·  Afectación del patrimonio cultural y arqueológico.


·  Desplazamiento involuntario de poblaciones. 


·  Alteración del flujo vehicular o peatonal, cambios  en la accesibilidad a predios 


aledaños.


·  Alteración o deterioro del espacio público.


·  Modificaciones en el paisaje. 


·  Aumento de riesgos de ocurrencia de eventos contingentes tales como 


accidentes potenciales de peatones, vehículos, obreros, daños a estructuras 


cercanas, incendios, derrames, deslizamientos, etc.


Alteración del ecosistema costero.


Medio antrópico







Anexo II - Glosario 


Ambiente o medio ambiente: entorno en el cual opera una organización, incluyendo 


aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. 


Antrópico: todas aquellas acciones y actividades relacionadas con los seres humanos. 


Aspecto ambiental: elementos de las actividades, productos o servicios de una 


organización que pueden interactuar con el ambiente. 


Constructor: persona física o jurídica que ejecuta las obras, siendo responsable ante 


OSE.


Compensación: acciones dirigidas a resarcir al entorno natural y a las comunidades por 


los impactos  o  efectos  negativos  generados  por  una  obra  o  actividad,  que  no  


puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.


Contratista: tercero contratado por OSE para ejecutar una obra (como Constructor). 


Desarrollo  sostenible:  es  el  desarrollo  que  satisface  las  necesidades  actuales  de 


personas  sin  comprometer  la capacidad  de  las  futuras  generaciones  para  satisfacer 


las suyas.


Responsable de Obra: persona vinculada al Constructor, responsable de la ejecución de 


las obras ante OSE.


Director de Obra: contraparte de OSE del Director de Obra para la ejecución de las 


obras, en el caso que la ejecución de las obras se contrate con un tercero.


Emprendimiento: una obra, cualquiera sean sus características, que implique un cambio 


en  las condiciones originales. Puede ser la construcción de un proyecto nuevo, o la 


ampliación, reparaciones o mantenimiento de estructuras existentes.


Geo-referenciamiento: localización espacial de un elemento o dato referido a un sistema 


de coordenadas geográficas.


Impacto  Ambiental: Modificación  en el ambiente,  sea  adverso  o beneficioso,  que  es 


el resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización. 


Mitigación: acción para prevenir, eliminar o minimizar los impactos ambientales 


negativos.


Plan de Gestión Ambiental: conjunto coherente de acciones planificadas y 


documentadas para llevar adelante la Gestión Ambiental de un proceso de acuerdo a  


requisitos ambientales establecidos.


Proyectista: persona física o jurídica que diseñó la obra.







Recuperación ambiental: implementación y seguimiento de medidas de adecuación de una 


zona ambientalmente afectada por obras, préstamos o similar y que busquen la instalación 


de un ambiente sano, diverso y armonioso con el entorno.


Recursos naturales: bienes disponibles en la naturaleza a los que no se les ha agregado 


valor proveniente del trabajo de los seres humanos (suelo, subsuelo, agua, atmósfera, clima, 


etc.).


Residuos  sólidos: sustancia, material u objeto del cual se dispone o elimina, se tiene la 


intención de disponer o eliminar, o esté obligado a disponer o eliminar; incluye residuos o 


desechos en fase sólida o semisólida, líquida o gaseosa, que por sus características 


fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas tradicionales de tratamiento de 


emisiones.


Residuos sólidos domésticos: Residuos sólidos generados por las actividades 


domésticas o asimilables a éstos.


Sistema de gestión ambiental:  parte del sistema de gestión general de una organización, 


que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las 


responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 


desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la política ambiental.


Responsable ambiental: Es el responsable de implementar las medidas tendientes a la 


identificación, evaluación y mitigación de todos los riesgos significativos que puedan 


afectar al ambiente, la higiene y la seguridad laboral.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

MEMORIA TÉCNICA PARA LA REDUCCIÓN DEL AGUA NO CONTABILIZADA 


EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE MAYO

1 Introducción

1.1 Objeto


La presente licitación consiste en la Ejecución de Obras Civiles para la reducción de agua no contabilizada en la ciudad de San José de Mayo, a través de la conformación e implantación de los Distritos de Medición y Control (DMC), con los resultados de desempeño que se establecen en el ítem 1.2 del presente documento. 

1.2 Alcance


Las tareas a desarrollar por el Contratista de esta Licitación serán todas aquellas necesarias para la conformación de los Distritos de Medición y Control (DMC) aquí indicados, así como todas las necesarias para lograr valores de caudales mínimos nocturnos por km de red, o del coeficiente I1, según lo definido en la tabla de metas que figura en este artículo, y mantener dicho resultado según la metodología básica que se propone, incorporando todas la mejoras que entienda el Contratista que deba implementar siempre que el Director de Obra por parte de OSE, lo apruebe.

		Metas



		 Sector

		DMC

		Caudales mínimos nocturnos / km de red

		I1%

		Observaciones



		DMC-1

		Barrio Las Palmas

		≤ 0.45 m3/h/km

		≥ I1i

		



		DMC-2

		2

		≤ 0.50 m3/h/km

		≥ I1i

		



		DMC-3

		3

		≤ 0.50 m3/h/km

		≥ I1i

		



		DMC-4

		4

		≤ 0.45 m3/h/km

		≥ I1i

		





El contratista deberá realizar el monitoreo del punto crítico de cada DMC a los efectos de determinar y validar los caudales mínimos nocturnos por parte de OSE.


Los valore meta fueron calculados suponiendo que se deberá mantener una presión mínima de 10 mca en el punto crítico de cada sector, en las horas del caudal mínimo nocturno.

Si por alguna razón no fuera posible cumplir con esta condición se ajustaran los valores meta de acuerdo al valor real de presión en el punto crítico.

Asimismo, será necesario que el contratista realice el monitoreo de la presión en el punto medio de cada DMC.


En ambos casos el monitoreo de presiones deberá ser hecho con registro mediante el uso de data loggers, por el período mínimo de una semana.

De utilizarse el coeficiente I1 como meta de control, el cual sólo se considerará si el Director de Obra decide adoptarlo, en uno o más sectores, este coeficiente se deberá mantener durante 2 meses consecutivos en el sector correspondiente.

Los valores de I1i según el mes de evaluación que corresponda serán los siguientes:

		Mes

		I1 por sector



		

		DMC 1

		DMC 2

		DMC 3

		DMC 4



		Enero

		57,9

		64,3

		64,3

		64,3



		Febrero

		60,4

		67,1

		67,1

		67,1



		Marzo

		60,4

		67,1

		67,1

		67,1



		Abril

		56,6

		62,9

		62,9

		62,9



		Mayo

		54,0

		60,0

		60,0

		60,0



		Junio

		55,3

		61,4

		61,4

		61,4



		Julio

		57,9

		64,3

		64,3

		64,3



		Agosto

		57,9

		64,3

		64,3

		64,3



		Setiembre

		60,4

		67,1

		67,1

		67,1



		Octubre

		63,0

		70,0

		70,0

		70,0



		Noviembre

		63,0

		70,0

		70,0

		70,0



		Diciembre

		60,4

		67,1

		67,1

		67,1





Entre las tareas a realizar en los sectores arriba indicados, en forma no taxativa se indican: la reparación, sustitución y/o instalación de llaves, hidrantes, válvulas reductoras de presión, reparación o sustitución de conexiones de agua, sustitución de ramales provisorios por redes definitivas, reparación o sustitución de tuberías, construcción de tuberías, detección de fugas de agua en la red de distribución, instalación de macromedidores, etc.


Debido a la importancia de mantener en operación el abastecimiento existente, el Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso, para disminuir al mínimo las molestias, tanto de la obstaculización que producen las obras, como en lo que a la interrupción del suministro de agua se refiere.


1.3 Definiciones


Caudal mínimo nocturno

Se entiende por caudal mínimo nocturno de un sector o subsector, a la cantidad de agua que ingresa al mismo durante el período de menor demanda, el cual se produce típicamente entre las 2:00 a.m. y las 4:00 a.m., considerando un período de 15 minutos y medido en l/s/km o en m3/h/km. Se podrán considerar medias móviles de 15 minutos.


El valor se medirá a partir de las lecturas de los caudales registrados por los caudalímetros de entrada a cada uno de los DMC, e incluye como componentes tanto los consumos autorizados como las pérdidas. 

Las pérdidas tendrán dos componentes, las reales y las aparentes, en el caso de estas últimas generadas por los consumos de conexiones ilegales. 


En caso de detectarse en el sector evaluado registros elevados de consumos de clientes en el período de caudal mínimo nocturno, se ajustará el valor del caudal mínimo nocturno en lo que corresponda.


Indicador I1

Se define el indicador I1 de acuerdo a la siguiente relación (Agua facturada/Agua disponible)*100, el mismo es generado para cada sector en forma mensual por el Programa Balance de Agua (PBA) de OSE.

1.4 Información general del abastecimiento de agua de la Ciudad de san josé de mayo 

En las piezas gráficas que integran los recaudos de esta licitación y que se detallan a continuación, se presenta el esquema general de abastecimiento de la Ciudad, así como los planos correspondientes a las redes de distribución de cada uno de los sectores, en particular los correspondientes a aquellos en que el Contratista trabajará. 

Se presenta a continuación datos generales correspondientes al Servicio San José de Mayo. Los mismos son de carácter ilustrativo. (Ver plano San José.pdf)

		Datos generales Servicio (55) San José



		Agua elevada (m3)

		3.631.100

		Período Febrero 2017 – Enero 2018 - PBA(*)



		Agua facturada (m3)

		1.662.190

		Período Febrero 2017 – Enero 2018 - PBA(*)



		Agua disponible (m3)

		3.631.100

		Período Febrero 2017 – Enero 2018 - PBA(*)



		Pérdidas (m3)

		1.968.020

		Período Febrero 2017 – Enero 2018 - PBA(*)



		I1 (Agua factura/Agua disponible) x 100

		45,8

		Período Febrero 2017 – Enero 2018 - PBA(*)



		I2 (Pérdidas/Agua disponible) x 100

		54,2

		Período Febrero 2017 – Enero 2018 - PBA(*)



		Conexiones totales

		15.868

		Enero 2018 (*)



		Unidades totales

		17.080

		Enero 2018 (*)



		Longitud de redes Km

		135

		Valor aproximado  (*)



		ILP (m3/h/km) 

		1,66

		 



		Habitantes

		36.743

		Censo INE 2011



		Viviendas Totales

		14.472

		Censo INE 2011



		Habitantes/vivienda total

		2,54

		Censo INE 2011



		Consumo/unidad total/mes (m3) 

		8,11

		 



		Consumo/conexión total/mes (m3)

		8,73

		 



		Consumo por habitante l/d

		124

		En base a agua facturada y habitantes s/censo 



		Pérdidas por conexión total l/d

		340

		 



		Conexiones totales por km

		117

		 



		UARL m3/h/km

		0,117 

		 



		ILI

		 

		 





(*) Dato Oficina RANC y EE.

		Datos generales Sector DMC-1 – Barrio Las Palmas



		Agua elevada (m3)

		

		



		Agua facturada (m3)

		

		



		Agua disponible (m3)

		

		



		Pérdidas (m3)

		

		



		I1 (Agua factura/Agua disponible) x 100

		

		



		I2 (Pérdidas/Agua disponible) x 100

		

		



		Conexiones totales

		975

		Enero 2018 (*)



		Unidades totales

		1.048

		Enero 2018 (*)



		Longitud de redes Km

		14,1

		Valor aproximado  (*)



		ILP (m3/h/km) 

		

		



		Habitantes

		

		



		Viviendas Totales

		

		



		Habitantes/vivienda total

		

		



		Consumo/unidad total/mes (m3) 

		

		



		Consumo/conexión total/mes (m3)

		

		



		Consumo por habitante l/d

		

		



		Pérdidas por conexión total l/d

		

		



		Conexiones totales por km

		69,1

		 



		UARL m3/h/km

		

		 



		ILI

		 

		 





(*) Dato  Oficina Ranc y EE.


		Datos generales  Sector DMC-2



		Agua elevada (m3)

		

		



		Agua facturada (m3)

		

		



		Agua disponible (m3)

		

		



		Pérdidas (m3)

		

		



		I1 (Agua factura/Agua disponible) x 100

		

		



		I2 (Pérdidas/Agua disponible) x 100

		

		



		Conexiones totales

		548

		Abril 2018  - Estimadas (*1)



		Unidades totales

		

		



		Longitud de redes Km

		4,6

		Valor aproximado (*2)



		ILP (m3/h/km) 

		

		 



		Habitantes

		

		



		Viviendas Totales

		

		



		Habitantes/vivienda total

		

		



		Consumo/unidad total/mes (m3) 

		

		 



		Consumo/conexión total/mes (m3)

		

		 



		Consumo por habitante l/d

		

		



		Pérdidas por conexión total l/d

		

		 



		Conexiones totales por km

		119,1

		 Valor estimado



		UARL m3/h/km

		 

		 



		ILI

		 

		 





(*1) Dato Oficina Técnica de San José

(*2) Dato Oficina Ranc y EE.


		Datos generales Sector DMC-3



		Agua elevada (m3)

		

		



		Agua facturada (m3)

		

		



		Agua disponible (m3)

		

		



		Pérdidas (m3)

		

		



		I1 (Agua factura/Agua disponible) x 100

		

		



		I2 (Pérdidas/Agua disponible) x 100

		

		



		Conexiones totales

		964

		Abril 2018 (*1)



		Unidades totales

		

		



		Longitud de redes Km

		8,85

		Valor aproximado  (*2)



		ILP (m3/h/km) 

		

		 



		Habitantes

		

		



		Viviendas Totales

		

		



		Habitantes/vivienda total

		

		



		Consumo/unidad total/mes (m3) 

		

		



		Consumo/conexión total/mes (m3)

		

		



		Consumo por habitante l/d

		

		



		Pérdidas por conexión total l/d

		

		 



		Conexiones totales por km

		108,9

		 



		UARL m3/h/km

		 

		 



		ILI

		 

		 





(*1) Dato Oficina Técnica de San José

(*2) Dato Oficina Ranc y EE


		Datos generales Sector DMC-4



		Agua elevada (m3)

		

		



		Agua facturada (m3)

		

		



		Agua disponible (m3)

		

		



		Pérdidas (m3)

		

		



		I1 (Agua factura/Agua disponible) x 100

		

		



		I2 (Pérdidas/Agua disponible) x 100

		

		



		Conexiones totales

		1000

		Abril 2018 – Valor estimado (*1)



		Unidades totales

		

		



		Longitud de redes Km

		10,1

		Valor aproximado  (*2)



		ILP (m3/h/km) 

		

		 



		Habitantes

		

		



		Viviendas Totales

		

		



		Habitantes/vivienda total

		

		



		Consumo/unidad total/mes (m3) 

		

		



		Consumo/conexión total/mes (m3)

		

		



		Consumo por habitante l/d

		

		



		Pérdidas por conexión total l/d

		

		 



		Conexiones totales por km

		99,0

		Valor aproximado



		UARL m3/h/km

		 

		 



		ILI

		 

		 





(*1) Dato Oficina Técnica de San José

(*2) Dato Oficina Ranc y EE

1.5 Características del sistema de abastecimiento de agua

1.5.1 Generalidades 


La ciudad de San José se abastece de agua potable a partir de agua superficial del Río San José. El agua es tratada mediante una planta potabilizadora de 480 m3/h de capacidad de producción., ubicada en la calle Julio A. Ramela.


La ciudad cuenta con dos tanques elevados principales, de hormigón armado, ubicados en la calle Treinta y Tres  entre Luis Alberto de Herrera y Massini. El más importante de 1.200 m3 de capacidad, y cota de rebalse 77 m; y otro de 600 m3 de capacidad y cota de rebalse 71 m


La red de distribución fue construida en forma progresiva en diferentes materiales; se puede decir que las redes construidas entre 1920 y 1960 son de hierro fundido o fundición gris; las tuberías de asbesto cemento fueron instaladas entre los años 1950 y 1994 y las tuberías de PVC se han comenzado a colocar desde el año 1986.


Desde la planta potabilizadora, una aductora principal de 300 mm de HF, abastece a los tanques antes indicados. Una tubería de 400 mm de FD  parte de la planta potabilizadora y se une a la anterior en la intersección de las calles Leandro Gómez y Manuel Rodríguez,  actuando como refuerzo de aducción.


1.5.2 Redes


En el siguiente cuadro se presentan las longitudes de tuberías (expresadas en metros) por diámetro (expresado en mm) y por material para los sectores DMC-1, DMC-2, DMC-3, DMC-4. Las mismas son a título ilustrativo. 

En los sectores identificados en el artículo 1.2 de las presentes especificaciones, para el cálculo de los indicadores (caudal mínimo nocturno, expresado en m3/h/km) se utilizarán los valores ajustados en función de los relevamientos que realice el Contratista, e incluyendo tramos de nuevas tuberías por cierre de mallas, etc., que pueda indicar el Director de Obra. 

		Material y diámetro tubería (mm)

		Sector



		

		DMC-1

		DMC-2

		DMC-3

		DMC-4



		PVC

		Long. (m)

		Long. (m)

		Long. (m)

		Long. (m)



		63

		78

		127

		114

		



		75

		4.168

		359

		306

		3.428



		110

		561

		

		

		



		160

		281

		

		82

		



		FC

		

		

		

		



		75

		6.513

		2.874

		3.670

		3.570



		100

		172

		205

		589

		783



		150

		

		

		347

		



		HF

		

		

		

		



		100

		57

		

		

		



		400

		

		653

		

		



		PEA

		

		

		

		



		32

		270

		14

		

		96



		38

		253

		

		

		



		110

		233

		

		

		



		PEB

		

		

		

		



		13

		75

		

		

		



		19

		51

		

		

		



		20

		

		

		30

		18



		25

		

		57

		

		77



		32

		1.254

		306

		3.199

		2.061



		75

		94

		

		519

		78



		TOTAL

		14.060

		4.594

		8.854

		10.113





1.5.3 Tanques de Almacenamiento


Los dos tanques con que cuenta la Ciudad de San José de Mayo se encuentran ubicados en la calle Treinta y Tres entre la calle Cap. Eusebio Vidal y Av. Luis Alberto de Herrera.

El cuadro siguiente presenta las características más importantes de los mismos.


		Tanque

		Tipo

		Volumen


(m3)

		Cota terreno (m)

		Cota rebalse



		1

		Elevado

		1.200

		52

		77



		2

		Elevado

		600

		52

		71





1.6 Abastecimiento actual y a corto plazo de los sectores en que se actuará

Sector DMC-1 – Barrio Las Palmas

Con cotas entre +27 m y +40 m, el sector se encuentra ubicado al noreste de la Ciudad. Sus límites generales (ver plano DMC_1.jpg) son la Av. Manuel Rodríguez al sur, Av. Dardo Dela Hanty al oeste, Ruta 3 al norte y calle Haití al este.

El mismo es abastecido por la troncal de HF 300 mm ubicada en la Av. Dardo Dela Hanty.

La entrada, situada en calle Instrucciones y Av. Dardo Dela Hanty, cuenta con válvula reductora de presión de 110 mm y macromedidor  de caudal de 110 mm.

El sector DMC-1 está actualmente aislado.


Sector DMC-2

Con cotas entre +30 m y +40 m, el sector se encuentra ubicado al noroeste de la Ciudad. Sus límites generales (ver plano DMC_2.jpg) son la Av. Manuel Rodríguez al sur, Av. Dardo Dela Hanty al este, Ruta 3 al norte y Gral. Artigas al oeste. Los límites de este sector se encuentran actualmente en estudio dado su reducida extensión.

Tiene alimentación desde la troncal de HF 300 mm por la Av. Manuel Rodríguez.

La entrada al sector se encuentra en la Calle Hno. Dionisio y Av. Manuel Rodríguez.

El sector DMC-2 tiene actualmente caudalímetro y VRP instalados en 75 mm, y no se encuentra aislado. Se planifica ampliar este sector.

Sector DMC-3

Este sector presenta cotas entre +29 m y +37 m se encuentra ubicado el este de la Ciudad. Sus límites generales (ver plano DMC_3.jpg) son la Av. Manuel Rodríguez al norte, calle Lavalleja al oeste, calle Horacio Santos al sur y calle Holanda al este.

El sector tiene abastecimiento desde la tubería de FC 150 mm que se encuentra en la calle Lavalleja.

La entrada está ubicada en la calle Italia y calle Lavalleja.

El sector DMC-3 actualmente no cuenta con caudalímetro ni VRP instalados, y no está aislado.

Sector DMC-4

Se encuentra ubicado al sureste de la Ciudad. Presenta cotas entre +26 m y +36 m. Sus límites generales (ver plano DMC_4.jpg) son la calle Lavalleja al oeste, calle Francisco Canaro al sur, calles Holanda y Ricardo Gómez al este y calles Horacio Santos y Argentina al norte.

El sector tiene abastecimiento desde la tubería de FC 100 mm ubicada en la calle Lavalleja.

La entrada al mismo se encuentra en la calle España y calle Lavalleja.


El sector DMC-4 actualmente no cuenta con caudalímetro ni VRP instalados, y no está aislado.

Los pavimentos existentes en los sectores son en más del 75% riego asfáltico, de estado regular.


Las veredas existentes en los sectores son en más del 60% de pasto.

1.7 Datos de conexiones con consumos mensuales de 0, 1, 2 y 3 m3

Teniendo en cuenta que para determinar el universo de conexiones a inspeccionar como posibles fraudes, se deberá considerar, entre otras variables, aquellos suministros que posean en forma consecutiva lecturas correspondientes a bajos consumos, se presenta la siguiente tabla correspondiente a datos de toda la Ciudad de San José de Mayo, así como al sector DMC-1 – Barrio Las Palmas. 

		Conexiones con consumo

		0 m3/mes

		1 m3/mes

		2  m3/mes

		3 m3/mes

		Total



		Las Palmas

		56

		38

		34

		42

		170



		Ciudad San José de Mayo

		1075

		658

		732

		835

		3300





Los datos anteriores fueron extraídos del Sistema de Gestión Comercial (SGC) con facturaciones correspondientes al mes de Marzo/2018, y son sólo a título ilustrativo. 

1.8 Datos de rOTURAS Denunciadas en el período ABRIL 2017 – MARZO 2018.


En la siguiente tabla se presentan las roturas en las redes de distribución y en las conexiones de agua denunciadas a OSE e ingresadas al SGC, en el período Abril 2017– Marzo 2018 a nivel de la ciudad de San José de Mayo, considerando la fecha de ingreso en el sistema de las mismas.

		Sector

		Pérdidas por rotura en conexiones

		Pérdidas por rotura en red

		Total



		San José de Mayo

		1.569

		225

		1.794





Los datos corresponden a reparaciones generales, tanto en conexiones como en tuberías de la red de distribución. Valores a título ilustrativo.

1.9 Resumen de valores de índices de pérdidas para algunos servicios


En la siguiente tabla se presentan los valores de índices de pérdidas de algunas localidades abastecidas por OSE, donde es posible observar que se poseen valores superiores a los planteados como meta en la presente Licitación.

		Ciudad

		I1 %

		I2 %

		ILP


(m3/d/km)

		ILP


(m3/h/km)

		ILI

		Dotación bruta


(l/hab/día)

		Dotación facturada


(l/hab/día)



		Florida

		73,24

		23,44

		10,2

		0,40

		3,2

		170

		124



		Colonia

		73,62

		25,34

		9,34

		0,40

		3,5

		194

		143



		Durazno

		66,45

		33,45

		13,5

		0,54

		5,2

		160

		106





2 Metodología básica para el desarrollo de las tareas para la reducción del agua no contabilizada

2.1 Metodología

La metodología a aplicar para lograr la reducción de las pérdidas de agua potable en las redes de distribución, consiste en implantar Distritos de Medición y Control (DMC) en los sectores que han sido previamente definidos en el presente pliego, y alcanzar las metas establecidas para cada uno de ellos, realizando las tareas que se describen en este apartado.


En forma genérica se considera que a los efectos de implantar un DMC se realizarán todas las tareas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del mismo desde el punto de vista de la distribución (estudios previos, proyecto, ubicación, colocación o cierre de válvulas, cierres de mallas, instalación del macromedidor, válvula reguladora, etc., de acuerdo a las necesidades de cada caso).

Luego de realizar las tareas que fueran necesarias para conformar u optimizar el DMC, la primera etapa consiste en realizar todas las actividades que permitan determinar el estado inicial del sector, lo que se utilizará para definir completamente la línea de base. Dichas actividades comprenden la determinación y/o verificación de los siguientes datos: a) catastro comercial existente, b) conexiones y unidades habitacionales (en el informe por sector se incluirá la cantidad de conexiones por material y por diámetro solamente de aquellas en las cuales se haya intervenido realizando reparaciones de pérdidas, sean las que ameritaron sustitución completa, o reparación con pieza de compresión) , c) edad de medidores en funcionamiento, d) facturación del sector de meses anteriores, e) histórico de roturas de red (caño y aparatos) y conexiones, f) red: longitud por material y diámetro, g) conexiones: cantidad por material y diámetro. Algunos de estos datos son presentados en el presente pliego, pero deberán ser actualizados y ajustados, antes de iniciar las demás acciones, mediante relevamientos de campo cuando corresponda, e información proporcionada por OSE en otros casos. Estos elementos formarán parte del informe por sector.

Uno de los objetivos que se buscan es dejar instaladas en la localidad las herramientas para realizar una modalidad de gestión de las redes que permita asegurar la reducción, prevención y control de las pérdidas de agua potable, para lo cual el Jefe Técnico contará con la lectura a distancia de los parámetros fundamentales del funcionamiento de los DMC generados.

Será de responsabilidad del Contratista realizar todos los análisis, modelos, estudios, relevamientos y proyectos que sean necesarios para identificar las pérdidas y eliminar las mismas. Estos serán puestos en conocimiento de la Dirección de la Obra para su aprobación. 

Durante la realización de las acciones se deberá: a) medir en campo el caudal de las pérdidas encontradas, relevando las características de la misma, b) verificar catastro, estudio del estado administrativo y físico de viviendas no conectadas, c) listar reparaciones solicitadas a las zonas día y hora de solicitud y de reparación, relacionando con el caudal medido en campo. Estas tareas se pagarán en el marco del rubro 2.5 Informes por sector.

Los trabajos se desarrollarán por sector, de forma tal que el Director de Obra habilitará el comienzo de los trabajos en un nuevo sector, una vez que se ha alcanzado la meta establecida para el DMC previo.


Una vez alcanzada la meta en un DMC, la misma será verificada por OSE a los 90 y a los 180 días a los efectos de que el Contratista corrija los posibles desvíos que se hubieren producido.

El DMC se dará por recibido una vez que habiendo transcurrido los mencionados 180 días se alcance la meta definida.

El Contratista deberá realizar un modelo matemático de la red de distribución de cada uno de los Sectores en que trabajará. El mismo deberá ser ejecutado mediante el software Epanet 2 versión de Septiembre 2000 o posterior. Se analizará una versión dinámica de por lo menos 24 horas. El modelo deberá ser calibrado. Se utilizará el mismo para que el Contratista pueda realizar propuestas de mejora en la red de distribución a la Dirección de obra. El modelo calibrado será entregado a OSE. El modelo será de aceptación si se ha incorporado al mismo la totalidad de la información catastral disponible, y si las corridas de 24 horas de las presiones de la red no presentan apartamientos sustanciales a los valores relevados en campo, de forma tal que las presiones monitoreadas no difieran con las calculadas por el modelo en más de 3 mca, (de acuerdo al criterio del Director de Obra, se podrá admitir en algunos puntos diferencias de hasta 5 mca). 

La cantidad de puntos a monitorear para la calibración del modelo estará acorde a la longitud de la red, y la topografía del sector. A título solamente ilustrativo, se podrá considerar 5 puntos de monitoreo cada 15 km de red. Dentro de los puntos a monitorear, deberán estar el Punto medio y el punto Crítico.


La información gráfica suministrada en el presente pliego es orientativa. La misma será actualizada y complementada al momento de iniciar los trabajos en cada sector. OSE dispone de un Sistema de Información Geográfica cuyos datos estarán disponibles.


No se requiere en el marco de este contrato realizar la georreferenciación de los elementos de la red.

La Licitación está basada en la medición por ejecución de obra mensual, siendo el pago por precios unitarios de acuerdo a lo cotizado para cada rubro.

En el caso particular del rubro 2.1 correspondiente a Detección de fugas visibles e invisibles, éste será abonado por Distrito, de acuerdo a los km. de red, y por una única vez, al momento de alcanzar la meta establecida para cada uno de los sectores, por lo que deberán estar incluidas en el precio las posibles campañas de detección a realizar durante los períodos de mantenimiento de los DMC. En el caso de que al finalizar el mes no se haya alcanzado la meta del sector sobre el que se esté trabajando, no se certificará este rubro.

El rubro 2.2 Ejecución del modelo matemático de la red, también será pago por Distrito, cuando se liquide el rubro 2.1 Detección de fugas visibles e invisibles.

Los rubros 2.3 a 2.6 no estarán condicionados al logro de la meta en el sector, y se pagarán en la medida que cuenten con la aprobación formal por parte del Director de Obra.

Como guía general en los trabajos para la reducción del agua no contabilizada, se utilizará el Manual of Water Supply Practices M36 de la AWWA “Water Audits and Loss Control Programs” Third Edition 2009.

2.2 Orden de intervención en sectores


El Contratista deberá trabajar en los sectores que figuran en la tabla siguiente, de acuerdo al presente orden de intervención, el cual podrá ser modificado a propuesta del Contratista con el visto bueno del Director de Obra.

		Orden de intervención

		Sector



		1

		DMC-4



		2

		DMC-1



		3

		DMC-2



		4

		DMC-3





A título ilustrativo se presenta la siguiente planilla con datos aproximados de los distintos sectores, los cuales se deberían obtener una vez ejecutadas las tareas de reducción de agua no contabilizada a realizar por el Contratista en esta licitación.

		Sectores - Ciudad de San José de Mayo



		Sector

		Long. Red (km)

		Conexiones

		Habitantes

		Dotación (l/p/d)

		Pérdidas (m3/h/km)

		Pérdidas (m3/h)

		Consumo doméstico (m3/h)

		Consumo bruto (m3/h)

		C. máx. diario (m3/h)

		C. máx. horario (m3/h)

		Conex/km



		DMC-1

		14.1

		975

		2662

		124

		0.45

		6.35

		8.5

		17.2

		25.7

		38.6

		69.1



		DMC-2

		4.6

		548

		1496

		124

		0.50

		2.30

		4.2

		7.7

		11.5

		17.3

		119.1



		DMC-3

		8.85

		964

		2632

		124

		0.50

		4.43

		8.2

		14.8

		22.2

		33.2

		108.9



		DMC-4

		10.1

		1000

		2730

		124

		0.45

		4.55

		8.4

		15.2

		22.8

		34.1

		99.0



		Total

		37.65

		3487

		9520

		124

		

		17.63

		29.3

		54.8

		82.1

		123.2

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





2.3 Tareas a desarrollar para la reducción del agua no contabilizada


Para cada uno de los sectores definidos, el Contratista deberá realizar las siguientes tareas, las cuales se indican con carácter no taxativo:


a) Revisar las llaves de cierre del sector o subsector; Ejecución del modelo matemático de la red de distribución del sector.

b) Reparación de aquellas llaves que no estén aptas para operar (cambio de sellos de estanqueidad, etc.).


c) Sustitución de llaves que no sean reparables (con la aprobación del Director de Obras).


d) Suministro e instalación de llaves que sea necesario agregar en el sistema para el efectivo cierre del sector, o bien para poder realizar sub-sectores permanentes o temporarios, incluyendo la construcción de cámaras y tapas según los planos correspondientes.


e) Suministro e instalación de válvulas reductoras de presión, en subsectores que el Director de Obra determine, o que el Contratista pueda sugerir y el Director de Obras acepte, incluyendo la construcción de cámaras y tapas.


f)       Instalación de macromedidores suministrados por OSE, en los puntos indicados, incluyendo la construcción de las cámaras y tapas correspondientes; se dejará en la instalación que se construya un punto de toma con llave esférica de bronce de ¼” de diámetro para poder instalar la toma para el registro de presión.


g) Realización de ensayos de micromedidores.


h) Registro de datos de caudal del sector. 


· Sea mediante la instalación de dataloggers que suministre, en los macromedidores, existentes o que instale.


· Sea en medidores de caudal externos a tuberías que necesite instalar el Contratista.


· Por otros procedimientos que el Contratista proponga y apruebe el Director de Obra. 


i)       Registro de las condiciones iniciales del sector (por lo menos 48 horas).


j)       Detección de fugas visibles en conexiones domiciliarias y tuberías, y reparación de las mismas. 


k) Campaña de detección de fugas invisibles en conexiones domiciliarias y tuberías, y reparación de las mismas. 


l)       Durante todo este período el Contratista ejecutará las reparaciones de las fugas que le sean comunicadas por el Director de Obra, correspondientes a los sectores en que esté trabajando, o en que ya hubiera actuado.


m) Identificación y retiro de conexiones a levantar desde el ferrul, según listado que suministrará el Director de Obra.


n) Ejecución de la sustitución de tuberías y conexiones indicadas en este pliego, o que ordene el Director de Obra.


o) Sustitución de tuberías en malas condiciones y ramales provisorios  que así lo disponga el Director de Obra, o que sugiera el Contratista y sea aprobado por el Director de Obra.


p) Chequeo de los servicios existentes, así como de eventuales viviendas con consumos clandestinos (servicios irregulares), con la ejecución de los cortes y/o regularizaciones que el Director de Obra indique.


q) Reiteración de las tareas j) y k) hasta que el Contratista registre caudales mínimos nocturnos (en un período de 15 minutos) según lo expresado en el Art. 1.2, o bien valores del coeficiente I1 mayores o iguales a lo expresado en el Art. 1.2 durante 2 meses consecutivos.


r) Se da por terminada en esa fecha (sea en la cual se logra el caudal mínimo nocturno, o el 1er día del primer mes de cumplimiento de la condición del Coeficiente I1 en el caso de pedido por parte del Contratista de comenzar a considerar los datos del coeficiente I1 del PBA, y se habilita al Contratista a tomar el sector siguiente. En el caso de haber pedido el Contratista la consideración del coeficiente I1 como meta de cumplimiento, el Director de Obra, podrá esperar hasta la verificación del cumplimiento de dicha meta; pero tendrá la potestad a su juicio de no aguardar hasta ello y permitir el inicio de los trabajos en otro sector. 


s) A partir de la fecha definida en r), a los 90 y 180 días, el Contratista deberá medir nuevamente durante un mínimo de 24 horas los caudales del sector. En cada una de esas instancias, se deberá cumplir con la meta definida en el Art. 1.2 de esta sección. En caso de no cumplirse, el Contratista deberá reiterar las tareas j) y k) hasta que logre la meta (en este caso OSE abonará solamente las reparaciones, pero no la búsqueda de las fugas).


2.4 Descripción breve de los trabajos incluidos en las tareas mencionadas.

Las tareas mencionadas implican eventualmente, según los distintos DMC, la realización de los siguientes trabajos que se describen en forma somera.

2.4.1 Trabajos en conexiones


En los casos en que haya que realizar reparaciones en conexiones de plomo o de PEBD, se procederá a sustituir toda la conexión por PEAD de acuerdo a los puntos detallados a continuación, también se sustituirá toda la conexión en los casos de conexiones de PEAD con al menos una reparación previa, y en los casos de realizarse una conexión domiciliaria nueva. Se utilizará en todos los casos PEAD PN 16 de color azul.

1) Localización de llave en vereda y sustitución de la misma en conexiones de PEAD sin otras reparaciones.


a) Observar la posición del medidor y de otras cajas de llave.


b) Localizar posible ubicación de la llave de vereda.


c) Romper la vereda si es necesario, retirando baldosas o vereda existente.


d) Abrir pozo y descubrir la llave.


e) Verificar el funcionamiento de la llave.


f)       Proceder a la sustitución de la misma, y verificar estanqueidad.


g) Tapar pozo.


h) Reponer embaldosado o vereda existente.


i)       Colocar marco y tapa.


De haber otras reparaciones ya realizadas en esa conexión, se ejecutará la sustitución de la misma, según el detalle que corresponda a la situación en este mismo listado.


A) Reparación de conexión larga en tuberías de plomo, PEBD o en PEAD con al menos una reparación, en calle con pavimento (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso) y red en calle o vereda opuesta; sin bandeado. Se sustituye toda la tubería desde el ferrul hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho.


a) Realizar el corte previo de pavimento. 


b) Abrir pozos y zanja entre ferrul y el otro extremo del ramal a sustituir. Retirar baldosas en caso de existir.


c) Cerrar ferrul y desconectar ramal deteriorado.


d) Tender nuevo ramal de PEAD hasta el medidor, sustituyendo inclusive la llave maestra.


e) Comprobar afluencia de agua al cliente, y verificar estanqueidad.


f)      Tapar y compactar pozos y zanja.


g) Reponer vereda si fuera necesario.


h) Reponer el pavimento.


B) Reparación de conexión corta en tuberías de plomo, PEBD o en PEAD con al menos una reparación, en calle con pavimento (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso), red en calle y sin bandeado. Se sustituye toda la tubería desde el ferrul hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho.


a) Realizar el corte previo de pavimento. 


b) Abrir pozos y zanja entre ferrul y el otro extremo del ramal a sustituir. Retirar baldosas en caso de existir.


c) Cerrar ferrul y desconectar ramal deteriorado.


d) Tender nuevo ramal de PEAD hasta el medidor, sustituyendo inclusive la llave maestra.


e) Comprobar afluencia de agua al cliente, y verificar estanqueidad.


f)      Tapar y compactar pozos y zanja.


g) Reponer vereda si fuera necesario.


h) Reponer el pavimento.


A) Reparación de conexión larga en tuberías de plomo, PEBD o en PEAD con al menos una reparación, en calle de tierra, tosca o empedrado y red en calle o vereda opuesta; sin bandeado. Se sustituye toda la tubería desde el ferrul hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho.


a) Abrir pozos y zanja entre ferrul y el otro extremo del ramal a sustituir. Retirar baldosas en caso de existir.


b) Cerrar ferrul y desconectar ramal deteriorado.


c) Tender nuevo ramal de PEAD hasta el medidor, sustituyendo inclusive la llave maestra.


d) Comprobar afluencia de agua al cliente, y verificar estanqueidad.


e) Tapar y compactar pozos y zanja.


f)       Reponer vereda si fuera necesario.


g) Reponer el pavimento.


B) Reparación de conexión corta en tuberías de plomo, PEBD o en PEAD con al menos una reparación, en calle con pavimento de tierra, tosca o empedrado y red en calle; sin bandeado. Se sustituye toda la tubería desde el ferrul hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho.


a) Abrir pozos y zanja entre ferrul y el otro extremo del ramal a sustituir. Retirar baldosas en caso de existir.


b) Cerrar ferrul y desconectar ramal deteriorado.


c) Tender nuevo ramal de PEAD hasta el medidor, sustituyendo inclusive la llave maestra.


d) Comprobar afluencia de agua al cliente, y verificar estanqueidad.


e) Tapar y compactar pozos y zanja.


f)      Reponer vereda si fuera necesario.


g) Reponer el pavimento.


A) Reparación de conexión larga en tuberías de plomo, PEBD o en PEAD con al menos una reparación, en calle pavimentada (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso) y red en calle o vereda opuesta; con bandeado. Se sustituye toda la tubería desde el ferrul hasta el medidor, por otra de PEAD.


a) Abrir pozo sobre el ferrul y en el otro extremo del ramal a sustituir.


b) Retirar baldosas en caso de existir.


c) Cerrar ferrul y desconectar ramal deteriorado.


d) Ejecutar bandeado.


e) Conectar nuevo ramal, sustituyendo inclusive la llave maestra si fuera necesario.


f)       Comprobar afluencia de agua al cliente, y verificar estanqueidad.


g) Tapar y compactar pozos.


h) Reponer pavimentos. 


i)       Reponer vereda (si corresponde).


B) Reparación de conexión larga en tuberías de plomo, PEBD o en PEAD con al menos una reparación, en calle con pavimento de tierra, tosca o empedrado y red en calle o vereda opuesta, con bandeado. Se sustituye toda la tubería hasta el medidor, por otra de PEAD.


a) Abrir pozo sobre el ferrul y en el otro extremo del ramal a sustituir.


b) Retirar baldosas en caso de existir.


c) Cerrar ferrul y desconectar ramal deteriorado.


d) Ejecutar bandeado.


e) Conectar nuevo ramal, sustituyendo inclusive la llave maestra si fuera necesario.


f)       Comprobar afluencia de agua al cliente, y verificar estanqueidad.


g) Tapar y compactar pozos.


h) Reponer pavimentos. 


i)       Reponer vereda (si corresponde).

A) Reparación de conexión larga o corta en tubería de PEAD, con red en calle pavimentada (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso). Se repara mediante el uso de pieza de compresión adecuada (tipo cupla de polipropileno).


a) Realizar el corte previo de pavimento. 


b) Abrir pozo y descubrir fuga.


c) Estrangular la conexión con una herramienta adecuada, aguas arriba de la fuga.


d) Reparar conexión.


e) Retirar herramienta empleada para estrangular la conexión.


f)       Comprobar afluencia de agua al cliente, y verificar estanqueidad.

g) Tapar y compactar pozos.


h) Reponer pavimentos. 


B) Reparación de conexión larga o corta en tubería de PEAD, con red en calle con pavimento de tierra, tosca o empedrado. Se repara mediante el uso de pieza de compresión adecuada (tipo cupla de polipropileno).


a) Abrir pozo y descubrir fuga.


b) Estrangular la conexión con una herramienta adecuada, aguas arriba de la fuga.


c) Reparar conexión.


d) Retirar herramienta empleada para estrangular la conexión.


e) Comprobar afluencia de agua al cliente, y verificar estanqueidad.

f)      Tapar y compactar pozos.

g) Reponer pavimentos y/o vereda (si corresponde).

A) Reparación de conexión larga por pérdida en el ferrul, con red en calle pavimentada (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso) y conexión de plomo, PEBD o PEAD y al menos una reparación, y red en calle o vereda opuesta. Se sustituye ferrul y toda la tubería hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho. 


a) Realizar el corte previo de pavimento.


b) Abrir pozo y descubrir ferrul.


c) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


d) Desconectar conexión.


e) Sustituir ferrul y conexión hasta medidor.


f)       Conectar conexión.


g) Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire.


h) Verificar la inexistencia de pérdidas.


i)       Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


j)       Tapar y compactar pozo o zanja.


k) Reponer el pavimento (y vereda si fuera necesario).


B) Reparación de conexión larga o corta por pérdida en el ferrul, con red en calle pavimentada (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso) y conexión de PEAD. Se sustituye ferrul.


a) Realizar el corte previo de pavimento.


b) Abrir pozo y descubrir ferrul.


c) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


d) Desconectar conexión.


e) Sustituir ferrul.


f)       Conectar conexión.


g) Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire.


h) Verificar la inexistencia de pérdidas.


i)       Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


j)       Tapar y compactar pozo o zanja.


k) Reponer el pavimento (y vereda si fuera necesario).

A) Reparación de conexión larga por pérdida en el ferrul con red en calle con pavimento de tierra, tosca o empedrado y conexión de plomo, PEBD o PEAD y al menos una reparación. Se sustituye ferrul y toda la tubería hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho.


a) Abrir pozo y zanja (de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho), y descubrir ferrul y conexión.


b) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


c) Desconectar conexión.


d) Sustituir ferrul y conexión hasta el medidor.


e) Conectar conexión.


f)       Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire.


g) Verificar la inexistencia de pérdidas.


h) Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


i)       Tapar y compactar pozo o zanja.


j)       Reponer el pavimento (y vereda si fuera necesario).


B) Reparación de conexión larga o corta por pérdida en el ferrul con red en calle con pavimento de tierra, tosca o empedrado, o en vereda, y conexión de PEAD. Se sustituye ferrul.


k) Abrir pozo y descubrir ferrul.


a) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


b) Desconectar conexión.


c) Sustituir ferrul.


d) Conectar conexión.


e) Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire. 


f)       Verificar la inexistencia de pérdidas.


g) Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


h) Tapar y compactar pozo o zanja.


i)       Reponer el pavimento (y vereda si fuera necesario).


A) Reparación de conexión corta por pérdida en ferrul y red en vereda, conexión de plomo, PEBD o PEAD y al menos una reparación. Se sustituye ferrul y toda la tubería hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho.


a) Abrir pozo y zanja (de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho), y descubrir ferrul y conexión.


b) Retirar baldosas en caso de existir.


c) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


d) Desconectar conexión.


e) Sustituir ferrul y conexión hasta el medidor.


f)       Conectar conexión.


g) Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire. 


h) Verificar la inexistencia de pérdidas.


i)       Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


j)       Tapar y compactar pozo o zanja.


k) Reponer embaldosado o vereda existente.


A) Reparación de conexión larga por pérdida en abrazadera con red en calle pavimentada (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso), conexión de plomo, PEBD o PEAD y al menos una reparación. Se sustituye abrazadera y toda la tubería hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho. 


a) Realizar el corte previo de pavimento. 


b) Abrir pozos y zanja entre ferrul y el medidor, descubriendo ferrul, abrazadera y conexión hasta el medidor.


c) Verificar si existe pérdida por abrazadera y/o gomas defectuosas. 


d) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


e) Levantar conexión.


f)       Sustituir abrazadera con nuevo aro de goma y ferrul.


g) Tender nuevo ramal de PEAD.


h) Conectar conexión.


i)       Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire.


j)       Verificar la inexistencia de pérdidas.


k) Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


l)       Tapar y compactar pozo o zanja.


m) Reponer el pavimento (y vereda si fuera necesario).


B) Reparación de conexión larga o corta por pérdida en abrazadera con red en calle pavimentada (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso), y conexión de PEAD. Se sustituye abrazadera.


a) Realizar el corte previo de pavimento.


b) Descubrir ferrul y abrazadera.


c) Verificar si hay pérdida por abrazadera y/o gomas defectuosas. 


d) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


e) Desconectar conexión.


f)       Sustituir abrazadera con nuevo aro de goma y ferrul.


g) Conectar conexión.


h) Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire.


i)       Verificar la inexistencia de pérdidas.


j)       Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


k) Tapar y compactar pozo o zanja.


l)       Reponer el pavimento (y vereda si fuera necesario).


A) Reparación de conexión larga por pérdida en abrazadera con red en calle de tierra, tosca o con empedrado, conexión de plomo, PEBD o PEAD y al menos una reparación. Se sustituye abrazadera y toda la tubería hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho. 


a) Descubrir ferrul, abrazadera y conexión hasta el medidor.


b) Verificar si hay pérdida por abrazadera y/o gomas defectuosas. 


c) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


d) Levantar conexión.


e) Sustituir abrazadera con nuevo aro de goma y ferrul.


f)       Tender nuevo ramal de PEAD.


g) Conectar conexión.


h) Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire.


i)       Verificar la inexistencia de pérdidas.


j)       Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


k) Tapar y compactar pozo o zanja.


l)       Reponer el pavimento (y vereda si fuera necesario).


B) Reparación de conexión larga o corta por pérdida en abrazadera con red en calle de tierra, tosca o con empedrado, o vereda, y conexión de PEAD. Se sustituye abrazadera.


a) Descubrir ferrul y abrazadera.


b) Verificar si hay pérdida por abrazadera y/o gomas defectuosas. 


c) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


d) Desconectar conexión.


e) Sustituir abrazadera con nuevo aro de goma y ferrul.


f)       Conectar conexión.


g) Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire.


h) Verificar la inexistencia de pérdidas.


i)       Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


j)       Tapar y compactar pozo o zanja.


k) Reponer el pavimento (y vereda si fuera necesario).


A) Reparación de conexión corta por pérdida en abrazadera y red en vereda, conexión de plomo, PEBD o PEAD y al menos una reparación. Se sustituye abrazadera y toda la tubería hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho. 


a) Descubrir ferrul, abrazadera y conexión hasta el medidor.


b) Retirar baldosas en caso de existir.


c) Verificar si hay pérdida por abrazadera y/o gomas defectuosas.


d) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


e) Levantar conexión.


f)       Sustituir abrazadera con nuevo aro de goma y ferrul 


g) Tender nuevo ramal de PEAD.


h) Conectar conexión.


i)       Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire.


j)       Verificar la inexistencia de pérdidas.


k) Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


l)       Tapar y compactar pozo o zanja.


m) Reponer embaldosado o vereda existente.


A) Reparación de conexión larga por pérdida en collar de toma, con red en calle pavimentada (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso), conexión de plomo, PEBD o PEAD y al menos una reparación. Se sustituye la conexión desde el collar de toma y toda la tubería hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho.


a) Realizar el corte previo de pavimento.


b) Abrir pozo y descubrir collar de toma.


c) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


d) Desconectar conexión.


e) Sustituir collar de toma y conexión hasta el medidor.


f)       Conectar conexión.


g) Abrir zona, eliminando bolsones de aire.


h) Verificar la inexistencia de pérdidas.


i)       Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


j)       Tapar y compactar pozo o zanja. 


k) Reponer el pavimento (y vereda si fuera necesario).


B) Reparación de conexión larga o corta por pérdida en el collar de toma, con red en calle pavimentada (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso) y conexión de PEAD. Se sustituye collar de toma.


a) Realizar el corte previo de pavimento.


b) Abrir pozo y descubrir collar de toma.


c) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


d) Desconectar conexión.


e) Sustituir collar de toma.


f)       Conectar conexión.


g) Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire.


h) Verificar la inexistencia de pérdidas.


i)       Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


j)       Tapar y compactar pozo o zanja.


k) Reponer el pavimento (y vereda si fuera necesario).


A) Reparación de conexión larga por pérdida en el collar de toma con red en calle con pavimento de tierra, tosca o empedrado y conexión de plomo, PEBD o PEAD y al menos una reparación. Se sustituye el collar de toma y toda la tubería hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho.


a) Abrir pozo y zanja (de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho), y descubrir collar de toma y conexión.


b) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


c) Desconectar conexión.


d) Sustituir collar de toma y conexión hasta el medidor.


e) Conectar conexión.


f)       Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire.


g) Verificar la inexistencia de pérdidas.


h) Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


i)       Tapar y compactar pozo o zanja.


j)       Reponer el pavimento (y vereda si fuera necesario).


B) Reparación de conexión larga o corta por pérdida en el collar de toma con red en calle con pavimento de tierra, tosca o empedrado, o en vereda, y conexión de PEAD. Se sustituye collar de toma.


a) Abrir pozo y descubrir collar de toma.

b) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


c) Desconectar conexión.


d) Sustituir collar de toma.


e) Conectar conexión.


f)       Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire. 


g) Verificar la inexistencia de pérdidas.


h) Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


i)       Tapar y compactar pozo o zanja.


j)       Reponer el pavimento (y vereda si fuera necesario).


1) Reparación de conexión corta por pérdida en collar de toma y red en vereda, conexión de plomo, PEBD o PEAD y al menos una reparación. Se sustituye collar de toma y toda la tubería hasta el medidor, por otra de PEAD con zanja de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho.


a) Abrir pozo y zanja (de 60 cm de profundidad y 20 cm de ancho), y descubrir collar de toma y conexión.


b) Retirar baldosas en caso de existir.


c) Cerrar zona (promedialmente seis llaves).


d) Desconectar conexión.


e) Sustituir collar de toma y conexión hasta el medidor.


f)       Conectar conexión.


g) Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire. 


h) Verificar la inexistencia de pérdidas.


i)       Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


j)       Tapar y compactar pozo o zanja.


k) Reponer embaldosado o vereda existente.

En el informe por sector, así como en el informe final, se incluirán la cantidad de fugas en conexiones, la cantidad de roturas en conexiones detectadas, discriminando por material de la conexión original, y en cuanto a la reparación efectuada, sea sustitución de la conexión, identificando en cuanto a corta o larga, o sea reparación de conexión de PEAD con pieza de compresión.

2.4.2 Trabajos en redes de distribución de agua potable


2) Reparación de ramal provisorio de PEAD en vereda y/o tramo de calle de tierra, tosca o con empedrado.

a) Cerrar zona (promedialmente seis llaves) para dejar ramal sin presión. 


b) Retirar baldosas o vereda existente 


c) Abrir pozos para descubrir tramo defectuoso con pérdida.


d) Sustituir tramo deteriorado (su longitud deberá ser acordada con la Jefatura Técnica Departamental en cada caso, hasta 5 m) por caño nuevo del mismo diámetro, usando uniones de bronce para PEAD.


e) Ajustar las abrazaderas de las uniones.


f)       Reconectar conexiones al tramo nuevo.


g) Abrir zona, eliminando posibles bolsones de aire.


h) Verificar la inexistencia de pérdidas.


i)       Verificar la normal afluencia de agua a cliente/s.


j)       Tapar y apisonar pozo.


k) Reponer embaldosado o vereda existente. 


3) Sustitución de media llave de vereda (tubería de PEAD).

a) Retirar baldosas o vereda existente.


b) Retirar caja de servicio.


c) Descubrir tramos de la conexión adyacente a la llave.


d) Estrangular la conexión con la herramienta apropiada, aguas arriba de la llave maestra.


e) Realizar la sustitución de la media llave maestra.


f)       Retirar pinza de estrangulamiento.


g) Verificar la inexistencia de pérdidas.


h) Verificar la normal afluencia de agua al cliente.


i)       Tapar y apisonar pozo. 


j)       Reponer embaldosado o vereda existente.


4) Reparación de prensa-estopa de hidrantes.

a) Acceder al prensa estopa del hidrante, realizando excavación y remoción de embaldosado o vereda existente si resultara necesario.


b) Apretar tuercas de prensa estopa.


c) Rellenar excavación, compactando adecuadamente. 


d) Reponer embaldosado o vereda existente. 


5) Reparación de empaquetadura de hidrantes.

a) Cerrar zona (promedialmente seis llaves) para reducir o anular presión.


b) Retirar prensa estopa.


c) Quitar restos de la vieja empaquetadura.


d) Verificar estado del vástago.


e) Colocar nueva empaquetadura.


f)       Recolocar prensa estopa.


g) Ajustar bulones.


h) Abrir zona.


i)       Operar el hidrante reajustando el prensa estopa si fuera necesario.


6) Reparación de prensa-estopa de llaves de paso en vereda.

a) Acceder al prensa estopa de la llave de paso, realizando excavación y remoción de baldosas o vereda existente, si resultara necesario.


b) Apretar tuercas de prensa estopa.


c) Rellenar excavación, compactando adecuadamente. 


d) Reponer embaldosado o vereda existente.


7) Reparación de prensa-estopa de llaves de paso en calle de pavimento (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso).

a) Acceder al prensa estopa de la llave de paso, realizando excavación y remoción de pavimento.


b) Apretar tuercas de prensa estopa.


c) Rellenar excavación, compactando adecuadamente.


d) Reponer pavimento.


8) Reparación de prensa-estopa de llaves de paso en calle de tierra, tosca o con empedrado.

a) Acceder al prensa estopa de la llave de paso, realizando excavación y remoción de empedrado si fuera necesario.


b) Apretar tuercas de prensa estopa.


c) Rellenar excavación, compactando adecuadamente.


d) Reponer pavimento.


9) Reparación de empaquetadura de llaves de paso en vereda.

a) Cerrar zona (promedialmente seis llaves) para reducir o anular presión.


b) Acceder al prensa estopa de la llave de paso, realizando excavación y remoción de baldosas o vereda existente.


c) Retirar prensa estopa.


d) Quitar restos de la vieja empaquetadura.


e) Verificar estado del vástago.


f)       Colocar nueva empaquetadura.


g) Recolocar prensa estopa.


h) Ajustar bulones.


i)       Abrir zona.


j)       Operar la llave de paso reajustando el prensa estopa si fuera necesario.


k) Rellenar excavación, compactando adecuadamente.

l)       Reponer embaldosado o vereda existente.

10) Reparación de empaquetadura de llaves de paso en calle de pavimento (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso).

a) Cerrar zona (promedialmente seis llaves) para reducir o anular presión.


b) Acceder al prensa estopa de la llave de paso, realizando excavación y remoción de pavimento.


c) Retirar prensa estopa.


d) Quitar restos de la vieja empaquetadura.


e) Verificar estado del vástago.


f)       Colocar nueva empaquetadura.


g) Recolocar prensa estopa.


h) Ajustar bulones.


i)       Abrir zona.


j)       Operar la llave de paso reajustando el prensa estopa si fuera necesario.


k) Rellenar excavación, compactando adecuadamente

l)       Reponer pavimento.

11) Reparación de empaquetadura de llaves de paso en calle de tierra, tosca o con empedrado. 

a) Cerrar zona (promedialmente seis llaves) para reducir o anular presión.


b) Acceder al prensa estopa de la llave de paso, realizando excavación y remoción de empedrado, si fuera necesario.


c) Retirar prensa estopa.


d) Quitar restos de la vieja empaquetadura.


e) Verificar estado del vástago.


f)       Colocar nueva empaquetadura.


g) Recolocar prensa estopa.


h) Ajustar bulones.


i)       Abrir zona.


j)       Operar la llave de paso reajustando el prensa estopa si fuera necesario.


k) Rellenar excavación, compactando adecuadamente.

l)       Reponer pavimento existente.

12) Reparación de cámaras de llaves de paso en vereda.

a) Realizar la remoción de embaldosado o vereda existente 


b) Abrir un pozo para retirar o demoler el remanente de la cámara existente.


c) Preparar un hormigón pobre para asiento de la cámara.


d) Construir la cámara para la llave de paso con tapa de acuerdo al Plano 23412, utilizando un tramo de caño de hormigón de 500 mm en sustitución de la cámara destruida.


e) Amurar marco y colocar tapa correspondiente.


f)       Tapar pozo, compactando adecuadamente. 


g) Reponer embaldosado o vereda existente.


h) Señalizar cámara con barrera hasta 72 horas de construida. 


13) Reparación de cámaras de llaves de paso en calle de pavimento (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso).

a) Realizar la remoción de pavimento.


a) Abrir un pozo para retirar o demoler el remanente de la cámara existente.


b) Preparar un hormigón pobre para asiento de la cámara.


c) Construir la cámara para la llave de paso con tapa de acuerdo al Plano 23412, utilizando un tramo de caño de hormigón de 500 mm en sustitución de la cámara destruida.


d) Amurar marco y colocar tapa correspondiente.


e) Tapar pozo, compactando adecuadamente.


f)       Señalizar cámara con barrera hasta 72 horas de construida.


g) Reponer pavimento existente. 


14) Reparación de cámaras de llaves de paso en calle de tierra, tosca o con empedrado.

a) Realizar la remoción del empedrado o pavimento existente.


b) Abrir un pozo para retirar o demoler el remanente de la cámara existente.


c) Preparar un hormigón pobre para asiento de la cámara.


d) Construir la cámara para la llave de paso con tapa de acuerdo al Plano 23412, utilizando un tramo de caño de hormigón de 500 mm en sustitución de la cámara destruida.


e) Amurar marco y colocar tapa correspondiente.


f)       Tapar pozo, compactando adecuadamente.


g) Reponer empedrado o pavimento existente


h) Señalizar cámara con barrera hasta 72 horas de construida.


15) Sustitución de tapa de cámara.

a) Retirar restos de tapa y limpiar cámara de escombros y objetos extraños.


b) Retirar marco viejo si es necesario (roto o no calza en tapa nueva).


c) Amurar marco y colocar tapa correspondiente según Plano 23412.

d) Señalizar cámara con barrera hasta 72 horas de reparada si fuere necesario.

16) Sustitución de cueros de hidrante en vereda.

a) Retirar tapa y cámara del hidrante removiendo embaldosado o vereda existente, si resultara necesario.


b) Cerrar zona (promedialmente seis llaves) para reducir o anular presión.


c) Desarmar cuerpo de hidrante.


d) Cambiar cuero.


e) Rearmar hidrante.


f)       Abrir zona.


g) Comprobar inexistencia de pérdidas.


h) Verificar la correcta operación del hidrante


i)       Reparar cámara si fuera necesario.


j)       Recolocar marco y tapa del hidrante. 


k) Reponer embaldosado o vereda existente.


17) Colocación de llaves de paso en vereda.

a) Solicitar al personal autorizado de OSE el cierre del sector o zona donde se colocará la llave de paso.


b) Retirar el pavimento de vereda existente (baldosas, hormigón, tepes, etc.).


c) Descubrir el tramo de tubería donde se colocará la llave y la cámara correspondiente.


d) Cortar y retirar el tramo de tubería necesario.


e) Sustituir el tramo de tubería por el conjunto formado por la llave más dos manguitos de diámetro adecuado.


f)       Colocar dos juntas tipo Gibault en los extremos del conjunto descripto en el numeral anterior para unirlo a la tubería existente.


g) Construir el anclaje en hormigón de la llave de paso según el Plano 31139, salvo instrucciones expresas del Director de Obra de la Administración.


h) Dar aviso al personal de OSE autorizado para que habilite la zona. 


i)       Verificar la inexistencia de pérdidas.


j)       Construir la cámara para la llave de paso con tapa de acuerdo al Plano 23412, utilizando un tramo de caño de hormigón de 500 mm, asentado sobre un hormigón pobre, etc.

k) Amurar marco y colocar tapa correspondiente.


l)       Tapar pozo, compactando adecuadamente.


m) Reponer el pavimento de vereda existente, (embaldosado si corresponde).


n) Señalizar cámara con barrera hasta 72 horas de construida.


30b) Eliminación de llaves de paso en vereda.

a) Solicitar al personal autorizado de OSE el cierre del sector o zona donde se colocará la llave de paso.


b) Retirar el pavimento de vereda existente (baldosas, hormigón, tepes, etc.).


c) Descubrir el tramo de tubería donde se encuentra la llave a eliminar.


d) Cortar y retirar el tramo de tubería necesario.


e) Sustituir el tramo de tubería y llave por un tramo nuevo de tubería.


f)       Colocar dos juntas tipo Gibault en los extremos del nuevo tramo de tubería.


g) Dar aviso al personal de OSE autorizado para que habilite la zona. 


h) Verificar la inexistencia de pérdidas.


i)       Tapar pozo, compactando adecuadamente.


j)       Reponer el pavimento de vereda existente, (embaldosado si corresponde).


k) Señalizar cámara con barrera hasta 72 horas de construida.


18) Colocación de llaves de paso en calle de pavimento (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso).

a) Solicitar al personal autorizado de OSE el cierre del sector o zona donde se reparará la tubería.


b) Retirar el pavimento existente.


c) Descubrir el tramo de tubería donde se colocará la llave y la cámara correspondiente.


d) Cortar y retirar el tramo de tubería afectado.


e) Sustituir el tramo de tubería por el conjunto formado por la llave más dos manguitos de diámetro adecuado.


f)       Colocar dos juntas tipo Gibault en los extremos del conjunto descripto en el numeral anterior para unirlo a la tubería existente.


g) Construir el anclaje en hormigón de la llave de paso según el Plano 31139, salvo instrucciones expresas del Director de Obra de la Administración.


h) Dar aviso al personal de OSE autorizado para que habilite la zona.


i)       Verificar la inexistencia de pérdidas.


j)       Construir la cámara para la llave de paso con tapa de acuerdo al Plano 23412, utilizando un tramo de caño de hormigón de 500 mm, asentado sobre un hormigón pobre, etc.

k) Amurar marco y colocar tapa correspondiente.


l)       Tapar pozo, compactando adecuadamente.


m) Reponer el pavimento existente.


n) Señalizar cámara con barrera hasta 72 horas de construida.


31b)
Eliminación de llaves de paso en calle de pavimento (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso).

Ídem 30b) a excepción de los ítems b) y j) que en lugar de retirar y reponer la vereda existente se deberá retirar y reponer el pavimento existente. 


19) Colocación de llaves de paso en calle de tierra, tosca o con empedrado.

a) Solicitar al personal autorizado de OSE el cierre del sector o zona donde se reparará la tubería.


b) Retirar el empedrado o pavimento existente.


c) Descubrir el tramo de tubería donde se colocará la llave y la cámara correspondiente.


d) Cortar y retirar el tramo de tubería afectado.


e) Sustituir el tramo de tubería por el conjunto formado por la llave más dos manguitos de diámetro adecuado.


f)       Colocar dos juntas tipo Gibault en los extremos del conjunto descripto en el numeral anterior para unirlo a la tubería existente.


g) Construir el anclaje en hormigón de la llave de paso según el Plano 31139, salvo instrucciones expresas del Director de Obra de la Administración.


h) Dar aviso al personal de OSE autorizado para que habilite la zona. 


i)       Verificar la inexistencia de pérdidas.


j)       Construir la cámara para la llave de paso con tapa de acuerdo al Plano 23412, utilizando un tramo de caño de hormigón de 500 mm, asentado sobre un hormigón pobre, etc.

k) Amurar marco y colocar tapa correspondiente.


l)       Tapar pozo, compactando adecuadamente.


m) Reponer el empedrado o pavimento existente.


n) Señalizar cámara con barrera hasta 72 horas de construida.


32b)
Eliminación de llaves de paso en calle tierra, tosca o con empedrado.

Ídem 30b) a excepción de los ítems b) y j) que en lugar de retirar y reponer la vereda existente se deberá retirar y reponer el pavimento existente.

20) Reparación de tuberías de 63 mm en vereda.

a) Solicitar al personal autorizado de OSE el cierre del sector o zona donde se reparará la tubería.


b) Retirar el pavimento de vereda existente (baldosas, hormigón, tepes, etc.).


c) Descubrir el tramo de tubería afectado.


d) Cortar y retirar el tramo de tubería afectado.


e) Sustituir el tramo de tubería por otro de PVC de diámetro adecuado.


f)       Colocar dos juntas tipo Gibault o manguitos deslizantes, para unirlo a la tubería existente.


g) Dar aviso al personal de OSE autorizado para que habilite la zona. 


h) Verificar la inexistencia de pérdidas.


i)       Tapar y compactar el pozo o zanja.


j)       Reponer pavimento de vereda existente.


21) Reparación de tuberías de 63 mm en calle de pavimento (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso).

a) Solicitar al personal autorizado de OSE el cierre del sector o zona donde se reparará la tubería.


b) Retirar el pavimento existente (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso).


c) Descubrir el tramo de tubería afectado.


d) Cortar y retirar el tramo de tubería afectado.


e) Sustituir el tramo de tubería por otro de PVC de diámetro adecuado.


f)       Colocar dos juntas tipo Gibault o manguitos deslizantes, para unirlo a la tubería existente.


g) Dar aviso al personal de OSE autorizado para que habilite la zona.


h) Verificar la inexistencia de pérdidas.


i)       Tapar y compactar el pozo o zanja.


j)       Reponer el pavimento existente. 


22) Reparación de tuberías de 63 mm en calle de tierra, tosca o con empedrado.

a) Solicitar al personal autorizado de OSE el cierre del sector o zona donde se reparará la tubería.


b) Retirar el pavimento existente (tierra, tosca o empedrado).


c) Descubrir el tramo de tubería afectado.


d) Cortar y retirar el tramo de tubería afectado.


e) Sustituir el tramo de tubería por otro de PVC de diámetro 63 mm. 


f)       Colocar dos juntas tipo Gibault o manguitos deslizantes, para unirlo a la tubería existente.


g) Dar aviso al personal de OSE autorizado para que habilite la zona.


h) Verificar la inexistencia de pérdidas.


i)       Tapar y compactar el pozo o zanja.


j)       Reponer el empedrado o pavimento existente.


23) Reparación de tuberías de 75 mm en vereda.

En este trabajo se procederá de la misma forma que en el trabajo detallado para el caso de tubería de 63 mm; pero sustituyendo el trozo de tubería por uno de PVC 75 mm, y con juntas adecuadas a la tubería de 75 mm a reparar. 


24) Reparación de tuberías de 75 mm en calle de pavimento (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso).

En este trabajo se procederá de la misma forma que en el trabajo detallado para el caso de tubería de 63 mm; pero sustituyendo el trozo de tubería por uno de PVC 75 mm, y con juntas adecuadas a la tubería de 75 mm a reparar. 


25) Reparación de tuberías de 75 mm en calle de tierra, tosca o con empedrado.

En este trabajo se procederá de la misma forma que en el trabajo detallado para el caso de tubería de 63 mm; pero sustituyendo el trozo de tubería por uno de PVC 75 mm, y con juntas adecuadas a la tubería de 75 mm a reparar. 


26) Reparación de tuberías de 100 mm o 110 en vereda.

En este trabajo se procederá de la misma forma que en el trabajo detallado para el caso de tubería de 63 mm; pero sustituyendo el trozo de tubería por uno de PVC 110 mm, y con juntas adecuadas a la tubería de 100 mm o 110 mm a reparar. 


27) Reparación de tuberías de 100 mm o 110 mm en calle de pavimento (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso).

En este trabajo se procederá de la misma forma que en el trabajo detallado para el caso de tubería de 63 mm; pero sustituyendo el trozo de tubería por uno de PVC 110 mm, y con juntas adecuadas a la tubería de 100 mm o 110 mm a reparar. 


28) Reparación de tuberías de 100 mm o 110 mm en calle de tierra, tosca o con empedrado.

En este trabajo se procederá de la misma forma que en el trabajo detallado para el caso de tubería de 63 mm; pero sustituyendo el trozo de tubería por uno de PVC 110 mm, y con juntas adecuadas a la tubería de 100 mm o 110 mm a reparar. 


29) Reparación de tuberías de 150 mm o 160 mm en vereda.

En este trabajo se procederá de la misma forma que en el trabajo detallado para el caso de tubería de 63 mm; pero sustituyendo el trozo de tubería por uno de PVC 160 mm, y con juntas adecuadas a la tubería de 150 mm o 160 mm a reparar. 


30) Reparación de tuberías de 150 mm o 160 mm en calle de pavimento (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso).

En este trabajo se procederá de la misma forma que en el trabajo detallado para el caso de tubería de 63 mm; pero sustituyendo el trozo de tubería por uno de PVC 160 mm, y con juntas adecuadas a la tubería de 150 mm o 160 a reparar. 


31) Reparación de tuberías de 150 mm o 160 en calle de tierra, tosca o con empedrado.

En este trabajo se procederá de la misma forma que en el trabajo detallado para el caso de tubería de 63 mm; pero sustituyendo el trozo de tubería por uno de PVC 160 mm, y con juntas adecuadas a la tubería de 150 mm o 160 a reparar.


32) Construcción o sustitución de tuberías y ramales provisorios por tuberías de PVC de 63 mm, 75 mm. 110 mm y 160 mm



Se cotizará la construcción o sustitución de 300 m de tubería de diámetro 63 mm, 13000 m de tubería de diámetro 75 mm, 1000 m de tubería de diámetro 110 mm, 1500 m de tubería de diámetro 160m, que podrán ser seleccionados para ejecutar por el Director de Obra. Las tuberías a suministrar serán para una presión nominal de 10 kg/cm2



El tramo a construir o sustituir deberá contar con la aprobación del Director de Obra en cuanto a la ubicación y longitud. Se sustituirá el tramo deteriorado por tubería de PVC del diámetro requerido y las conexiones domiciliarias. 


33) Colocación de tuberías de 63 mm (según Anexos I a VIII).


34) Colocación de tuberías de 75 mm (según Anexos I a VIII).


35) Colocación de tuberías de 110 mm (según Anexos I a VIII).


36) Colocación de tuberías de 160 y 200 mm (según Anexos I a VIII).


37) Cateos.


Este trabajo corresponde a cateos para la detección de fugas, para verificar empalmes de redes, existencia de aparatos instalados en la red y para la detección de consumos irregulares. 


a)
Recabar el visto bueno del Director de Obra.


b)
Realizar excavaciones de 0,50 x 1,20 m y hasta 0,80 m de profundidad.


c)
En caso de no detectar una fuga o un consumo irregular, rellenar.


d)
Compactar.


e)
Reponer tepes o baldosas, si corresponde.

En el informe por sector, así como en el informe final, se incluirán la cantidad de fugas en tuberías detectadas, discriminadas por material de la tubería y diámetro.

38) Instalación de macromedidor 

Se instalarán los macromedidores en las ubicaciones y de los diámetros indicados en el punto 2.4.3.


Los macromedidores a instalar serán a batería (ultrasónicos o electromagnéticos) y serán suministrados por OSE e instalados por el contratista.


Se instalarán en una cámara hormigón armado que proyectará y ejecutará el Contratista.


La misma llevará marco de perfiles metálicos, y tapa de chapa labrada, la cual será apta para ubicarse en calzada. 


El proyecto de la cámara y de la tapa será realizado por el Contratista y deberá ser aprobado por el Director de Obra.


El contratista suministrará e instalará todas las piezas  necesarias de Fundición dúctil en los diámetros acordes al macromedidor a instalar que suministrará OSE y a la tubería principal existente. Las piezas brida espiga que suministrará e instalará, serán de una longitud, salvo indicación específica del Director de Obra, mayor o igual a 5 veces el diámetro del macromedidor.

Las dimensiones aproximadas de la cámara serán:


Largo interior 2.50 m


Ancho interior: 1.50 m


Profundidad: 1.80 m


39) Instalación de data loggers.


El Contratista instalará los data loggers que debe suministrar, en las ubicaciones definidas en el cuadro “Macromedidores y data loggers a instalar”. 


En particular, a todos aquellos macromedidores que él instale, los conectará registrando caudal y presión. En todos aquellos macromedidores existentes, el contratista instalará los data loggers que registrarán caudal y presión. En los casos que haya válvula reductora de presión, el data logger se conectará para que registre también la presión aguas arriba y aguas debajo de la misma.


Será su responsabilidad la puesta en funcionamiento de los data loggers, así como la incorporación de los datos por ellos registrados cada 3 minutos al servidor de OSE que el Director de Obra disponga.

40) Instalación de válvula reductora de presión.


Se instalará en una cámara de hormigón armado de dimensiones interiores aproximadas 2,00 x 1,20 x 1,80 m (largo, ancho y profundidad), a ser ajustadas en función de los suministros ofertados. El proyecto ejecutivo de la cámara, así como el de su marco en perfilería de hierro, y su tapa en chapa de acero labrado apta para ubicarse en calzada, será realizado por el Contratista, y deberá ser aprobado por el Director de Obra.

Aguas arriba y aguas debajo de la válvula reductora de presión se suministrarán e instalarán llaves de compuerta bridadas de igual diámetro. La Válvula reductora de presión se instalará con una junta de desmontaje. 

41) Detección de fugas visibles, semi-visibles e invisibles.


Las tareas de detección de fugas en cada sector o subsector, mediante inspección visual o mediante el uso de los diferentes equipos electromecánicos específicos, se desarrollará hasta obtener pérdidas mínimas globales nocturnas menores o iguales a lo indicado en el Art. 1.1 o bien valores del coeficiente I1 mayores o iguales a lo indicado en el Art. 1.1, durante 2 meses consecutivos.


La detección de fugas visibles e invisibles, en caso necesario también podrá ser desarrollada en horario nocturno sin que ello sea motivo de pago extraordinario por parte de OSE.


42) Detección de consumos irregulares.


Implica todas las tareas necesarias para la detección de consumos irregulares, como ser:


· Chequeo de abastecimientos de agua desde la red de OSE, con servicios identificados como clientes de OSE según listados a proporcionar por la Dirección de Obra.


· Inspección de servicios con consumos promedios menores o iguales a 3 m3 por mes, sobre listados a proporcionar por la Dirección de Obra de OSE. OSE suministrará el listado de clientes del sector, la empresa analizará los clientes con consumos de 0, 1, 2  3 m3, a los efectos de definir las inspecciones correspondientes. Se informarán los servicios en que se presuma la existencia de fraudes. Previa actuación del área Comercial Operativa, y con el visto bueno del Director de Obra, se realizarán los cortes que correspondan. Dentro del informe correspondiente al sector, así como en el informe final, se listarán los consumos fraudulentos detectados identificados, así como un plano con la ubicación de los mismos.

· Observación y detección de conexiones domiciliarias no registradas, chequeando el listado de clientes de OSE en cada calle, con las conexiones existentes.


· Detección de conexiones no registradas mediante cateos (los cateos se liquidarán como tales).


· Entrega de comunicados a los vecinos (en las distintas viviendas) sobre textos redactados por OSE, comunicando la realización de trabajos de corte definitivo de conexiones de agua con deudas impagas, y la realización de trabajos de detección y de corte definitivo de conexiones irregulares, e invitando a la tramitación de la normalización de los servicios.


· Seguimiento de la permanencia de los cortes realizados.

Ose proporcionará toda la información Comercial existente que sea necesaria para las tareas comprendidas en este pliego, incluyendo rutas, secuencias, direcciones, consumos, tarifas, número de medidores, etc.

43) Corte definitivo y retiro de la conexión


En el caso de la detección de conexiones irregulares, y con la aprobación del Director de Obra, el Contratista deberá ejecutar:


· En caso de que la conexión irregular esté conectada en un ferrul, el cierre del mismo y el retiro de la conexión hasta la línea de propiedad.


· En caso de no existir ferrul, la colocación de una abrazadera con tapón en el punto de la conexión irregular o la sustitución de un tramo de tubería de la red de distribución y el retiro de la conexión hasta la línea de propiedad.


· En caso de vincularse la conexión irregular mediante una derivación desde una conexión de un cliente, el corte de la conexión irregular, y la reparación o sustitución de la conexión del cliente regular.


En cualquiera de los casos, se rellenará compactando adecuadamente, y se repondrá pavimento o vereda cuando corresponda.


44) Presentación de informes


Sobre cada sector o subsector se presentarán:


· Planos actualizados que se detallan en la presente sección.


· Modelo matemático de la red del sector, realizado en Epanet 2.0 con nodos en cada una de las esquinas, con modelación dinámica de 24 horas, para la situación del sector una vez logradas las metas definidas en esta licitación. Se realizarán corridas para una situación de caudal medio y otra para caudal máximo diario. El modelo deberá ser calibrado. Se entregará versión digital y 2 versiones impresas.


· Registros gráficos, sus respectivas planillas y versiones magnéticas, de los caudales ingresados al sector o subsector (al inicio de las acciones y al finalizar las mismas).


· Informes de todas las tareas realizadas detallando: 

 Las fugas localizadas en general, y discriminadas entre fugas en redes y en conexiones, y además discriminadas dentro de las fugas en redes por diámetro y por material de la tubería, y dentro de las fugas en conexiones aquellas detectadas en tuberías de plomo, en tuberías de PEBD, y en tuberías de PEAD que se hubieran tenido que sustituir, y aquellas que fueron reparadas mediante piezas para reparación. En lo posible se cuantificarán los caudales de las mismas. 

· Cortes y retiro de conexión realizados.

· Fotografías digitales de las tareas realizadas de acuerdo a lo solicitado en la presente sección.


La presentación de la información se realizará en planillas electrónicas y las piezas gráficas necesarias en formato CAD. Para el caso de los aspectos que requieren de localización geográfica se admitirán archivos en formato GIS.


Completadas las tareas en todos los sectores incluidos en esta licitación, de la ciudad de San José, se presentará un informe global conteniendo el compendio de los puntos anteriores incluyendo roturas reparadas discriminadas en tuberías de la red de distribución y en conexiones domiciliarias y abiertas por material.

45) Determinación de perfiles de consumo de los usuarios.


Se realizarán según lo establecido en el  Art. 6.3.

2.4.3 Observaciones: 


· La Dirección de Obra podrá disponer que se instalen nuevas conexiones domiciliarias desde el ferrul o collar de toma hasta el micromedidor inclusive. El micromedidor se instalará, o bien, en nicho a suministrar e instalar por el Contratista, a ubicarse sobre la línea de propiedad del predio, o bien, por disposición expresa del Director de Obra en la vereda en cajas que también suministrará e instalará el Contratista.


· A continuación se presenta el cuadro “Macromedidores, válvulas reguladoras de presión y data loggers a instalar y medidas de presión a tomar”.

		No. Sector

		Denominación

		MACROMEDIDOR

		VRP

		DATA LOGGER



		

		

		Ǿ (mm)

		A instalar / Existente

		Ǿ (mm)

		A instalar / Existente

		A instalar / Existente

		Medic. caudal

		Presión aguas arriba

		Presión aguas abajo



		DMC-1

		En tubería FC 160 mm 

		160

		Existente

		 

		Existente 

		A instalar

		Si

		Si

		 Si



		DMC-2

		

		75

		A instalar

		

		

		A instalar

		Sí

		Sí

		Sí



		DMC-3

		

		75

		A instalar

		

		

		A instalar

		Sí

		Sí

		Sì



		DMC-4

		

		75

		A instalar

		

		

		A instalar

		Sí

		Sí

		Sí





Nota: La ubicación de las válvulas reductoras de presión, se definirán en la instancia de los estudios de los sectores que realizará el Contratista en el marco de los trabajos aquí licitados.

2.5 Aspectos complementarios para el desarrollo de las obras

2.5.1 De la supervisión de los trabajos licitados


La supervisión de los trabajos licitados será realizada por personal técnico de la Gerencia Ranc y EE y de la Jefatura Técnica de San José.

2.5.2 Condiciones generales 


Antes de iniciar las tareas en cada sector o subsector el Contratista deberá presentar al Director de Obra para su aprobación, un cronograma detallando aproximadamente las tareas a ejecutar y los tiempos previstos para las mismas, así como los procedimientos de construcción a emplear.


Por su cuenta el Contratista deberá en cada tramo o sector antes de iniciar los trabajos, verificar todas las infraestructuras existentes, tales como tuberías de alcantarillado sanitario, pluvial, líneas de electricidad, red telefónica, red de fibra óptica, postes, señales de tránsito, estructuras especiales, etc. Toda esta información deberá transferirse a un plano de escala apropiada, de manera que siempre se tenga en la obra y sea de fácil acceso tanto para los constructores como para la Inspección.


2.5.3 De las Responsabilidades


Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de su personal en su relación con el cliente de OSE. El personal y los vehículos de la empresa adjudicataria deberá contar con una identificación clara y visible, con el nombre de la empresa y deberá colocar un cartel con la leyenda “(nombre de la Empresa) trabajando para O.S.E.”.


La empresa adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios existentes en la vía pública (Saneamiento, Gas, UTE, T.V cable, ANTEL, etc.) así como de los daños que se pudieran ocasionar a estas instalaciones, durante la ejecución de los trabajos.


La empresa adjudicataria será responsable de las eventuales multas por incumplimiento de las disposiciones vigentes dispuestas por la Intendencia Municipal de la localidad, las cuales serán de su cuenta y cargo.

La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre la red de agua en la ejecución de los trabajos, en aquellos casos en que la reparación sobre las instalaciones de OSE las deba realizar personal de la Administración el costo de los trabajos será a cargo de la empresa adjudicataria.

La empresa será responsable por la conservación de las reposiciones, a su costo, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción por la dirección de obra o de la Intendencia Municipal de la localidad, en su caso, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobación.


VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS: Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.


2.5.4 De las multas 


El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos con la Administración, lo hará pasible de las sanciones que el caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Empresas Constructoras de OSE, pudiéndose llegar a la rescisión del contrato. 


Podrá aplicarse sanciones de suspensión o eliminación del Registro de Proveedores de O.S.E. a la empresa adjudicataria, y comunicar de tal decisión al Registro Único de Proveedores del Estado.


El incumplimiento por la constatación de la ausencia de un Oficial en un frente de trabajo, así como la no presentación de la planilla de equipo y personal, ameritará una multa equivalente a una Unidad Reajustable (1 UR) por cada frente de trabajo y por día de incumplimiento.


Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento de los plazos establecidos en el presente Pliego para la reposición de los pavimentos solicitados, el contratista se hará pasible de una multa equivalente al 10% del importe del servicio no efectuado a tiempo.


En cada facturación se descontarán las multas por atraso, de los trabajos que se hayan cumplido y estén dentro de la certificación, así también a aquellos trabajos que al momento de la certificación estén pendientes y con plazo de ejecución vencido (se tomarán para el cálculo de estas multas los metrajes medidos por OSE). Se entiende que la multa por atraso es por el incumplimiento de un servicio, por lo cual el valor de la multa puede exceder al valor del trabajo a ejecutar.


La verificación de un trabajo mal realizado, habilitará al Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo, lo que no obviará la aplicación de una multa equivalente al 10% del servicio mal efectuado.


En caso de que la Administración constate la presencia de escombros y/o balizas no retirados, se procederá a la inmediata aplicación de una multa equivalente al 10% del servicio mal efectuado a la Empresa.

La falta de señalización durante la realización de los trabajos o la no-reparación en caso de deterioro, dará lugar a una multa diaria de 1 UR (una Unidad Reajustable).

2.5.5  Obras accesorias

Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.



A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:


( Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales sobrantes;


( Colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria;


( Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante el corte;


( Consolidación del terreno de fundación;


( Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes;


( Retiro del material sobrante;

( Remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado;


( Remoción y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo;


( Ejecución de las cajas, consolidación del suelo, contrapiso, juntas, cordonetas, y otras necesarias para ejecutar los trabajos. 


2.5.6  Trabajos que impliquen corte en el suministro


Los trabajos que impliquen el corte del suministro, que afecten a un número mayor o igual a 500 conexiones, deberán ejecutarse en horas de la noche, de 23 hrs a 6 hrs, a efectos de interferir lo menos posible con el abastecimiento del servicio. Por razones debidamente fundamentadas podrán autorizarse, por parte del Director de Obras, otros horarios de trabajo.


El Contratista podrá empezar los trabajos sólo si cuenta con la presencia del Director de Obra y de personal designado por el Jefe Técnico a efectos de habilitar la operación eventual de otras llaves de paso de la red. 


2.5.7 Comunicación de supresión del servicio


La Administración proveerá y la Empresa deberá entregar al cliente cuyo suministro de agua potable será suprimido, un comunicado que lo identifique como trabajando para OSE y le indique las acciones a seguir para la restitución del servicio.


2.5.8 Trabajos en la vía pública – Permisos

Los trabajos tendrán que efectuarse en su mayoría en la vía pública, por lo que el Contratista deberá contar con todos los permisos municipales y acatar todas las disposiciones que sobre este tipo de obras se hayan emitido, tanto a nivel municipal como nacional. 

Los posibles costos implicados en la obtención de los referidos permisos serán de cargo del Contratista y deberán estar prorrateados en los rubros correspondientes.


Especial cuidado tendrá en la debida señalización de las zanjas abiertas dejando pasos provisionales para los transeúntes y vehículos, en las entradas de sus propiedades. Si por  motivos especiales alguna(s) de la(s) cuadra(s) tuviesen que quedar totalmente cerradas, previa autorización de la Intendencia Municipal, el Contratista deberá avisar de esta situación, por lo menos 24 horas antes, a los propietarios de dicha calle para que tomen las providencias del caso. Por ningún motivo esta situación persistirá por más de 24 horas.


La reposición de pavimento tanto de calzadas como de veredas será realizada con los materiales de iguales características que los removidos y se ejecutará de acuerdo con lo expuesto en la presente sección.


Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos que afecte las aceras o los pavimentos tanto en veredas como en cruces de calles, producidos con posterioridad a la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas, deberá ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo.


Se tomará en cuenta lo establecido por la Intendencia Municipal correspondiente, y como mínimo a lo requerido en el artículo D. 2239 del digesto de la Intendencia Municipal de Montevideo.


2.5.9 Sustitución de tuberías existentes por red definitiva


El Contratista deberá sustituir todas las tuberías que el Director de Obra determine, o bien tuberías que el contratista proponga y el Director de Obra apruebe, de acuerdo al proyecto ejecutivo generado por el mismo Contratista. 


Definirá además, con el acuerdo de la Dirección de la Obra, la ubicación de la nueva tubería, de los aparatos, cámaras y conexiones o parte de conexiones a sustituir; información esta que el Contratista deberá incluir en el proyecto detallado del tramo, y entregar para su aprobación por parte del Director de la Obra en conjunto con el programa de ejecución.


La sustitución se realizará conforme a dicho Proyecto, siendo el Director de Obra el responsable de determinar la efectiva realización de cada tramo. Este ítem será pagado en forma unitaria, por un lado la red y sus piezas especiales y por otro los aparatos (llaves de paso, macromedidores, reductoras de presión).


El Contratista deberá colocar una nueva conexión domiciliaria, desde el ferrul hasta el medidor, por cada usuario perteneciente al catastro de OSE y alimentado por la tubería a sustituir. El extremo de esta conexión quedará cerrado por la llave de ¼ vuelta, que se mantendrá hasta la conexión definitiva del usuario a la nueva red instalada Las conexiones domiciliarias que se realicen serán pagadas en forma unitaria. 


Los tramos o sectores a cambiar se efectuarán de acuerdo con las prioridades que establezca la Dirección de Obra, sin que ello pueda dar lugar a reclamación alguna por parte del Contratista.


El Contratista debe asumir dentro de sus costos de tubería todas las conexiones provisionales que tendrá que ejecutar para mantener en servicio las conexiones existentes, los hidrantes y las llaves de paso, con el fin de que las dos redes queden funcionando provisionalmente, hasta tanto no se hayan reconectado todas las conexiones domiciliarias e hidrantes existentes.


Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá demostrar al Director de la Obra por parte de OSE, que cuenta con todas las tuberías, válvulas y accesorios para ejecutar las obras correspondientes a ese tramo. 


Luego de la reconexión definitiva de éstos, la conexión a la red existente en su punto inicial deberá ser suprimida. Asimismo deberá retirar en su actual estado de funcionamiento, aquellas piezas especiales y aparatos que no permanezcan incorporados a la nueva tubería.


En los casos que corresponda (sustitución de tuberías de distribución, colocación de válvulas reguladoras de presión, etc.) deberá presentar un cronograma detallado de la ejecución, tomando en cuenta el cierre de calles, las interrupciones del suministro de agua o de otros servicios si fuera necesario.


Cuando la tubería existente deba ser retirada para ubicar la nueva en su lugar, el material obtenido (salvo los indicados, más ferrules y juntas Gibault) deben ser sacados de las zanjas y retirados y transportados por el Contratista así como el resto del material sobrante.


Todas las roturas que por cualquier causa se produzcan en cada tramo de la red existente ya entregado por la Dirección de la Obra al Contratista para efectuar la sustitución, serán de cargo del Contratista quien deberá repararlas de inmediato. En caso de no hacerlo OSE, podría proceder a la reparación de las roturas y cobrará al Contratista el costo de las mismas. La Administración cobrará además al Contratista por la cantidad de agua perdida.


Se aplicará a los efectos señalados precedentemente las normas vigentes según lo estipulado en el Decreto Tarifario y Reglamentos vigentes.


La Administración podrá descontar los gastos que por tal concepto correspondan al Contratista de los certificados mensuales de obra.


Una vez realizadas y aprobadas ambas pruebas hidráulicas a la tubería definitiva a construirse, incluyendo a las nuevas conexiones domiciliarias, y la desinfección correspondiente, el Contratista podrá solicitar a la Administración la autorización para realizar el empalme con la red existente, el cual deberá estar supervisado por personal de la zona. Una vez hecho esto se podrá proceder a la desconexión domiciliaria desde el ramal y posterior conexión domiciliaria a la nueva tubería.


Una vez aprobado cada tramo, y rehabilitado el servicio a los usuarios por la tubería definitiva, el Contratista procederá al cierre definitivo de las tuberías a eliminar, realizando el corte físico de las mismas. Una vez hecho este corte, el resto de la tubería, ya sin posibilidad de recibir agua, podrá quedar en sitio.


La desconexión domiciliaria, a la tubería original, deberá ser realizada previo aviso a la Dirección de Obra, como al usuario a efectos de que se tomen las previsiones del caso. Si por alguna razón la interrupción del servicio en esta tarea implica un lapso superior a las dos horas, el Contratista deberá suministrar agua potable mediante carros tanque hasta la regularización del servicio, a su entero cargo.


2.5.10 Tuberías provisorias


En el caso de sustitución de tuberías, y en el caso de deberse realizar la remoción de la tubería existente, previo a la remoción de la misma se construirá si fuera necesaria, una tubería provisoria o más de una tubería provisoria de PEBD u otro material que el Contratista estime oportuno y que el Director de Obra acepte, de un diámetro no menor a 50 mm, la que no se retirará hasta la conclusión de la obra. Será dimensionada hidráulicamente de manera de mantener un adecuado abastecimiento a todos los servicios abastecidos por OSE y a los hidrantes existentes en el tramo. 


El empalme de esta tubería con las existentes será efectuado por el Contratista, con autorización escrita previa del Director de Obra y bajo supervisión de funcionarios de la Administración. En caso de existir circulación vehicular que comprometa algún tramo de la tubería se deberá realizar el mismo en caño de HG y se deberá señalar adecuadamente.


A esta tubería se conectarán provisoriamente los servicios afectados por la obra a fin de no interrumpir el normal suministro de agua a los usuarios. Se realizará el lavado, desinfección y control de la misma para asegurar la calidad del agua.


La tubería provisoria se retirará una vez habilitada para uso la tubería definitiva.


Todos los materiales y mano de obra necesarios para esta instalación, así como el mantenimiento de la misma durante el período que dure la obra, serán de cargo del Contratista, facturándose por tal concepto únicamente el metro lineal de colocación de tubería provisoria.


Las conexiones afectadas por la obra serán conectadas transitoriamente a la tubería provisoria, en caso que exista. Cuando la tubería definitiva esté habilitada para su uso se procederá a la reconexión a la misma de cada servicio domiciliario.


Las conexiones cortas (sin cruce de calle) o largas podrán construirse totalmente a nuevo en PEAD (polietileno de alta densidad), o podrá optarse por mantener todas aquellas conexiones de polietileno en buen estado que estime conveniente el Director de Obra, siempre que la longitud del caño existente permita su reutilización sin necesidad de alargamiento y/o introducción de nuevas juntas de unión. 


En todos los casos el tubo y demás elementos para unir el medidor (del tipo que sea) con la conexión de polietileno deberá ser suministrado y colocado por el Contratista.


La reinstalación de conexiones domiciliarias incluye las tareas y elementos constitutivos que deberá suministrar el Contratista, además de las respectivas piezas de unión, que se detallan en esta Sección. 


2.5.11 Sustitución de llaves de paso

En la red de distribución se deberán reparar las llaves de paso existentes y/o instalar nuevas llaves de paso para aislar los sectores o subsectores hidrométricos definidos en el punto 1.2 de esta sección, o bien sean requeridas para la realización de mediciones de caudal mínimo nocturno, salvo que a criterio del Director de Obra específicamente se indique lo contrario. La conexión entre la nueva llave de paso y la tubería se podrá ejecutar mediante uniones de transición, dresser o juntas Gibault, o bien mediante el uso de manguitos deslizantes, según el material de la tubería y de acuerdo al criterio del Director de la Obra.


Las piezas especiales de adaptación de FC a PVC, de FD a PVC y FF a PVC serán tipo enchufe – enchufe o tipo junta de desmontaje. Esta última será de marca reconocida con certificación ISO 9000 o su equivalente, tipo PN 10, y arandelas y tuercas de acero inoxidable tipo 304.
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Croquis de instalación de llave de paso en tuberías de material.


2.5.12 Balizamiento de obra ejecutada


El Contratista deberá realizar las tareas de relevamiento, balizamiento y dibujo de los planos de detalle ajustados a obra de todos o parte de los elementos integrantes de la red de agua potable en que haya realizado reparaciones, o sustitución o colocación de tuberías.


Los Planos de balizamiento de la red deberán confeccionarse por parte del Contratista, e incluirán toda la información solicitada en los tramos de obra ejecutados.


Se entregarán en formato digital, en original sobre papel calco más dos copias en papel simple. El formato y contenido tipo del rótulo será especificado por el Director de Obra.


Los planos deberán contener información planimétrica de: válvulas, hidrantes, servicios de incendio, servicios de consumo de diámetros mayores o iguales a 50 mm, válvulas de aire, desagües, cambios de diámetros y/o de material, así como tipo de pavimentos en calzadas y veredas, nombres de calles y orientación (posición del NORTE).


La ubicación de los ejes de tuberías, válvulas, conexiones domiciliarias, etc., se realizará mediante GPS.


Todos los elementos de la tubería se referirán a puntos fijos convenientemente elegidos con indicación de la acotación de distancias correspondiente.


Para el caso de ramales provisorios, éstos no se balizarán, pero sí deberá figurar su existencia, diámetro y tipo de material y, fundamentalmente, ubicación del empalme a la red de agua (punto de alimentación).


Se admitirán coordenadas no ortogonales en los casos en que no sea posible utilizar el sistema ortogonal.


Las tolerancias de distancias serán las siguientes:


a)
Hasta 1 m

50 %


b)
Mayor de 1 m. hasta  3 m.

20 %


c)
Mayor de 3 m. hasta  5 m.

10 %


d)
Mayor de 5 m. hasta 10 m.   

5 %


e)
Mayor de 10 m. hasta 20 m.   

2,5 %


f)
Mayor de 20 m. hasta 30 m.   

2 %


g)
Mayor de 30 m. hasta 50 m.   

1 %


Los trazos, formato y escala a utilizar serán debidamente convenidos con la Oficina Técnica correspondiente en el Interior, y los signos deberán respetar rigurosamente los signos convencionales adoptados por OSE.


Las tareas a realizar por la empresa para la confección de planos son las siguientes:

- Balizamiento de los elementos que integran la red de distribución de agua (Tuberías, ramales provisorios, piezas especiales, etc.), tomando como referencia ejes fijos (borde de calzadas, líneas de propiedad, líneas de edificación, etc.) de modo que su localización posterior por el personal de mantenimiento no ofrezca dificultades en la práctica.

- Confección de croquis esquineros con todos los elementos y sus coordenadas a medida que se van realizando los trabajos.

Estos croquis deberán ser proporcionados en formato digital, entregando una impresión en papel sobre los cuales la Administración efectuará un primer control.

Una vez efectuado este primer control la empresa deberá imprimir a tinta y sobre papel calco el Plano corregido, así como, además, la información correspondiente en soporte magnético.

Los esquineros impresos en tinta deberán ser entregados a la Administración para su control final.


Aquellos que contengan errores o falta de información de datos serán devueltos a la Empresa para su corrección.


2.5.13 Sobre los planos a entregar por el Contratista.

Actualización de planos generales de la red de distribución


El Contratista, una vez finalizada su tarea de reducción de agua no contabilizada en cada sector, actualizará el plano de la red del mismo, introduciendo todos aquellos elementos que se hubieran detectado como diferentes al del plano original, así como recogiendo las obras que él hubiera ejecutado. El plano será realizado a escala 1:5.000.


Una vez finalizadas las tareas en los sectores, presentará un plano actualizado de la red general de distribución de la ciudad de San José de Mayo, completo y a escala 1:5.000 recogiendo todas las actualizaciones por él realizadas en los sectores licitados.


Los planos se entregarán en versión magnética, una versión ploteada en calco, y dos versiones ploteadas en papel.


El Contratista deberá presentar los borradores de los planos al Director de Obra para la aprobación de los mismos, previo a su ploteo en calco.


2.5.14 Planos de ubicación de las fugas detectadas


De cada uno de los sectores o subsectores en que se haya realizado la detección de fugas y alcanzado el valor meta de pérdidas nocturnas mínimas, el Contratista deberá presentar un plano a escala 1/5000 con la ubicación de las fugas detectadas y reparadas; el mismo se presentará en versión magnética, en papel y calco. Se diferenciarán las roturas de tuberías de las roturas en conexiones.

2.5.15 Sobre las maniobras de llaves


Las tareas de maniobras de llaves (cierre y apertura de zonas) serán realizadas por personal de la Administración. Para estas tareas deberá procederse a la coordinación por medio del Director de Obra del personal de la Administración con personal de la Empresa. El personal de la Administración estará disponible para ello de lunes a viernes (días hábiles) en horario de 8 a 15:30 horas.


2.5.16 Del bandeado de las conexiones


El Director de Obra exigirá en todos los casos en los que sea técnicamente posible el bandeado de la conexión.


El bandeado consiste en ejecutar una perforación horizontal bajo el pavimento rígido que sin afectarlo permite el enhebrado de la tubería correspondiente.


El licitante deberá especificar en su propuesta el equipo a aplicar (tunelera u otro), con sus características técnico operativas.


2.5.17 Planificación de los trabajos


La empresa adjudicataria deberá informar diariamente, si así lo entiende necesario la Dirección de Obra, la planificación de los trabajos de reparación de conexiones y tuberías. Esta comunicación se hará vía transmisión de datos, en formato definido por OSE, y no podrá ser modificada sin la previa autorización de las respectivas supervisiones.


Se entiende por planificación, al listado de los trabajos a realizar, así como también al listado de las personas que integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad.


2.5.18 De la notificación de los trabajos


Con referencia a fugas detectadas, informadas por los usuarios o por terceros, en el sector en que esté trabajando el Contratista, o que hubiera trabajado dentro del plazo definido en el punto 2 apartado s), la Administración notificará al Contratista mediante una orden de trabajo expedida por el Director de Obra, para que sean reparadas dentro de las 24 horas de recibida la misma.


Los trabajos NO URGENTES deberán ejecutarse en un plazo máximo de 72 horas. Las órdenes de trabajo que impliquen maniobra de llaves de la red, deberán ser coordinadas con la Administración, la cual será la encargada de realizar dichas maniobras. En las citadas órdenes ha de constar:


· Dirección: calle y número.


· Datos del solicitante.

· Estimación del tipo de trabajo a realizar (durante la ejecución o a la finalización del trabajo, el representante de la Administración ratificará o rectificará esa información de acuerdo a lo realizado efectivamente).


Se pone en conocimiento de los oferentes que, en aquellas situaciones en que hubiera roturas que impliquen la falta de abastecimiento a usuarios, la Administración dispondrá la actuación de su cuadrilla de mantenimiento de redes que actúa en el régimen de guardia.


2.5.19 Sobre las fotos digitales


En las fugas detectadas, así como en los cortes definitivos de servicios irregulares, el Contratista deberá tomar una foto digital de la instalación como se encontró antes de intervenir y otra luego de ejecutada la reparación, la sustitución de la conexión o el corte. Las fotos deberán mostrar claramente la situación encontrada, e indicar la fecha y hora de su toma; a su vez, deberán contar con una definición mínima de 800x600 píxeles.


2.5.20 De la locomoción


La empresa deberá contar con la locomoción necesaria para la ejecución de los trabajos licitados. El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser realizado por el Contratista a su costo. Los vehículos utilizados para efectuar los traslados de material, equipo y personal y para la realización de los trabajos deberán ser modelos posteriores al año 2011.


2.5.21 Del local permanente

La empresa deberá disponer de un local permanente en la ciudad de San José y del personal necesario para atender los requerimientos establecidos en el presente pliego. 

2.5.22 Sobre situaciones de emergencia (roturas que dejen sin abastecimiento a usuarios)


En el DMC en que esté trabajando el Contratista, así como en aquellos que estén dentro de los 180 días siguientes a la terminación de los trabajos según lo definido en el Artículo 2.3 apartado r), cuando ocurran fuera del horario normal de trabajo del Contratista, así como domingos y feriados, serán atendidas por la guardia de OSE de la Ciudad de San José que actúa sobre todo el resto de la Ciudad.

2.6 pavimento provisorio y definitivo de calzada 

En lo que no se oponga al presente Pliego, rigen las ordenanzas de la Intendencia de San José.

Los trabajos a efectuar consistirán en la remoción del pavimento existente y su reposición de acuerdo a una de estas formas, según corresponda: 

1) Para un pavimento de adoquines: se deberá reponer con una sub-base de material granular cementado y un pavimento de adoquines. 


2) Para un pavimento de carpeta asfáltica y base de hormigón: se deberá reponer con una base de hormigón y una carpeta asfáltica.


3) Para un pavimento de carpeta asfáltica y base granular: se deberá reponer con una base de material granular cementado y una carpeta asfáltica.


4) Para un pavimento de hormigón: se deberá reponer con una sub-base de material granular cementado y un pavimento de hormigón.


5) Para un pavimento de carpeta asfáltica y base de adoquines: se deberá reponer con una base de material granular cementado y una carpeta asfáltica.

2.6.1 Pavimento Provisorio

Si por algún motivo, es imposible comenzar en forma inmediata con los trabajos definitivos de reposición, es obligatorio ejecutar un pavimento provisorio de calzada, de acuerdo a las disposiciones de la Intendencia Municipal correspondiente.


No se admitirán, salvo razones fundadas y autorizadas, más de un 15% de m² de provisorios sobre el total de pavimentos.


Dicho pavimento estará constituido por una base granular de 25 cm de espesor, compactada a una densidad relativa no menor al 90% del valor máximo determinado en el ensayo de laboratorio y de una capa asfáltica de rodadura de un espesor comprendido entre 10 y 15 cm, cuya dosificación evite la desagregación del material y asegure su estabilidad bajo cargas del tránsito.


2.6.2 Sub-Base

En todas las reparaciones a efectuar, se procederá a la remoción de la sub-base hasta una profundidad comprendida entre los 10 y 25 cm y su sustitución por una capa de material granular cementado (100 kg/m3 de cemento portland).


Este material granular tendrá un límite líquido menor de 35, un índice plástico menor que 9 y un CBR de 70% a 95% de la densidad máxima de laboratorio.


El grado de compactación exigido será del 90% del valor máximo obtenido en laboratorio.


2.6.3 Base de Hormigón

La base de hormigón estará formada por una sola capa de hormigón (250 kg/m3 de cemento portland) sin malla metálica, pudiéndose utilizar balasto lavado como agregado grueso.


2.6.4 Carpeta Asfáltica

El espesor de carpeta asfáltica será el de la carpeta adyacente y en ningún caso será inferior a 5 cm.


Se aplicará el PGCEMAC, exigiendo una densidad del 95% de la obtenida en laboratorio, no admitiéndose el tendido de mezclas asfálticas de temperatura inferior a 130(C.


2.6.5 Firme de Hormigón

La reposición se hará de tal modo de evitar las diferencias de nivel con el pavimento adyacente, procediendo al sellado de las juntas entre el pavimento nuevo y el existente y el espesor mínimo será de 20 cm de acuerdo a lo establecido en la ordenanza de la Intendencia correspondiente.


Rige la normativa de la ordenanza municipal correspondiente, debiéndose colocar una malla de acero común de 3 kg/m2 o una malla electrosoldada de acero especial de 1,4 kg/m2. El plazo de curado del firme será de 7 días mínimo o el necesario para obtener una resistencia a la compresión de 150 kg/cm2 mínima. Las armaduras existentes deben superponerse en 20 cm mínimo con la nueva malla.


2.6.6 Adoquinado

Se acondicionarán los adoquines removidos, cuidando de su correcta alineación y nivelación, procediendo a reponer la capa asfáltica existente en la zona circundante. En el caso de que faltaran o no existiesen los adoquines, estos deberán ser suministrados por la Empresa.

2.6.7 Pavimento con tratamiento bituminoso (riego asfáltico)

Se ejecutará según las exigencias de la Intendencia Municipal de San José, y con los lineamientos  generales siguientes. Se cotizarán en el rubro 17.3

Se construirá conforme al siguiente detalle:

Suelo natural existente o relleno perfilado compactado a CBR > 5


Espesor de regularización.


Relleno necesario para conformar niveles, en capas de no más de 20 cm en material granular CBR> 10 al 95% del PUSM.


Base suelo granular cementado a CBR > 60 al 95% del PUSM


Imprimación consistente en riego simple y sellado.


Banquina en tosca compactada (no menor a 50 cm) en caso de ser necesaria.


2.6.8 Pavimento tosca compactada

Se construirá según el siguiente detalle:


Suelo natural existente o relleno perfilado compactado a CBR> 5


Espesor de regularización.


Relleno necesario para conformar niveles, en capas de no más de 20 cm en material granular CBR > 10 al 95% del PUSM.


Base suelo granular cementado a CBR > 60 al 95% del PUSM


Banquina en tosca compactada (no menor a 50 cm) en caso de ser necesaria.


2.6.9 Del plazo de ejecución de los pavimentos


Para los casos de reposiciones de pavimentos asociados a trabajos realizados en el marco de la presente licitación, la Empresa Adjudicataria contará con los siguientes plazos para la realización de los mismos:



PAVIMENTOS DE CALZADA


Los pasos a seguir son los siguientes: 


1)
Recorte (encuadramiento) del bache. 


2)
Limpieza y retiro del material sobrante y del material de la excavación.


3)
Tapado con balasto compactando por capas (de acuerdo a lo especificado por la Intendencia correspondiente.


4)
Construcción del pavimento definido en la solicitud y de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas en el presente pliego y que la Intendencia correspondiente determine.


Los pasos 1, 2 y 3 serán realizados dentro de las 24 hrs. de finalizado el trabajo que le dio origen, teniendo para el resto de los trabajos los días que habilita la Intendencia de la localidad, y que están previstos en el presente pliego (5 días hábiles). 


En el caso de cortes transversales (cruces de calle), la Empresa deberá comenzar inmediatamente (4 horas máximo desde el momento de la comunicación) los trabajos de reposición, en este caso se deberá comenzar a trabajar en la colocación de un pavimento provisorio para habilitar media calzada, teniendo luego 24 horas para comenzar la reposición de pavimento definitivo de la media calzada restante. El plazo para la reposición de pavimento definitivo para todo el cruce será de 10 días, luego de los cuales se computarán las multas previstas en el pliego.

PAVIMENTOS DE VEREDA


· 5 días calendario, luego de finalizado el trabajo que le dio origen.

En los cortes caratulados URGENTES, la Empresa Adjudicataria deberá iniciar la reposición del pavimento definitivo dentro de las 4 horas de la notificación.


A los efectos de considerar finalizados los trabajos deberá procederse al retiro de los escombros y de la señalización, de manera de asegurar la transitabilidad, tanto vehicular como peatonal. En caso de entrada de vehículos se deberá asegurar el acceso las 24 horas mediante la colocación de algún elemento resistente al peso de los vehículos (por ejemplo un chapón metálico) el cual será retirado una vez habilitado el pavimento en forma definitiva. Estos casos serán considerados de ejecución urgente con un plazo de 3 horas una vez notificado el trabajo a la Empresa Adjudicataria.


2.6.10 Procedimientos para sustitución de tuberías de cemento-asbesto (fibrocemento)


En caso eventual de sustitución de tuberías de “asbesto cemento” en las intervenciones del Programa RANC, la principal recomendación es de buscar mantener la tubería en el terreno sin sacarla. Esto garantizará que el manejo de la tubería no va provocar efectos negativos en los técnicos y en el medio ambiente.


En caso de necesidad de sacar la tubería de cemento-asbesto, los siguientes procedimientos de seguridad deberán ser adoptados:

· Planeamiento general - Antes de comenzar el trabajo de remoción, la empresa deberá 
tener un plan de trabajo especificando las tareas que se relacionan con:

· Procedimientos para la remoción de la tubería, limitando el desprendimiento de polvo de asbesto;


· Protección de los trabajadores


· Embalaje de los residuos

· Destino final de los residuos de tuberías

· La tareas de remoción deben ser ejecutadas: 


· Con herramientas manuales que provocan menor desprendimiento de polvo fino;

· Con humidificación previa de las piezas y el local de trabajo reduciendo la posibilidad de generación de polvo;

· Evitar la rotura de las piezas;

· La limpieza y lavado de las piezas de trabajo separadamente de las demás piezas de uso diario.

· El empleado involucrado en la remoción de la tubería deberá utilizar:


· monos de trabajo y uniformes especiales que deben ser lavados por la empresa contratista después del trabajo diario;


· protección respiratoria (mascara) con filtro


· nunca utilizar mascara descartable


· después del trabajo, el empleado debe bañarse antes de usar su ropa.

· Embalaje de las piezas desmontadas:

· Humificación de las piezas 


· Embalaje en material resistente y especifico de acuerdo con las normativas uruguayas;


· El etiquetado de los materiales conteniendo el aviso sobre el material 

· Destino final :

· La empresa contratista deberá destinar el material a un relleno industrial.


La responsabilidad por la ejecución del procedimiento es de la empresa contratista con supervisión del Director de Obras de OSE.


3  Suministros a entregar por el Contratista

3.1 Equipos para la detección de fugas

Los equipos a suministrar por el Contratista a OSE son independientes de aquellos que se utilizarán para la ubicación de fugas durante el desarrollo de la obra.


3.1.1 Registradores Data logger 

Cantidad 3.

Entrada desde registrador de caudales (bidireccionales) por pulsos mediante reed switch que se suministrará con este equipo.


Entrada analógica con transductor de presión interno de rango 0 a 16 bar. Cantidad 2. Podrá tener también sensores externos de presión que también suministrarán. Así como las mangueras de conexión si fueran necesarias.


Memoria para un mínimo de 48.720 lecturas.


Comunicación mediante un modem celular interno GPRS para el envío de 1 email/día de los registros efectuados (lecturas de caudal y 2 lecturas presión registradas con una frecuencia de 1 registro cada 15 minutos).


Preferentemente además con salida RS232 para traslado de datos vía infrarroja.


Protección IP68.


Operará a baterías con un tiempo de uso sin necesidad de recarga o cambio de 5 años.


Se suministrará para cada data logger en caso de ser necesario las antenas para una adecuada comunicación, así como los cables de conexión que fueran necesarios.


Se suministrará además, 1 reader con capacidad de comunicación en campo con los data logger. (Rubro 6.3 de Lista de Precios).

3.1.2 Geófono electrónico


Cantidad 1.

Equipo con protección de estanqueidad (mínimo) IP65 


Rango de filtros de 30 a 3000 Hz.


Filtro pasabanda regulable de modo de ubicarla en cualquier rango de frecuencias y con regulación del ancho de banda.


Filtro de muesca para eliminar interferencias de conductores eléctricos.


Baterías recargables con autonomía de 25 horas o más.


Cargador de baterías para 120-240V Ac y cargador para vehículo 12V DC.


Auriculares de impedancia 800 Ohms o de mejor calidad.


Display digital y numérico indicando nivel de señal, filtro seleccionado y batería.


Grabación e histograma con niveles de sonido en períodos de 3 s o más.


Micrófono de pie aislado acústicamente.


Varilla de extensión y sensor.


Caja de transporte, con manijas y correa.


3.1.3  Garantía de los equipos cotizados


No inferior a un año, a partir de la entrega a la Administración en la Ciudad de San José de Mayo.


3.1.4 Manuales


Con cada equipo se entregará un manual de operación y mantenimiento en español.

4  Suministros a integrar en la obra

4.1 Las llaves maestras o de corte para Conexiones domiciliarias

Podrán ser plásticas o de bronce, con piezas de unión tipo Racor para el extremo a unir con PEAD o con tuerca loca en caso de que se una directamente al medidor. Para las llaves de plástico se exigirá que sean de polipropileno virgen, de cuerpo monoblock, para una presión nominal de 16 kg/cm2. El anillo de goma que asegura la estanqueidad deberá estar inserto en la pieza. La arandela de apriete/anclaje deberá ser tipo partida, no admitiéndose el apriete tipo estrella. No se admitirá el uso de abrazaderas de alambre.


4.2 Válvulas de compuerta


4.2.1 Generalidades 


Las válvulas de compuerta serán a enchufe.


Deberán cumplir con las últimas ediciones de las normas ISO o sus equivalentes para su fabricación, control de calidad y ensayos. 


4.2.2 Características


El cuerpo de las válvulas serán de fundición dúctil tipo GGG 40 o superior; con terminación con pintura epoxi en polvo aplicada en lecho fluidificado.


El sentido de giro en el cierre será el de avance de las agujas de un reloj; el número de vueltas será indicado expresamente por el oferente.


El vástago será preferentemente de acero inoxidable de alta resistencia.


Su sección tendrá la robustez apropiada a los esfuerzos que deberá soportar y su filete será bien perfilado y terminado. 


La compuerta deberá estar revestida con material elastómero.


Aptas para presión nominal de 10 Kg/cm2.


4.3 Válvulas reductoras de presión


Se deberá cotizar y suministrar válvulas reguladoras de presión bridada, apta para una presión nominal de 10 Kg/cm2; de diámetro 75 mm, 100mm, y 150 mm. La regulación de presión se obtendrá mediante la acción de un pistón comandado por pilotos hidráulicos. Deberá tener la posibilidad de establecer por lo menos 2 niveles de regulación (noche – día).


El cuerpo será de fundición ASTM A 126 Clase B, con recubrimiento mediante pintura epoxi.

Deberá presentar un diseño que permita ser fácilmente maniobrable y los pilotos de regulación serán de fácil recambio.


4.4 Válvulas a bridas


4.4.1 Generalidades 

Deberán cumplir con las últimas ediciones de las normas ISO o sus equivalentes para su fabricación, control de calidad y ensayos. 


4.4.2 Características


El cuerpo de las válvulas serán de fundición dúctil tipo GGG 40 o superior; con terminación con pintura epoxi en polvo aplicada en lecho fluidificado.


El diámetro nominal será de acuerdo a lo solicitado en cada requerimiento.


El sentido de giro en el cierre será el de avance de las agujas de un reloj; el número de vueltas será indicado expresamente por el oferente.


El vástago será preferentemente de acero inoxidable de alta resistencia.


Su sección tendrá la robustez apropiada a los esfuerzos que deberá soportar y su filete será bien perfilado y terminado. 


La compuerta deberá estar revestida con material elastómero.


Aptas para presión nominal de 10 Kg/cm2.


4.4.3 Ubicación


Irán ubicadas a ambos lados de la válvula reductora de presión.


4.5 Juntas de desmontaje


Se suministrarán juntas de desmontaje autoportante para permitir el montaje y desmontaje de piezas y válvulas y/o macromedidores. Las mismas serán aptas para una presión nominal de 10 Kg/cm2.


El oferente presentará un plano detallado de la junta que ofrece, indicando medidas, tolerancias y especificando los materiales constitutivos de los elementos que la componen.


4.6 Juntas de amplio rango


Se suministrarán juntas aptas para la unión de tuberías de distinto material, por ejemplo PVC y FC, que permitan absorber las diferencias de diámetro exterior de las mismas. Serán aptas para una presión nominal de 10 Kg/cm2. El cuerpo será de hierro dúctil, con pernos en acero inoxidable y juntas de EPDM. 


Las mismas serán de marcas reconocidas.


4.7 Juntas tipo Gibault


4.8 collares de toma plásticos 


Deberán ser con tornillos, no admitiéndose los que utilizan cuñas de plástico. Se admitirá que los mismos tengan tornillos de un solo lado únicamente para el caso de diámetro 63 mm. Los tornillos deberán ser galvanizados en caliente o de acero inoxidable.


4.9 Cajas para instalar los medidores domiciliarios en vereda


Ver ANEXO VIII – Conexiones Domiciliarias.

5  Suministros a entregar al Contratista por parte de OSE

5.1 Macromedidores


Serán macromedidores ultrasónicos a bridas PN 16 a batería, y contarán con salidas 1 x 0/4 – 20 mA, 1 x pulsos programables, y totalizador de caudal configurable para flujo directo, inverso o neto.


A ser instalados por el Contratista en los sectores que se indican en el presente pliego.


5.2 Micromedidores


Los mismos serán instalados por el Contratista, en aquellos servicios que la Dirección de Obra indique, por ejemplo servicios sin medidor que se detecten, o servicios irregulares, que regularicen su situación, o servicios nuevos que surjan durante el período en que el Contratista esté a cargo del sector.


5.3 Ferrules de bronce


Para el caso en que sea necesario instalar una conexión domiciliaria sobre una tubería de hierro o de fibrocemento, OSE suministrará el correspondiente ferrul de bronce.


En las tuberías de fibrocemento se deberá utilizar una abrazadera o collar de toma para instalar el ferrul.


6  Forma de cotización de la oferta y rubros de pago

La obra será cotizada por precios unitarios. 


El Contratante comparará las ofertas de acuerdo a lo establecido en la Sección I - PBCG, determinando un monto de comparación de ofertas, que será la suma de cada uno de los rubros unitarios por el correspondiente metraje de comparación, los cuales se encuentran indicados en el Punto 8 “Lista de Cantidades” de las presentes especificaciones.


Todas las tareas indicadas en las presentes especificaciones técnicas, así como cualquier otra tarea necesaria a efectos de la completa realización de las obras licitadas, que no se encuentre específicamente considerada en un rubro de los indicados en el Punto 8 “Lista de Cantidades”, deberán ser consideradas por el Contratista y prorrateadas entre los distintos rubros de la licitación que figuran en el listado.


A continuación se indica la forma en que deberán ser cotizados los rubros de pago en que se ha dividido la obra de acuerdo con la Planilla de Cantidades y Precios que figura en el Anexo VI de la Sección II – Pliego de Condiciones Particulares.

6.1 Implantación de la obra


En el rubro se deberá cotizar todos los trabajos y suministros requeridos para poder iniciar la ejecución de la obra.


En particular se computará en este rubro:

· El local para oficinas y almacenamiento de materiales y equipamiento del Contratista.


· La ejecución y colocación de los cartelones de obra.


· El transporte de los equipos de construcción.


· El mantenimiento de las instalaciones durante la obra.


· Todo aquello que resulte necesario para un correcto desarrollo de los trabajos.


El total del rubro “implantación” no podrá superar el 5 % del total de la oferta. 


6.2 Detección de fugas visibles e invisibles


En este rubro se cotizará la detección de las fugas visibles e invisibles por metro de la red existente, e incluirá las inspecciones para la detección de las fugas visibles, así como las tareas para la detección de las fugas invisibles mediante equipos de geofonamiento mecánico o electrónico, tantas veces como sea necesario para lograr las metas indicadas para cada sector en el Art. 1.2 del presentes especificaciones. 

El presente Rubro se liquidará por DMC de acuerdo a los kilómetros inspeccionados en cada uno, por una única vez durante la obra, y de forma tal que en el mes de certificación se haya alcanzado la meta establecida para el referido sector.


Así mismo estarán incluidas en esa cotización las eventuales inspecciones para la detección de fugas visibles e invisibles para mantener los valores de pérdidas en el sector dentro de las metas definidas en el Art. 1.2 de las presentes especificaciones, según lo indicado en el numeral s del punto “2.3 Tareas a desarrollar para la reducción de agua no contabilizada”.

Estará considerada en esta cotización la eventual necesidad del Contratista de instalar otros medidores de caudal y/o data loggers, además de los indicados en el cuadro “Macromedidores y data loggers a instalar”.


En la cotización deberá estar considerada la eventualidad de realizar inspecciones para la detección de fugas en horario nocturno.


Las tareas detalladas en el numeral 55 “Detección de consumos irregulares” del punto “2.4 Descripción de trabajos”, estarán prorrateadas dentro del rubro “Detección de fugas visibles e invisibles”.


6.3 Determinación de perfiles de consumo de usuarios.

El Director de Obra seleccionará del conjunto de los usuarios de los 4 sectores, un total de 80 clientes.

Sobre esos, cada 20 clientes que determinará el Director de Obra, correspondiendo a 5 clientes con consumos mensuales entre 0 y 5 m3; 5 clientes con consumos mensuales entre 5 y 10 m3, 5 clientes con consumos entre 10 y 15 m3 y 5 clientes con consumos mensuales mayores de 15 m3, el Contratista deberá:


a) Retirar el medidor existente, el cuál será entregado al Director de Obra, el cual lo enviará al Taller de medidores para su ensayo en banco; instalar un micromedidor de ½” clase C con salida de pulsos (1 pulso cada 0,1 l), con data logger (El data logger registrará el instante hora minuto, segundo, y centésima, de generado cada pulso) el cual registrará durante 1 semana. Los datos registrados, en versión digital, se entregarán al Director de Obra en formato Excel.

b) Cumplida la semana de instalado, se retirará y se instalará un medidor nuevo que suministrará la Administración.


Las determinaciones aquí indicadas se podrán realizar durante el transcurso de la licitación.


El contratista deberá contar con 2 micromedidores de ½” clase C con salida de pulsos (1 pulso cada 0,1 l) y 2 data logger los cuales serán entregados a OSE luego de realizados los 80 ensayos.

El contratista deberá procesar la información relevada y entregarla de acuerdo al siguiente formato, donde se establecerá en cada caso que  porcentaje del consumo total se realizó en los diferentes escalones predefinidos.


		Caudal (l/h)

		Cliente 1

		Cliente 2

		Cliente 3



		0 – 5

		

		

		



		5 – 10

		

		

		



		10 – 15

		

		

		



		15 – 30

		

		

		



		30 – 120

		

		

		



		120 – 750

		

		

		



		750 – 1500

		

		

		



		1500 – 3000

		

		

		



		> 3000

		

		

		



		Consumo medio (l/día)

		

		

		





De los clientes de cada sector elegidos para determinar el perfil de consumo del usuario, el Director de Obra seleccionará 3 de cada sector, a los cuales antes de que el Contratista realice el perfil de consumo del usuario, deberá realizar:


6.4 Ensayo en sitio del medidor

Se desconecta el micromedidor del usuario aguas abajo del mismo, el contratista lo conectará con una tubería flexible y las llaves necesarias a un medidor previamente calibrado, haciendo circular caudales de 30 l/h (en volumen de 5 l) y 120 l/h (en volumen de 10 l) y el máximo que permita la conexión, anotando los registros marcados por el micromedidor ensayado. Dicho consumo se comparará con el volumen registrado por el medidor patrón y de allí se calculará el error del medidor en servicio para esos caudales.


El Contratista entregará un informe al Director de Obra de los ensayos, con los datos de identificación del usuario: dirección, número y marca del medidor, y los datos del ensayo, etc.


6.5 Presentación de informes por sector o subsector


En este rubro se cotizará la presentación de los informes por sector o subsector, de acuerdo a lo solicitado en el punto 2.4.1 numeral 57) “Presentación de informes” de las presentes especificaciones.

El balizamiento de las tuberías, conexiones, piezas especiales (llaves de paso intercaladas, válvulas reductoras de presión, etc.), se considerará prorrateado en el precio unitario cotizado en este rubro. 

6.6 Presentación de informe Final

En este rubro se cotizará la presentación del informe global conteniendo el compendio de los informes entregados por sector o subsector, así como la presentación de todos los planos solicitados en versión digital, papel y calco.


6.7 Suministro de materiales


El Contratista suministrará todos los materiales: tubos, piezas especiales, accesorios, etc. necesarios para la total ejecución de la obra así como para el cabal funcionamiento de las instalaciones, excepto únicamente aquellos suministros detallados en el Punto 5 “SUMINISTROS A ENTREGAR AL CONTRATISTA POR PARTE DE OSE”, de las presentes especificaciones.

Todos los suministros se ajustarán en un todo a las especificaciones de estos recaudos y a las indicaciones de las piezas gráficas que se incluyen en los mismos. Deberá presentarse el certificado de fabricación de los mismos según norma de calidad de la serie ISO 9000 o su equivalente.

Se deberá presentar el catálogo del proveedor de cada uno de los suministros involucrados en la presente licitación, en idioma español o inglés, el cual será único para cada uno de los suministros involucrados, no quedando duda de cuál es el suministro específico que suministrará cada oferente en el caso de adjudicársele la oferta. El no cumplimiento de esta cláusula podrá ser causa de rechazo de la oferta a criterio exclusivo de la Administración. 


A tal efecto el oferente deberá completar la planilla incluida en el Anexo VII - Formulario Art. 10.1 b) VI) – Sección II – PCP.

El pago de los suministros, a excepción de los correspondientes a los necesarios para las tuberías provisorias, se hará de acuerdo con el precio unitario consignado en la Planilla de Metrajes y Precios, por la cantidad del suministro realizada.


6.8 Tuberías provisorias


En este rubro se pagará, cuando sea necesaria, el suministro, colocación y mantenimiento de la tubería provisoria.


El pago se hará de acuerdo con el precio unitario consignado en la Planilla de Metrajes y Precios, por metro lineal de tubería provisoria instalada. Se incluyen todas las tareas necesarias para la ejecución y mantenimiento de las tuberías provisorias desde su instalación hasta su retiro.


La Dirección de Obra en caso de estimar que no es necesario realizar alguna o todas las tuberías provisorias podrá optar por no ejecutarlas y por tanto no se pagarán al Contratista.


6.9 Instalación de tuberías


En este rubro se pagará el replanteo de la obra y la instalación de la tubería y sus accesorios.


El pago se hará de acuerdo con el precio unitario consignado en la Planilla de Metrajes y Precios, por metro lineal de tubería replanteada, instalada, probada, desinfectada y aceptada, medida a lo largo del eje de la tubería, incluyendo las longitudes de los accesorios. Se incluye la ejecución de la zanja, retiro de tuberías existentes, restauración de las instalaciones existentes que resulte dañadas, relleno y compactación de la zanja, hasta la sub-base del pavimento y vereda, prueba hidráulica, limpieza y desinfección de la tubería, retiro de excedentes, reposición de material faltante y limpieza final general del sitio, así como toda otra tarea necesaria para la ejecución de las tareas hasta la habilitación de los servicios.


Se incluye además en este precio unitario:

a) todas las interconexiones provisorias y definitivas a la red existente para mantener el servicio de las conexiones, hidrantes, llaves de paso, descargas, así como la recuperación de las piezas cuando corresponda


b) La desconexión de las conexiones domiciliarias que no se sustituyen por otras, de acuerdo con lo que disponga al respecto la Dirección de Obra.


c) El replanteo de la obra de acuerdo al siguiente detalle:



Previo al comienzo de la obra de sustitución de cada tramo o sector, el Contratista deberá verificar la ubicación de las tuberías, conexiones y aparatos a sustituir, así como el resto de las estructuras existentes. Elaborará planos detallados incluyendo la citada información así como el proyecto ejecutivo del tramo a sustituir.


Revisará además que estén disponibles todos los suministros (tuberías, piezas especiales y accesorios), para la correcta ejecución de la obra.


Cumplidas las acciones anteriores, el Contratista efectuará en el campo el replanteo planimétrico de la obra. La sustitución de las tuberías y las conexiones no podrá comenzar hasta que no se haya completado el replanteo del tramo.


Todos los cateos necesarios para verificar la ubicación de los elementos existentes serán de cargo del Contratista.


Incluye el aporte por parte del Contratista de material topográfico en cantidades y calidad adecuada, los que deberán hallarse en todo momento en perfectas condiciones.


El suministro de materiales e instalación de las tuberías provisorias se cotizarán en subgrupos separados del resto de la instalación de tuberías.


6.10 Colocación de llaves de paso


El precio unitario de “Colocación de llaves de paso” incluye la instalación de las llaves de paso y sus accesorios y de todo lo necesario para dejar funcionando el sistema adecuadamente de acuerdo con los planos y especificaciones y con la aprobación de la Dirección de Obra.


Incluye la excavación a las profundidades necesarias, restauración de las instalaciones existentes que resulten dañadas, relleno y compactación de las aberturas, prueba hidráulica de las válvulas y accesorios, retiro de excedentes, reposición de las superficies existentes y limpieza final general del sitio. Incluye también todos los suministros y materiales necesarios, como ser trozos de tubería, juntas tipo gibault y/o de amplio rango y/o manguitos, excluida la llave, para la correcta sustitución o intercalado de las llaves de paso de la red de distribución. 


Incluye también el suministro y colocación de la tapa metálica correspondiente según el plano 23412 “Marcos y tapas de cámaras”.


El pago de la “Colocación de llaves de paso” se realizará de acuerdo con el precio unitario establecido en la Planilla de Metrajes y Precios por las cantidades de llaves colocadas.


6.11 Instalación de válvula reductora de presión 


En este rubro se cotizará la instalación de la válvula reductora de presión incluyendo en el mismo, entre otros elementos, el proyecto ejecutivo de instalación, el suministro e instalación de junta de desmontaje, el suministro e instalación de piezas espiga brida en fundición dúctil con anillo de anclaje y manguitos, o juntas tipo gibault o de amplio rango requeridas, el suministro e instalación de las válvulas a bridas, aguas arriba y aguas debajo de la misma, el suministro e instalación de ferrules y manómetros, y la puesta en operación.


La construcción de la cámara de hormigón armado y el suministro e instalación de tapa y marco se incluirán en este rubro.


6.12 Macizos de anclaje


El pago se efectuará con base a los metros cúbicos de concreto suministrado y colocado de acuerdo con las dimensiones que se indican en los planos, especificaciones y con la aprobación de la Dirección de Obra; incluye la excavación de la zanja a las profundidades necesarias, la restauración de las instalaciones existentes que resultaren dañadas, relleno y compactación de la zanja. En caso de que para ejecutar los anclajes sea necesario remover y reponer pavimentos adicionales, además de los efectuados para colocar la tubería, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios de la oferta. Los metros cuadrados de reposición de pavimento por este concepto se determinarán tomando la superficie de la proyección en planta del macizo, aumentado hasta un máximo de 20 cm en cada lado.


6.13 Construcción de cámaras para llaves de paso 


El precio unitario de “Construcción de cámaras para llaves de paso” incluye la excavación, relleno y compactación alrededor, disposición de excedentes, encofrados, suministro y colocación de encofrados y del acero, curado del concreto, retiro de encofrados, tapas, pintura, reposición de las instalaciones existentes que resulten dañadas, retiro de todos los materiales sobrantes, acorde con los planos y las especificaciones y con la aprobación de la Dirección de Obra.


El pago de la “Construcción de cámaras para llaves de paso” se realizará de acuerdo con el precio unitario establecido en la Planilla de Metrajes y Precios por la cantidad de cámaras construidas.


6.14 Conexiones domiciliarias (colocación de tuberías, ferrules y llaves de paso) 


En el caso de conexiones largas en pavimentos de asfalto u hormigón, las mismas deberán realizarse mediante el empleo de tunelera de diámetro mínimo 1”, o mediante equipos que realizan la sustitución utilizando la conexión existente para introducir una linga que luego tira de esta, no admitiéndose otro procedimiento constructivo, salvo justificación expresa y previamente acordada con la Dirección de Obra. 


Consiguientemente en esta tarea no se admitirá el pago de remoción y reposición de pavimento, salvo para los puntos de acceso y salida del equipo. 


En caso de conexiones largas en pavimento de tosca el Contratista podrá seleccionar el método que le resulte más conveniente. 


El cruce con tunelera, u otro método similar, de la conexión larga estará incluido en el precio de la misma. 


Estos rubros incluyen la realización de conexiones asociadas a la sustitución de tramos de tubería, o nuevas conexiones, o reparación de conexiones existentes que implique la sustitución.


En estos casos el Contratista deberá desconectar la conexión de la tubería dónde tomaba el servicio y reconectarla en la nueva tubería definitiva. 


El rubro Conexiones Domiciliarias incluye todos los suministros, materiales y mano de obra necesarios para la correcta realización de las conexiones desde el ferrul o collar de toma hasta el micromedidor. 


Estos rubros se cotizarán en forma unitaria, tanto para conexiones largas como para las cortas, indicando a su vez, en cada caso el monto de jornales unitario. El pago de la “Realización de conexiones” se efectuará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en la Planilla de Metrajes y Precios por las cantidades de conexiones realizadas en el mes.


Las cantidades exactas de conexiones domiciliarias que se realizarán, serán determinadas en obra por la Dirección de Obra. 


Al solo efecto de comparar las propuestas, se tendrá en cuenta el metraje aproximado, que se indica en el Punto 8 “Lista de Cantidades”, de los presentes recaudos. 


Solamente se liquidará en forma separada, de corresponder el pago, la remoción y reposición de vereda o pavimento de hormigón o carpeta asfáltica, lo que se efectuará según lo indicado en los rubros correspondientes.


6.15 Reparación de conexiones en tuberías de PEAD sin reparaciones previas


En este rubro se pagarán los materiales, la mano de obra necesaria para la ejecución de la citada tarea. 

El pago se hará de acuerdo con el precio unitario consignado en la Planilla de Metrajes y Precios.


En caso de que para ejecutar la reparación de las conexiones sea necesario remover y reponer pavimentos, se pagará de acuerdo con los precios unitarios de la oferta, tomando para el cálculo del metraje de superficie dimensiones máximas de 1.0x1.0 m. En caso de que la superficie sea menor al máximo establecido se pagará el valor real de la superficie de pavimento de calle o vereda removido.


6.16 Remoción de pavimentos y cordones


El rubro “Remoción de pavimentos” se deberá cotizar por m2, indicando a su vez el monto de jornales por m2, y el rubro “Remoción de cordones” se deberá cotizar por metro lineal, indicando a su vez el monto de jornales por metro lineal.

6.16.1 Remoción de pavimentos


El precio unitario de la “Remoción de pavimentos” incluye entre otras tareas la rotura del pavimento mediante equipo apropiado (martillo neumático, disco de corte, etc.) y el retiro de materiales necesario para la instalación de las tuberías principales y de las conexiones domiciliarias.


El pago de la “Remoción de pavimentos” se efectuará de acuerdo con el precio unitario establecido en la Planilla de Metrajes y Precios por los metros cuadrados que surgen de multiplicar la distancia medida a lo largo del eje de la tubería por el ancho removido con un máximo determinado de acuerdo al siguiente criterio:


a) Se tomará como ancho máximo para el cálculo del metraje de superficie de remoción de pavimentos de calles de hormigón, carpeta asfáltica y tratamiento superficial, el valor resultante de la siguiente fórmula:


Ancho zanja = DN + 55 cm 
con DN = Diámetro exterior de la tubería en cm.


b) Se tomará como ancho máximo para el cálculo del metraje de superficie de remoción de veredas de baldosa y adoquines, el valor resultante de la siguiente fórmula:


Ancho zanja = DN + 75 cm 
con DN = Diámetro exterior de la tubería en cm


c) Se tomará 40 cm como ancho máximo para el cálculo del metraje de superficie de remoción de pavimentos para la colocación de conexiones nuevas o sustitución de las existentes (aparte de la remoción ya pagada al colocar la tubería principal).


d) En caso de que el ancho de la zanja sea menor al máximo establecido se pagará el valor real de pavimento de calle o vereda removido.

6.16.2 Remoción de cordones


El precio unitario de la “Remoción de cordones” incluye el retiro de los cordones o la rotura de los mismos con equipo apropiado (martillo hidroneumático, etc.) y el desalojo de los materiales sobrantes de manera que se puedan instalar las tuberías principales con sus piezas especiales y accesorios.


El pago de la “Remoción de cordones” se realizará de acuerdo con el precio unitario establecido en la Planilla de Metrajes y Precios por los metros lineales removidos, con un máximo de 0,60 m de longitud por cada pasaje de tubería, cualquiera sea el diámetro de la misma. 


6.17 Reposición de pavimentos y cordones


El rubro “Reposición de pavimentos” se deberá cotizar por m2, indicando a su vez el monto de jornales por m2, y el rubro “Reposición de cordones” se deberá cotizar por metro lineal, indicando a su vez el monto de jornales por metro lineal.

6.17.1 Reposición de pavimentos


El precio unitario de la “Reposición de pavimentos” incluye entre otras tareas la construcción de la sub-base y la base del pavimento correspondiente (hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso, tosca, baldosa, tepe de césped, etc.), necesarios para la instalación de las tuberías principales y/ conexiones.


El costo incluye el material de sub-base, material de base, las pruebas de compactación que se realizarán antes de reponer el pavimento de las zanjas compactadas, la tramitación de la recepción de pavimentos y veredas, así como todo ensayo exigido por la Intendencia Municipal correspondiente para recibir las reposiciones realizadas.


El pago de la “Reposición de pavimentos” se efectuará de acuerdo con el precio unitario establecido en la Planilla de Metrajes y Precios por los metros cuadrados que surgen de multiplicar la distancia medida a lo largo del eje de la tubería por el ancho repuesto con un máximo determinado de acuerdo al criterio establecido en 6.16 para “Remoción de pavimentos”.

6.17.2 Reposición de cordones


El precio unitario de la “Reposición de cordones” incluye la construcción de la sub-base y la colocación o construcción de los cordones de hormigón o de adoquines, incluyendo el suministro de todos los materiales necesarios.


El pago de la “Reposición de cordones” se realizará de acuerdo con el precio unitario establecido en la Planilla de Metrajes y Precios por los metros lineales repuesto, con un máximo de 0,60 m de longitud por cada pasaje de tubería, cualquiera sea el diámetro de la misma. 


6.18 Instalación de micromedidor


En este rubro se cotizará, en aquellos casos en que lo haya dispuesto el Director de Obra, la instalación de un micromedidor en los nuevos nichos que tenga que construir el Contratista, o en las cajas de vereda que suministre OSE para los casos que ameriten dicha opción, y en servicios que se detecten sin medidor domiciliario. 


Este rubro incluirá todo lo necesario para conectar el medidor a la red de OSE, y en caso de existir la red interna del cliente llegando al nicho correspondiente, la conexión del medidor a la misma.


6.19 Instalación de macromedidor 

En este rubro se cotizará la instalación del macromedidor , incluyendo en el mismo, entre otros elementos, el proyecto ejecutivo de instalación, la construcción de la cámara de hormigón armado, el suministro e instalación de tapa y marco, junta de desmontaje, el suministro e instalación de piezas espiga brida en fundición dúctil, y tramos rectos bridados, suministro e instalación de válvulas compuerta bridadas a ambos lados del macromedidor, el suministro e instalación de la toma de presión y la puesta en operación.


6.20 Instalación de data logger


En este rubro se cotizará la instalación del data logger que suministrará el Contratista, según cotización independiente, su conexión al macromedidor, y todas las tareas y/o suministros necesarios para la transmisión de los datos solicitados al servidor de OSE, su recepción y su presentación en una planilla, su archivo, su presentación gráfica de los datos y archivo de históricos. 


6.21 Ejecución de cateos


En este rubro se cotizará la mano de obra y los materiales necesarios para la ejecución de los cateos, incluyendo excavación, relleno y compactación adecuada.


Remoción y reposición de pavimentos y veredas, de requerirse, se liquidarán por los unitarios correspondientes.


6.22 Reparación de tuberías


En este rubro, se pagará el suministro de un tramo de tubería de longitud menor o igual a 5.0 m, dos juntas gibault o de amplio rango, o manguitos, excavación, relleno y compactación. No incluye la reposición de pavimento o vereda que se pagará según los unitarios correspondientes. 


6.23 Reparaciones varias


En estos rubros: reparación de prensa estopa en hidrante, reparación de empaquetadura en hidrantes, reparación de prensa estopa en llaves de paso, reparación de empaquetadura en llaves de paso, sustitución de cuero en hidrantes, sustitución de tapa de cámaras, reparación de cámara de llaves de paso, sustitución de media llave en vereda para conexiones de PEAD, y localización de llave en vereda y sustitución en conexiones; se cotizarán todos los materiales para efectuar las reparaciones requeridas, las construcciones y mano de obra necesarias para las reparaciones solicitadas. 


Remoción y reposición de pavimentos y veredas, de requerirse, se liquidarán por los unitarios correspondientes.

6.24 Rubros Ambientales


El contratista deberá cumplir con las exigencias del Manual Ambiental de Obras (MAO) vigente (Anexo IX del Pliego de Condiciones Particulares), clasificando la obra como TIPO I. 

Se deberá elaborar un Plan de Gestión Ambiental de Construcción (PGA-C), el cual deberá ser entregado por el Contratista al Director de Obra de OSE para su aprobación junto con el Plan de Trabajo ajustado. La aprobación del PGA-C por parte de la Dirección de Obra de OSE será condición previa para el inicio de la obra y dará lugar a la certificación del rubro 31.1 “Entrega y aprobación del PGA-C”. Cualquier atraso en el comienzo de la obra o en los plazos para su ejecución, por no cumplir con los requisitos previstos en el MAO, será responsabilidad del Contratista.


Durante el desarrollo de la obra la empresa será responsable por implementar las acciones establecidas en el PGA-C, así como las directivas que imparta la Dirección de Obra referentes a la gestión ambiental en aquellos aspectos que no hayan sido contemplados en el PGA-C o que merezcan observaciones. La evaluación satisfactoria de dicha implementación dará lugar a la certificación del rubro 31.2 - Implementación de la gestión ambiental, el cual se certificará cada tres meses.

El contratista deberá reportar la gestión ambiental de la obra con frecuencia trimestral a través de informes de seguimiento que serán elevados a la Dirección de Obra de OSE. Estos informes reportarán como mínimo las informaciones que se presentan en el Modelo de Informe de Seguimiento Ambiental de Obra que se presenta más adelante, así como toda información que surja del PGA-C o se haya acordado reportar. Este informe deberá llevar la firma del responsable ambiental. La aprobación de estos informes de seguimiento dará lugar a la certificación del rubro 31.3 - Reporte de la gestión ambiental.

El primer informe trimestral será presentado una vez concluida la implantación de la obra, en el cual se actualizará la información relativa a la localización de las distintas áreas del obrador y zonas de obras (incluyendo acopios), se informarán las empresas proveedores de materiales y servicios (canteras, servicio de barométrica, gestores de residuos, etc.) para la obra, adjuntando las autorizaciones que correspondan desde el punto de vista ambiental, y se incluirá un reporte fotográfico previo a la intervención de las áreas afectadas por las obras.

OSE podrá realizar la verificación de la implementación del PGA-C a través de auditorías a la obra si lo considera pertinente. Los resultados de estas auditorías se tomarán en cuenta para la evaluación de la implementación y el reporte de la gestión ambiental.

MODELO DE INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE OBRA


Informe de Seguimiento Ambiental


Datos Generales


		Proyecto

		



		Localidad

		



		Contratista

		



		Fecha Inicio

		



		Periodo informado

		



		Organigrama General de Obra






		Temario (índice)



		1  Avance de los trabajos


1.1 Condiciones generales


1.1.1 Consumos generales


1.1.2 Personal afectado a la obra


1.1.3 Maquinaria afectada a la obra.


1.2 Avance físico de los trabajos


1.2.1 Metrajes avanzados en rubros relevantes 


1.2.2 Plano básico de localización de los trabajos ejecutados


1.3 Visitas externas de supervisión


2 Resultados de la aplicación de las medidas de gestión ambiental


2.1 Instalación y funcionamiento del obrador


2.2 Suministros ingresados a obra, indicando: cantidad y origen


2.3 Autorizaciones: 


2.3.1 Canteras


2.3.2 Disposición final de sobrantes de excavación o RRSS


2.3.3 Gestores de RRSS


2.3.4 Barométricas


2.4 Mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos


2.5 Gestión de efluentes líquidos


2.6 Gestión de residuos sólidos


2.7 Monitoreos de calidad de agua y ruido


2.8 Señalización


2.9 Comunicaciones con autoridades o población


2.10 Capacitación al personal relativo al PGA-C


2.11 Contingencias


3 Indicadores


3.1 Residuos sólidos


3.1.1 RRSS totales generados (Ton/mes)


3.1.2 RRSS totales gestionados según PGA-C (Ton/mes)


3.2 Niveles sonoros


3.2.1 Cantidad de mediciones en cada punto (mediciones/mes)


3.2.2 Leq máximo en cada punto (dB)


3.2.3 Máxima diferencia entre Leq c/actividad y Leq s/actividad en cada punto (dB)


3.3 Relacionamiento con la comunidad 


3.3.1 Cantidad de quejas recibidas (quejas/mes)


3.3.2 Cantidad de quejas adecuadamente resueltas (quejas/mes)


3.4 Seguridad vial


3.4.1 Accidentes vehiculares vinculados a la obra (incidentes/mes)


3.4.2 Accidentes de transeúntes vinculados a la obra (incidentes/mes)


3.5 Accidentes en obra


3.5.1 Frecuencia de accidentes  ( [Accidentes/HH totales] x 106)


3.5.2 Gravedad de accidentes ( [Días hombre perdidos /HH totales] x 103)


4 Reporte fotográfico (que evidencien el cumplimiento del MAO y del PGA-C)





Los puntos 2 y 3 serán considerados para la elaboración del PGA-C.


Fecha de entrega de informe:


Firma del responsable de gestión ambiental de la obra:

7  Detalles de los Suministros

En el Anexo VII - Formulario Art. 10.1 b) VI) – Sección II – PCP se presenta la planilla necesaria para dar cumplimiento a lo solicitado en el apartado 6.7, destacándose que la misma se deberá complementar con los catálogos de los fabricantes, así como con toda aquella información adicional que permita una correcta identificación de los materiales a suministrar por el Contratista.

8  Lista de Cantidades

8.1 Planilla Lista de precios

El oferente deberá cotizar en forma unitaria los rubros incluidos en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI – Sección II – PCP), los cuales serán liquidados mensualmente según los metrajes realmente realizados. Estos precios incluirán la mano de obra.


La no cotización de algunos de estos rubros, implicará que la oferta sea declarada incompleta, lo que podría motivar el rechazo de la misma.
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OBRA UNITARIOS

		Anexo VI - Planilla de Cantidades y Precios

		L_. ____ - _____________________________



		Rubros por Precio Uunitario

		Rubro		Descripción		Unidad		Cant.
(1)		Precio  moneda nacional				Monto imponible

										Unitario ($)
(2)		Total ($)
 (3) = (1) x (2)		Unitario ($)
(4)		Total ($)
(5) = (1) x (4)



		1		Implantación

		1.1		Implantación de la obra		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		2		Detección de fugas visibles e invisibles,  ensayo de micromedidores 

		2.1		Detección de fugas visibles e invisibles		km		45				$ 0.00				$ 0.00

		2.2		Ejecución del modelo matemático de la red		km		45				$ 0.00				$ 0.00

		2.3 		Determinación de perfiles de consumo de usuarios		u		25				$ 0.00				$ 0.00

		2.4		Ensayo en sitio de medidor		u		3				$ 0.00				$ 0.00

		2.5		Informe por sector		u		4				$ 0.00				$ 0.00

		2.6		Informe final		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		3		Suministro de tuberías

		3.1		De PVC D 63 mm		m		115				$ 0.00				$ 0.00

		3.2		De PVC D 75 mm		m		3600				$ 0.00				$ 0.00

		3.3		De PVC D 110 mm		m		360				$ 0.00				$ 0.00

		3.4		De PVC D 160 mm		m		650				$ 0.00				$ 0.00

		4		Suministro de piezas especiales

		4.1		TE p/PVC 63		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		4.2		TE p/PVC 75		u		35				$ 0.00				$ 0.00

		4.3		TE p/PVC 110		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		4.4		TE p/PVC 160		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		4.5		TE p/PVC 200		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		4.6		Curva p/PVC 63		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		4.7		Curva p/PVC 75		u		10				$ 0.00				$ 0.00

		4.8		Curva p/PVC 110		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		4.9		Curva p/PVC 160		u		2				$ 0.00				$ 0.00

		4.10		Curva p/PVC 200		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		4.11		Cruceta p/PVC 75		u		4				$ 0.00				$ 0.00

		4.12		Cruceta p/PVC110		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		4.13		Reducción p/PVC 75 a 63 mm		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		4.14		Reducción p/PVC 110 a 75 mm		u		5				$ 0.00				$ 0.00

		4.15		Reducción p/PVC 160 a 110 mm		u		2				$ 0.00				$ 0.00

		4.16		Reducción p/PVC 200 a 160 mm		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		4.17		TE p/FC 250x150 mm		u		0				$ 0.00				$ 0.00

		5		Suministro de llaves de paso y VRP

		5.1		Llave de paso 63 mm		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		5.2		Llave de paso 75 mm		u		30				$ 0.00				$ 0.00

		5.3		Llave de paso 110 mm		u		2				$ 0.00				$ 0.00

		5.4		Llave de paso 160 mm		u		2				$ 0.00				$ 0.00

		5.5		Llave de paso 200 mm		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		5.6		Llave de paso 315 mm		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		5.7		Válvula reductora de presión D 75 mm		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		5.8		Válvula reductora de presión D 100 mm		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		5.9		Válvula reductora de presión D 150 mm		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		6		Suministro de equipos para la detección de fugas y ensayo de micromedidores

		6.1		Registrador data logger		u		3				$ 0.00				$ 0.00

		6.2		Geófono electrónico con accesorios		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		6.3		Reader (para comunicación con data loggers 6.1)		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		6.4		Micromedidor ½” y data logger		u		0				$ 0.00				$ 0.00

		7		Instalación de tuberías

		7.1		Tuberías provisorias (incluye suministro e instalación) 		m		350				$ 0.00				$ 0.00

		7.2		De PVC D 63 y 75 mm (incluye excavación a máquina)		m		2300				$ 0.00				$ 0.00

		7.3		De PVC D 63 y 75 mm (incluye excavación a mano)		m		1450				$ 0.00				$ 0.00

		7.4		De PVC D 110 y 160 mm (incluye excavación a máquina)		m		650				$ 0.00				$ 0.00

		7.5		De PVC D 110 y 160 mm (incluye excavación a mano)		m		350				$ 0.00				$ 0.00

		7.6		De PVC D 63, 75, 110 y 160 mm (incluye excavación con tunelera)		m		150

		8		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, reducciones, etc.)

		8.1		P/tubería de PVC D 63 mm		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		8.2		P/tubería de PVC 75 mm		u		20				$ 0.00				$ 0.00

		8.3		P/tubería de PVC 110 mm		u		3				$ 0.00				$ 0.00

		8.4		P/tubería de PVC D 160 a 200 mm		u		5				$ 0.00				$ 0.00

		8.5		P/tubería de FC 250 mm		u		0				$ 0.00				$ 0.00

		9		Colocación de llaves de paso 

		9.1		P/tubería de PVC D 63 mm		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		9.2		P/tubería de PVC  D 75 mm		u		15				$ 0.00				$ 0.00

		9.3		P/tubería de PVC D 110 mm		u		2				$ 0.00				$ 0.00

		9.4		P/tubería de PVC D 160 a 200 mm		u		3				$ 0.00				$ 0.00

		9.5		P/tubería de PVC 315mm		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		10		Construcción de macizos de anclaje

		10.1		Macizo de anclaje		m3		7				$ 0.00				$ 0.00

		11		Construcción de cámaras

		11.1		Cámaras de vereda para llaves de paso D ≤ 200 mm		u		30				$ 0.00				$ 0.00

		11.2		Cámaras de calzada para llaves de paso D ≤ 200 mm		u		10				$ 0.00				$ 0.00

		11.3		Construcción de cámara para llave de paso 250 y 315 mm		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		12		Construcción de conexiones

		12.1		Conexión corta sustitución completa  o construcción (incluye collar o abrazadera hasta medidor)		u		250				$ 0.00				$ 0.00

		12.2		Conexión corta sustitución completa  o construcción (no incluye collar o abrazadera)		u		100				$ 0.00				$ 0.00

		12.3		Conexión larga sustitución completa  o construcción (incluye collar o abrazadera hasta medidor)		u		250				$ 0.00				$ 0.00

		12.4		Conexión larga sustitución completa  o construcción (no incluye collar o abrazadera)		u		100				$ 0.00				$ 0.00

		13		Reparación de conexión PEAD

		13.1		Reparación de conexión PEAD c/pieza de compresión		u		400				$ 0.00				$ 0.00

		13.2		Sustitución de ferrul o abrazadera o collar de toma		u		170				$ 0.00				$ 0.00

		14		Remoción de pavimentos de calzada

		14.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		115				$ 0.00				$ 0.00

		14.2		De asfalto		m2		115				$ 0.00				$ 0.00

		14.3		De riego asfáltico		m2		1600				$ 0.00				$ 0.00

		14.4		De tosca		m2		100				$ 0.00				$ 0.00

		15		Remoción de veredas

		15.1		De baldosa		m2		350				$ 0.00				$ 0.00

		15.2		De hormigón		m2		350				$ 0.00				$ 0.00

		16		Remoción de cordones

		16.1		De hormigón		m		50				$ 0.00				$ 0.00

		17		Reposición de pavimentos

		17.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		115				$ 0.00				$ 0.00

		17.2		De asfalto		m2		115				$ 0.00				$ 0.00

		17.3		De riego asfáltico		m2		1600				$ 0.00				$ 0.00

		17.4		De tosca		m2		100				$ 0.00				$ 0.00

		18		Reposición de veredas

		18.1		De baldosa		m2		350				$ 0.00				$ 0.00

		18.2		De hormigón		m2		350				$ 0.00				$ 0.00

		19		Reposición de cordones

		19.1		De hormigón		m		50				$ 0.00				$ 0.00

		20		Reposición de espacios enjardinados

		20.1		Reposición de espacios enjardinados		m2		115				$ 0.00				$ 0.00

		21		Suministro y colocación de nicho

		21.1		Nicho en vereda		u		500				$ 0.00				$ 0.00

		21.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		110				$ 0.00				$ 0.00

		22		Instalación de micromedidor

		22.1		Instalación de micromedidor		u		550				$ 0.00				$ 0.00

		23		Instalación de macromedidor y Válvula reductora de presión

		23.1		Instalación de macromedidor (ver 6.19)  		u		2				$ 0.00				$ 0.00

		23.2		Instalación de Válvula reguladora de presión diámetro 75 mm (ver 6.11)		u		2				$ 0.00				$ 0.00

		23.3		Instalación de Válvula reguladora de presión diámetro 100 mm (ver 6.11)		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		23.4		Instalación de Válvula reguladora de presión diámetro 150 mm (ver 6.11)		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		24		Instalación de data logger

		24.1		Instalación de data logger		u		3				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00

		25		Corte definitivo de consumos irregulares

		25.1		Corte definitivo de consumos irregulares conectados mediante ferrul		u		180				$ 0.00				$ 0.00

		25.2		Corte definitivo de consumos irregulares no conectados mediante ferrul		u		180				$ 0.00				$ 0.00

		26		Ejecución de cateos

		26.1		Ejecución de cateos		u		150				$ 0.00				$ 0.00

		27		Reparación de tuberías

		27.1		Reparación de tubería de 63 mm		u		5				$ 0.00				$ 0.00

		27.2		Reparación de tubería de 75 mm		u		50				$ 0.00				$ 0.00

		27.3		Reparación de tubería de 100 mm		u		11				$ 0.00				$ 0.00

		27.4		Reparación de tubería de 110 mm		u		5				$ 0.00				$ 0.00

		27.5		Reparación de tubería de 150 mm		u		4				$ 0.00				$ 0.00

		27.6		Reparación de tubería de 160 mm		u		4				$ 0.00				$ 0.00

		28		Empalme de tubería con tubería existente

		28.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		50				$ 0.00				$ 0.00

		29		Reparaciones varias

		29.1		Reparación de prensa estopa en hidrantes		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		29.2		Reparación de empaquetadura en hidrantes		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		29.3		Reparación de prensa estopa en llaves de paso		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		29.4		Reparación de empaquetadura en llaves de paso		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		29.5		Sustitución de cuero en hidrantes		u		1				$ 0.00				$ 0.00

		29.6		Sustitución de tapa de cámaras		u		4				$ 0.00				$ 0.00

		29.7		Reparación de cámara de llaves de paso		u		4				$ 0.00				$ 0.00

		29.8		Sustitución de media llave en vereda para conexiones de PEAD		u		7				$ 0.00				$ 0.00

		29.9		Localización de llave en vereda y sustitución en conexiones		u		7				$ 0.00				$ 0.00

		30		Sobreprecio por excavación en roca

		30.1		Sobreprecio por excavación en roca descompuesta		m3		110				$ 0.00				$ 0.00

		31		Gestión Ambiental de la Obra

		31.1		Entrega y aprobación del PGA-C		gl		1				$ 0.00				$ 0.00

		31.2		Implementación de la gestión ambiental		mes		18				$ 0.00				$ 0.00

		31.3		Reporte de la gestión ambiental		u		6				$ 0.00				$ 0.00

		31.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1				$ 0.00				$ 0.00

		32		Desmovilización, Limpieza general  y Entrega de Planos

		32.1		Desmovilización, Limpieza general  y Entrega de Planos		gl		1				$ 0.00				$ 0.00



				Precio Rubros Unitarios s/IVA  ( ∑ (3) )								$ 0.00				$ 0.00

				 IVA 22%								$ 0.00

				Precio Rubros Unitarios c/ IVA 								$ 0.00

				Aportes Por Leyes Sociales :  ∑ (5)  x (0,714)*								$ 0.00



				Precio total Rubros Unitarios								$ 0.00



				* Considerar Art.14.3b) del PCP (corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).





Comparación de Ofertas

		Anexo VI - Planilla de Cantidades y Precios

		L_. ____ - _____________________________



		Planilla resumen

		Contratación de rubros por Precio Unitario		Precio ($)             		Monto Imponible ($) 		Precio de la oferta ($) 

		Precio Rubros Unitarios s/IVA		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00

		IVA 22%		$ 0.00				$ 0.00

		Precio Rubros Unitarios c/IVA (1)		$ 0.00				$ 0.00

		Aportes Por Leyes Sociales (0,714) (2)*		$ 0.00				$ 0.00



		Precio total Rubros Unitarios en $ (3) = (1) + (2)						$ 0.00



		Precio total de la oferta en $						$ 0.00



		Precio de comparación de oferta 						ERROR:#DIV/0!



						a=		0.19

		Monto Imponible total						0.0

		Precio Rubros Unitarios s/IVA						0.0

		MI total / Precio total s/IVA						ERROR:#DIV/0!





		* Considerar Art.14.3b) del PCP si aplica (corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).


























