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CARPETA 1

FORMULARIO C
PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PDT) Y CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO - CUADRO DE AVANCE

PROYECTO EJECUTIVOOBRAS

Capitulo Importe Total
Monto Imponible 

total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes …..

Preentrega

Entrega

INICIO DE OBRAS

Capitulo 1 %

$

%

$
%

$
%

$
%

$

TOTAL %

$

AVANCE MENSUAL %

$
AVANCE ACUMULADO %

$

MI por Mano de Obra directamente afectada a la obra MENSUAL %

$

MI por Mano de Obra directamente afectada a la obra ACUMULADO %

$

NOTA
En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará:

a. Su Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual físico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las obras adjudicadas, 

actualizado a la fecha prevista de iniciación de obra y desagregándolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el Formulario B correspondiente

b. Su Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) indicando hitos del proyecto. Se establecerán hitos a efectos de control del avance de etapas de de las obras (p.e. finalizaciones parciales de 

etapas de estructura, rústico, acabados, aberturas e instalaciones), determinados en función del cronograma contractual que forma parte de la Oferta del Contratista. 

Obras de ampliación del Aulario del CURE Sede Maldonado
Realización del Proyecto Ejecutivo, Construcción, y entrega en condiciones de pleno funcionamiento (“llave en mano”) empleando sistemas constructivos 

tradicionales o industrializados

Mes 1 Mes 2


