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PLIEGO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Obra: Adecuacion civil en predio melilla

Ubicacion: Camino Peixoto

CAPITULO I

I.1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacion de ofertas,
cotizacién, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las

mn

“Condiciones Generales de Compras Directas"”.

L.2. OBIETO

El objeto de esta obra es la realizacion de trabajos de adecuacion civil en el predio de melilla, ubicado
en Camino Peixoto S/N entre Cno. Altuna y Cno. Melilla — Montevideo.

1.2.1. Trabajos a realizar

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado
en el Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podra agregar “otros rubros”
gue considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran considerados en
el comparativo de ofertas

1.2.2. Oficina responsable

El contralor de la ejecucion de los trabajos, sera realizado por:
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@ INGEMIERIACIVILEARQUITECTUR A

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25 — 2924 92 95 —-2924 49 76
155 internos 1067 -1070
con los técnicos responsables, Arg. Enrique Book o A/A German Trezza, quién se reserva el derecho

de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de asegurar la correcta ejecucion de los mismos y
sus condiciones de seguridad.

También sera responsable de la aprobacion de los trabajos asi como de la Direccién de Obra. Podra
delegar dicha funcién en otro funcionario del Departamento, con la correspondiente comunicacién al
contratista.

I.3. ALCANCE DEL CONTRATO

El contratista esta obligado a realizar ademas de los trabajos contratados aquellos de caracter
extraordinario o variantes, que en su conjunto totalicen un aumento de hasta un 20% del monto de la
Suma de Rubros de la oferta original o a disminuirlos hasta en un 10% del mismo monto. Para dichos
trabajos, que seran ordenados por escrito por el Director de la Obra, el Contratista cotizara los
mismos por escrito. Luego de obtener el visto bueno del Director de la obra deberan ser autorizados
por la Gerencia de Abastecimientos antes de ser realizados o suprimidos.
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CAPITULO II

II1.1.

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura seran:

Formulario “Presentacion de Oferta”

Cuadro A “Estructura Final de Precios”

Cuadros B “Listado de Rubros”

Se debera presentar en formato papel y en formato digital los cuadros A y B.

Antecedentes de obras realizadas.

Documentacién que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del estado el contrato
de seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074
del 10.10.89 (Art.61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

Debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo
establecido por el decreto N° 208/2009 del 4/05/09:

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el articulo 33.1 del TOCAF, el Certificado
sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para

ofertar con VECA libre en:
Categoria I: Arquitectura, especialidad A.

Certificado Unico del BPS.
Certificado Unico de DGI.

Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los posibles oferentes deberan ser presentadas por escrito
en Atencion Personalizada de Proveedores, Paraguay N° 2431, Planta Baja, del Palacio de la Luz, o via
mail a uteabast@ute.com.uy, hasta 3 dias calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de

ofertas.

I.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentaran por
escrito, firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las
ofertas deberan presentarse en original y una copia y se ajustaran al siguiente formulario. Si estan
integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberan presentarse también por
duplicado.
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11.1.1.1 Formulario de “Presentacion de oferta”

IV ettt eeeaaaeaaenas domiciliado en la ciudad de...........c.coeveuveveveveenenns.

se compromete a construir y entregar las obras con destino a adecuaciones civiles en predio
melilla compra N° W XXXXX y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la
vista, PLANOS Nes PA 5430, PE 5431 y PA 5432 de la Subgerencia planificacion y ejecucion
de obras civiles, Pliego de condiciones Particulares, Pliego de Condiciones Generales para

Compras Directas y, y circulares NO ............ceeeeeevennnn. por el precio subtotal de $

....................................................................................................................... (en letras)

.................................................. (en letras) por concepto de impuesto al valor agregado y

enelplazode..........cc..... dias estipulado en el pliego de condiciones. Ademas se cotiza en

(en letras) pesos uruguayos el importe de Leyes Sociales a efectos del pago por parte de
UTE de los aportes por todo concepto que indica la Ley 14.411 y decretos concordantes.

1.1.2. Plazo de finalizacion de obras y cronograma

1.1.2.1 Plazo

El plazo para la finalizacion de la obra se establece en 35 dias habiles corridos a partir de la firma del
acta de iniciacion de obras.

El plazo para la ejecucion del trabajo contratado comenzaré en la fecha que se firme el acta de
iniciacion de obras o en la fecha que en la misma se determine. En todos los casos el plazo de ejecucion
de la obra se entendera en dias corridos laborales para la construccion.

Se establecen como dias laborables para la construccién todos los dias del afo, excepto los de licencia
general de la construccion, domingos, 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto, 25 de
diciembre, y los feriados no laborables decretados o a decretarse (censos de poblacion, vivienda,
asuncién de mando, etc.)

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se
considera conveniente se concederda un plazo especial, que se establecera antes de realizar dicho
trabajo.
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11.1.2.2 Cronograma

El contratista debera presentar el Plan de Desarrollo de Obra (P.D.0.) dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de la iniciacién del plazo de ejecucion.
Dicho plan se considerara cumplido cuando conste en el mismo la aprobacién por el Director de Obra.

El P.D.O debera contener la siguiente informacion:

a) Identificacion de cada uno de los rubros cotizados, con sus fechas de iniciacion y terminacién. Se
podran agregar, para cada rubro, las etapas intermedias mas significativas.
b) El plazo de Obra sera el indicado en la Resolucién de adjudicacion.

El Contratista respetara el PDO y las fechas limites establecidas para la ejecucion de la Obra.

El contratista podra realizar trabajos con anterioridad a la fecha programada, bajo su exclusiva
responsabilidad. No significaria esta circunstancia una bonificacion para los plazos de ejecucion del resto
de la obra. Los pagos de los trabajos adelantados, se realizaran, en lo que se refiere a ajustes de
precios, atendiendo a la fecha real de ejecucién.

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Excel o Project o similar, indicando por rubro: Duracién de la tarea, comienzo y fin
de las mismas, orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberan estar en
concordancia con los montos imponibles de mano de obra cotizados en los Cuadros B.

El Director de Obra, utilizara esta informacion para realizar el control (técnico y econémico) de obra
durante su ejecucion.

El atraso en dias de la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y por tanto
sujeto a Mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48
horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso
hasta su presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacion de Obras.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se
registraran respecto a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual. Esta
retencion podra ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra maximo establecido para la
finalizacion total de obras.
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1.1.3. CUADROS DE COTIZACION

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales $ 0,00

(Total de Monto M de O x 0.714) !
30% Imprevistos Leyes Sociales $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de $ 0,00

Leyes Sociales

Se debera cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades
que se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los
precios unitarios de la cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La
columna % Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las
cargas sociales. En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.
La_cotizaciéon por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.6
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- Precio % Mano | % Mano | Monto
® | 8 | Precio Total deobra | deobra de
RUBROS :g £ | Unitario ($) UTE Oferta | M deO
= | (%)
(1) (minimo) (II) (I xII)
Implantacién y replanteo o .
T | (<$50.000) GL | 1 20%
2 Reduccién de ovoide
2.1 Compuertas de hierro un 2 30% -
3 Tapas de pvc
3.1 Tapas de pvc para cafio un 6 20%
de 110mm
Adecuacion de
4 ensanche para radio de
giro camiones
44 |Rehacerzanja M3 | 17 30%
exsistente
49 Ensanche de tosca M3 90 30%
compactada
5 Trabajos en canteros
51 Piedra partida gris M3 | 26,8 25%
5.2 | Polifilm para cantero ML 81 20%
6 Limpieza y retiro de obra| GL 1 20%
Total suma de rubros $ 0,00 Total Mocr;:::aMano de $ 0,00

11.1.3.1 Numeracion de rubros

El Oferente en su cotizacion debera cefiirse a la numeracion de rubros indicada en el listado.

11.1.3.2 Rubros agregados

El contratista podrd agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacion
de los trabajos. Los rubros agregados seran numerados correlativamente a partir del dltimo nimero
del Cuadro B, considerandolos en los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de
ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrd agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del ultimo nimero del Cuadro B
y no seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al
Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos,
incluyéndolos en el precio global de |a oferta, o desecharlos no autorizando su realizacién.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. En el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos los
conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual,
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aporte patronal por ticket alimentacién, etc.). En caso de no corresponder, el oferente debera
declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

11.1.3.3 Precio unitario y precio total

La adjudicacién es a “Precio Global”. En caso de existir diferencias entre los precios unitarios y los
montos finales, se considerara lo mas conveniente para la Administracion Los precios cotizados deben
ser firmes y en moneda nacional.

11.1.3.4 Imprevistos

No rige en esta compra.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
Para ejecutar imprevistos se tendra la aprobacion de la direccion de obra, los mismos tendran un
tiempo de ejecucion en dias calendario acordados previo a la realizaciéon de los mismos.

Se aclara que no se pagaran trabajos imprevistos que no estén debidamente autorizados por el
Director de obra y de acuerdo a las formalidades antes resefiadas. Los plazos utilizados para realizar
trabajos imprevistos seran anexados al plazo de finalizacién de obras.

11.1.3.5 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.6 Aportes Sociales

El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacién de
los minimos especificados determinara un valor global de mano de obra, el que serad considerado
minimo exigible. La cotizacién por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta,
salvo declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.3

El oferente cotizard el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida
en los Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada Il) el porcentaje de mano de
obra cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I X Il), se reflejara el importe
en pesos del % establecido en la columna Il.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del total de la columna monto mano de
obra (sumatoria de | x 1I) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.
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UTE sdélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley
14.411, debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de
retencion de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96,
reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar
el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Se considerara que las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes

homologados para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al
Salario Minimo Nacional.

1I.L1.4. Documentacion LEY 14.411 — APORTES AL BPS

En I1.13 ANEXOS al final del presente pliego, se incluye Instructivo Documentacion BPS — Ley
14.411, que sera actualizado de acuerdo a la normativa vigente.

11.1.4.1 Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

1) Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.

2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

3) Constancia “de denuncia de obras (Constancia de trazabilidad), de acuerdo al decreto 283/96
presentada ante el MTSS".

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

5) Noémina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres,
apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las
formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al
contratista de la constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse
la misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista, finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento formularios sellados por BPS antes de que
comience la obra.

11.1.4.2 Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- PLANILLA DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
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Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. Este control se realizara mediante una planilla que se proporcionara a la
empresa en la oficina encargada del seguimiento del contrato. En dicha planilla figurara el nombre de la
Empresa, Descripcion de la Obra, N° de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz,
cargo que desempefian en la obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

(Ver formato de Planilla de UTE para Control de Personal de Obra en I1.13 ANEXOS).

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas
trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona
responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- PLANILLA DE RECAUDACION NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un
nimero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Prevision
Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de nédminas en BPS.

También debe presentar factura de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- FORMULARIO DE PAGO DE BPS.

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma
facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la
garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos
derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacidn, incluidos
ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el
contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de
retencion, Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y descontara
los montos de los Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma facultara
al Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa
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11.1.4.3 Documentacion a presentar con el Acta de Recepcidn Provisoria:

El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa sera entregado a UTE en un
plazo maximo de 10 dias contados a partir del Gltimo dia de trabajo.

1.1.5. Documentacion laboral

La empresa debera cumplir con todas las normas relativas a la administracion, registro y documentacion
laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro Unico de trabajo, recibos de sueldo y toda otra
documentacién que UTE estime pertinente.

Por lo tanto debera exhibir en la oficina encargada del seguimiento del contrato la documentacion
mencionada en el anexo adjunto “DOCUMENTACION LABORAL"” — Decreto 475/2005, Ley 18.098 y
Decreto 108/2007.

En II.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle de DOCUMENTACION LABORAL

Todo el personal asignado a tareas en UTE debera constar en la planilla de control de trabajo del
MTSS (Grupo 9 Construccién). Se debera presentar la planilla de trabajo cada vez que se produzcan
cambios en la misma, (ingresos de personal afectado a la obra, cambios de categoria, etc.).

I.1.6. Documentos Registro Nacional de Empresas (RNE)

La Empresa debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar del R.N.E. (del M.T.O.P.)
Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacion.

En II.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle de DOCUMENTACION Del R. N. E que el
Contratista debera exhibir en distintas oficinas de UTE.

1.1.7. Certificado unico del BPS.

1.1.8. Certificado unico de DGI.

11.1.9. Otros documentos

1. El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la
forma prevista por la ley No0.18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No255/010
del 17 agosto de 2010."
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2. Documentacion que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del Estado el contrato de
seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074 del
10.10.89 (Art. 61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

Se debera dar cumplimiento también al Art. 14 de la Ley N° 17.897 Iinsercion laboral de personas
liberadas. Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacion solicitada.

11.1.10. Muestras y Documentos Técnicos

En caso de solicitud de muestras (M D P) se entregaran las mismas previo a la recepcion de ofertas,
en Paraguay 2385 P. Alta, Tel.: 2924 90 25 en horario de 9:00 a 16:00 hs.
Los folletos y fichas técnicas se presentaran adjuntos a la oferta.

1.1.11. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A efectos
de acreditar la misma se deberd incluir en la oferta una némina de este tipo de trabajos realizados en
los ultimos 2 aios indicando: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcion de nombre, profesion teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar
la informacion presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

11.1.12. Visita:

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el
oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

La visita se realizara el dia 09/03/2018, el lugar y hora de encuentro serd en en predio de UTE — BMT
Melilla por Camino Peixoto, tercer acceso (a 700 m de Camino Altuna). Hora 10:00.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles (calle Paraguay
NO 2385 - planta alta), con los técnicos responsables, Arq. Enrique Book & Damian Crosi (Tel.
2924.49.76/2924.92.95/155 ints. 1067 o 1070)

Consultas:

Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberan presentarse por
escrito en la Gerencia de Compras Sector Atencion personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o via
mail a uteabast@ute.com.uy. Seran contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de
Circulares y en orden correlativa, a todas las empresas. El plazo de vencimiento de las consultas es
de 3 dias calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente deberd incluir en el
formulario de presentacion, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los nimeros de las circulares
recibidas antes de la licitacion.

I1.2. ESTUDIO DE LAS OFERTAS.
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En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta las cantidades indicadas en el cuadro A,
incluyendo Leyes Sociales. No se incluira el Impuesto al Valor Agregado.

Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran rechazadas en caso que:

El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 dias calendario.

e El oferente no posea el Certificado de Habilitacién para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.
e Los precios estén sujetos a confirmacion o condicionados en forma alguna.

e El oferente no presente la cotizacién de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A.

e El oferente no presente el Cuadro B.

e En el caso de que el monto de leyes sociales sea inferior al que resulte de aplicar los
coeficientes de incidencia establecidos en el Cuadro de Rubros.

e No haber concurrido a la visita previa al lugar, segln I1.2, a efectos de conocer la magnitud de
las tareas

No cumplir con los antecedentes establecidos en el punto I1.1.11

11.3. ADJUDICACION

La adjudicacion es a precio global segun lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE
estudiara minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una
oferta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el caso de que el oferente haya omitido algln
rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado debera realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente
Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacion a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la
Administracion.

I11.4. CONDICIONES DE ENTREGA

11.4.1. Acta de Iniciacion de obras

Se firmara en las oficinas de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles calle
Paraguay 2385, antes de los diez dias de recibida la comunicacién de adjudicacién de la obra.
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Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciacion de obras el contratista deberd entregar toda la
documentacién exigida en los instructivos anexados, segun el siguiente detalle:

Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS

Libro Unico de trabajo

Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Firma Declaracion Jurada de Seguridad DJS-UTE-06 firmada (Ver I11.13 ANEXOS)

Documentacion disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica

¢ Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad (si
corresponde)..

e Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (segun decreto 82/96 articulo 5°) registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion
que revele la correcta realizacion de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a
la Obra, asi como del control del buen estado de estos.

La Administracion emitira constancias de recepcion por cada una de las mismas.
Sin la presentacion de la mencionada declaracion no se podra firmar el acta de iniciacion.

Luego de finalizada las obras se realizara una recepcion Provisoria y una recepcion Definitiva a los 180
dias de aprobada la Recepcion Provisoria.

Estas formalidades seran solicitadas por escrito en nota membretada de la empresa al Director de las
obras.

11.4.2. Recepcion Provisoria

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan
cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucion del mismo y se cumpla
con lo solicitado en los instructivos de los Anexos.

El Director documentard por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepcion. De
producirse observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente
y terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos.

I1.4.3. Recepcion Definitiva
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El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias de la firma
del expediente realizado con la recepcién provisoria (plazo de garantia), siempre que no se hubieran
constatado vicios de materiales o de construccion imputables al contratista, quedando a expensas de
éste las reparaciones que hubiera que efectuar, las que seran iniciadas dentro de los diez dias
siguientes al recibo de la notificacion correspondiente.

En caso contrario la Administracion podra hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con
cargo a las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administracion
considerase de su derecho iniciar.

Esta recepcién se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcion provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuaran las recepciones provisorias y definitivas
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos.

I1.5. CONDICIONES DE PAGO

Los importes que correspondan abonar, se pagaran mensualmente en la moneda de adjudicacion, en
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Econdmico
Financiera, mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en su
inscripcion como proveedor de UTE.

El pago se efectuara siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra
se ha cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el
monto total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atencidn y Recepcion de Acreedores y debe
incluir debidamente conformado el nimero de recepcion en el sistema informatico. Este nimero lo
otorgara la oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y facturacién
correspondiente.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el
punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

1I.5.1. Cesion de créditos

El Adjudicatario que efectle la cesion parcial o global de sus créditos, debera reembolsar a UTE los
gastos Administrativos que se generen por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% del valor cuyo pago fue cedido con un minimo de 10 UR y
un maximo de 50 UR.

El minimo de 10 UR sdlo sera aplicable a facturas cuyo monto total (impuestos incluidos) supere las
200 UR. Por debajo de dicho monto se descontara un monto fijo de 2 UR.

I11.6. FONDO DE REPARO

Se realizarad una retencion del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada factura.
La devolucion del monto retenido sera realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de
Recepcion Definitiva.
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Dicha devolucion debera solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la
Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles, detallando nimero de factura e importes
correspondientes.

I1.7. MULTAS

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de
protesta por dafios y perjuicios y se considerara incurso en mora por el solo vencimiento de los
términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier
concepto al contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.7.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas
definidas en la siguiente tabla:
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LISTA ENUNCIATIVA DE ASPECTOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD

MULTA
. INCUMP. 1a.
ASPECTOS INFRACCION VEZ Horas de
Medio Oficial

_ReeTllzaaon de |nspecc1.ones' de seguridad e hlglenfe en' ,el trabajo segu_n lo GRAVE MULTA 400
indicado por la normativa vigente, durante la realizacién de los trabajos.

Adopcién de medidas correctivas y preventivas indicadas en la normativa

vigente y otras solicitadas especialmente por UTE cuando sean asi GRAVE MULTA 400
indicadas.

Comunicacion inmediata y fehaciente de todos los accidentes de trabajo

y er'n‘ermedades profesionales ocurridas y presentar |r.1fom.1? técnico de GRAVE MULTA 400
accidente grave o mortal dentro de las 48 horas a la direccion de obra de

UTE .

Cumplimentacidon mensual del reporte de empresas través del FO-UTE-SL-

0032/01 informado datos de siniestralidad al director de obra de UTE. GRAVE MULTA 400
Infc_)r_maaon tr|mestral d.e los resultados de las inspecciones de seguridad GRAVE MULTA 400
e higiene realizadas al director de obra de UTE.

Dlspc:ner en obra de "memoria descriptiva de instalacidn eléctrica de GRAVE MULTA 400
obra".

Disponer .erloEra del plan de obra de excavacién", "nota metodoldgica MUY GRAVE MULTA 300
de demolicién", segin corresponda.

Disponer en obra de "libro de obra", "estudio y plan de seguridad",

"memoria descriptiva de andamios", segun corresponda, debidamente GRAVE MULTA 400
cumplimentados ante la Inspeccidn del Trabajo y de la Seguridad Social.

Contar con formacion en seguridad e higiene en el trabajo segun lo

indicado en la normativa vigente asi como toda otra formacion GRAVE MULTA 400
complementaria indicada por UTE.

Disponer de registros de inspeccidn de instalaciones, maquinas, equipos y GRAVE APERCIBIMIENTO X
herramientas propias que se empleen en obra. POR ESCRITO

Dlsp_oner de reglsFros de man'tenlmlento de instalaciones, maquinas, GRAVE MULTA 400
equipos y herramientas propias que se empleen en obra.

Disponer de registros de inspeccién y mantenimiento de equipos de APERCIBIMIENTO

L. . .. GRAVE X

elevacion y transporte sean propias o por servicios contratados. POR ESCRITO

Disponer de t_o.da informacion relativa a segur@ad (.elhlglene en el trabajo GRAVE MULTA 400
que fuera solicitada por UTE a efectos se su aplicacién en la obra.
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Dotacidn, aptitud, inspeccidn, mantenimiento, control de uso por la
supervision del contratista de medios de proteccidn colectiva y personal GRAVE MULTA 400
asi como los registros asociados.

Disponer en el lugar de trabajo de las medidas de seguridad necesarias

L . s GRAVE MULTA 400
para el caso de obras civiles con riesgos eléctricos.

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio Decreto
186/004, cuando el incumplimiento sea por lera. Vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.

Todos los valores son por persona.

1.7.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracién se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se
presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra. Estas multas podran
alcanzar hasta un 100% del monto actualizado de él o los rubros involucrados.

1.7.3. Multas por atraso en los plazos

El sbélo vencimiento de los plazos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus
obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial o
intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el contrato,
y de efectuarse una solicitud de prorroga, ésta deberd presentarse por escrito en la Gerencia de
Sector Compras y Contratos de UTE con antelacion a los vencimientos vigentes, explicando
claramente las causas que motivaron el referido incumplimiento. En este caso, UTE se reserva el
derecho de conceder total o parcialmente la prérroga solicitada, o de lo contrario, notificar la rescision
unilateral del contrato de acuerdo al siguiente articulo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion
podra rescindir unilateralmente el mismo.

11.7.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.25% de la suma
total de rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion
de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencion correspondiente a
multa por atraso en el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances
dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.7.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.7.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como
atraso de Obra.
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11.7.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los
siguientes documentos:

. Planilla de UTE para Control de Personal

. Planilla de recaudacion nominada
Si la documentacién es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién
no garantizara que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE
quedara facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la
garantia por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.7.4. Comunicaciones

Las multas y demas sanciones impuestas al Contratista se comunicaran por escrito al registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y
calificacién de la Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

I1.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico experimentado, que
esta obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta
ejecucion de la obra asi como proponer las modificaciones que puedan mejorarla.

b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de su propiedad
y de aquellos que la Administracion le entregare para su colocacién en la obra. La Administracion
no se responsabilizara por la desaparicion o sustraccion de ellos, ni por desperfectos o actos de
vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su
entrega, aun en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y adn
cuando no resulte de imprevision, negligencias, deficiencia en los medios empleados o de
maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administracion fuera
causante de los perjuicios arriba sefialados tendra derecho a las reclamaciones o demandas por la
via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederan las
correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucion Unicamente para aquellos casos en que
los dafos ocurridos se deba a razones de fuerzas mayor no imputables a la voluntad del
contratista.

c) El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucion del trabajo, asi
como los que se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros en sus personas 0 en sus bienes. Por lo tanto serd el contratista quién
debera responder por todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones
indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administracion en la direcciéon técnica y
artistica de la obra, sus ordenes deberan ser rigurosamente acatadas por el
Contratista. En caso contrario, el Director suspendera la prosecucion de los trabajos,
asi como también ordenara la demolicion de aquellos que se hubieren realizado sin su
inspeccion o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o verbales
suministrados al contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello
pueda ocasionar.
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e) El Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios
sean correctos.

f) El Contratista debera asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

g) El Contratista esta obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccion del Director,
debiendo asi mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podra exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la
persona o personas designadas por el Contratista para representario en la Obra, que sera
un profesional con titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial segin los casos, su
designacion sera condicionada a la aceptacion por parte del Director de la obra.

Debera tener en la misma toda la documentacion que integra el presente contrato.
Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo
que se refiere a la ejecucion de la obra.

Si durante la ejecucidn de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente las
funciones de su cargo, por falta de idoneidad, correccion o eficacia el contratista estara obligado a
sustituirlo.

(*)El encargado debera tener una presencia en obra minima la que sera acordada con la
Direccion de Obra en el inicio; y debera estar presente en todas las instancias de visita
realizadas p _or_el Director de Obra, en caso de incumplimiento la Direccion de Obra
podra suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible de retenciones y/o

multas por atraso en la entrega. (*)

h) El Contratista debera hacer entrega inmediata a la Administracién de todo objeto de valor material,
cientifico o artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerara de propiedad
de esta Administracion todos los materiales de construccion que se extraigan de las demoliciones,
excavaciones o desmontes. Los que se entregaran en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo
el caso de que esta haga expresamente abandono de dichos materiales.

i) Debera tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

I1.9. DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en uno de los planos que forma parte del presente
Pliego aunque haya sido omitido en otra, para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su
exclusivo costo y sin derecho a considerarla como Obra extra ni teniendo derecho a reclamacion
alguna.

I1.10. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS
Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido

solicitada su aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a
juicio del Director.

II.11. COLABORACION

El contratista permitird y prestara su colaboracion para la ejecucion de otros trabajos no incluidos en
su contrato y que fueran necesarios por cualquier circunstancia ejecutarlos junto con las obras por él
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contratadas. A este efecto facilitara con la compensacién consiguiente, por parte de la Administracién
a: su personal, material y equipos.

1I.12. GARANTIAS

Rige el punto I1.4 Condiciones de Entrega y se complementa.

Finalizadas las obras, la empresa deberd presentar garantia escrita o boletas de compra de ser
necesario acorde a lo solicitado en MDP y dando cumplimiento al formulario Documentos Técnicos
adjuntos en Anexos.
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I1.13. ANEXOS

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)

N° de obra:

EMPRESA

OBRA:

N° LICITACION

MES:
NOMBRE CI. [ CARG 1 2 3 4 5 6 7 3 FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTJSAL|ENTJSAL|ENT]SAL |[ENT]SAL|ENT]SAL|ENTJSAL|ENT/SAL|ENT]SAL| OPERARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE CIjc=Es 10 11 12 13 14 15 16 | FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTJSAL|ENT[SALJENT[SAL|ENT|SAL|ENT[SAL{ENT]SAL|ENT/SALENT][SAL| OPERARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE / ERF=T 18 19 20 21 2 23 24 | FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTJSAL|ENT]SALJENT|SAL|ENT|SAL|ENT]SAL|ENT]SAL|ENT/SAL|ENT][SAL| OPERARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE / C.I | CARGO 25 26 27 28 29 30 31 FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENT. |SAL|ENTJSAL|ENT/SAL|ENT]SAL|ENTJSAL|ENT|SAL|ENT]SAL| OPERARIO
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FIRMA DEL RESPONSABLE

DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:

El plazo para la inscripcion de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

POR LA
FECHA | _vpresa [POR U.T.E.
1 FORMULARIO F2 (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la
empresa)
2 | FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)
3 Copia de la oferta (Firmada por la Empresa)
4 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96
(Constancia de trazabilidad)
5 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de
los mismos.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA
FECHA | tmpresa |POR U.TE.
Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con
1 horas trabajadas, categorias, nombres, C.I. respectivas y firma
de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de
iniciado el mes.
2 |[Nomina los 5 primeros dias de iniciado el mes.
3 | Presentacion por parte de la empresa de factura.
4 Reliquidacion de jornales (si corresponde por aumento de
salarios)
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA
FECHA | upresa |POR U.T.E.
1 Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del Gltimo
dia de trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

POR LA

FECHA | _vpresa |POR U.T.E.
1 Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05
(*)
2 Libro Unico de trabajo
3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
4 Podliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
5 Firma Declaracién Jurada de Seguridad
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA
FECHA | cvpresa |POR U.T.E.
1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra
2 Libro Unico de Trabajo - en Obra
3 Cuaderno de Obra — en Obra
4 Plan de Seguridad e Higiene — en Obra
5 Estudio de Seguridad e Higiene (si corresponde) — en Obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA
FECHA | pmpresa | PORU.TE.
1 Documentacién que acredite pago de salarios
(*) Salvo Jardineria y Servicio de Barométrica.
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DOCUMENTACIéN DEL R.N.E.
Decreto 208/009
PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

POR LA
FECHA | wpresa| PORU.T.E.
1 Certificado de habilitacién para ofertar expedido por el R.N.E. —
Art. 18 y Arts. 102 al 110 del Reglamento.
PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
POR LA

FECHA EMPRESA | POR U.T.E.

1 |Formularios 4 y 5 — Art. 6 del Reglamento.
OTROS DOCUMENTOS
A PRESENTAR CON LA OFERTA
FECHA POR LA POR U.T.E.
EMPRESA

Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley
10.459. Insercion laboral de personas liberadas.

2 | Certificado Unico del BPS.

3 | Certificado Unico de DGI.
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DOCUMENTOS TECNICOS

CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

POR LA

FECHA EMPRESA POR U.T.E.
1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular
2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria
Descriptiva Particular
CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA
POR LA
FECHA EMPREsa | PORU.T.E.
1 Cronograma de avance de obra
2 Cuaderno de Obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
POR LA
FECHA EMPRESA | PORU.TE.
Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a
1 .
la obra (segun M.D.P.)
2 Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia
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DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS-R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:
domiciliada en: N°:
Localidad: Departamento: formula
declaracion jurada a UTE en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas
que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las responsabilidades
administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista ---------------------
------- En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasidon de su realizacion: 1) Todo
nuestro personal dispone de aptitud psicofisica vigente la cual es adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las
instalaciones, maquinas, equipos y herramientas a emplear estan aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal estd dotado de
los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa
legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4)
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la prevencién de riesgos laborales, segun la
normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento periédico de aquella; 5) Todo el personal cuenta
con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y
correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi
lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la
investigaciéon de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesién) y enviaremos un reporte [semanal | [mensuall
al administrador del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y
fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole
llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion correspondiente, en un plazo
maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas
las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como
todos los requerimientos especificos que UTE solicite por declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos
responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a
UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacién de las disposiciones en la materia; 10)
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigente
relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el
cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia
auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y
nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas
y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en
el trabajo y las leyes N° 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal
comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias asumiendo en el
caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial.
13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o
integridad fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion

Aclaracion de la Firma Oficina de UTE

Documento de Identidad Firma de receptor de UTE

Aclaracion de la Firma
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| Documento de Identidad
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CAPITULO III

Memoria Descriptiva Particular - (M.D.P.)

II1.1. GENERALIDADES

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de
acuerdo al Cuadro B y se refiere planos PA 5430, PE 5431 y PA 5432.

II1.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

General

Los trabajos consisten en trabajos de albaileria para aire acondicionado.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo
solicitado en el punto I1.2.2.2 de la Parte I, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la
Direccién de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro del edificio de lunes a viernes, de 7 a 17 horas 6
en dias y horarios a determinar con la Direccion de Obra y el Area involucrada
(cumpliendo 48 horas semanales).

El Contratista solicitara a la Direccidon de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de
elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

e Se tomaran todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas
las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el
personal afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

El contratista sera responsable de que al final de la jornada la zona de trabajo quede limpia, sin
escombros, ni elementos que obstaculicen el lugar.

ll1.2.1. Rubro 1 - Implantacion y Replanteo

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL $ 50.000

11.2.2.1. Implantacién
Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios

higiénicos y duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto
N°125/2014
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La ubicacion se definira en coordinacion con la Direccién de Obra y con responsable del local para
evitar interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado,
las prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua 2" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de
cuenta del contratista.

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que
instale la empresa contratista debera tener la autorizacion de la Direccion de Obra, a fin de que no se
distorsione el funcionamiento de la misma.

[11.2.2.2. Replanteo
La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y

Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones,
pendientes, etc., antes de la continuacion o ejecucion de los trabajos.

I11.2.2.3. Vigilancia
El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando

colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se
responsabilizara por los robos o faltantes de materiales y/6 equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

111.2.2. Rubro 2 — Reduccion de ovoide

l11.2.3. Rubro 2.1 - Compuertas en hierro

Se deberad de suministrar e instalar un sistema de compuertas en hierro como muestra el plano PE
5431 y PA 5432, para la reduccion de la seccion del ovoide en 2 tramos del mismo.

111.2.4. Rubro 3 - Tapar caiios de PVC
11.2.5. Rubro 3.1 Tapon para cafio de pvc 160 mm o relleno de material.

Se colocaran 11 tapas de pvc de 160mm o se podra optar por rellenar con material, si se eligiese la
opcion de tapon de pvc, se debera de descubrir un poco de material para el correcto sellado del
mismo. Los lugares a intervenir estan marcados en el plano PA 5432.

I1.2.6. Rubro 4 — Adecuacion de ensanche para radio de giro camiones
ll1.2.7. Rubro 4.1 — Rehacer zanja existente

Se deberd modificar el curso de la actual canaleta, la profundidad de la misma serd de 0.30m, como
muestra grafico PA 5430.

111.2.8. Rubrado 4.2 — Ensanche de tosca compactada

Se realizard en la zona frente al acceso una base de tosca compactada de 0.4m en toda el drea.
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Las medidas indicadas en los planos son a modo de referencia los niveles de aislamiento y
recubrimiento seran los indicados o mayores.

Rige lo expresado en la Seccién II- Memoria Constructiva General.
Se empleard un material granular (tosca), con las siguientes caracteristicas:

e CBR >80 % (para el 100% del PUSM del ensayo Proctor Modificado segiin norma UY S 17-89
o ASTM-D 1557).

e Expansion menor a 0.5%.

e El ensayo CBR y de expansién se realizaran segun especificacion UY S 21-89 (6 su similar
AASTHO T-193) con una sobrecarga de 4500 gr.

e El material estara libre de finos plasticos.

Luego se realizara una adecuada compactacion mediante equipos de trabajo liviano para este fin. (En
el caso que el Contratista entendiera que otros equipos son mas adecuados, podrd proponer a la
Direccién de Obra su empleo, la que los aceptara 6 no segun lo considere mas conveniente).

111.2.9. Rubrado 5 - Trabajos en canteros
111.2.10.Rubrado 5.1 — Piedra partida gris

Se utilizard piedra partida gris, de mediana granulometria, para rellenar los canteros ya
existentes en el edificio de oficinas, como marca el plano PA 5430

111.2.11. Rubrado 5.2 - Polifilm para sustrato de piedra partida

Se colocara entre el sustrato mineral y la piedra partida un film de polietileno a modo de
evitar el crecimiento de yuyos, como marca el plano PA 5430

111.2.12. Rubrado 6 — Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberda quedar
perfectamente limpia retirandose todo material sobrante. Se debera dejar en perfecto
estado de limpieza la zona en que se trabajo, tanto el obrador como la de depdsito de
materiales, retirdandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorizacién de
UTE.
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS
e PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
o PLANOS PA5430, PE 5431 y PA 5432
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