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[Nombre del Contrato]

Las Condiciones Generales que figuran a continuacién corresponden a la edicion armonizada del Banco de las
condiciones contractuales para construccidon preparadas y registradas por la Federacidn Internacional de Ingenieros
Consultores (FIDIC), FIDIC 2005 - Todos los derechos reservados. Esta publicacidon es para su uso exclusivo de los
prestatarios del Banco y sus organismos ejecutores de proyectos conforme se estipula en el convenio de concesion de
licencia celebrado entre el BID y la FIDIC, el 11 de marzo del 2005. Por consiguiente, ninguna parte de esta publicacion
podra reproducirse, traducirse, adaptarse, almacenarse en un sistema de recuperacion de datos ni transmitirse en
forma alguna o por medio alguno, ya sea mecanico, electrénico o magnético, mediante fotocopias, grabacién u otros
medios, sin la previa autorizacién por escrito de la FIDIC, salvo por el Contratante identificado anteriormente y con el

Unico proposito de elaborar estos documentos estandar de licitacidn para el Contrato sefialado supra.
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Definiciones

El Contrato

Partes y Personas

Condiciones Generales

1. Disposiciones Generales

En las Condiciones de|l Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones
Especiales, las partes Ay By estas Condiciones Generales, los siguientes términos y expresiones
tendran el significado que se sefiala en el documento. Los términos que se refieran a personas o
partes incluirdn empresas y otras entidades juridicas, salvo en los casos en que el contexto
requiera algo diferente.

1111

1.11.2

1.1.13

1.11.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

“Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la Carta de la Oferta, estas
Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demas
documentos (si los hubiere) que se enumeran en el Convenio o en la Carta de
Aceptacion.

“Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subcldusula 1.6
[Convenio].

“Carta de Aceptacion” es la carta de aceptacion formal, firmada por el Contratante,
de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten sobre
acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir una carta de aceptacién
en los términos sefalados, la expresion “Carta de Aceptacion” significara el
Convenio, y la fecha de emisién o recibo de la Carta de Aceptacion significara la
fecha de suscripcidn del Contrato.

“Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de
licitacidon, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al
Contratante para las Obras.

“Especificaciones” significa el documento de ese mismo titulo, conforme se incluye
en el Contrato, y cualquier adicion o modificacién al mismo de conformidad con lo
estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican las Obras.

“Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y
cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre)
de conformidad con el Contrato.

“Formularios” son los documentos que llevan ese mismo titulo, que elabora el
Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el
Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos, listas y
formularios de tarifas y/o precios.

“Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demas documentos que presenta el
Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato.

“Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Dia” y “Formulario de Monedas de
Pago” son los documentos (si los hubiere) asi titulados en la Seccion de Formularios.

1.1.1.10 “Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan ese

1121

1.1.2.2

1.1.23

1124

mismo titulo y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales.
“Parte” es el Contratante o el Contratista, segun lo requiera el contexto.

“Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos sus
sucesores legales.

“Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la
Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales.

“Ingeniero” es la persona designada por el Contratante como tal para los fines del
Contrato y que se sefiala en los Datos del Contrato, o cualquier otra persona
designada periddicamente por el Contratante con notificacién al Contratista de
conformidad con la Subcldusula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].
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Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

Fechas, Pruebas,
Plazosy Terminacion

1.1.25

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

1.13.1

1.13.2

1.1.33

1.1.34

1.1.35

1.1.3.6

1.1.3.7

“Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en el
Contrato o periddicamente con arreglo a la Subcldusula 4.3 [Representante del
Contratista], para que actie en nombre del Contratista.

“Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en la
Subcldusula 3.2 [Delegacién por el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obra
y otros empleados del Ingeniero y del Contratante; asi como cualquier otro personal
sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el Ingeniero, como
Personal del Contratante.

“Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el
personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el
personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada
Subcontratista; asi como cualquier otro personal que asista al Contratista en la
ejecucion de las Obras.

“Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o cualquier
persona designada como subcontratista para una parte de las Obras, y todos los
sucesores legales de cada uno de ellos.

“Comision para la Resolucién de Controversias” significa la persona o las tres
personas designadas con arreglo a la Subcldusula 20.2 [Nombramiento de la
Comision para la Resolucidon de Controversias] o la Subclausula 20.3 [Desacuerdo
Sobre la Composicion de la Comisidn para la Resolucidn de Controversias].

“FIDIC” significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir, la

Federacién Internacional de Ingenieros Consultores.

“Banco” significa la institucidn financiera (si la hubiere) que se sefiala en los Datos
del Contrato.

“Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del
Contrato.

“Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias previos a la fecha limite de
presentacién de las Ofertas.

“Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subclausula 8.1
[Inicio de las Obras].

“Plazo de Terminacion” significa el plazo para terminar las Obras o una Seccién de
las mismas (segin corresponda) con arreglo a la Subcldusula 8.2 [Plazo de
Terminacién], seglin consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prérroga
en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacién]), calculado a
partir de la Fecha de Inicio.

“Pruebas a la Terminacion” son las pruebas que se especifican en el Contrato, o que
se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variacion y que se llevan a
cabo en virtud de la Clausula 9 [Pruebas a la Terminacién] antes de que el
Contratante reciba las Obras o una Seccion de las mismas (segun corresponda).

“Certificado de Recepcidn de Obra” es el certificado que se emite en virtud de la
Clausula 10 [Recepcidn por -Parte del Contratante].

“Pruebas Posteriores a la Terminacion” son las pruebas (si las hubiere)
especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las
Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Seccién de las
mismas (segun corresponda).

“Periodo para la Notificacion de Defectos” significa el plazo para notificar cualquier
defecto de las Obras o una Seccién de las mismas (conforme proceda) con arreglo a
la Subclausula 11.1 [Terminacion de Trabajos Tendientes y Reparacion de Defectos],
el cual se extiende por 365 dias, salvo que se establezca algo diferente en los Datos
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1.1.5

Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

Moneda y Pagos

Obras y Bienes

1.1.3.8

1.1.3.9

1.1.4.1

1.1.4.2

1143

1.1.4.4

1.145

1.1.4.6

1.1.4.7

1.1.4.8

1.1.4.9

1.1.4.10

1.1.4.11

del Contrato (incluida cualquier prérroga en virtud de la Subclausula 11.3 [Prérroga
del Plazo para la Notificacion de Defectos]), calculado a partir de la fecha en que se
terminen las Obras o la Seccion conforme se certifique de acuerdo con la
Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones].

“Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la
Subcldusula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

“Dia” significa un dia calendario y “afio”, 365 dias.

“Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptacion para
la ejecucidn y terminacion de las Obras y la reparacidn de cualquier defecto.

“Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subclausula 14.1 [Precio del
Contrato], e incluye ajustes de conformidad con el Contrato.

“Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra) razonablemente
el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste, incluyendo costos
fijos y cargos similares pero no las utilidades.

“Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de la
Subcldusula 14.13 [Emisién del Certificado de Pago Final].

“Declaracion Final” es la declaracion que se define en la Subclausula 14.11 [Solicitud
de Certificado de Pago Final].

“Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la totalidad)
del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.

“Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con
arreglo a la Clausula 14 [Precio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de
Pago Final.

“Moneda Local” es la moneda del Pais.

“Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Clausula 14
[Precio Contractual y Pago].

“Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el
Contrato para la ejecucion de cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos
o Materiales o la prestacidn de servicios en virtud de la Subclausula 13.5 [Montos
Provisionales].

“Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el Contratante con
arreglo a la Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y
pague en virtud de la Subcldusula 14.9 [Pago del Monto Retenido].

1.1.4.12 “Declaracién” es una declaracién que presenta el Contratista como parte de una

1.15.1

1.1.5.2

1.1.53

solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Clausula 14 [Precio del Contrato
y Pago].

“Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehiculos y demas
elementos necesarios para la ejecucion y la terminacién de las Obras y la reparacién
de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras
Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, Materiales y
cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar parte de las
Obras Permanentes.

“Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las Obras
Temporales, o cualquiera de éstos seguin corresponda.

“Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman parte
o estan destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos los
materiales de suministro Unico (si los hubiere) a ser proveidos por el Contratista en
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1.1.6

1.2

Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

Otras Definiciones

Interpretacion

virtud del Contrato.

1.1.5.4 “Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el
Contratista en virtud del Contrato.

1.1.5.5 “Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o estén
destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo vehiculos
adquiridos por el Contratante y relacionados con la construccidn u operacion de las

Obras.

1.1.5.6 “Seccion” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del Contrato (si
la hubiere).

1.1.5.7 “Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo (diferentes de los

Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecucion
y terminacién de las Obras Permanentes y la reparacion de cualquier defecto.

1.1.5.8 “Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de ellas
segun corresponda.

1.1.6.1 “Documentos del Contratista” son los célculos, programas de computacion y otros
programas informaticos, planos, manuales, modelos y otros documentos de
naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en virtud del
Contrato.

1.1.6.2 “Pais” significa el pais donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor parte de
ellas), y donde se ejecutaran las Obras Permanentes.

1.1.6.3 “Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinariay vehiculos (si los hubiere)
que el Contratante pone a disposicion del Contratista para la ejecucion de las
Obras, conforme se sefiala en las Especificaciones; pero no incluyen los Equipos que
no haya recibido el Contratante.

1.1.6.4 “Fuerza Mayor” se define en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

1.1.6.5 “Leyes” significa toda legislacién nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y otras
leyes, asi como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad publica
legalmente constituida.

1.1.6.6 “Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias, si procede) en virtud de la
Subcldusula 4.2 [Garantia de Cumplimiento].

1.1.6.7 “Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutaran las Obras Permanentes,
incluyendo almacenes y areas de trabajo, y donde deben ser enviadas los equipos y
materiales, asi como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte
del Lugar de las Obras.

1.1.6.8 “Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un Contratista
con experiencia a la Fecha Base.

1.1.6.9 “Variacion” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado como
una variacion en virtud de la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

1.1.6.10 “Notificacidon de Inconformidad” significa la notificacion dada por cualquier Parte a la
otra bajo la subclausula 20.4 [Obtencién de Decision de la Comision para la Resolucion
de Controversias] indicando su inconformidad e intension de iniciar el arbitraje.

En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

(a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;

(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;
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Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

Comunicaciones

Ley e Idioma

Orden de Prioridad de los
Documentos

” o«

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen que

el acuerdo se haga constar por escrito;

(d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o elaborado
de manera electrdnica, que produce un registro permanente; y

(e) la palabra “propuesta” es sindnimo de “oferta”; “proponente” es sinénimo de
“oferente” y “documentos de la oferta” es sindnimo de “documentos de licitacion”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran en cuenta en la interpretaciéon
de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresion "costo mas utilidades"
requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicacién diferente en los Datos
del Contrato.

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emisidon de aprobaciones,
certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas
comunicaciones deberan ser:

(a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o
con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de los
sistemas de transmision electronica acordados conforme figura en los Datos del
Contrato; y

(b) entregadas, enviadas o transmitidas a la direccion del receptor para fines de
comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo,

(i) cuando el receptor haga una notificacion de cambio de direccion, de ahi en
adelante las comunicaciones se enviaran a la direccidn correspondiente; y

(ii) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobacion o
consentimiento, las comunicaciones podran enviarse a la direccion desde la cual
se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberan retenerse ni
demorarse sin razones validas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor enviara
una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacién a la otra
Parte, se debera enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, segliin corresponda.

El Contrato se regira por la legislacion del Pais u otra jurisdiccidon que se estipule en los Datos del
Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato serd el que se sefiale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones serd el que se indique en los Datos del Contrato. De no
especificarse, se utilizard el idioma que rija el Contrato.

Los documentos que conformen el Contrato deberdan considerarse mutuamente explicativos.
Para fines de interpretacion, el orden de prioridad de los documentos se cefiird a la siguiente
secuencia:

(a) el Contrato (si lo hubiere),

(b) la Carta de Aceptacidn,

(c) la Oferta,

(d) las Condiciones Especiales — Parte A,
(e) las Condiciones Especiales — Parte B,
(f) las condiciones Generales,
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1.7

1.8

1.9

Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

Convenio

Cesion

Cuidado y Suministro de
los Documentos

Demoras de los Planos o
Instrucciones

(g) las Especificaciones,
(h) los Planos, y
(i) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigiliedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero emitira las
aclaraciones o instrucciones necesarias.

Las partes celebraran un Convenio dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha
en que el Contratista reciba la Carta de Aceptacidn, a menos que en las Condiciones Especiales
se acuerde otra cosa. El Convenio se basara en el formulario que se anexa en las Condiciones
Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) que exija la ley
para celebrar el Convenio correran por cuenta del Contratante.

Ninguna de las Partes podra ceder total o parcialmente el Contrato, como asi tampoco ningtn
otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las
Partes:

(a) podra ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra
Parte, a la sola discrecién de dicha Parte, y

(b) podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a
recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato.

El Contratante serd responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los Planos.
Salvo indicacién diferente en el Contrato, se suministraran dos copias del Contrato y de cada
Plano subsiguiente al Contratista, quien podra hacer o solicitar copias adicionales, por su propia
cuenta.

El Contratista serda responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos
contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo
indicacién en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionara al Ingeniero seis
copias de cada uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardard, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las publicaciones que
se sefialan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y
las Variaciones, asi como cualesquier otras comunicaciones que se realicen en virtud del
Contrato. El personal del Contratante tendra el derecho de acceder a todos los documentos
mencionados en cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algun error o defecto en un documento elaborado para la ejecucion
de las Obras, dicha Parte notificard inmediatamente a la otra al respecto.

El Contratista debera notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupcién de las
Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones necesarias
en un determinado plazo, que deberad ser razonable. La notificacién incluird informacién
detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razén por la que deban emitirse y
el plazo para hacerlo, asi como la naturaleza y el costo del posible retraso o interrupcién que se
podria sufrir por la demora en la emision de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algin Costo debido a que el Ingeniero no ha emitido
el plano o la instruccidn sefialados en un plazo razonable y que se especifique en la notificacion
con informaciéon complementaria, el Contratista enviara otra notificacién al Ingeniero y, sujeto a
lo dispuesto en la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminacidn de las obras se ha
retrasado o se anticipa que se retrasard, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacién], y
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1.12

1.13

Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

Uso de los Documentos
del Contratista por Parte
del Contratante

Uso de los Documentos
del Contratante por Parte
del Contratista

Detalles Confidenciales

Cumplimiento de la
Legislacion

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacién, el Ingeniero procederd de conformidad con la
Subcldusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algin error o demora del Contratista,
incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el
Contratista no tendra derecho a la prérroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los derechos de autor y otros derechos
de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros documentos de
disefio elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una licencia
sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalias para copiar, usar y transmitir
los Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar modificaciones de los mismos.
Dicha licencia:

(a) sera valida a lo largo de la vida util real o prevista (lo que sea mas largo) de las partes
pertinentes de las Obras,

(b) permitira que cualquier persona que esté en debida posesion de la parte pertinente de
las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de terminar,
operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y

(c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de
computacion y otros programas informaticos, permitirda el uso de los mismos en
cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el
Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podra, sin el consentimiento previo
del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista ni otros
documentos de disefio elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean
los que se sefialan en esta Subclausula.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendra todos los derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y otros
documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podra, a sus
expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del Contrato. El
Contratista no podra, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar, usar ni transmitir
dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato.

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la informacion confidencial y de
otra indole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y
permitir su debida ejecucion.

Cada uno de ellos, debera tratar la informacién del Contrato con caracter privado y
confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraidas por cada uno
de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicara
ni divulgara informacion acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin el consentimiento
previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podra divulgar cualquier informacion de
dominio publico o informacidn que se requiera para demostrar sus calificaciones para competir
en otros proyectos.

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las leyes pertinentes. Salvo indicacién
en otro sentido en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratante deberd haber obtenido ( o debera obtener) los permisos de planificacidn,
zonificacién, edificacion o de indole similar para las Obras Permanentes, asi como
cualquier otro permiso que, seglin se establezca en las Especificaciones, deba haberse
obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El Contratante indemnizara y amparara
al Contratista de las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al
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Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

1.14 Responsabilidad Conjunta

1.15

2.1

2.2

y Solidaria

Inspecciones y Auditorias
por Parte del Banco

Derecho de Acceso al
Lugar de las Obras

Permisos, Licencias y
Aprobaciones

respecto; y

(b) el Contratista deberd hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos, derechos
y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la ley para la
ejecucidon y terminacién de las Obras y para la reparacion de cualquier defecto. El
Contratista indemnizara y amparard al Contratante de las consecuencias que se deriven
de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté impedido para
realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia.

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociacidn en participacion,
consorcio u otra asociacion de hecho, de dos o mas personas:

(a) dichas personas seran consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante el
Contratante por el cumplimiento del Contrato;

(b) dichas personas notificaran al Contratante el nombre de su representante, quien tendra
la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de esas
personas; y

(c) el Contratista no modificard su composicion ni su situacién juridica sin el consentimiento
previo del Contratante.

El Contratista permitird al Banco y a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar de las
Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y
someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por el Banco, si
éste asi lo exige.

2. El Contratante

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y posesion de, todas las partes del
Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) sefialados en los Datos del Contrato. El derecho
de acceso y la posesidn pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se
exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesion de cualquier cimiento, estructura,
instalacion o medio de acceso, el Contratante lo hard en el plazo y de la manera que se indiquen
en las Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podra retener ese derecho o posesion
hasta que reciba la Garantia de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concedera al Contratista
el derecho de acceso al, y la posesién del, Lugar de las Obras en los periodos que sean
necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupcion de conformidad con el
programa presentado con arreglo a la Subcldausula 8.3 [Programal].

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algun Costo debido a que el Contratante no le
ha concedido dicho derecho o posesion en el plazo establecido, el Contratista notificara de ello
al Ingeniero vy, sujeto a lo dispuesto en la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista],
tendra derecho a lo siguiente:

(a) una proérroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si se ha retrasado o se
retrasard la terminacion de las obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir dicha notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad con lo que se establece
en la Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisidn al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algin error o demora del
Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a dicha prérroga ni al Costo o utilidades
mencionados.

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista, cuando éste asi lo solicite, para
obtener:
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2.4

2.5

Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

Personal del Contratante

Arreglos Financieros del
Contratante

Reclamaciones del
Contratante

(a) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato pero que no se
encuentren facilmente disponibles, y

(b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del Pais:

(i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subcldusula
1.13 [Cumplimiento de la Legislacién],

(ii) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

(iii) para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar de
las Obras.

El Contratante tendra la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y los
demas Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:

(a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subclausula 4.6 [Cooperacidn], y

(b) tomen medidas andlogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los incisos
(a), (b) y (c) de las Subclausula 4.8 [procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Proteccidon del
Medio Ambiente].

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahi en adelante, dentro de e
un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista,
evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de
permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (segln se calcule en ese
momento) de conformidad con la Clausula 14 [Precio Contractual y Pago]. Antes de hacer
cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el Contratante deberad notificar al
Contratista y proporcionar informacion detallada al respecto.

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo de su
préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecucion de las Obras, el Contratante
notificara dicha suspensidn al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la fecha de
la notificacion, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias contados a partir de la fecha en que
el Prestatario reciba del Banco la notificacion de suspension. En caso de que el Contratante
tenga acceso a fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al
Contratista mas alla del décimo sexto (602) dia contado desde la fecha de notificacion de
suspensién por parte del Banco, el Contratante debera presentar en dicha notificacién evidencia
razonable de la medida en que dichos recursos estaran disponibles.

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier clausula
de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una prérroga del
Periodo para la Notificacion de Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificaran
detalladamente al Contratista . Sin embargo, no sera necesario hacer notificaciones de pagos
adeudados con arreglo a la Subcldusula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], la Subclausula 4.20
[Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposicidn], o de otros servicios que solicite el
Contratista.

La notificacion deberd hacerse tan pronto como sea posible y no mas de 28 dias después que el
Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situacién o circunstancias que
originaron la reclamacion. Se enviard una notificacidn sobre cualquier prorroga del Periodo para
la Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo.

La informacidn detallada incluird la cldusula u otra base de la reclamacién, asi como pruebas del
monto y/o la prdrroga que el Contratante considere que le correspondan en relacion con el
Contrato. El Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin
de llegar a un acuerdo o decision respecto de (i) el monto (si procede) que le corresponda pagar
al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prérroga (si procede) del Plazo para la
Notificacion de Defectos de conformidad con la Subcldusula 11.3 [Prérroga del Plazo para la
Notificacidon de Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccién en el Precio del Contrato y los Certificados de
Pago. El Contratante sélo tendrd derecho a compensar o deducir una suma de un monto
certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra reclamacién en contra del
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Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

Obligaciones y Facultades
del Ingeniero

Contratista, de conformidad con esta Subclausula.
3. El Ingeniero

El Contratante designard al Ingeniero quien cumplira las obligaciones que se le asignen en el
Contrato. El personal del Ingeniero incluird ingenieros debidamente calificados y otros
profesionales competentes para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se le confieran explicitamente en el Contrato o se
deriven implicitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacion del Contratante
antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos seran los que se indican en las
Condiciones Especiales. El Contratante informara sin demora al Contratista sobre cualquier
cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica que requiera la autorizacion del
Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerara que este ultimo ha concedido
su aprobacion.

Salvo indicacién diferente en estas Condiciones:

(a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que éstas se
especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implicita del mismo, se
considerard que actia en nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, examen, inspeccion,
orden, notificacidén, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole del Ingeniero
(incluida la no desaprobacién) eximird al Contratista de cualquier responsabilidad que
tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, omisiones,
discrepancias e incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el
Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista debera ser notificado por escrito
al Contratista dentro del plazo de 28 dias de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacién especifica del Contratante antes de actuar de conformidad
con las siguientes Subcldusulas de estas Condiciones:

(a) Subcldusula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prérroga y/o costo adicional.
(b) Subclausula 13.1: Orden de Variacion, a excepcion de:
(i) situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o

(ii) el caso en que una Variacién aumente el Monto Contractual Aceptado, en un
porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales.

(c) Subclausula 13.3: Aprobacién de una propuesta de Variacién por parte del Contratista
de conformidad con la Subcldusula 13.1 6 13.2.

(d) Subclausula 13.4: Especificacion del monto pagadero en cada una de las monedas
aplicables.

(e) Sin perjuicio de la obligacién de obtener aprobacion, como se indica supra, si a juicio del
Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad fisica de
las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podra, sin eximir al Contratista de
sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve
a cabo las obras o actividades que sean necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o
reducir el riesgo. El Contratista cumplird inmediatamente cualquier instruccién de esa
indole que le dé el Ingeniero, aun a falta de la aprobacion de dicha instruccidn por parte
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3.4

3.5

Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

Delegacion por el
Ingeniero

Instrucciones del
Ingeniero

Reemplazo del Ingeniero

Decisiones

del Contratante. El Ingeniero determinard un aumento del Precio del Contrato por
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13, y notificara
debidamente al Contratista, con copia al Contratante.

El Ingeniero podra ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y
también podra revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o
inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los Equipos y/o
los Materiales. La asignacion, delegacidn o revocacion deberan hacerse por escrito y no
entraran en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la notificacion.

Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no podra delegar la
autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes serdn personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo esos
deberes y ejercer dicha autoridad y tendran pleno dominio del idioma para comunicaciones
que se define en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado autoridad,
estara autorizado Unicamente a impartir instrucciones al Contratista en la medida definida en la
delegacion. Cualquier aprobacidn, verificacion, certificado, consentimiento, examen, inspeccion,
orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole por parte de un asistente,
efectuado de conformidad con la delegacion, tendra el mismo efecto que si proviniera del
Ingeniero. Sin embargo:

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituira la
aprobacion de los mismos, por lo que no afectara el derecho del Ingeniero a rechazar
dichos trabajos, Equipos o Materiales;

(b) si el Contratista cuestiona una decision u orden de un asistente, el Contratista podra
remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmara, revertird o
modificard la decisién u orden.

El Ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y proporcionarle
los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecucidon de las Obras y la
reparacion de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista sélo respondera
a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se haya delegado la autoridad
pertinente en virtud de esta Clausula. En el caso de que una orden constituya una Variacion, se
aplicara la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien se haya
delegado dicha autoridad, en relacién con cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea
posible, las instrucciones se impartiran por escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:

(a) da una orden verbal,

(b) recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmacidn escrita de la orden en un plazo
de dos dias laborales a partir de la fecha en que se dio la instruccion, y

(c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos dias después de recibir la
confirmacion,

entonces la confirmacion pasard a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en
quien se ha delegado dicha autoridad (segun corresponda).

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante debera notificar al Contratista,
por lo menos 21 dias antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la direccién y la
experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el
potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendrd el derecho a presentar objeciones al
nombramiento, mediante notificacion al Contratante, con informaciéon que fundamente su
posicién, y el Contratante dard plena y justa consideracidn a dicha objecién.

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de conformidad
con esta Subclausula 3.5 para acordar o resolver algun asunto, el Ingeniero consultara con cada
una de las Partes con el animo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero
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Obligaciones Generales
del Contratista

Garantia de
Cumplimiento

tomara una decisién justa de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las
circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificard a ambas Partes sobre cada uno
de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de haber
recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dara cumplimiento a los
acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a reconsideracion con
arreglo a la Clausula 20 [Quejas, Controversias y Arbitraje].

4. El Contratista

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista disefiard, ejecutard y
terminard las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y
reparara cualquier defecto de las Obras.

El Contratista suministrara los Equipos y los Documentos del Contratista que se especifiquen en
el Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros
bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relacion con, el disefio, la
ejecucion y terminacién de las Obras y la reparacion de sus defectos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se requieran para, las Obras
deberdn provenir de cualquier pais elegible de conformidad con la definicién que establece el
Banco.

El Contratista velara por el caracter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las
operaciones y los métodos de construccion en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que
se especifique en el Contrato, el Contratista i) serd responsable de todos los Documentos del
Contratista, las Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario en relaciéon con cada
elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) elemento(s) se cifia(n) al Contrato; y
i) no serd responsable del disefio o las especificaciones de las Obras Permanentes.

El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la informacién sobre los
arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecucidn de las Obras. Dichos arreglos y
métodos no podran modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de ello
al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disefiara cualquier parte de las
Obras Permanentes, entonces, salvo indicacién diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista suministrard al Ingeniero los Documentos del Contratista correspondientes
a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se especifican en el Contrato;

(b) esos Documentos del Contratista se cefiran a las Especificaciones y los Planos; estaran
escritos en el idioma para comunicaciones definido en la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma]
e incluiran la informacién adicional solicitada por el Ingeniero para agregar a los Planos
a fin de coordinar los disefios de cada una de las Partes;

(c) el Contratista serd responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras,
servira para el propdsito para la que fue concebida de conformidad como se sefiala en el
Contrato; y

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminaciéon, el Contratista proporcionara al
Ingeniero la documentacién “conforme a obra” y seguin corresponda, los manuales de
operacién y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en suficiente
detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, reensamblar,
ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se considerara terminada para
los fines de la recepcion con arreglo a la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la documentacién y los
manuales mencionados.

El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el monto y monedas
estipulados en los Datos del Contrato y en la denominacién de la(s) moneda(s) del contrato o en
una moneda de libre conversidn que sea aceptable para el Contratante. Esta Subclausula no se
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Representante del
Contratista

aplicara en los casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contracto.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda de
28 dias después de haber recibido la Carta de Aceptacidn, y enviard una copia al Ingeniero. La
Garantia de Cumplimiento debera haber sido emitida por un banco o entidad financiera de
prestigio elegida por el Contratante, y se presentara de acuerdo con el formulario anexo a las
Condiciones Especiales u en otro formulario aprobado por el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento sea vélida y exigible hasta que
el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la
Garantia de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias antes de ésta el
Contratista todavia no estda en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el
Contratista debera prorrogar el periodo de validez de la Garantia de Cumplimiento hasta que se
terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de Cumplimiento, salvo
por los montos que le correspondan al amparo del Contrato. El Contratante indemnizara y
amparara al Contratista contra y de todos los dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y
gastos de abogados y gastos legales) que se generen a raiz de una reclamacién al amparo de la
Garantia de Cumplimiento en la medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a
hacer la reclamacién.

El Contratante devolverd la Garantia de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de 21 dias
de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subcldusula, en los casos en que el Ingeniero
decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo y/o la
legislacion o como resultado de una Variacién que supere el 25% de la porcidn del Precio del
Contrato pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero,
procederd sin demora a aumentar o reducir, segin corresponda, el valor de la Garantia de
Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y le conferird todas las facultades
necesarias para que actie en nombre del Contratista para los fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el Contratista
suministrara al Ingeniero para su aprobacién, antes de la fecha de inicio, el nombre y la
informacién de la persona que propone como Representante del Contratista. Si se niega la
aprobacion o se revoca segun la Subcldusula 6.9 [Personal del Contratista], o si la persona
designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el Contratista seguira el
mismo procedimiento para presentar el nombre y la informacién de otra persona adecuada
para el cargo en cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni nombrar
a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del Contrato
por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente
del Lugar de las Obras durante la ejecucién de éstas, se nombrara a un sustituto adecuado, con
el previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la debida notificacion.

El Representante del Contratista recibira instrucciones en nombre del Contratista, de
conformidad con la Subclausula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podra delegar facultades, funciones y poderes en cualquier
persona competente, y podra revocar dicha delegacion en cualquier momento. Las
delegaciones o revocaciones no entraran en vigor sino una vez que el Ingeniero haya recibido
una notificacién previa firmada por el Representante del Contratista en la que se sefiale el
nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los poderes delegados o
revocados.

El Representante del Contratista hablara con fluidez el idioma para comunicaciones definido en
la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del Contratista no hablan
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Subcontratistas
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Subcontrato

Cooperacion

Trazado

con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurard de que haya intérpretes
competentes durante todas las horas de trabajo, en un niumero que el Ingeniero considere
suficiente.

El Contratista no subcontratara la totalidad de las obras.

El Contratista sera responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, sus
agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicacién en contrario en las
Condiciones Especiales:

(a) el Contratista no estard obligado a obtener aprobacion cuando se trate de proveedores
de Materiales Unicamente, o para la contratacion de un Subcontratista que esté
designado en el Contrato;

(b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratacion
de otros Subcontratistas que propongan;

(c) el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias de anticipacién, sobre la fecha
prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en
el Lugar de las Obras; y

(d) cada subcontrato incluira disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir que
se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subcldusula 4.5 [Cesién de Beneficio de
Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminacion en virtud de la Subclausula
15.2 [Terminacion por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en la Subclausula 1.12
[Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los Subcontratistas.

En la medida de lo posible, el Contratista dard justas y razonables oportunidades a contratistas
del Pais, para ser nombrados Subcontratistas.

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de vencimiento del
Plazo para la Notificacion de Defectos pertinente, el Contratista debera ceder al Contratante el
beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige antes de esa fecha. Salvo
indicacién diferente en la cesidn, el Contratista no serd responsable ante el Contratante por los
trabajos que realice el Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesion.

El Contratista ofrecera, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero, suficientes
oportunidades de trabajo a :

(a) el Personal del Contratante,
(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y
(c) el personal de cualquier entidad publica legalmente constituida,

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la
ejecucion de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituird una Variacion en la medida en que obligue al
Contratista a sufrir retrasosy a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese personal
y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o
arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesién de
cualquier cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso de conformidad con los
Documentos del Contratista, el Contratista suministrard dichos documentos al Ingeniero en el
plazo y la forma indicados en las Especificaciones.

El Contratista trazard las Obras en funcidn de los puntos originales, lineas y niveles de referencia
especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. ElI Contratista sera responsable del
correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificara cualquier error en las
posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante sera responsable de cualquier error en los parametros de referencia sefialados o
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Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)
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notificados, pero el Contratista tratara razonablemente de verificar la precision de dichos datos
antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a raiz de
un error en los parametros de referencia, que un contratista con experiencia no hubiera podido
detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el Contratista notificara
de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasard la
Terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacidn, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] con el fin de acordar o decidir i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera
podido detectar el error de manera razonable, y ii) si los asuntos que se sefialan en los incisos
(a) y (b) supra se relacionan con dicha medida.

El Contratista debera:
(a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables,
(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras,

(C) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de
obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccidn y vigilancia para las Obras hasta que éstas se
terminen y entreguen con arreglo a la Clausula 10 [Recepcidn por parte del
Contratante], y

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y
cercas) que puedan ser necesarias a raiz de la ejecuciéon de las Obras, para el uso y la
proteccidn del publico y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

El Contratista establecera un sistema de control de calidad para demostrar el cumplimiento de
los requisitos del Contrato. El sistema se cefiira a la informacién que figura en el Contrato. El
Ingeniero podra auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberan presentarse al Ingeniero, para su informacion, detalles de todos los procedimientos y
documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de disefio y ejecucién. Todos los
documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero deberdn ostentar
comprobante de la aprobacion previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximira al Contratista de ninguno de sus
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

Antes de la Fecha Base, el Contratante deberd haber proporcionado al Contratista, para su
informacién, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones
subterraneas e hidroldgicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el
Contratante pondra a disposicidon del Contratista todos los datos de esa indole que obtenga
después de la Fecha Base. El Contratista serd responsable de interpretar todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se considerara que
el Contratista ha obtenido toda la informacién necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y
otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la
misma medida, se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las
Obras, sus alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra informacién disponible, y
que antes de presentar la Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos
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pertinentes, incluidos ( mas no de manera exclusiva):
(a) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones subterrdneas,
(b) 1as condiciones hidroldgicas y climéticas,

(C) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecucién y
terminacion de las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos,

(d) la legislacion, los procedimientos y las practicas laborales del Pais, y

(e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias, personal,
electricidad, transporte, agua y otros servicios.

Se considerara que el Contratista:

(a) esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y
suficiencia, y

(b) basé el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la informacion
necesaria, las inspecciones, los examenes y el cumplimiento de todos los asuntos
pertinentes que se especifican en la Subcldusula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].

Salvo indicacidn en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre todas las
obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se establezcan bajo
Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar
adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

En esta Subcldusula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones fisicas naturales y artificiales,
asi como otras obstrucciones y contaminantes fisicos que el Contratista encuentre en el Lugar
de las Obras durante la ejecucion de las mismas, incluidas condiciones subterraneas e
hidroldgicas pero no climaticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que considere Imprevisibles,
notificara de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.

En esa notificacidon se describiran las condiciones fisicas, de manera que el Ingeniero pueda
inspeccionarlas, y se expondran las razones por las que el Contratista las considera condiciones
Imprevisibles. El Contratista seguira con la ejecucion de las Obras adoptando las medidas que
sean adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y cumplira las instrucciones que pueda
darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una Variacion, se aplicara la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la
notificacién al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raiz de las condiciones
mencionadas, el Contratista tendra derecho a la notificacidon indicada en la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasard la
terminacion de las Obras, de conformidad con la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dichos Costos, que se incluiran en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacién y examinar o investigar las condiciones fisicas, el Ingeniero procedera
de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver i) si y (si
procede) en qué medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y ii) si los asuntos que se
describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relacion con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decision respecto del Costo adicional con
arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podra analizar si otras condiciones fisicas en partes
similares de las Obras (si las hubiere) eran mas favorables de lo que podria haberse previsto
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cuando el Contratista presentd la Oferta. Si, y en la medida en que fueren encontradas esas
condiciones mas favorables, el Ingeniero podra proceder de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisién respecto de las reducciones de Costo
originadas por dichas condiciones, que podran incluirse (como deducciones) en el Precio del
Contrato y los Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud
del inciso (b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones fisicas que se
encuentren en partes similares de las obras, no daran lugar a una reduccién neta del Precio del
Contrato.

El Ingeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones fisicas previstas por
el Contratista cuando presentod la Oferta, evidencias que el Contratista debera facilitar; sin
embargo, la interpretacion de esas evidencias por parte del Contratista no tendra caracter
obligatorio para el Ingeniero.

Salvo indicacion diferente en el Contrato, el Contratante debera proveer acceso efectivo y posesion
del Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan
ser necesarias para las Obras. El Contratista obtendra, a su riesgo y expensas, cualquier servidumbre
de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las
Obras.

El Contratista no interferird en forma innecesaria ni inadecuada con:
(a) lacomodidad del publico, ni

(b) el acceso a y uso y ocupacion de todos los caminos y senderos, independientemente de
que sean publicos o estén en posesidn del Contratante o de otros.

El Contratista debera indemnizar y amparar al Contratante de todos los dafios, perjuicios y
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raiz de una interferencia
innecesaria o inadecuada de esa indole.

Se considerara que el Contratista esta satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de las
rutas de acceso al Lugar de las Obras el dia de la Fecha Base. El Contratista hard lo
razonablemente posible por evitar los dafios que pueda sufrir cualquier camino o puente como
resultado del trafico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de vehiculos y
rutas apropiados.

Salvo indicacién diferente en estas Condiciones:

(a) el Contratista sera (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier
mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;

(b) el Contratista proporcionara todas las sefializaciones o instrucciones necesarias a lo largo
de las rutas de acceso, y obtendra los permisos necesarios de las autoridades pertinentes
para usar dichas rutas, sefializaciones e instrucciones;

(C) el Contratante no serd responsable de las reclamaciones que surjan del uso de cualquier
ruta de acceso, ni por otro motivo en relaciéon con la misma;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de acceso
en particular; y

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de
acceso para el uso requerido por el Contratista, correran por cuenta de éste.

Salvo disposicidon en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista notificar al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre la fecha
de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el Lugar de
las Obras;

(b) el Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar,
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almacenar y proteger todos los Bienes y demas elementos necesarios para las Obras; y

(C) el Contratista indemnizara y amparard al Contratante de todos los dafios, perjuicios y
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen del
transporte de Bienes, y negociara y pagara todas las reclamaciones que surjan a raiz del
transporte de los mismos.

El Contratista serd responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de las
Obras, se considerara que los Equipos del Contratista se usaran exclusivamente para la
ejecucion de las Obras. El Contratista no retirara del Lugar de las Obras ningin elemento
importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin embargo, dicho
consentimiento no serd necesario para vehiculos que transporten Bienes o Personal del
Contratista fuera del Lugar de las Obras.

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto
dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se
puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, el ruido
y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se
produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista sera responsable de suministrar la
electricidad, el agua y los demas servicios que necesite para las actividades de construccion vy,
en la medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendra derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de electricidad,
agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos
detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista suministrard, a su riesgo y
expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y medir las cantidades
consumidas.

El Ingeniero dard su aprobacién, o determinard, las cantidades consumidas y los montos
pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las
Subcldusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara
dichos montos al Contratante.

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicién del Contratista para la ejecucion de
las Obras, de conformidad con los detalles, arreglosy precios sefialados en las Especificaciones. Salvo
indicacion en sentido diferente en las Especificaciones:

(a) el Contratante serd responsable de sus Equipos, salvo que

(b) el Contratista sera responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante cuando
cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere, conduzca, dirija o esté
en posesion o control de los mismos.

El Ingeniero acordarad o determinara las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a los
precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las
Subcldusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara
dichos montos al Contratante.

El Contratante proporcionara, sin costo alguno, los “materiales de libre disposicion” (si los
hubiere) de conformidad con la informacién que se sefiale en las Especificaciones. El
Contratante proporcionard, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar
sefalados en el Contrato. El Contratista los inspeccionara visualmente y notificard con prontitud
al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisidn al respecto. A no ser que las Partes
acuerden otra cosa, el Contratante rectificara de inmediato la falta, defecto u omision que se le
haya notificado.
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Tras esa inspecciodn visual, los materiales de libre disposicion pasaran a estar bajo el cuidado,
custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de inspeccion,
cuidado, custodia y control no eximiran al Contratante de su responsabilidad por cualquier falta,
defecto u omision no advertida en una inspeccion visual.

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborard informes
mensuales de avance, que presentara al Ingeniero en 6 copias. El primer informe cubrird el
periodo desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi en adelante se
presentaran informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 dias contados a partir del
ultimo dia del periodo en cuestién.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se sepa
que esta pendiente a la fecha de terminacidn que se indique en el Certificado de Recepcion de
Obra.

Los informes incluiran:

(a) graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de disefio
(si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las
entregas en el Lugar de las Obras, la construccion, el montaje y las pruebas; y también
incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a cada uno de los
Subcontratistas designados (conforme se define en la Clausula 5 [Subcontratistas
Designados]);

(b) fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricacion y el avance alcanzado
en el Lugar de las Obras;

(C) en cuanto a la fabricacién de cada elemento importante de los rubros de Equipos y
Materiales, el nombre del fabricante, la ubicaciéon de la fabrica, el porcentaje de avance y
las fechas reales o previstas para
(1)  elinicio de la fabricacion,

(i1)  las inspecciones del Contratista,
(111) las pruebas, y

(iV) el envio y la llegada al Lugar de las Obras;

(d) la informacidn que se detalla en la Subcldusula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del
Contratista];

(e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y
certificados de Materiales;

(f)  la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones
del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratistal;

(g) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y actividades en
cuanto a aspectos ambientales y relaciones publicas, y

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre
cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminacion de las Obras de
conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que se tomaran)
para superar las demoras.

Salvo disposicidn en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista serd responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a personas no
autorizadas, y
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(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista y del Contratante, y a
cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista,
como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las
Obras.

El Contratista limitara sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otro sitio adicional que
obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomara
todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su Personal dentro del Lugar de
las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista mantendra el Lugar de las Obras libre de
obstrucciones innecesarias y almacenara, o dispondra de, los Equipos del Contratista o los
materiales excedentes. El Contratista despejara el Lugar de las Obras y eliminard los escombros,
la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcidn de Obra, el Contratista despejara y retirara de la parte
del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus Equipos,
materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista dejara esa parte
del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podra
retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacién de Defectos, los Bienes que
necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.

Los fdsiles, monedas, articulos de valor o antigliedad y estructuras y otros restos o elementos
de interés geoldgico o arqueoldgico que se encuentren en el Lugar de las Obras quedaran bajo
el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomard precauciones razonables para
evitar que su Personal u otras personas retiren o dafien cualquiera de esos objetos
encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificara rapidamente de ello al
Ingeniero, quien le impartira instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna demora y/o
incurre en algun Costo por cumplir las instrucciones, hara una nueva notificacién al Ingeniero y,
sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa que
se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacién], y

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacidn, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula
3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o determinacién al respecto.

5. Subcontratistas Designados
En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista:
(a)  que figure en el Contrato como tal, o

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la
Clausula 13 [Variaciones y Ajustes] y la Subclausula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].

El Contratista no tendra ninguna obligacion de contratar a un Subcontratista designado contra el
que presente objeciones razonables mediante notificacién al Ingeniero, tan pronto como sea
posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante acuerde por escrito eximir
al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones se consideraran razonables si se
derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes aspectos:

(a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los recursos o
la solidez financiera suficientes;

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de cualquier
negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista designado, sus
representantes y empleados; o
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(C) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula que
para el trabajo subcontratado (incluido el disefio, si procede), el Subcontratista
designado debera:

(i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones vy
responsabilidades en virtud del Contrato, y

(ii) indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se
deriven del Contrato o se vinculen con él, asi como de las consecuencias de
cualquier incumplimiento del Subcontratista en relacidon con dichas obligaciones
o responsabilidades.

(ii1)  ser pagado sélo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos de
cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad con lo
indicado en la Subcldusula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].

El Contratista pagara al Subcontratista designado los montos de los recibos del Subcontratista
designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como pagaderos de
conformidad con el subcontrato. Esos montos y demads cargos se incluirdn en el Precio del
Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subcldusula 13.5 [Montos Provisionales], salvo lo
dispuesto en la Subclausula 5.4 [Comprobantes de Pago].

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un Subcontratista
designado, el Ingeniero podra solicitar al Contratista que demuestre razonablemente que el
Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados de conformidad con
Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retencién u otros
conceptos. A menos que el Contratista:

(a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o
(b)

(i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el
derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y

(ii) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha sido
notificado sobre el derecho del Contratista,

el Contratante podra (a su sola discrecién ) pagar, directamente al Subcontratista designado,
parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las deducciones
correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el
Contratista no haya presentado las pruebas que se sefialan en los incisos (a) o (b) supra. En ese
caso, el Contratista devolverd al Contratante el monto que éste haya pagado directamente al
Subcontratista.

6. Personal y Mano de Obra

Salvo disposicidn en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista debera encargarse
de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, asi
como de su remuneracion, alimentacion, transporte, y cuando corresponda, alojamiento.

Se alentard al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro del Pais
personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas.

El Contratista deberd pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean
inferiores a los establecidos para la profesidn o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De
no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagara niveles
salariales y se ceflira a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de
remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo negocio o industria
sean similares a los del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacion de pagar impuestos sobre la renta
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en el Pais respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables
en virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y el Contratista cumplird las
obligaciones que por ley le correspondan en relacidn con las respectivas deducciones.

El Contratista no contratara, ni tratara de contratar, personal ni mano de obra que forme parte
del Personal del Contratante.

El Contratista cumplird todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del
Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social,
inmigracion y emigracion, y permitird que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigird a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas
relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

En el Lugar de las Obras no se trabajara en dias localmente reconocidos como de descanso ni
fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos
que:

(a) en el Contrato se estipule otra cosa,
(b) elingeniero asi lo apruebe, o

(C) el trabajo sea inevitable o necesario para la proteccién de la vida o la propiedad o para la
seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informara de ello inmediatamente al
Ingeniero.

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionara y mantendra
todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean necesarios para su personal.
El Contratista también proporcionara instalaciones para el Personal del Contratante conforme
se sefiala en las Especificaciones.

El Contratista no permitira que ningun integrante de su Personal resida temporal o
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la
salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracidn con las autoridades sanitarias
locales, el Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de
alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre
provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y
ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en
cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que
se encargara de velar por la seguridad y la protecciéon contra accidentes. Esa persona estara
calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y
tomar medidas de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucidon de las Obras, el
Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y
autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de
la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segtn
lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Prevencion del VIH/SIDA. El Contratista llevard a cabo un programa de concientizacion sobre el
VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomara todas las demas medidas
que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmision del virus VIH entre el
personal del Contratista y la comunidad local, promover diagndsticos oportunos y brindar
asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la Notificacion de Defectos), el
Contratista (i) realizard campafias de comunicacion con fines de informacion, educacién y
consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra del
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Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas y los
empleados del Contratista o del Contratante, asi como a todos los conductores y obreros que
hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construccion) y a las comunidades
locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para evitar
las enfermedades transmitidas sexualmente —o infecciones transmitidas sexualmente en
general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrara preservativos masculinos o femeninos a todo
el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras segun corresponda; y (iii) ofrecera servicios
de examen, diagndstico, asesoramiento y envio de casos a un programa nacional exclusivo
sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera),
a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras.

El Contratista incluird en el programa que se presentard para la ejecucién de las Obras en virtud
de la Subclausula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra del Lugar de las
Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas sexualmente, incluido el
VIH/SIDA. En dicho programa se indicara la fecha, la manera y el costo que tenga previsto el
Contratista para cumplir los requisitos que se sefialan en esta Subcldusula y las especificaciones
conexas. Para cada componente, el programa desglosara los recursos que se proporcionaran o
utilizaran y cualquier subcontratacién que se proponga. El programa incluird asimismo una
estimacidn de costos pormenorizada y la documentacién correspondiente. El pago que recibira
el Contratista por elaborar y poner en marcha este programa no superara el Monto Provisional
destinado a este fin.

Durante la ejecucion de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para
cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionara toda la supervisidon necesaria para
planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervisién estara a cargo de un numero suficiente de personas que posean
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e
Idioma]) y de las operaciones que se llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas
requeridos, los posibles peligros y los métodos de prevencion de accidentes), para la ejecucién
satisfactoria y segura de las Obras.

El Personal del Contratista contara con las calificaciones, aptitudes y experiencia adecuadas en
sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podra exigir al Contratista que
despida (o que haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en
las Obras, incluido el Representante del Contratista si procede, quien :

(a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,
(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,
(C) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o

(d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la
proteccidn del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrara (o hara que se nombre) en su reemplazo a otra persona
adecuada.

El Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el nimero de cada una de las clases de
miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las Obras. Esos
detalles se presentaradn cada mes calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el
Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha de terminacién que
se sefiala en el Certificado de Recepcion de Obra.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias para
evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del Personal del
Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y la proteccién de
las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores.

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra traer al Pais al
personal extranjero que sea necesario para la ejecucidn de las Obras. El Contratista se asegurara
que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el
Contratista asi lo solicita, el Contratante harda todo lo posible para ayudarlo rapida vy
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oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que
sean necesarios para traer al Pais dicho personal.

El Contratista sera responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de
contratacion o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus
familiares fallezca en el Pais, el Contratista sera igualmente responsable de hacer los arreglos
necesarios para su regreso o entierro.

El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad
suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se sefiale en las
Especificaciones, para los fines del Contrato o en relacidn con éste.

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara en el Lugar de las Obras
una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del Personal del
Contratista.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su
Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes
peligros para la salud. El Contratista cumplira todas las normativas de las autoridades sanitarias
locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no importard, vender3,
regalard, hara objeto de trueque ni dard otro destino a bebidas alcohdlicas o drogas, ni tampoco
permitird que su personal las importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche.

El Contratista no regalara, hara objeto de trueque ni dard otro destino a armas o municiones de
ningun tipo, ni tampoco permitird que su Personal lo haga.

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las costumbres religiosas y de
otra indole que se reconozcan en el Pais.

El Contratista sera responsable, en la medida en que lo exija la legislacién local, de hacer los
preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja
en las Obras.

El Contratista no empleara trabajo forzoso que consista de cualquier trabajo o servicio,
realizado de manera involuntaria, que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o
sancién, e incluye cualquier tipo de trabajo forzoso u obligatorio, como trabajo servil,
servidumbre laboral o contratos de trabajo similares.

El Contratista no empleara a menores de ningin modo que sea explotaciéon econémica, pueda
ser peligroso o pueda interferir en la educacion del nifio, o sea perjudicial para su salud o su
desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social. Cuando las leyes laborales del Pais tengan
normas para el empleo de menores, el Contratista debera seguir dichas leyes aplicables al
Contratista. Los menores de 18 afios no podran ser empleados en trabajos peligrosos.

El Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el
Lugar de las Obras. El registro incluird los nombres, edades, sexos, horas trabajadasy salarios
de todos los trabajadores. El registro se resumira una vez al mes y se enviarad a el Ingeniero,
poniéndose a disposicion de los Auditores para su inspeccidon durante horas regulares de
trabajo. El registro se incluira en los informes detallados que debe presentar el Contratista en
virtud de la Subclausula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista].

En paises donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores a establecer y
adherirse sin interferencia a organizaciones de su eleccion, y el derecho de negociacion
colectiva, el Contratista cumplird con la ley nacional. El Contratista no discriminara ni tomara
represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas organizaciones.
En los casos en que la ley nacional restrinja las organizaciones de trabajadores, el Contratista se
asegurara de que su personal tenga medios alternativos para expresar sus quejas y defender sus
derechos en relacion con las condiciones de trabajo y los términos de empleo, tales como
comités o foros laborales para facilitar el didlogo entre los representantes de los trabajadores y
el Contratante. En los casos en que la ley nacional no se pronuncie al respecto, el Contratista no
discriminara ni tomara represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en
organizaciones y foros constituidos para promover buenas condiciones de trabajo y términos
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favorables de empleo, en consonancia con el Contrato.

El Contratista no debera tomar decisiones basandose en caracteristicas de personas no
relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El Contratista debera basar la relacién laboral
en el principio de igualdad de oportunidad y trato justo, y no debera discriminar en cuanto a
contratacidén, compensacidon (incluyendo salaries y beneficios), condiciones de trabajo y
términos de referencia, acceso a entrenamiento, ascensos, terminaciéon de empleo o retiro y
disciplina. El Contratista debera cumplir con la ley en los paises en los que la discriminacidon es
prohibida. Cuando la ley nacional no incluya provisiones en cuanto a la discriminacion, el
Contratista debera cumplir con los requerimientos de ésta SubClausula. No se consideraran
como actos de discriminacién las medidas especiales de proteccion o asistencia tomadas para
remediar discriminacion pasada o seleccion de un trabajo en particular basado en
requerimientos inherentes del trabajo.

7. Equipos, Materiales y Mano de Obra

El Contratista se encargara de la fabricacién de los Equipos, la produccion y fabricacidon de los
Materiales y toda otra tarea de ejecucién de las Obras:

(a) de la forma (si la hubiere ) que se sefiale en el Contrato,

(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores practicas
reconocidas, y

(C) con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo
especificacion diferente en el Contrato.

El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacion, las siguientes muestras de
Materiales, e informacion pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

(a) muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el
Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y

(b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variacion.

Cada muestra se etiquetara seguin su origen y uso previsto en las Obras.

En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

(a) tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares de
donde se estan siendo extraidos Materiales naturales, y

(b) durante la produccién, fabricacién y construccién (en el Lugar de las Obras y en otros
lugares), tendra derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los
materiales y la calidad del trabajo de manufactura, asi como a verificar el progreso de la
fabricacidn de los Equipos y de la produccion y fabricacion de los Materiales.

El Contratista darad al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas
actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna
de estas actividades eximira al Contratista de ninguna obligacién o responsabilidad.

El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes de
cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El Ingeniero
llevara a cabo el examen, inspeccidén, medicién o prueba sin demoras injustificadas, o notificara
rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista no hiciera la
notificacién, debera, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos,
descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado anterior.

Esta Sub-clausula se aplicara a todas las pruebas que se sefalen en el Contrato, diferentes de
las Pruebas Posteriores a la Terminacion (si las hubiere).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionara todos los
aparatos, asistencia, documentos e informacién adicional, electricidad, equipos, combustible,
bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas
calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas
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especificadas. El Contratista acordara con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas
especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras.

El Ingeniero podrd, con arreglo a la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los
detalles de pruebas especificas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si
esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de
obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realizacién de dicha Variacion
correra por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demas disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificara al Contratista con al menos 24 horas de anticipacién sobre su intencion
de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el
Contratista podra proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y
para los efectos se considerara que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algin Costo por el cumplimiento de esas
instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista
notificard al Ingeniero y sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra
derecho a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho costo mas utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviard sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las
pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendara el
certificado de pruebas del Contratista o le emitird un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero
no presencia las pruebas, se considerara que éste ha aceptado los valores registrados como
precisos.

Si, como resultado de un examen, inspeccién, mediciéon o prueba, cualquiera de los Equipos,
Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra forma no cefidos
al Contrato, el Ingeniero podrd rechazarlos mediante notificacién al Contratista con la
justificacion correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanard rapidamente el defecto y se
asegurara que el elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o elementos
de mano de obra, las pruebas se repetiran bajo los mismos términos y condiciones. Si el rechazo
y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista,
sujeto a la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], reembolsard dichos costos al
Contratante.

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podra instruir al
Contratista que:

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se ajuste al
Contrato,

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y

(C) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las
Obras, bien sea a causa de un accidente, una situacién imprevisible u otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que correspondera (si lo
hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si se sefiala el caracter
urgente de conformidad con el inciso (c) anterior.
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y los Materiales

Regalias

Inicio de las Obras
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Programa

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendrd derecho a contratar y
remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista
hubiera tenido derecho a remuneracién por el trabajo, el Contratista, sujeto a la Subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagara al Contratante todos los costos que se generen a raiz
de esta deficiencia.

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea consistente
con las Leyes del Pais, todos los Equipos y Materiales pasaran a ser propiedad del Contratante,
libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes eventos:

(a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud de
la Subclausula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspension].

Salvo disposicién en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagara todas las regalias,
rentas y demas pagos devengados por concepto de:

(a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y

(b) la eliminacién de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro
material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el
Contrato se contemplen zonas de eliminacion de desechos en el Lugar de las Obras.

8. Inicio, Demoras y Suspension

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio serd la fecha
en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a continuacién y el
Contratista haya recibido la notificacién del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo
de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y para que se inicien las obras:

(a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobacién del Contrato por
parte de las autoridades correspondientes del pais,

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos (de
conformidad con la Subcldusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratistal),

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, el efectivo acceso y posesion
del Sitio de la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo
con el inciso (a) de la Subcldusula 1.13 [Cumplimiento de Legislacion], tal como se
requiere para el Inicio de las Obras;

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subclasula 14.2
[Adelanto de Pago], siempre que la garantia bancaria haya sido entregada al Contratista;
y

(e) si la mencionada instruccidn del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de
los 180 dias contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptacion, el Contratista
estard facultado para terminar el Contrato de conformidad con la Subclausula 16.2
[Terminacién por el Contratista].

El Contratista comenzara la ejecucién de las Obras tan pronto como sea razonablemente posible

después de la Fecha de Inicio, y procedera con las Obras con la diligencia debida y sin demoras.

El Contratista terminara todas las Obras, y cada Seccion (si la hubiere), dentro del Plazo de
Terminacion de las Obras o la Seccidn (segun sea el caso), incluidas:

(a) laaprobacion de las Pruebas a la Terminacién, y

(b) la terminacidn de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar finalizadas
las Obras o la Seccidn, a los efectos de la recepcidn de obra con arreglo a la Subclausula
10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones].

El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronolégico detallado dentro de un plazo de
28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién con arreglo a la Subclausula
8.1 [Inicio de las Obras]. El Contratista presentara asimismo un programa revisado en los casos
en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado o con las
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obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluira:

(a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el
calendario previsto de cada etapa de disefio (si procede), Documentos del Contratista,
adquisiciones, fabricacidon del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras, construccion,
montajes y pruebas,

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme se
define en la Cldusula 5 [Subcontratistas Designados]),

(C) la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el
Contrato, y

(d) un informe de apoyo que incluya:

(i) una descripcién general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de las
etapas principales en la ejecucidn de las Obras, y

(11)  detalles que reflejen el calculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al
numero de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del
Contratista que se requeriran en el Lugar de las Obras para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 dias contados a partir
de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no se ajusta al
Contrato, el Contratista procedera de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a
sus demds obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del Contratante tendra derecho a
planificar sus actividades en funcidon del programa.

El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible acontecimiento o
circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucién de las Obras. El Ingeniero podra exigir al Contratista que
presente un cdlculo estimativo del efecto previsto de los posibles acontecimientos o
circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de
Variacioén].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple (en la
medida sefialada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni con las
intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentara al Ingeniero un programa revisado
de conformidad con esta Subclausula.

De conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], el Contratista tendra
derecho a una prérroga del Plazo de Terminacion en el caso y en la medida en que la
terminacién para los efectos de la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] se haya
demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:

(a) una Variacién (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de Terminacién con
arreglo a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacién] ) o cualquier otro cambio
sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato,

(b) una causa de demora que dé derecho a una prérroga del plazo en virtud de una
Subcldusula de estas Condiciones,

(c)  condiciones climaticas excepcionalmente adversas,

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o medidas
gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o prevencién que obedezca o se atribuya al
Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prérroga del Plazo de Terminacion,
notificard de ello al Ingeniero de conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista]. Al decidir cada prérroga en virtud de la Subclausula 20.1, el Ingeniero revisara las
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decisiones previas y podra aumentar, mas no reducir, el tiempo total de prdrroga.

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuacion, a saber:

(a) el Contratista se ha cefido diligentemente a los procedimientos pertinentes establecidos
por las autoridades publicas legalmente constituidas en el Pais,

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y

(c) lademora o interrupcion era Imprevisible,

dicha demora o interrupcidn se considerard causa de demora de conformidad con el inciso (b)
de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacidn].

Si en cualquier momento:
(a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminacion, y/o

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagard) con respecto al programa actual objeto de la
Subcldusula 8.3 [Programal,

por cualquier razén que no sean las que se enumeran en la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacién], entonces el Ingeniero podra exigir al Contratista que presente, con arreglo a la
Subcldusula 8.3 [Programal], un programa modificado y un informe complementario en el que se
describan los métodos modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el
progreso y terminar las Obras dentro del Plazo de Terminacién.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptara esos métodos modificados,
que podran requerir aumentos en las horas de trabajo y en el nimero de miembros del
Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. Si esos métodos
modificados obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la
notificacion establecida en la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagard dichos
costos al Contratante, ademas de una indemnizacién por demora (si corresponde) en virtud de
la Subcldusula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el progreso,
exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones enumeradas en la
Subcldusula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion] deberan ser pagadas por el Contratante sin
generar, sin embargo, ningun beneficio de pago adicional al Contratista.

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcldusula 8.2 [Plazo de Terminacion], el
Contratista debera indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la
Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnizacion por demora correspondera
al monto que se sefiale en los Datos Contractuales, que se pagara por cada dia que transcurra
entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminacion pertinente y la fecha que se sefiale en el
Certificado de Recepcién de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta
Subcldusula no superard el monto maximo estipulado en los Datos Contractuales para
indemnizacidn por demora (si lo hubiere).

Esta indemnizacion por demora sera la Unica indemnizacidon que debera pagar el Contratista
por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminacién del Contrato en virtud de la
Subcldusula 15.2 [Terminacidn por parte del Contratante], antes de la terminacidn de las Obras.
Las indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de su obligaciéon de terminar las
Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato.

El Ingeniero podrd en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o
parcialmente las Obras. Durante dicha suspension, el Contratista protegera, guardara y
resguardard la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o
dafios.

El Ingeniero también podra notificar la causa de la suspension. Siempre y cuando se notifique la
causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicaran las siguientes Subclausulas 8.9,
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8.9 Consecuencias de la
Suspension

8.10 Pago de los Equipos y
Materiales en Caso de
Suspension

8.11 Suspension Prolongada

8.12 Reanudacion de las Obras

9.1 Obligaciones del
Contratista

8.10y 8.11.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algiin Costo por cumplir las instrucciones del
Ingeniero en virtud de la Subcldusula 8.8 [Suspensidn de las Obras] o por reanudar los trabajos,
notificard de ello al Ingeniero vy, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratistal,
tendra derecho a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasard la
Terminacién de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacidn, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisidn al respecto.

El Contratista no tendrd derecho a una prérroga del plazo, ni al pago del Costo, en que incurra
para corregir las consecuencias derivadas de disefios, mano de obra o materiales defectuosos
atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a proteger, guardar o
resguardar las Obras de conformidad con la Subcldusula 8.8 [Suspensidn de las Obras].

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspension) de los
Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:

(a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los Materiales
por mas de 28 dias, y

(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del Contratante
de conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

Si la suspension prevista en la Subcldusula 8.8 [Suspensidn de las Obras] continda por mas de
84 dias, el Contratista podra pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el
Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 dias a partir de la solicitud, el
Contratista, mediante notificacion al Ingeniero, podrd considerar la suspension como una
omisiéon de la parte afectada de las Obras en virtud de la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes]. Si
la suspensién afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podra hacer una notificaciéon de
terminacién con arreglo a la Subclausula 16.2 [Terminacidn por parte del Contratista].

Después de que se conceda el permiso o instruccidn para proceder con los trabajos, el
Contratista y el Ingeniero examinaran conjuntamente las Obras, los Equipos y los Materiales
afectados por la suspension. El Contratista subsanara cualquier deterioro, defecto o pérdida
ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspensién luego de recibir
del Ingeniero la respectiva orden segun la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

9. Pruebas a la Terminacion

El Contratista llevara a cabo las Pruebas a la Terminacion de acuerdo con lo dispuesto en esta
Clausula y en la Subclausula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de conformidad con
el inciso (d) de la Subcldusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].

El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacién sobre la fecha a partir
de la cual el Contratista podra realizar cada una de las Pruebas a la Terminacién. Salvo que se
convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminacion se llevaran a cabo dentro de los 14 dias
posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacidn, el Ingeniero hara lugar a un margen
para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempefio y otras caracteristicas de las
Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan pronto como las Obras o una
Seccién de las mismas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la Terminacion, el Contratista
presentara al Ingeniero un informe certificado de los resultados de dichas pruebas.
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Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminacidén, se aplicardn la
Subclausula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto) y/o la Subcldusula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a
la Terminacion].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminacion, el Ingeniero podra
exigirle, mediante notificacion, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 dias después de
recibida dicha notificacion. El Contratista realizara las pruebas en el dia o los dias que determine
dentro de ese plazo y notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacion dentro del plazo de 21 dias, el
Personal del Contratante podra proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del Contratista.
En ese caso se considerara que las Pruebas a la Terminacidn se han realizado en presencia del
Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como precisos.

Si las Obras, o una Seccidn, no pasan las Pruebas a la Terminacién, se aplicara la Subclausula 7.5
[Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista podran exigir que se repitan las pruebas fallidas y las
Pruebas a la Terminacién sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y
condiciones.

Si las Obras, o una Seccién, no aprueban las Pruebas a la Terminacion que se hayan repetido en
virtud de la Subclausula 9.3 [Repeticidn de las Pruebas], el Ingeniero tendra derecho a:

(a)  ordenar nuevas Pruebas a la Terminacién con arreglo a la Subclausula 9.3;

(b) i el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de las
Obras o de la correspondiente Seccidn, rechazar las Obras o la Seccidn (conforme
proceda), en cuyo caso el Contratante tendrd los mismos recursos que se contemplan en
el inciso (c) de la Subcldusula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparacién de los
Defectos]; o

(C) emitir un Certificado de Recepcidn de Obra, si el Contratante asi lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederd de conformidad con todas las demas
obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducird en la
proporciéon que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como
consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se sefale la reduccion pertinente por la
falla (o se defina su método de calculo), el Contratante podra exigir que la reduccidn sea: (i)
convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha falla) y que se
pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepciéon de Obra, o (ii)
decidida y pagada con arreglo a las Subcldusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5
[Decisiones].

10. Recepcion de las Obras por parte del Contratante

Salvo en los casos que se contemplan en la Subcldusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la
Terminacién], el Contratante recibira las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad
con el Contrato, incluidos los asuntos que se sefialan en la Subcldusula 8.2 [Plazo de
Terminacién], a excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii) cuando
se haya emitido un Certificado de Recepcion de Obra, o se lo considere emitido de conformidad
con esta Subclausula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcién de Obra mediante notificacion al
Ingeniero como minimo 14 dias antes de que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas
y listas para la recepcion. Si las Obras estan divididas en Secciones, el Contratista podra
igualmente solicitar un Certificado de Recepcién de Obra por cada Seccidn.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del
Contratista, el Ingeniero debera:

(a) emitir al Contratista el Certificado de Recepcién de Obra, en el que se indicara la fecha
de terminacién de las Obras o la Seccidn de conformidad con el Contrato, a excepcidn de
cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el
uso de las Obras o la Seccidn para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se
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terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos ); o

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los trabajos que debe hacer el
Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepcion de Obra. El Contratista
procederd a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificacion con arreglo a esta
Subclausula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcion de Obra o no rechaza la solicitud del
Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o la Seccidn (conforme proceda) se ajustan
sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepcion de Obra se considerard emitido el
ultimo dia de ese plazo.

El Ingeniero podra, a la sola discrecidon del Contratante, emitir un Certificado de Recepcion de
Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal
definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya
emitido un Certificado de Recepcidon de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa
alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepcién de Obra:

(a) la parte que se use se considerara recibida a partir de la fecha de su uso,

(b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa fecha,
en la que dicha responsabilidad se traspasara al Contratante, y

(C) el Ingeniero emitira un Certificado de Recepcién de Obra correspondiente a esa parte, si
asi lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcion de Obra para una parte de las
Obras, se dara al Contratista la mas pronta oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin
de llevar a cabo las Pruebas a la Terminacion que queden pendientes. El Contratista realizard
dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la
Notificacion de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algin Costo como resultado de la recepcion y/o el uso de una parte
de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el Contrato o
que acuerde el Contratista, éste (i) notificara al Ingeniero; y (ii) con sujecidn a la Subclausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrd derecho al pago de dicho Costo mas utilidades,
monto que se incluird en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el
costo y las utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepcidén de Obra para una parte de las Obras (que no sea una
Seccidn), se debera reducir la indemnizacién por demora correspondiente a la terminacion del
resto de las Obras. Asimismo se debera reducir la indemnizacién por demora correspondiente al
resto de la Seccion (si procede) en la que se incluya esta parte. Para cualquier periodo de
demora que transcurra después de la fecha sefialada en el Certificado de Recepcidon de Obra, la
reduccién proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculara como la proporcion
entre el valor certificado de la parte y el valor total de las Obras o la Seccion (conforme
proceda). El Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de
acordar o establecer esas proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicaran
Unicamente a la tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subclausula 8.7
[Indemnizacion por Demora] y no afectaran el monto maximo de dichas indemnizaciones.

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14 dias, las Pruebas a la Terminacion
por causa del Contratante, se considerara que el Contratante ha recibido las Obras o la Seccién
(segun proceda) en la fecha en que de otra forma se habrian concluido las Pruebas a la
Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitird el Certificado de Recepcién de Obra correspondiente, y el
Contratista realizard las Pruebas a la Terminacion tan pronto como sea posible, antes de la
fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos. El Ingeniero exigira la
realizacidn de las Pruebas a la Terminacidn, notificando para ello con una antelacidn de 14 dias
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Superficies que Requieren
Reacondiciona-miento

Terminacion de Trabajos
Pendientes y Reparacion de
Defectos

Costo de Reparacion de los
Defectos

Prorroga del Plazo para la
Notificacion de Defectos

y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algin Costo como resultado de la demora en la
realizacion de las Pruebas a la Terminacion, notificard de ello al Ingeniero y, sujeto a la
Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasard la
terminacion de las Obras, de conformidad con la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) un pago por dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacidn, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisién al respecto.

Salvo indicacién en contrario en el Certificado de Recepcién de Obra, un certificado
correspondiente a una Seccion o parte de las Obras no serd considerado que certifica la
terminacion de alguiin suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.

11. Responsabilidad por Defectos

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como cada una de las
Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepcion del uso y
desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos
pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista debera:

(a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha sefialada en el Certificado
de Recepcién de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o dafios, conforme
notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, dia de vencimiento del
plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a la Seccidn
(segun proceda).

Si se detecta algun defecto u ocurre algun dafio, el Contratante (o alguien en su nombre)
notificard debidamente al Contratista.

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcldusula 11.1 [Terminacién de
Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos] se llevaran a cabo a riesgo y expensas del
Contratista, si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:

(a) cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista,

(b) Equipos , Materiales o mano de obra que no se cifian al Contrato, o

(C) incumplimiento de cualquier otra obligacidn por parte del Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el
Contratante (o alguien en su nombre) notificard sin demora al Contratista y se aplicard la
Subcldusula 13.3 [Procedimiento de Variacion].

Con sujecidn a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratante tendrd
derecho a una prérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las
Obras o a una Seccion si, y en la medida en que, las Obras, la Seccién o un elemento
importante de los Equipos (segun corresponda y después de la recepcion) no puedan
utilizarse para los fines que fueron concebidos debido a algiin dafio o defecto atribuible al
Contratista. Sin embargo, el Plazo para la Notificacion de Defectos no podra prorrogarse
por mas de dos aios.
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11.6

11.7
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Retiro de Trabajos
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Derecho de Acceso

Busqueda por parte del
Contratista

Certificado de
Cumplimiento

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con
las Subclausulas 8.8 [Suspension de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de
Suspender los Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta clausula no se
aplicaran a ninguno de los dafos o defectos que ocurran mas de dos afios después del
momento en el que, de lo contrario, habria vencido el respectivo Plazo para la Notificacion
de Defectos de las Instalaciones y Materiales.

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en un plazo razonable, el
Contratante (o alguien en su nombre) podra fijar una fecha limite para ello. Dicha fecha
deberd ser notificada al Contratista con una antelacion razonable.

Si el Contratista no repara el dafio o defecto para la fecha que se sefiala en la notificacién,
y los trabajos de reparacion debieron realizarse por cuenta del Contratista de
conformidad con la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], el
Contratante podra (a su opcion ):

(a) realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a un tercero, de manera
razonable y cargando los gastos al Contratista, pero este ultimo no tendra
responsabilidad alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subcldusula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], el Contratista pagara al Contratante los costos
en que haya incurrido razonablemente para reparar el defecto o dafio;

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccién razonable del Precio del
Contrato de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones]; o

(C) si el dafio o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del
beneficio de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en
su totalidad o la Seccidn correspondiente a la parte importante que no pueda
usarse para el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud
del Contrato o de otra forma, el Contratante tendra derecho a recuperar todos los
montos pagados por las Obras o dicha parte (segln corresponda), mas los costos
financieros y el costo de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver
los Equipos y Materiales al Contratista.

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el Lugar de las Obras y el
Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra retirar del Lugar de las Obras los
elementos defectuosos o dafiados de los Equipos con el fin de repararlos. El
consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la
Garantia de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposicién de esos
elementos o a proporcionar otra garantia adecuada.

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafio o defecto afectan el funcionamiento de las
Obras, el Ingeniero podra exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en
el Contrato. Para ello, debera hacerse una notificacion en un plazo de 28 dias contados a
partir de la fecha de reparacién del dafio o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto
que dichas pruebas se llevaran a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con
arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacién de los Defectos], para el costo del
trabajo de reparacion.

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendrd derecho de
acceso a las Obras, seguin sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto en
esta Clausula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones razonables de
seguridad del Contratante.

El Contratista buscard, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la
direccidon de éste. A no ser que los costos de reparacidn corran por cuenta del Contratista
con arreglo a la Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], el Costo de la
blisqueda mas utilidades serdn acordados o determinados por el Ingeniero de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] y se incluiran en el Precio del Contrato.

Se considerara que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero
emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicara la fecha en que el Contratista
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Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

11.11 Despeje del Lugar de las

12.1

12.2

Obras

Trabajos que se mediran

Método de Medicién

cumplio sus obligaciones en virtud del Contrato.

El Ingeniero emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias después de la ultima
fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificacién de Defectos, o tan pronto cuando,
después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del
Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparacién de
cualesquiera defectos. Se emitird una copia del Certificado de Cumplimiento al
Contratante.

Se considerara que Unicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptacion
de las Obras.

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguira
responsable del cumplimiento de cualquier obligacién que quede pendiente en ese
momento. A los efectos de la determinacion de la naturaleza y la medida de las
obligaciones incumplidas, se considerard que el Contrato sigue vigente.

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera del Lugar de las Obras
cualquier Equipo del Contratista remanente, asi como los materiales excedentes,
escombros, desechos y Obras Temporales .

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias después de que el
Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podra venderlos
o deshacerse de los mismos. El Contratante tendrd derecho a recibir un pago por
concepto de los costos incurridos en relacidn con, o atribuibles a, dicha venta o
eliminacion y con el reacondicionamiento del Lugar de las Obras.

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto
es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsara al Contratante la
diferencia.

12. Medicion y Evaluacién

Las Obras se mediran y evaluaran para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta
Clausula. El Contratista deberd mostrar en cada certificado segun las Subclausulas 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaracidon de Terminacion], y
14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando
los montos que considere que le corresponden segun el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificard de
ello con antelacién razonable al Representante del Contratista, quien debera:

(a) rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que
asista al Ingeniero a hacer la medicién, y

(b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envia a un representante, la medicidén que haga
el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptard y dard por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las
Obras Permanentes a partir de registros, éstos seran preparados por el Ingeniero. Cuando
y como le sea solicitado, el Contratista acudird a revisar y acordar los registros con el
Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se
presenta, los registros seran aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no estd de acuerdo con ellos, o no los firma segun
lo acordado, notificara al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras
recibir esa notificacion, el Ingeniero revisara los registros y los confirmard o modificara, y
certificara el pago de las partes que no se encuentran en discusion. Si el Contratista no
notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la
solicitud de examinar los registros, éstos serdn aceptados como exactos.

Salvo indicacidn en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las practicas locales:
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Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

Evaluacion

Omisiones

(a) las mediciones se haran en funcién de la cantidad real neta de cada elemento de las
Obras Permanentes, y

(b) el método de medicion se cefiira a la Lista de Cantidades u otros Formularios
pertinentes.

Salvo disposicidn en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procedera de conformidad
con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato
mediante la evaluacién de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medicién
acordada o determinada de acuerdo con las Subclausulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa
pertinente o el precio para el rubro.

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio seran las que se especifiquen en
el Contrato para el rubro en cuestion o, en su defecto, las que se especifiquen para
trabajos similares.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa
especificados se considerara incluido en las demas tarifas o precios de la Lista de

Cantidades y no serd pagado por separado.

Sin embargo, sera apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de
trabajo si:

(a)

(i) la cantidad medida del rubro cambia en mas del 25% respecto de la
cantidad de este rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro
Formulario,

(ii) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese

rubro excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado,

(iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad
unitaria de este rubro en mas del 1%, y

(iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; ¢
(b)

(i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Cldusula 13 [Variaciones y Ajustes],

(ii) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y

(iii) ningun precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo
no es de caracteristicas similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares
a las de otros rubros sefialados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier tarifa o precio pertinente del
Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran
en los incisos (a) o (b), segln proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para
derivar unos nuevos, éstos se derivaran en funciéon del Costo razonable de ejecutar los
trabajos, mas utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero
establecerd una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago
Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes.

Siempre que la omisidén de cualquier trabajo forme parte de una Variacién (o constituya
una Variacidn total), cuyo valor no se haya acordado, si:

(a) el Contratista incurrird (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el
trabajo, se habrian considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

Suministro e instalacién de sistemas de defensas metalicas en la red vial nacional al norte del Rio7.41

Negro




13.1

13.2
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Derecho a Variar

Ingenieria de Valor

(b) la omision del trabajo ocasionara (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el
Precio del Contrato; y

(C) este costo no se considera incluido en la evaluacién de cualquier trabajo que se
haya remplazado;

entonces el Contratista notificara debidamente al Ingeniero, con informacién de apoyo.
Una vez que reciba esa notificacion, el Ingeniero procederd de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se
incluird en el Precio del Contrato.

13. Variaciones y Ajustes

El Ingeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el
Certificado de Recepcion de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una
solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutara cada una de las Variaciones, con caracter obligatorio, a no ser que
envie sin demora al Ingeniero una notificacion en la que indique (con documentos de
apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variacién,
o (ii) dicha Variacidn ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las
Obras. Una vez recibida esa notificaciéon, el Ingeniero anulard, confirmard o variara la
orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no
obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variacién),

(b) cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier rubro de trabajo,
(C) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras,
(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros,

(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para
las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminacion,
perforaciones y otras pruebas y actividades de exploracién asociadas, o

(f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecucidn de las Obras.

El Contratista no alterara ni modificara las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando el
Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita
que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerara la terminacién de las Obras, (ii) reducird el
costo que supone para el Contratante la ejecucion, el mantenimiento y el funcionamiento
de las Obras, (iii) mejorara la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las
Obras terminadas, o (iv) de otra forma sera de beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborard corriendo por cuenta del Contratista los costos
correspondientes, e incluird los rubros que se enumeran en la Subclausula 13.3

[Procedimiento de Variacion].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el disefio de parte de las
Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:

(a) el Contratista disefiard esta parte,

(b) se aplicardn los incisos (a) a (d) de la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del
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Procedimiento de Variacion

Pago en Monedas
Aplicables

Montos Provisionales

Contratista], y

(C) si este cambio genera una reduccién en el valor contractual de esa parte, el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de
acordar o establecer un pago, que se incluira en el Precio del Contrato. Este pago
sera la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:

(i) la reduccidn en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los
ajustes en virtud de las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la
Legislacion] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo], y

(II) la reduccidn (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante
los trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reducciéon de la
calidad, la duracion prevista o las eficiencias operativas.

No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii), no se incluira ningn pago.

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variacion, el Contratista
respondera por escrito tan pronto como sea posible, sefialando las razones por las que no
puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:

(a) una descripcién de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecucion
al respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificaciéon necesaria al
programa de conformidad con la Subcldusula 8.3 [Programa] y al Plazo de
Terminacion, y

(C) la propuesta del Contratista para evaluar la Variacion.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subclausula 13.2 [Ingenieria de Valor] o de
otra forma), el Ingeniero respondera, tan pronto como sea posible, dando aprobacion,
desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorara ningun
trabajo mientras espera una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Variacién, junto con cualesquiera de los requisitos
para el registro del Costo, seran impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien debera
acusar recibo.

Cada Variacién se evaluara de conformidad con la Clausula 12 [Medicidn y Evaluacion],
salvo que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Clausula.

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de una moneda, entonces
en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de conformidad con lo
que se sefiala supra, se especificard el monto pagadero en cada una de las monedas
aplicables. Para tales efectos, se hara referencia tanto a las proporciones reales o previstas
de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las proporciones de las
diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

Cada Monto Provisional se usara, total o parcialmente, solamente de conformidad con las
instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustara en forma acorde. La suma
total pagada al Contratista incluird Unicamente los montos correspondientes a trabajos,
insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para
cada Monto Provisional, el Ingeniero podra dar indicaciones en cuanto a:

(a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba
realizar el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subclausula 13.3
[Procedimiento de Variacién]; o

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un
Subcontratista designado (segin se define en la Clausula 5 [Subcontratistas
Designados]) o de otra forma; y respecto de los cuales habra de incluirse lo
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siguiente en el Precio del Contrato:
(i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y

(ii) un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de
esos montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que
se indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se
aplicara la que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara cotizaciones, facturas, comprobantes y
cuentas o recibos para fines de verificacion.

Para trabajos menores o de cardcter incidental, el Ingeniero podra ordenar que se ejecute
una Variaciéon como Trabajos por Dia. El trabajo se evaluara de conformidad con el Listado
de Trabajos por Dia que se incluye en el Contrato y se cefiird al procedimiento que se
indica a continuacién. De no incluirse en el Contrato ningun Listado de Trabajos por Dia,
esta Subclausula no se aplicara.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentara cotizaciones al
Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentara facturas, comprobantes y cuentas
o recibos de los Bienes.

A excepcién de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Dia especifique que
no corresponde pago, el Contratista entregara diariamente al Ingeniero declaraciones
precisas en duplicado, que incluiran los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en
la ejecucion de los trabajos del dia anterior, a saber:

(a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista,

(b) identificacién, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras
Temporales, y

(C) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.

El Ingeniero firmara y devolverd al Contratista una copia de cada declaracién que sea
correcta o sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentara al Ingeniero
declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la préxima
Declaraciéon de conformidad con la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales].

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento o reduccion en el
Costo que se produzca a raiz de un cambio en las Leyes del Pais (incluidas la introduccion
de nuevas Leyes y la derogacion o modificacion de Leyes vigentes) o un cambio en la
interpretacidn judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha Base,
que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del
Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrird) una demora o incurre (o incurrird) en Costos adicionales
como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se
realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificard de ello al Ingeniero vy, sujeto a
la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasara
la terminacidn de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Préorroga del Plazo de
Terminacién], y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisidn al respecto.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la prérroga mencionada si
la demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliacion
de plazo anterior, ni el Costo se pagara por separado si dicho monto ya se ha tomado en
cuenta en la indexacion de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de
conformidad con las disposiciones de la Subcldusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el
Costo].

En esta Subclausula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos
de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los
Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subclausula no se
aplicara.

Si se aplica esta Subclausula, los montos pagaderos al Contratista se ajustaran por alzas o
bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras, mediante la
suma o resta de los montos establecidos en las féormulas que se establecen en esta
Subcldusula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras cldusulas no
contemplen la compensacion total por alzas o bajas de los Costos, se considerara que el
Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros
aumentos o reducciones en los costos.

El ajuste que se aplicard al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se
valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago,
se calculard a partir de las férmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero el
Precio del Contrato. No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados en funcidn del Costo
o precios vigentes. Las férmulas seran del siguiente tipo general:

Pn=a+bLln/Lo+cEn/Eo+dMn/Mo +...... donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicara al valor contractual estimativo en
la moneda pertinente del trabajo realizado en el periodo “n”, siendo este periodo de un
mes, salvo otra indicacion en los Datos Contractuales;

“un

a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y
representa la porcion no ajustable de los pagos contractuales;

“b”, “c”, “d”, ... son coeficientes que representan la proporcidon estimada de cada
elemento de costo relacionado con la ejecucion de las Obras, tal como se indica en el
cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden
ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”, ... representan los indices de costos vigentes o los precios de referencia
para el periodo “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los
cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente a 49 dias
antes del ultimo dia del periodo (al cual se refiera el respectivo Certificado de Pago); y

“Lo”, “E0”, “M0”, ... representan los indices de costo base o los precios de referencia,
expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al
elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usaran los indices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos
de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinara lo que corresponda.
Para tal fin, se hara referencia al valor de los indices en fechas determinadas a efectos de
clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no
corresponder a los indices de costo base.

En los casos en que la “moneda del indice” no sea la moneda de pago pertinente, cada
indice sera convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el
banco central del Pais, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se
requiera que el indice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los indices de costos vigentes, el
Ingeniero establecera un indice provisional para emitir los Certificados de Pago
Provisionales. Cuando se cuente con un indice de costo vigente, el ajuste se recalculara
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segun corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminacion, los ajustes de
precios posteriores se haran utilizando (i) cada indice o precio aplicable 49 dias antes del
vencimiento del Plazo de Terminacidon de las Obras, o (ii) el indice o precio vigentes; de
ambos, el que resulte mas favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros
de datos de ajuste se ajustaran Unicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o
inaplicables a raiz de Variaciones.

14. Precio del Contrato y Pago

Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

(a) el Precio del Contrato sera acordado o establecido con arreglo a la Subcldusula
12.3 [Evaluacién] y estara sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;

(b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en
virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no sera ajustado por ninguno de
dichos costos salvo en los casos contemplados en la Subclausula 13.7 [Ajustes por
Cambios en la Legislacion];

(C) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro
Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y
correctas:

(i) de las Obras que el Contratista deberd ejecutar, ni
(ii) para los fines de la Clausula 12 [Medicién y Evaluacién]; y

(d) el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo de 28 dias contado a partir de la
Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global que se
indiquen en los Formularios. El Ingeniero podra tomar en cuenta dicho desglose al
elaborar los Certificados de Pago, pero no estara obligado por el mismo.

(e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del
Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el
Contratista con el Unico fin de ejecutar el Contrato estaran exentos del pago de
impuestos y derechos de importacion.

El Contratante hara un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de
movilizacion y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantia de
conformidad con esta Subclausula. El total del pago anticipado, el nimero y la frecuencia
de las cuotas (en caso de que sea mas de una) y las monedas y proporciones aplicables se
indicardn en los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si en los Datos Contractuales no se
indica el total del pago anticipado, esta Subclausula no se aplicara.

El Ingeniero entregara al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional
correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una
Declaracién (en virtud de la Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos
Provisionales]) y después de que el Contratante reciba (i) la Garantia de Cumplimiento de
acuerdo con la Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento] y (ii) una garantia por montos
y monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantia serd emitida por un banco o
entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante, y se presentara de acuerdo con
el formulario anexo a las Condiciones Especiales u otro formulario aprobado por el
Contratante.

El Contratista se asegurara que la garantia sea valida y exigible hasta que se reembolse el
pago anticipado, pero su monto sera reducido en forma gradual en una suma igual a la de
los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de
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Pago. Si en los términos de la garantia se especifica su fecha de vencimiento, y el pago
anticipado no se ha reembolsado a mas tardar 28 dias antes de esa fecha, el Contratista
prorrogard la validez de dicha garantia hasta que el pago anticipado haya sido
reembolsado.

Salvo indicacion diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado serd reembolsado
mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el
Ingeniero de conformidad con la Subcldusula 14.6 [Emision de Certificados de Pago
Provisionales], de la siguiente manera:

(a) las deducciones se empezardn a realizar en el Certificado de Pago Provisional
inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales
certificados (excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de
montos retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado
menos Montos Provisionales; y

(b) las deducciones se haran a la tasa de amortizacién que figure en los Datos
Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago
anticipado y las deducciones por reembolsos, asi como reembolsos de montos
retenidos ) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se
haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su
totalidad antes de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto
Contractual Aceptado menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisién del Certificado de
Recepcion de Obra o antes de la terminacién del Contrato con arreglo a la Clausula 15
[Terminacidn por parte del Contratante], la Clausula 16 [Suspensidn y Terminacién por
parte del Contratista] o la Clausula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del
saldo pendiente sera inmediatamente debido y, en caso de terminacion segun lo
dispuesto en la Clausula 15 [Terminacién por el Contratante] y Subclausula 19.6
[Terminacidn Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el Contratista al Contratante.

El Contratista presentara al Ingeniero a finales de cada mes una Declaracion en seis copias,
en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos a
los que considere tener derecho, junto con la documentacién de apoyo que incluira el
informe de avance mensual de conformidad con la Subcldusula 4.21 [Informes de Avance].

La Declaracidn incluird los siguientes elementos, segln corresponda, que se expresaran en
las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia
indicada a continuacion:

(a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del
Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las
Variaciones, pero excluidos los elementos que se sefialan en los incisos (b) a (g)
infra);

(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la
legislacién y en los costos, segun lo dispuesto en las Subclausulas 13.7 [Ajustes por
Cambios en la Legislacion] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];

(C) cualquier monto que deba deducirse para fines de retencidn, calculado aplicando
el porcentaje de retencidn sefialado en los Datos Contractuales al total de los
montos mencionados supra, hasta que el monto asi retenido por el Contratante
alcance el limite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos
Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado (si existe
mas de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de
conformidad con la Subclausula 14.2 [Pago Anticipado];

(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de
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Equipos o Materiales de conformidad con la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales
para las Obras];

(f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del
Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Clausula 20
[Reclamaciones, Controversias y Arbitraje]; y

(g) la deduccién de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores.

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que
se pagara el Precio del Contrato, entonces, salvo indicacidn en otro sentido en dicho
calendario,

(a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos seran los valores contractuales
estimados para los fines del inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales];

(b) no se aplicard la Subcldusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras] ; y

(C) si estas cuotas no estan definidas por referencia al avance real alcanzado en la
ejecucion de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se
usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podra proceder
de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer
nuevas cuotas, que habran de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta
inferior o superior al que sirvié de base anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentard cifras
estimativas no obligatorias de los pagos que prevé seran pagaderos cada trimestre. La
primera cifra estimativa se presentara dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de
la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentaran cifras estimativas revisadas, hasta que se
emita el Certificado de Recepcidn de Obra para las Obras.

En el caso de que se aplique esta Subcldusula, los Certificados de Pago Provisionales
incluirdn, con arreglo al inciso (e) de la Subclausula 14.3, (i) un monto por concepto de los
Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en las
Obras Permanentes, y (ii) una reduccion en los casos en que el valor contractual de dichos
Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al
inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

Esta Subclausula no se aplicara si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra no
se incluyen en los Formularios.

El Ingeniero determinard y certificard cada adicion si se cumplen las siguientes
condiciones:

(a) el Contratista ha:

(i) mantenido un registro adecuado (que incluya las érdenes, recibos, Costos y
el uso de los Equipos y Materiales), el cual esta disponible para inspeccion,
y

(ii) presentado una declaracion del Costo de adquisicion y entrega de los
Equipos y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes
satisfactorios;

y, o bien:
(b) los Equipos y Materiales pertinentes:

(I) son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envio, y

(ii) se han enviado al Pais, y estan en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad
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con el Contrato; y

(iii) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro
comprobante de envio, que se ha presentado al Ingeniero junto con un
comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos
razonablemente requeridos y una garantia bancaria emitida en una forma y
por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas
equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subcldusula: esta
garantia podra adoptar una forma similar al formato referido en la
Subcldusula 14.2 [Pago Anticipado] y sera valida hasta que los Equipos y
Materiales hayan sido almacenados adecuadamente en el Lugar de las
Obras y se hayan protegido contra pérdidas, dafios o deterioro;

(o]

(c) los Equipos y Materiales pertinentes:

(i) son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el
Lugar de las Obras, y

(ii) han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las
Obras, estan protegidos contra pérdidas, dafios o deterioro y parecen
cefiirse a lo dispuesto en el Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar sera el equivalente del 80% del costo que
establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las
Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subcldusula y el
valor contractual de dichos Equipos y Materiales.

Las monedas de este monto adicional seran las mismas que las correspondientes al monto
que se volvera pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de
la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el
Certificado de Pago incluird la reduccién aplicable que serd equivalente a este monto
adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresard en las mismas monedas
y proporciones que dicho monto.

No se certificara ni pagara ningin monto hasta que el Contratante haya recibido y
aprobado la Garantia de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregara al
Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 dias después de recibir una
Declaracion y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se
indicara el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto
con toda la informacion complementaria de cualquier deduccion o retencién realizadas
por el Ingeniero en la Declaracion, si los hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcion de las Obras, el Ingeniero no
estara obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de
retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto minimo establecido en los Datos
Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el
Ingeniero notificard apropiadamente al Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razén, aunque:

(a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se cifie al
Contrato, podra retenerse el costo que supone la rectificacidon o reposicion hasta
que se lleve a cabo esta labor de rectificacién o reposicién; o

(b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u
obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las
notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligacién podra
retenerse hasta que éstos se cumplan.

El Ingeniero podra, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier correccién o
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modificacion que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los
Certificados de Pago Provisionales no se consideraran como indicativos de la aceptacion,
aprobacion, consentimiento o satisfaccion del Ingeniero.

El Contratante pagara al Contratista:

(a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 dias contados a
partir de la fecha de emision de la Carta de Aceptacidn o dentro de un plazo de 21
dias después de recibir los documentos de conformidad con las Subcldusulas 4.2
[Garantia de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra mas tarde;

(b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 dias
posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaracién y los
documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde
proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en
cualquier declaracién presentada por el Contratista, dentro de 14 dias después de
la presentacion de dicha declaracion. Cualquier discrepancia sera rectificada en el
préximo pago al Contratista; y

(C) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 dias
posteriores al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si
se suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los
pagos al Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaracién Final,
dentro de los 56 dias posteriores a la fecha de notificacion de la suspension de
conformidad con la Subcldusula 16.2 [Terminacién por el Contratista].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hara en la cuenta bancaria que designe el
Contratista en el pais de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato.

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subclausula 14.7 [Pagos], el
Contratista tendra derecho a recibir durante el periodo de mora un cargo financiero
compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerard dicho periodo como
comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subcldusula 14.7
[Pagos], sin consideracidn (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier
Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se
calcularan a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del
banco central del pais de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa
interbancaria ofrecida, y se pagaran en dicha moneda.

El Contratista tendra derecho a recibir este pago sin notificacién formal o certificacion, y
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso.

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepcién de Obra para las Obras, el Ingeniero
certificara para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se
emite un Certificado de Recepcion de Obra para una Seccién o parte de las Obras, se
certificara y pagara una proporcion del Monto Retenido. Esta proporcidn sera igual a la
mitad (50%) de la proporcién calculada dividiendo el valor contractual estimado de la
Seccidn o parte entre el Precio final estimado del Contrato.

Lo mas pronto posible después de la ultima fecha de vencimiento de los Plazos para la
Notificacion de Defectos, el Ingeniero certificara el saldo remanente del Monto Retenido
para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepcidn de Obra para
una Seccion, se certificara una proporcion de la segunda mitad del Monto Retenido vy se
pagara sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacién de
Defectos correspondiente a dicha Seccidn. Esta proporcidn serd igual a dos quintos (40%)
de la proporcién calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Seccidn entre el
Precio final estimado del Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la
Clausula 11 [Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podra retener la certificacion del
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14.10 Declaracion de Terminacion

14.11 Solicitud de Certificado de
Pago Final

costo estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomara en cuenta ninguno de los ajustes con
arreglo a las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] y 13.8 [Ajustes por
Cambios en el Costo].

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de
Recepcion de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto
Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendra derecho
a reemplazar la garantia, en el formulario anexo a las Condiciones Especiales u en otro
formulario aprobado por el Contratante y emitida por un banco o entidad financiera de
prestigio elegida por el Contratante para la segunda mitad del Monto Retenido. El
Contratista deberd asegurarse de que la garantia se emita por los montos y en las
monedas de la segunda mitad del Monto Retenido y que sea valida y exigible hasta que el
Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, segln
se especifica en la Subcldusula 4.2 en relacidn con la Garantia de Cumplimiento. Una vez
que el Contratante reciba la garantia requerida, el Ingeniero certificard y el Contratante
pagara la segunda mitad del Monto Retenido. La liberacion de dicha mitad contra
presentacidon de una garantia se hara en lugar de la liberacién con arreglo al segundo
parrafo de esta Subcldusula. El Contratante devolvera la garantia al Contratista dentro del
plazo de 21 dias después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento.

Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la Subcldusula 4.2 es una garantia a
la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisién del Certificado
de Recepcidn de Obra es mas de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigira la
garantia correspondiente al Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la
Garantia de Cumplimiento al momento de emisidn del Certificado de Recepcidn de Obra
es menos de la mitad del Monto Retenido, la garantia correspondiente al Monto Retenido
solo se requerird por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto
garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento.

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de
Recepcidn de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentara al Ingeniero una
declaracion de terminaciéon en seis copias con documentos complementarios, de
conformidad con la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en
la que se muestre:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha
sefialada en el Certificado de Recepcidn de Obra correspondiente a las Obras,

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y

(C) un célculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere
que seran pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se
incluiran por separado en esta Declaracién de terminacion.

El Ingeniero procedera después a certificar de conformidad con la Subcldusula 14.6
[Emisidn de Certificados de Pago Provisionales].

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el
Contratista presentara al Ingeniero un borrador de declaracidn final en seis copias, en un
formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se
muestre detalladamente:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en
virtud del Contrato o de otra manera.

Si el Ingeniero no estd de acuerdo con una parte del borrador de declaracién final o no
puede verificarla, el Contratista presentara dentro del plazo de 28 dias después de
recibido dicho borrador, la informacion adicional que solicite razonablemente el Ingeniero
y hard los cambios en el borrador que ambos determinen de comun acuerdo. Luego, el
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14.12 Finiquito

14.13 Emision de Certificado de
Pago Final

14.14 Fin de la Responsabilidad
del Contratante

14.15 Monedas de Pago

Contratista preparara y presentara al Ingeniero la declaraciéon final de la manera
acordada. Esta declaracion consensuada se denomina “Declaracién Final” en estas
Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de cualquier de
los cambios acordados al borrador de declaracién final, resultare evidente que existe una
controversia, el Ingeniero entregara al Contratante (con copia al Contratista) un Certificado de
Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del borrador de declaracion final.
Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma definitiva con arreglo a las
Subcldusulas 20.4 [Decisién de la Comision para la Resoluciéon de Controversias] o 20.5
[Transaccion Amigable], el Contratista entonces preparard y entregara al Contratante una
Declaracién Final (con copia al Ingeniero).

Al presentar la Declaracidn Final, el Contratista presentara un finiquito confirmando que
el total de la Declaracidn Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos
adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relacién con éste. Este finiquito
podrd indicar que el mismo entrara en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantia de
Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrara en vigor
en esa fecha.

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya recibido la Declaracién
Final y el finiquito de conformidad con las Subcldusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de
Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero entregara, al Contratante y al Contratista, el
Certificado de Pago Final, en el que se indicara:

(a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con
caracter definitivo, y

(b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por
el mismo, asi como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo
hubiere) adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme
corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las
Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero
le solicitara que lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28
dias, el Ingeniero emitira el Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente
determine como pagadero.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o
rubros contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecucidn de las Obras, salvo en
la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

(a) en la Declaracion Final y, también,

(b) (excepto para temas o cosas que surjan con posterioridad a emisién del Certificado
de Recepcion de Obra) en la Declaracién de terminacién que se describe en la
Subclausula 14.10 [Declaracién de Terminacidn].

Sin embargo, esta Subcldusula no limitard las responsabilidades del Contratante en el
marco de sus obligaciones de indemnizaciéon ni sus responsabilidades en casos de
practicas prohibidas, incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte.

El Precio del Contrato se pagara en la moneda o monedas sefialadas en el Formulario de
Monedas de Pago. Si se sefiala mas de una moneda, los pagos se haran de la siguiente
manera:

(a) si el Monto Contractual Aceptado sélo se expresa en Moneda Local:

(I) las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos
de cambio fijo que se usaran para calcular los pagos seran los que se indican
en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de
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otra manera;

(ii) los pagos y las deducciones en virtud de las Subclausulas 13.5 [Montos
Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacidén] se haran en las
monedas y proporciones correspondientes; y

(iii) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subclausula
14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] se haran en las
monedas y proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra;

(b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se
hara en las monedas y proporciones que se sefialan en el Formulario de Monedas
de Pago;

(C) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se haran en la moneda en la
cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda
acordada entre las Partes;

(d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda
especifica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa
moneda, el Contratante podra recuperar el saldo de ese monto de los demds
importes adeudados al Contratista en otras monedas; y

(e) si no se sefialan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usaran
los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central

del Pais.
15. Terminacion por Parte del Contratante
15.1 Notificacion Para Hacer Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el
Correcciones Ingeniero podra exigirle, mediante notificacidn, que corrija la falla y la subsane dentro de

un plazo determinado razonable.

15.2 Terminacion por parte del El Contratante tendra derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista:
Contratante
(a) no cumple con lo dispuesto en la Subcldusula 4.2 [Garantia de Cumplimiento] o con
una notificaciéon dada de conformidad con la Subclausula 15.1 [Notificacion Para
Hacer Correcciones],

(b) abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene
intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato,

(C) sin una excusa razonable:

(i) no procede con las Obras de conformidad con la Clausula 8 [inicio, Demoras
y Suspension], o

(ii) no cumple con una notificacion emitida de conformidad con las
Subcldusulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas] dentro del plazo de
28 dias después de recibirla,

(d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido,

(e) quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacion; se dicta en su contra una
orden de administracion judicial ; entra en concurso de acreedores; prosigue sus
actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se
produce cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto anadlogo
a cualquiera de los actos o hechos sefialados supra, o

(f) da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno,
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Valoracién en la Fecha de
Terminacion

Pagos después de la
Terminacion

Derecho del Contratante de

regalo, gratificacidn, comision u otra cosa de valor como incentivo o recompensa:
(i) por hacer o no hacer cualquier accidn relacionada con el Contrato, o

(II) por mostrar o no mostrar favor o posicion a alguna persona en relacién con
el Contrato,

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del
Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos
incentivos o recompensas que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los
incentivos y recompensas de caracter licito para el Personal del Contratista no daran lugar
a la terminacién del Contrato.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podra, previa
notificacién al Contratista con una antelacidon de 14 dias, terminar el Contrato y expulsar
al Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el
Contratante podra, mediante notificacidn, terminar inmediatamente el Contrato.

La decision de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicard ninguno de
sus demas derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonard el Lugar de las Obras y entregard al Ingeniero
cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros
documentos de disefio elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista
realizara sus mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable
que se incluya en la notificacion para: (i) la cesidon de cualquier subcontrato, y (ii) la
proteccion de la vida o la propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminacidén, el Contratante podrd terminar las Obras y/o
encargarselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podran
usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por el Contratista o en su nombre.

El Contratante notificara al Contratista que se le entregaran los Equipos del Contratista y
las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista
inmediatamente hara los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y
riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al
Contratante, este ultimo podra vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y
luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente.

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificacién de
terminacion en virtud de la Subcldusula 15.2 [Terminacién por parte del Contratante], el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera
otros montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad con el
Contrato.

Después de que entre en vigor una notificacion de terminacién en virtud de la Subclausula
15.2 [Terminacidn por parte del Contratante], el Contratante podra:

(a) proceder de conformidad con la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],

(b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos
de ejecucidn, terminacion y reparacion de cualesquiera defectos, indemnizaciones
por demora en la terminacién (si las hubiere) y todos los demas costos en que
incurra el Contratante, o

(C) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e indemnizaciones
incurridos por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras,
después de considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la
Subcldusula 15.3 [Valoracién en la Fecha de Terminacién]. Después de recuperar
los montos correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos
adicionales, el Contratante pagara cualquier saldo remanente al Contratista.

El Contratante tendra derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su
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Terminar el Contrato por
Conveniencia

15.6

Fraude y corrupcion
[cldusula exclusiva
para contratos de
préstamo firmados
bajo politica GN-2349-
7]

propia conveniencia, previa notificacion de tal terminaciéon al Contratista. La terminacién
entrard en vigor 28 dias después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta
notificacién o en que el Contratante haya devuelto la Garantia de Cumplimiento, lo que
ocurra mas tarde. El Contratante no terminara el Contrato con arreglo a esta Subclausula
con el propésito de ejecutar las Obras él mismo o encargarselas a otro contratista ni para
evitar una terminacién del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subclausula
16.2 [Terminacidn por Parte del Contratista].

Con posterioridad a esta terminacion, el Contratista procederd de conformidad con la
Subclausula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] y sera pagado
segun se estipula en la Subclausula 16.4 [Pago a la Terminacidn].

15.6.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a
todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en
proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos y
denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcién del cual tenga
conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de: (a) practica
corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica coercitiva; y (d) practica colusoria.
Las definiciones que se transcriben a continuacidn corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas. Por esta razon, el
Banco también adoptard medidas en caso de hechos o denuncias similares
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcidn, aunque no estén
especificados en la lista siguiente. El Banco aplicarda en todos los casos los
procedimientos establecidos en la Clausula 15.6.1 (c).

(i) EI Banco define, para efectos de esta disposicidn, los términos que figuran a
continuacién:

(a) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar,
directa o indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente
las acciones de otra parte;

(b) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisiéon, incluyendo la
tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por
negligencia grave, engafie, o intente engafiar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra indole o para evadir una
obligacidn;

(c) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o amenazar
con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier
parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de
una parte; y

(d) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado
con la intencién de alcanzar un propdsito indebido, incluyendo
influenciar en forma indebida las acciones de otra parte;

(ii) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos
del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o
participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre
otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupcién, el Banco
podra:

(a) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato o
de un contrato adjudicado para la adquisicion de bienes o la
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contratacion de obras financiadas por el Banco;

(b) suspender los desembolsos de la operacidn, si se determina, en
cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el
hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario,
el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un
acto de fraude o corrupcion;

(c) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la
donacion relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donacion, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un
plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las
garantias de debido proceso establecidas en la legislacion del pais
Prestatario;

(d) emitir una amonestacion en el formato de una carta formal de censura a
la conducta de la firma, entidad o individuo;

(e) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma
permanente o por determinado periodo de tiempo, para que se le
adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el
Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere
apropiadas;

(f) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer
cumplir las leyes; y/o

(g) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con
las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion de otras sanciones.

(iii) EI Banco ha establecido procedimientos administrativos para los casos de
denuncias de fraude y corrupcién dentro del proceso de adquisiciones o la
ejecucion de un contrato financiado por el Banco, los cuales estan
disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales
propositos cualquier denuncia deberd ser presentada a la Oficina de
Integridad Institucional del Banco (Oll) para la realizacion de la
correspondiente investigacion. Las denuncias podran ser presentadas
confidencial o anénimamente.

(iv) Los pagos estaran expresamente condicionados a que la participacion de los
Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con
las politicas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupcion que se
describen en esta Cldusula 15.6.1.

(v) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de
conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta Cldusula
podra hacerse de forma publica o privada, de acuerdo con las politicas del
Banco.

15.6..2 El Banco tendra el derecho a exigir que en los contratos financiados con un

préstamo o donacion del Banco, se incluya una disposicion que exija que los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados
por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendra el derecho a exigir que se
incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposicién que
requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros
relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un periodo de tres (3)
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afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; v (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
fraude o corrupcién, y pongan a disposicion del Banco los empleados o agentes
de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco
para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la
revisidn o auditoria de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista,
subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o
de cualquier otra forma obstaculiza la revisidn del asunto por parte del Banco, el
Banco, bajo su sola discrecién, podrd tomar medidas apropiadas contra el
Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

15.6.3 Los Oferentes deberdn declarar y garantizar:

(a) que han leido y entendido la prohibiciéon sobre actos de fraude vy
corrupcion dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas
pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infraccion de las politicas sobre fraude
y corrupcion descritas en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ninglin hecho sustancial durante
los procesos de adquisicién o negociacion del contrato o cumplimiento
del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales
han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos
vinculados con fraude o corrupcion;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han
sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra
compaiiia o entidad que haya sido declarada inelegible para que se
le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con fraude o corrupcién;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes,
pagos por servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con el contrato o el contrato financiado por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias
constituye el fundamento para la imposicion por el Banco de
cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la
Clausula 15.6.1 (b).

15.7 Practicas prohibidas 15.7.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de
[cldusula exclusiva donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a
para contratos de todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en
préstamo firmados actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
bajo politica GN-2349- oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del
9] personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y

concesionarios  (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar los mas
altos niveles éticos y denuncien al Banco? todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucién de un contrato. Las
Practicas Prohibidas comprenden actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas

" En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacion sobre cémo denunciar la
supuesta comisién de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacién y sancion
y el convenio que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras
internacionales.
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fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv) practicas colusorias y (v) practicas
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta
comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina
de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue debidamente. El
Banco también ha adoptado procedimientos de sancion para la resolucidén de
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales
(IF1) a fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos drganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicidn, los términos que figuran a
continuacién:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar,
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisidn, incluida la
tergiversacion de hechos vy circunstancias, que deliberada o
imprudentemente, engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o
amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

(iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado
con la intencion de alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa
para la investigacién o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una
investigacion del Grupo del Banco sobre denuncias de una
practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir
que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes
para la investigacidn o que prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccién del
Banco y los derechos de auditoria previstos en el parrafo
15.6.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones
del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Préctica
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato,
el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato para la
adquisicidn de bienes o servicios, la contratacidon de obras, o servicios
de consultoria;

(i) suspender los desembolsos de la operacién, si se determina, en
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del
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Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y
cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la
donacion relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donacién, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo
que incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada al Banco tras
tener conocimiento de la comisiéon de la Practica Prohibida) en un
plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacién a la firma, entidad o individuo en el formato
de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por determinado periodo de tiempo, para que (i) se le
adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el
Banco, vy (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor
de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer
cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con
las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucidon de las sanciones arriba
referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 15.6.1 (b) se aplicard también

en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas
inelegibles para la adjudicacién de nuevos contratos en espera de que se
adopte una decision definitiva en un proceso de sancidén, o cualquier otra
resolucion.

(d) La imposiciéon de cualquier medida que sea tomada por el Banco de

conformidad con las provisiones referidas anteriormente sera de caracter
publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o

participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra
Institucidon Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento
reciproco de decisiones de inhabilitacién. A efectos de lo dispuesto en el
presente pdrrafo, el término “sancion” incluye toda inhabilitacion
permanente, imposicion de condiciones para la participacion en futuros
contratos o adopcidn publica de medidas en respuesta a una contravencion
del marco vigente de una Institucion Financiera Internacional (IFl) aplicable
a la resolucion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus

representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentacién de
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propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios vy
concesionario debera prestar plena asistencia al Banco en su investigacion.
El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios vy
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados
con actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; vy (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o
agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las
actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las
consultas relacionadas con la investigacion provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes
y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo
su sola discreciéon, podrd tomar medidas apropiadas contra el solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de

consultoria, obras o servicios de consultoria directamente de una agencia
especializada, todas las disposiciones contempladas en el parrafo 15.6
relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se aplicaran integramente a los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que haya
suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provision de
bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoria en conexion
con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de
obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension o la
rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de firmas e
individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una
orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma
temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiard los gastos
conexos y se acogera a otras medidas que considere convenientes.

15.7.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco

y las sanciones aplicables a la comisién de las mismas que constan de este
documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las
mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este

documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningliin hecho sustancial durante los

procesos de seleccidn, negociacidén, adjudicacion o ejecucion de un
contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,

Suministro e instalacion de sistemas de defensas metalicas en la red vial nacional al norte del Rio7.60

Negro




16.1

Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

Derecho del Contratista a
Suspender los Trabajos

16.

directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por
el Banco o por otra Institucidn Financiera Internacional (IFl) con la cual el
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento reciproco de
sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados
por el Banco o por dicha IFl, o culpables de delitos vinculados con la
comision de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compaiia o
entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra
Institucidon Financiera Internacional (IFl) y con sujecidén a lo dispuesto en
acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco
de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco
o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Practicas
Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos
por servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias
constituye el fundamento para la imposicién por el Banco de una o mas de
las medidas que se describen en la Clausula 15.6.1 (b).

Suspension y Terminacion por parte del Contratista

Si el Ingeniero no realiza la certificacion de conformidad con la Subcldusula 14.6 [Emisidn
de Certificados de Pago Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las
Subcldusulas 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista
podrad, previa notificacion al Contratante con una antelacién minima de 21 dias, suspender
los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el
Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y segun se indique en
la notificacién.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su
préstamo o crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o
parcialmente para la ejecucién de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles
conforme se contempla en la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el
Contratista podrd, previa notificacion, suspender los trabajos o reducir su ritmo en
cualquier momento, pero con un plazo minimo de 7 dias contados a partir de la fecha en
que el Prestatario haya recibido del Banco la notificacién de suspension.

La accidn del Contratista no perjudicard su derecho a los cargos financieros en virtud de la
Subcldusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a terminar el Contrato con arreglo a la
Subclausula 16.2 [Terminacién por parte del Contratista).

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago
(conforme se describa en la Subclausula pertinente y en la notificacién mencionada supra)
antes de hacer una notificacion de terminacion, el Contratista reanudara su trabajo
normal tan pronto como sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo a raiz de la suspensidn de los
trabajos (o reduccion del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subclausula, el
Contratista notificara al Ingeniero y, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacién de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, el cual serd incluido en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esta notificacidn, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula
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Terminacion por parte del
Contratista

Cese de las Obras y Retiro
de los Equipos del
Contratista

3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisién al respecto.

El Contratista tendra derecho a terminar el Contrato si:

(a) no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 dias después de haber dado
una notificacién con arreglo a la Subclausula 16.1 [Derecho del Contratista a
Suspender los Trabajos] en relacién con un incumplimiento de la Subclausula 2.4
[Arreglos Financieros del Contratante],

(b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de
56 dias después de haber recibido una Declaracion y documentos
complementarios,

(C) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago
Provisional dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha de
vencimiento del plazo establecido en la Subclausula 14.7 [Pagos] para realizar los
pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con la Subcldusula 2.5
[Reclamaciones del Contratante]),

(d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato
a tal forma de afectar sustancial y adversamente el balance econdémico del
Contrato o la capacidad del Contratista para cumplir el Contrato,

(e) el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 1.6 [Contrato] o la
Subcldusula 1.7 [Cesidn],

(f) una suspension prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe
en la Subclausula 8.11 [Suspensidn Prolongada], o

(g) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacién; se dicta en su
contra una orden judicial o de administracion; entra en concurso de acreedores;
continla sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un
fideicomisario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza
cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga
un efecto analogo a cualquiera de los actos o hechos sefalados supra,

(h) El Contratista no recibe las instrucciones del Ingeniero que registran el acuerdo de
ambas Partes en el cumplimiento de las condiciones para el Inicio de las Obras
bajo la Subclausula 8.1 [Inicio de las Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podra terminar el
Contrato, previa notificacion al Contratante con una antelacién minima de 14 dias. Sin
embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), el Contratista podra terminar inmediatamente
el Contrato mediante notificacién.

Si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de los
pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que se le adeudan, una vez vencido
el plazo de 14 dias que se estipula en la SubClausula 14.7 [Pagos] para pagos en virtud de
Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podra, sin perjuicio de sus derechos a
cargos financieros con arreglo a la SubClausula 14.8 [Retraso en los Pagos], tomar una de
las siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o reducir su ritmo, o (ii) terminar sus
servicios en virtud del Contrato mediante notificacion al Contratante, con copia al
Ingeniero. Dicha terminacidn entrara en vigor 14 dias después de efectuada la notificacién
correspondiente.

La eleccidn del Contratante de terminar el Contrato sera sin perjuicio de cualquiera de los
derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente.

Después de que entre en vigencia una notificacién de Terminacidn con arreglo a las
Subclausulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencial,
16.2 [Terminacién por Parte del Contratista] o 19.6 [Terminacién Opcional, Pago y
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Pago a la Terminacion

Indemnizaciones

Cuidado de las Obras por
parte del Contratista

Finiquito], el Contratista debera, sin demora:

(a) suspender todo trabajo adicional, con excepciéon del que pueda haber ordenado el
Ingeniero para la proteccidn de la vida o la propiedad, o para la seguridad de las
Obras,

(b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demas

trabajos por los que haya recibido pago, y

(c) retirar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario
dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras.

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacién con arreglo a la
Subcldusula 16.2 [Terminacién por parte del Contratista], el Contratante deberd, sin
demora:

(a) devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento,

(b) pagar al Contratista de conformidad con la Subcldusula 19.6 [Terminacion
Opcional, Pago y Finiquito], y

(c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o dafo sufrido
por el Contratista como consecuencia de la terminacién.

17. Riesgos y Responsabilidades

El Contratista indemnizara y amparara al Contratante, al Personal del Contratante y sus
respectivos representantes de toda reclamacion, dafio, pérdida y gasto (incluidos honorarios
y gastos de abogados) relacionado con:

(a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas, que se
produzcan a raiz o en el curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucién y
la terminacion de las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos, salvo que sean
atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato
por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus
respectivos representantes, y

(b) dafios a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raices o personales
(aparte de las Obras), en la medida en que dicho dafio o pérdida se produzca como
resultado o en el curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucién y
terminacion de las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos, salvo y en la
medida en que dicho dafo o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del
Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa o
indirectamente empleada por cualquiera de ellos.

El Contratante indemnizard y amparara al Contratista, al Personal del Contratista y sus
respectivos representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, dafios, pérdidas y
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados ) relacionados con (1) lesiones corporales,
enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o
cualquiera de sus respectivos representantes, y (2) los asuntos en los que la responsabilidad
al respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se describe en los
incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la Subcldusula 18.3 [Seguro Contra Lesiones Personales y Dafios a
la Propiedad].

El Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a partir de
la Fecha de Inicio hasta la emision del Certificado de Recepcién de Obra (o éste se considere
emitido de conformidad con la Subclausula 10.1 [Recepcidon de las Obras y Secciones]) para
las Obras, momento en que dicha responsabilidad se transferira al Contratante. Si se emite

Suministro e instalacién de sistemas de defensas metalicas en la red vial nacional al norte del Rio7.63

Negro




Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

17.3 Riesgos del Contratante

17.4Consecuencias de los
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un Certificado de Recepcidn de Obra (o se considera emitido) para cualquier Seccién o parte
de las Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Seccién o parte pasara al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista asumira
la responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha que se
sefiale en el Certificado de Recepcion de Obra, hasta que los mismos hayan sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o dafio durante el
periodo en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure en la
Subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificard la pérdida o el dafio, por
su cuenta riesgo, a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se cifian a
las disposiciones del Contrato.

El Contratista sera responsable de cualquier pérdida o dafio causado por cualquier accion del
Contratista después de la emisidon de un Certificado de Recepcién de Obra. El Contratista
también sera responsable de cualquier pérdida o dafio que ocurra después de que se haya
emitido un Certificado de Recepcion de Obra y los mismos se hubieren producido a raiz de
algun hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista.

Los riesgos a que se hace referencia en la Subclausula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos
del Contratante] infra, en la medida en que afecten directamente la ejecucién de los
trabajos en el Pais, son:

(a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasion, acto de
enemigos extranjeros,

(b) rebelidn, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista,
revolucidn, insurreccidn, usurpacién del poder o asuncién militar de éste, o guerra
civil en el Pais,

(c) disturbios, conmocion o desdérdenes dentro del Pais provocados por personas ajenas
al Personal del Contratista,

(d) municiones de guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacion por
radioactividad en el Pais, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de
dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el
Contratista,

(e) ondas de presion causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a
velocidades sdnicas o supersonicas,

(f) uso u ocupacion de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del
Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato,

(g) disefio de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras
personas por quienes es responsable el Contratante, y

(h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se habria
podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas
preventivas adecuadas.

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subclausula 17.3
supra ocasione pérdidas o dafios a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el
Contratista notificara sin demora al Ingeniero y rectificara dicha pérdida o dafio en la medida
requerida por el Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo por subsanar esa pérdida o dafio,
el Contratista dard una notificacion adicional al Ingeniero vy, sujeto a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a :

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se demorara
la terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacién], y

(b) un pago por dicho Costo, monto que se incluird en el Precio del Contrato. En el caso
de los incisos (f) y (g) de la Subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagara el
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Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero procederd de conformidad con la
Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

En esta Subcldusula, “violacién” significa una violacion (o pretendida violacién) de cualquier
patente, disefio registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial, secreto
comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con las
Obras; y “reclamacién” significa una reclamacién (o proceso judicial de reclamacién) en la
que se alegue una violacion.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamacién dentro del plazo
de 28 dias después de recibirla, se considerara que dicha Parte ha renunciado a su derecho
de indemnizacion en virtud de esta Subclausula.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista contra y de cualquier reclamacién en
la que se alegue una violacién que se produce o se produjo:

(a) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, o
(b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del Contratante:

(I) para fines distintos a los sefialados en el Contrato o los que razonablemente
se deduzcan de él, o

(ii) en conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista,
salvo que el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se
haya sefialado en el Contrato.

El Contratista indemnizard y amparara al Contratante contra y de cualquier otra reclamacién
que surja de o en relacidn con (i) la fabricacién, uso, venta o importacion de cualquier Bien,
o (ii) cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista.

Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subclausula, la Parte a la
cual corresponda indemnizar podra (a su costo) realizar negociaciones para la transaccion de la
reclamacién y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudara,
a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la reclamacion. Esta otra Parte (y su
Personal) no hara ninguna admision que pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que
ésta no se haya puesto al frente de una negociacién, litigio o arbitraje a pesar de habérselo
solicitado la otra Parte.

Ninguna de las Partes serd responsable ante la otra por la privacidon de uso de las Obras,
pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o dafnos indirectos o emergentes que
pueda sufrir la otra Parte en relacion con el Contrato, a menos que asi sea dispuesto
especificamente con arreglo a la Subclausula 8.7 [Dafios por Demoral.; Subclausula 11.2
[Costo de Reparacion de los Defectos]; Subclausula 15.4 [Pagos después de la Terminacion];
Subcldusula 16.4 [Pago a la Terminacion]; Subclausula 17.1 [Indemnizaciones]; Subcldusula
17.4 (b) [Consecuencias de los Riesgos del Contratante]; y Subcldusula 17.5 [Derechos de
Propiedad Intelectual e Industrial]

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en
relacion con éste, salvo por lo dispuesto en las Subclausulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas],
4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposicidn], 17.1 [Indemnizaciones] y
17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial], no excederd el monto que resulte de
la multiplicacién de un factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado,
conforme figura en los Datos Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el
Monto Contractual Aceptado.

Esta Subclausula no limitard la responsabilidad en caso de practicas prohibidas,
incumplimiento deliberado o mala conducta grave de la Parte que incumple.

El Contratista asumira toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las
instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en las
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Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de
ocupacion (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupacion después de las fechas
sefialadas en el Certificado de Recepcion de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o
dafio mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo
aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificard, a su costo,
la pérdida o el dafio a satisfaccion del Ingeniero.

18. Seguro

En esta Cldusula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro, la Parte responsable de
contratar y mantener el seguro que se indica en la Subcldusula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratara con aseguradoras
bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberan ser consistentes con
los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacion. Este
acuerdo de términos tendra precedencia sobre las disposiciones de esta Clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contrataran con
aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberan ser
consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de
Aceptacion. Este acuerdo de términos tendrd precedencia sobre las disposiciones de ésta
Clausula.

Si se requiere una poéliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicard por separado a cada
asegurado como si se hubiera emitido una pdliza individual para cada uno de ellos. Si una
pdliza cubre a otras partes adicionales, es decir, ademas de los asegurados que se sefialan en
esta Cldusula, (i) el Contratista actuara al amparo de la pdliza en nombre de los asegurados
colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuara en nombre del Personal del
Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podran recibir pagos directamente
del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador, y (iii) la Parte
aseguradora exigird a todos los asegurados colectivos adicionales que cumplan las
condiciones establecidas en la pdliza.

Toda pdliza contra dafios y perjuicios dispondra que los pagos sean hechos en las monedas
requeridas para fines de reparacion de la pérdida o el dafio pertinente. Los pagos que se
reciban de los aseguradores se usaran para reparar dicha pérdida o dafio.

La Parte aseguradora pertinente presentard a la otra Parte, dentro de los plazos respectivos
que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de Inicio):

(a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Clausula, y

(b) copias de las pdlizas de los seguros que se sefialan en las Subclausulas 18.2 [Seguro
de las Obras y los Equipos del Contratista] y 18.3 [Seguro Contra a Lesiones
Personales y Dafios a la Propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrara a la otra los
comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pdlizas, la Parte
aseguradora notificara también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplira sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de las
pélizas de seguro. La Parte aseguradora mantendra a las aseguradoras informadas acerca de
cualquier cambio relevante para la ejecucion de las Obras y se asegurara que el seguro se
mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

Ninguna de las Partes hard modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin la
previa aprobacién de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier
modificacion, la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificara sin demora a
la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y
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mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de las
pélizas de conformidad con esta Subcldusula, la otra Parte podra (a su discrecién y sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura pertinente
y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora pagara a la otra el monto de esas
primas, y el Precio del Contrato se ajustara de conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta Cldusula limita las obligaciones, responsabilidades o
compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de
otra fuente. Cualesquiera de los montos no asegurados o no recuperados de las
aseguradoras seran asumidos por el Contratista o el Contratante de conformidad con dichas
obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora deja
de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre disponible y que dicha
Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba la
omision ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este incumplimiento, la Parte
aseguradora pagara cualesquiera de los montos que habrian sido recuperables al amparo del
seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estaran sujetos a la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones
del Contratante] o a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], segun corresponda.

El Contratista podra contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido, pero
no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Clausula 18) con aseguradoras
provenientes de cualquier pais elegible.

La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos del
Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposicidn, incluidos los costos de
demolicidn, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro serd
valido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la
Subcldusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emisién del
Certificado de Recepcion de las Obras.

La Parte aseguradora mantendra este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la fecha
de emisién del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o dafios imputables al Contratista
a raiz de una causa que ocurra antes de la emision del Certificado de Recepcién de Obra, y
por las pérdidas o dafos causados por el Contratista durante cualquier otra operacion
(incluidas las contempladas en la Clausula 11 [Responsabilidad por Defectos]).

La Parte aseguradora asegurara los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al
costo total de reposicion, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relacién con cada
uno de los elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estara vigente durante el
transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar como Equipo del
Contratista.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en esta
Subcldusula:

(a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,

(b) deberan estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrdn derecho a recibir
conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte
que asuma efectivamente los costos de rectificacion por pérdidas o dafios,

(C) deberan cubrir todas las pérdidas y dafios que se deban a causas no especificadas en
la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante],

(d) deberdn cubrir asimismo, hasta donde sea especificamente requerido en los
Documentos de Licitacidon del Contrato, pérdidas o dafios a una parte de las Obras
atribuibles al uso o la ocupacidon de otra parte de las Obras por parte del
Contratante, y pérdidas o dafos ocasionados por los riesgos enumerados en los
incisos (c), (g) y (h) de la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], excluidos (en
cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo términos comercialmente
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razonables, con deducibles por incidente no mayores al monto sefialado en los Datos
del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no sera aplicable), y

(e) podrd, sin embargo, excluir la pérdida, los dafios y el reacondicionamiento de:

(i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio de
disefio, materiales o mano de obra (pero la cobertura incluird cualesquiera otras
partes que se pierdan o dafien como resultado directo de esta condicién defectuosa y
no segun se describe en el inciso (ii) infra),

(i) una parte de las Obras que se pierda o dafie por el reacondicionamiento de
cualquier otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un
defecto de disefio, materiales o mano de obra,

(iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la
medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida o dafio, y

(iv) Bienes mientras no estén en el Pais, sujeto a la Subcldusula 14.5 [Equipos y
Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mas de un afio a partir de la Fecha Base, la cobertura
descrita en el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente
razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificara al Contratante, con
informacién complementaria. El Contratante entonces: (i) con sujecion a la Subcldusula 2.5
[Reclamaciones del Contratante] tendra derecho a recibir el pago de un monto equivalente a
los términos comercialmente razonables que el Contratista deberia haber previsto pagar por
dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente
razonables, se considerara que ha aprobado la omisién de conformidad con la Subclausula
18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros].

La Parte aseguradora asegurara contra la responsabilidad de cada una de las Partes por
cualquier pérdida, dafio, muerte o lesidn corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad
fisica (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcldusula 18.2 [Seguro de las Obras
y los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a excepcidn de personas aseguradas
con arreglo a la Subcldusula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raiz del
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la emision del Certificado de
Cumplimiento.

El seguro sera por un monto limite, por incidente, no menor al que se sefiale en los Datos
Contractuales, sin limitar el nimero de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del
Contrato no se sefiala ninglin monto, esta Subclausula no sera aplicable.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en esta
Subclausula:

(a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,

(b) deberan estar a nombre de ambas Partes,

(c) deberdn cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y dafos que sufra la
propiedad del Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la

Subcldusula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista, y

(d) podra, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de:

(I) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en,
sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las
Obras Permanentes,

(II) los dafios que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del
Contratista en cuanto a la ejecucion de las Obras y la reparaciéon de

Suministro e instalacion de sistemas de defensas metalicas en la red vial nacional al norte del Rio7.68

Negro




18.4

19.1

19.2

Seccion VIl . Condiciones Generales (CG)

Seguro para el Personal
del Contratista

Definicion de Fuerza
Mayor

Notificacion de Casos de
Fuerza Mayor

cualesquiera defectos, y

(iii) una causa sefialada en la Subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante], salvo en
la medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente
razonables.

El Contratista contratara y mantendra un seguro de responsabilidad civil contra
reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) como
resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el
Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista.

El seguro debera cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos,
dafios, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de
lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o
cualquier otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro podra excluir
pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de cualquier acto o negligencia
del Contratante o del Personal del Contratante.

El seguro debera ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que el
personal mencionado trabaje en la ejecucion de las Obras. En el caso de los empleados de
un Subcontratista, este Ultimo podrd contratar el seguro, pero el Contratista serd
responsable de velar por el cumplimiento de esta Clausula.

19. Fuerza Mayor

En esta clausula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o circunstancia:
(a) que estd fuera del control de una Parte,

(b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para
protegerse antes de celebrar el Contrato,

(C) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o
superado, y

(d) gue no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos excepcionales
o circunstancias como las que enumeran a continuacion, siempre y cuando se cumplan las
condiciones de los incisos (a) a (d) supra:

(I) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasion, acto
de enemigos extranjeros,

(II) rebelidn, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del
Contratista, revolucién, insurreccidn, usurpacion del poder o asuncion del
poder por los militares, o guerra civil,

(iii) disturbio, conmocién, huelga o cierre patronal por personas distintas al
Personal del Contratista,

(iV) municiones de guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacion
por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso
de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por
el Contratista, y

(V) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se vera impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacion o circunstancia
constitutiva de la Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no se
podran cumplir. La notificacion se hara dentro del plazo de 14 dias a partir de la fecha en
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que la Parte tomd, o debié haber tomado conocimiento, de la situaciéon o circunstancia
constitutiva de la Fuerza Mayor.

Una vez que se haga la notificacidn, la Parte estara eximida del cumplimiento de sus
obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, la Fuerza Mayor no sera
aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra
Parte en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al
minimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacion
o circunstancia de Fuerza Mayor.

Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacién o circunstancia
de Fuerza Mayor.

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del
Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la Subcldusula
19.2 [Notificacidén de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo,
el Contratista, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho
a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, en virtud la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacion], y

(b) si la situacién o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la
Subclausula 19.1 [Definicién de Fuerza Mayor] y en de los incisos (ii) a (iv), ocurre en
el Pais, el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificacion o reemplazo
de las Obras o los Bienes dafiados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta donde estos
dafios o pérdidas no son indemnizables por medio de la pdliza de seguro referida en
la Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista).

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisién al respecto.

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado
con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos
adicionales o mas amplios que los que se especifican en esta Clausula, dicha situacion o
circunstancia adicional o mas amplia de fuerza mayor no exonerara al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones ni le dardn derecho a ser exonerado de responsabilidad
con arreglo a esta Clausula.

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un periodo continuo
de 84 dias por algiin motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de conformidad con la
Subcldusula 19.2 [Notificacidon de Fuerza Mayor], o por varios periodos que sumen un total
de mas de 140 dias debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado,
cualquiera de las Partes podra notificar a la otra la terminacion del Contrato. En ese caso, la
terminacion entrara en vigencia 7 dias después de la notificacidn, y el Contratista procedera
de conformidad con la Subcldusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del
Contratista].

Tras dicha terminacidn, el Ingeniero determinara el valor de los trabajos realizados y emitira
un Certificado de Pago que debera incluir:

(a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el
Contrato;

(b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan
entregado al Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos Equipos y
Materiales pasaran a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al
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momento en que los pague, y el Contratista pondra los mismos a disposicion del
Contratante;

(C) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido
razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa de
terminar las Obras;

(d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de las
Obras y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su pais (o cualquier otro
destino que no suponga un costo mayor); y

(e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminacidn, al personal y la mano de obra
empleados totalmente por el Contratista en relacion con las Obras.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Cldusula, si surge una situacién o
circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera exclusiva,
la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilicito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus
obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el Contrato, otorgue a las
Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante
notificacién de una de las Partes a la otra sobre dicha situacidn o circunstancia:

(a) las Partes quedaran liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los
derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y

(b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante serd el mismo que habria sido
pagadero de conformidad con la Subcldusula 19.6 [Terminacién Opcional, Pago y
Finiquito] si el Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subclausula 19.6.

20. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prérroga del Plazo de
Terminacidon o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Clausula de estas
Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviara una
notificacién al Ingeniero en la que describird el evento o circunstancia que origina el
reclamo. La notificacidn se hara tan pronto como sea posible, a mas tardar 28 dias
después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse cuenta, de dicho
evento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 dias, no se prorrogara
el Plazo de Terminacidn, el Contratista no tendra derecho a recibir pagos adicionales y el
Contratante quedara liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De
otra forma, se aplicaran las siguientes disposiciones de esta Subclausula.

El Contratista también enviard cualquier otra notificacion requerida en el Contrato, asi
como informaciéon complementaria sobre la reclamacion, que sea pertinente a dicho
evento o circunstancia.

El Contratista mantendra los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar
el reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin
admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podra, tras recibir cualquier
notificacién con arreglo a esta Subcldusula, seguir de cerca la contabilidad y ordenar al
Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista permitird al
Ingeniero verificar todos esos registros, y (de requerirsele) presentara copias al Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contado a partir del momento en que el Contratista se dé
cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que originé el reclamo,
o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el
Contratista enviara al Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que incluya toda la
informaciéon complementaria del fundamento del reclamo y de la prérroga del plazo o
pago adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un efecto
continuo:
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(a) este reclamo completo y pormenorizado se considerara como temporal;

(b) el Contratista enviara mensualmente reclamos temporales adicionales, en las que
especificara la demora acumulada o el monto exigido, ademas de toda la
informacién adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y

(C) el Contratista enviara un reclamo definitivo dentro de 28 dias después de que el
evento o circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro plazo
que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o
cualquier informacién adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier
otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderd
dando su aprobacion, o bien negando su aprobacién y dando comentarios detallados. El
Ingeniero también podra solicitar cualquier informacién adicional que sea necesaria, pero
deberd dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado
anteriormente.

Dentro del plazo de 42 dias definido anteriormente, el Ingeniero deberd, de conformidad
con la Subcldusula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: (i) las prérrogas (si las
hubiere) del Plazo de Terminaciéon (antes o después de su vencimiento) segin la
Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacién], o (ii) los pagos adicionales (si los
hubiere) a que el Contratista tuviere derecho segun el Contrato.

Cada Certificado de Pago debera incluir los pagos adicionales de los reclamos que
razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva
disposicion del Contrato. Salvo y hasta que la informacion suministrada sea suficiente para
fundamentar todo el reclamo, el Contratista sélo tendrad derecho a recibir pagos por la
parte del reclamo que haya podido demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Clausula, cualquiera de las
partes puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera
de ellas puede referirlo a la Comisién para la Resolucién de Controversias segun la
Subcldusula 20.4 [Obtencion de Decision de la Comision para la Resolucidon de
Controversias].

Los requisitos de esta Subclausula son adicionales a los que se establecen en cualquier
otra Subcldusula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra
Subclausula en relacién con cualquier reclamo, prorroga del plazo o pago adicional, dara
cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado
la investigacion adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al
segundo inciso de esta Subclausula.

Las controversias serdn referidas a una Comisidn para la Resolucion de Controversias para
su decision de conformidad con la Subclausula 20.4 [Obtencién de una Decisién de la
Comision para la Resolucidon de Controversias]. Las Partes nombraran una Comisién para
la Resolucidn de Controversias, para la fecha que se sefiale en los Datos Contractuales.

La Comisidn para la Resolucién de Controversias estara formada, segun se disponga en los
Datos del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”),
cada una de las cuales hablara con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en
el Contrato y sera un profesional con experiencia en el tipo de construccién que concierne
a las Obras y en la interpretacion de documentos contractuales. Si no se indica el nimero
de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, la Comisidon para la Resolucién de
Controversias estara formada por tres personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comision para la Resolucién de
Controversias 21 dias antes de la fecha sefialada en los Datos Contractuales, y dicha
Comisidon debe estar formada por tres personas, cada Parte propondra un miembro para
la aprobacidn de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondran al tercer miembro
y las Partes deberdn acordar sobre éste, quien actuara como presidente.
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Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es parte
del Contrato, los miembros serdn seleccionados entre los que aparecen en la lista, que no
sea cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro Unico o bien cada uno de los tres miembros,
incorporara por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la Comisidn para la
Resolucién de Controversias que se incluyen en el Anexo de estas Condiciones Generales,
con las enmiendas que acuerden entre ellos.

Los términos de la remuneracion, bien sea del miembro Unico o bien de los tres
miembros, incluida la remuneracion de cualquier experto a quien consulte la Comisién
para la Resolucién de Controversias, se estableceran de comun acuerdo entre las Partes al
momento en que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte sera
responsable de pagar la mitad de la remuneracion.

Si las Partes asi lo acuerdan en cualquier momento, podran referir conjuntamente
cualquier asunto a la Comisién para la Resolucién de Controversias para que ésta de su
opinion. Ninguna de las Partes consultara con la Comisién sobre cualquier materia sin el
consentimiento de la otra Parte.

Si un miembro rehisa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminacion
del nombramiento, se nombrard a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento
que se utilizé para designar o acordar sobre la la persona que estd siendo sustituida,
conforme se describe en esta Subclausula.

El nombramiento de cualquier miembro podra terminarse por mutuo acuerdo de ambas
Partes, pero no por el Contratante o el Contratista actuando por si mismos. Salvo que las
Partes dispongan otra cosa, el nombramiento de la Comisién para la Resolucion de
Controversias (incluido cada miembro) expirard cuando entre en vigencia el finiquito
mencionado en la Subcldusula 14.12 [Finiquito].

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro unico
de la Comisidn para la Resolucién de Controversias, para la fecha sefialada en el
primer inciso de la Subclausula 20.2 [Nombramiento de la Comision para la
Resolucion de Controversias],

(b) para dicha fecha una de las las Partes no nombra un miembro (para aprobacion de
la otra Parte) o no aprueba un miembro designado por la otra Parte, para una
Comision para la Resolucién de Controversias compuesta por tres miembros,

(C) para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento
del tercer miembro (para actuar como presidente) de la Comisién para la
Resolucion de Controversias, o

(d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto
dentro de 42 dias después de la fecha en que el miembro Unico o uno de los tres
miembros rehuse o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o
terminacion del nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los
Datos del Contrato nombrara, a solicitud de una o ambas Partes y después de consultar
con ellas, dicho miembro de la Comisidn para la Resolucion de Controversias. Este
nombramiento serd definitivo y concluyente. Cada Parte serd responsable de pagar la
mitad de la remuneracion de la entidad o funcionario encargado del nombramiento.

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relacién con, o a raiz de, el
Contrato o la ejecucién de las Obras, , incluida cualquier controversia relativa a cualquier
certificado, decision, orden, opinidén o valoracidn del Ingeniero, cualquiera de las Partes
podra remitir la controversia por escrito a la Comisidn para la Resolucion de Controversias
para su decisidn, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisidon debera indicar
que el caso se remite con arreglo a esta Subclausula.
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En el caso de una Comision para la Resolucion de Controversias que esté compuesta por
tres personas, se considerara que la Comisién ha recibido el caso en la fecha en que lo
reciba el presidente de la misma.

Ambas Partes pondran a disposicién de la Comision para la Resolucion de Controversias,
tan pronto como sea posible, toda la informacién adicional requerida y le proporcionaran
el acceso necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la Comision
pueda requerir para llegar a una decision sobre dicha controversia. Se considerara que la
Comision no actua en calidad de arbitro(s).

Dentro del plazo de 84 dias contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestién,
o en el plazo que proponga la Comisién para la Resolucién de Controversias y aprueben
ambas Partes, la Comisién emitird su decision, la cual deberd ser fundamentada vy
expresar que se basa en esta Subcldusula. La decisidén serd obligatoria para ambas Partes,
quienes la cumpliran sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una transaccion
amigable o en un laudo arbitral conforme se sefiala adelante. A menos que el Contrato
haya sido abandonado, rechazado o terminado, el Contratista seguira ejecutandolas Obras
de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes esta inconforme con la decisién de la Comisidn para la Resolucion
de Controversias, dicha Parte podrd, dentro del plazo de 28 dias después de recibir la
decision, dar una Notificacion de Inconformidad a la otra Parte indicando su
inconformidad y su intencion de entablar un proceso de arbitraje. Si la Comisidn para la
Resolucién de Controversias no comunica su decisién dentro del plazo de 84 dias (o en el
plazo que se apruebe de otra forma) después de recibir el caso, entonces cualquiera de las
Partes podra, dentro de los 28 dias siguientes al vencimiento de ese plazo, dara una
Notificacién de Inconformidad a la otra Parte.

En cualquiera de esos casos, esta Notificacion de Inconformidad indicara que la misma se
efectia de conformidad con esta Subcldausula, expondrd el asunto objeto de la
controversia y la razén o razones de la inconformidad. A excepcion de lo que se sefiala en
las Subclausulas 20.7 [Incumplimiento de una Decisién de la Comisidn para la Resolucién
de Controversias] y 20.8 [Vencimiento del Nombramiento de la Comisién para la
Resolucién de Controversias], ninguna de las Partes tendra derecho a iniciar un proceso
de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una Notificacion de Inconformidad con
arreglo a esta Subclausula.

Si la Comision para la Resolucién de Controversias ha comunicado a ambas Partes su
decision respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho una
Notificacion de Inconformidad dentro del plazo de 28 dias después de haber recibido la
decision de la Comisidn, la decision pasara a ser definitiva y obligatoria para ambas Partes.

Cuando se haya hecho una Notificacién de Inconformidad con arreglo a la Subclausula
20.4 supra, ambas Partes trataran de llegar a una transaccion amigable antes de iniciar el
proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, la Parte
que otorgue la Notificacidon de Inconformidad de acuerdo con la Subclausula 30.4 supra
podra iniciar el arbitraje después del quincuagésimo sexto (562) dia transcurrido desde la
fecha de la Notificacidon de Inconformidad, ain cuando no se hubiere intentado llegar a
un acuerdo amigable.

Cualquier disputa entre las Partes que surja de o en relacidn con el Contrato, no resuelta
amigablemente de acuerdo con la Subcldusula 20.5 supra y respecto de la cual la decisién
de la Comision para la Resoluciéon de Controversias (de haberse emitido) no haya
adquirido caracter definitivo y obligatorio se resolverd en forma definitiva mediante
arbitraje. El arbitraje se llevara a cabo asi:

(a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje sera internacional, (1)
administrado por la institucion nominada en los Datos del Contrato y conducido
bajo las reglas de arbitraje de dicha institucidn; o, si asi fue se especifica en los
Datos del Contrato; (2) de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisién de las
Nacionales Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL
en Inglés); o (3) en caso que no se especifique un instituto de arbitraje o las reglas
de arbitraje de CNUDMI en los Datos del Contrato, el proceso sera administrado
por la Camara de Comercio Internacional (CCl or ICC en Ingles) aplicaran y se
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conducira bajo las Reglas de Arbitraje de la CCl; por uno o mds arbitros nombrados
de acuerdo con dichas reglas de arbitraje,

(b) Para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje serd conducido de acuerdo
con procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes del Pais del Contratante,

La sede del arbitraje sera una ubicacién neutral especificada en los Datos del Contrato; y
el arbitraje se llevara a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la
SubClausula 1.4 [Ley e Idioma].

Los arbitros tendran plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado,
decision, orden, opinién o tasacion del Ingeniero, asi como cualquier decision de la
Comisidn para la Resolucion de Controversias, que sean pertinentes a la controversia.
Nada descalificara a los representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo y
presentar evidencia ante el arbitro o arbitros en relacidn con cualquier asunto pertinente
a la controversia.

Ninguna de las Partes estara limitada en los procedimientos ante el arbitro o arbitros a las
pruebas o argumentos presentados previamente ante la Comision para la Resolucion de
Controversias para obtener su decisidn, ni a las razones de inconformidad sefialadas en su
respectiva Notificacion de Inconformidad. Cualquier decision de la Comisién para la
Resolucién de Controversias serd admisible como prueba en el arbitraje.

El arbitraje podrd iniciarse antes o después de la terminacién de las Obras. Las
obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comisidn para la Resolucidon de Controversias
no seran alteradas a raiz de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo
durante la ejecucién de las Obras.

En el caso en que una de las Partes incumpla una decision definitiva y obligatoria de la
Comisidon para la Resolucion de Controversias, la otra Parte podrd, sin perjuicio de los
demas derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a
la Subcldusula 20.6 [Arbitraje]. Las Subclausulas 20.4 [Obtencidon de una Decisidn de la
Comisidén para la Resolucidon de Controversias] y 20.5 [Transaccion Amigable] no serdn
aplicables en este caso.

Si surge una controversia entre las Partes en relacion con, o a raiz de, el Contrato o la
ejecucion de las Obras, y no existiere una Comision para la Resolucion de Controversias,
ya sea por el vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razén:

(a) las Subclausulas 20.4 [Obtencidn de una Decisién de la Comisidn para la Resolucion
de Controversias] y 20.5 [Transaccidon Amigable] no se aplicaran, y

(b) la controversia podra ser sometida directamente a arbitraje con arreglo a la
Subclausula 20.6 [Arbitraje].
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1. Definiciones

2. Disposiciones Generales

3. Garantias

ANEXO

A. Condiciones Generales del Convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias

Cada “Convenio de la Comisién para la Resolucién de Controversias” es un acuerdo
tripartito celebrado por y entre:

(a) el “Contratante”;
(b) el “Contratista”; y

(c) el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comisién para la Resolucion
de Controversias como:

(i) el miembro Unico de “la Comisidn para la Resolucién de Controversias” y,
cuando sea este el caso, todas las referencias a los “Demas Miembros”
no seran aplicables, o

(i) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la Comisién
para la Resolucion de Controversias” y, cuando este sea el caso, las otras
dos personas se llamaran los “Otros Miembros”.

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un
contrato, denominado “el Contrato” y definido en el Convenio de la Comisién para la
Resolucién de Controversias, que incluye este anexo. En el Convenio de la Comisién
para la Resolucidn de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan
de otra manera tendran el significado que se les atribuya en el Contrato.

Salvo indicacidn en otro sentido en el Convenio de la Comisién para la Resolucion de
Controversias, dicho Convenio entrara en vigencia en la Gltima de las siguientes
fechas:

(a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el
Convenio de la Comision para la Resolucion de Controversias, o

(c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demas
Miembros (si los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el
Miembro podra, previa notificacién con una antelacion minima de 70 dias, presentar
su renuncia ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comisidn para la
Resolucién de Controversias expirara al vencimiento de dicho plazo.

El Miembro garantiza y acuerda que es y serd imparcial e independiente con
respecto al Contratante, el Contratista y el Ingeniero. EI Miembro divulgara sin
demora a cada uno de ellos y a los Demas Miembros (si los hubiere) cualquier hecho
0 circunstancia que pareciera inconsistente con su garantia y acuerdo de
imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista, se basa en
la declaracion del Miembro en el sentido de que:

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizard el Contratista en virtud del
Contrato,

(b) tiene experiencia en la interpretacion de documentos contractuales, y

(c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato.
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4. Obligaciones Generales El Miembro debera:

del miembro

(a)

(b)

(d)

(e)

(f)

(8)

(i)

(k)

5. Obligaciones Generales  El

no tener interés financiero ni de otra indole en el Contratante, el Contratista o
el Ingeniero, ni ningun interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de
conformidad con el Convenio de la Comisién para la Resolucidon de
Controversias;

no haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere
informado por escrito al Contratante y Contratista, antes de que firmaran el
Convenio de la Comision para la Resolucion de Controversias;

haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demas
Miembros (si los hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comision para la
Resolucién de Controversias y, a su leal saber y entender, y hasta donde se
recuerde, sobre cualquier relacion profesional o personal con cualquier
director, funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el Ingeniero,
asi como cualquier participacion previa en el proyecto general del que forme
parte el Contrato;

no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comision para la
Resolucién de Controversias, como consultor o de otra forma por el
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en lo que puedan haber
acordado por escrito el Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si
los hubiere);

cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la
Subcldusula 20.4 de las condiciones contractuales;

no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al
Personal del Contratista sobre la ejecucién del Contrato, salvo conforme se
contempla en las normas de procedimiento que se anexan;

mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el
Contratista o el Ingeniero en relacidn con su contratacién por parte de
cualquiera de ellos, ya sea como consultor o de otra forma, después de que
cese su cargo en virtud del Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias;

asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las obras y todas las
audiencias que sean necesarias;

familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra
parte del proyecto del que forme parte el Contrato) estudiando toda la
documentacion recibida, que debera mantenerse en un archivo de trabajo
vigente;

tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las
actividades y audiencias de la Comisidn para la Resolucién de Controversias, no
dandoles publicidad ni divulgacion sin el consentimiento previo por escrito del
Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los hubiere); y

estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del el
Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista,
sujeto al acuerdo de los Demas Miembros (si los hubiere).

Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de

del Contratantey el Contratista no solicitaran asesoria ni consultaran con el Miembro sobre el Contrato,

Contratista salvo en el curso normal de las actividades de la Comisién para la Resolucién de
Controversias en virtud del Contrato y del Convenio de la Comisidn para la Resolucion
de Controversias. El Contratante y el Contratista velaran por el cumplimiento de esta
disposicion por parte del Personal del Contratante y el Personal del Contratista,
respectivamente.
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6.

Pago

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a
que, salvo en casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demas
Miembros (si los hubiere) acuerden otra cosa por escrito, el Miembro:

(a) no serda nombrado arbitro en ningln proceso de arbitraje que se realice en
virtud del Contrato;

(b)  no serd llamado como testigo en relacidén con cualquier controversia sometida
a uno o mas arbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se
realice en virtud del Contrato; y

(c) no serd responsable por ninguna reclamacién que se haga sobre cualquier
accion u omisidn en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como
Miembro, a menos que se demuestre que dicho acto u omisidn se realizd de
mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria,
indemnizan y liberan al Miembro de cualquier reclamacién de cuya responsabilidad
se le libere con arreglo al parrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comision para la
Resolucién de Controversias en virtud de la Subcldusula 20.4 de las Condiciones del
Contrato, frente a lo cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las
obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministraran la
garantia adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables en que pueda
incurrir el Miembro. No se considerara ningun otro pago adeudado o pagado al
Miembro.

El Miembro serd remunerado en la moneda que se designe en la Comisién para la
Resolucién de Controversias, de la siguiente manera:

(a)  un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerara como pago
total por:

(i)  estar disponible, previa notificacion de 28 dias, para todas las visitas al
lugar de las obras y las audiencias;

(i)  familiarizarse y estar al dia con todos los hechos atinentes al proyecto y
mantener archivos pertinentes;

(iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios
secretariales, fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus
funciones; y

(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto
por los que se mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Clausula.

El honorario anticipado se pagara con vigencia a partir del dltimo dia del mes
calendario en que entre en vigencia el Convenio de la Comision para la Resolucién de
Controversias y hasta el Gltimo dia del mes calendario en que se emita el Certificado
de Recepcidn de Obra correspondiente por la totalidad de las Obras.

A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en el que se emita el
Certificado de Recepcién de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el
honorario anticipado antedicho se reducird en un tercio. Este honorario reducido se
pagara hasta el primer dia del mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé
por terminado de otra manera el Convenio de la Comision para la Resolucidon de
Controversias;

(b) una tasa diaria que se considerara el pago completo por concepto de:
(i) cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de dos dias de

viaje en cada direccidn, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el
lugar de las obras, u otro lugar de reunién con los Demas Miembros (si
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7.

Terminacion

los hubiere);

(i) cada dia de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o
la preparacion de decisiones; y

(iii) cada dia dedicado a la lectura de documentacién presentada en
preparacion para una audiencia;

(c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo
en clase inferior a primera, hotel y viaticos, asi como otros gastos directos de
viaje) en que incurra en relacion con el ejercicio de sus funciones como
Miembro, asi como el costo de llamadas telefdnicas, servicios de mensajero
especial (courier), fax y télex. Sera necesario presentar un recibo para todos los
rubros que excedan el 5% de la tasa diaria a que se hace referencia en el inciso
(b) de esta Clausula;

(d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el Pais sobre los pagos que se
hagan al Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente
permanente del Pais) en virtud de esta Clausula 6.

Los honorarios anticipados y la tasa diaria serdn los que se especifiquen en el
Convenio de la Comisidon para la Resolucién de Controversias. Salvo que se
especifique otra cosa, esos honorarios y esa tasa seran fijos durante los primeros 24
meses calendario y seran ajustados con posterioridad a ese periodo por acuerdo
entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en
que haya entrado en vigor el Convenio de la Comisién para la Resolucion de
Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria
del Miembro, la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que
se sefialen en los Datos del Contrato determinaran el monto de los honorarios y la
tasa que se usaran.

El Miembro presentara facturas para el pago de los honorarios anticipados
mensuales y boletos aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demas
gastos y las tasas diarias se presentaran después de efectuada una visita al lugar de
las obras o una audiencia. Todas las facturas seran acompafiadas de una breve
descripcion de las actividades realizadas durante el periodo en cuestidon e iran
dirigidas al Contratista.

El Contratista pagara cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56
dias calendario después de recibir cada factura, y solicitara al Contratante (en las
Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de
dichas facturas. El Contratante pagard al Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del
Convenio de la Comisidn para la Resolucion de Controversias, el Contratante pagard
al Miembro la suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para
mantener en funcionamiento la Comision para la Resolucidon de Controversias, sin
perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Ademas de todos los demas
derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante tendra derecho al
reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, mas
todos los costos que suponga la recuperacion de dichos montos y los
correspondientes cargos financieros calculados a la tasa especificada en la
Subclausula 14.8 de las Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura valida el Miembro no
recibe el pago del monto adeudado, éste podra: (i) suspender sus servicios (sin
notificacién) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante
notificacidén con arreglo a la Clausula 7.

En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podran terminar
conjuntamente el Convenio de la Comisidn para la Resolucién de Controversias,
previa notificacion al Miembro con una antelacidn minima de 42 dias; o (ii) el
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8. Incumplimiento del
Miembro

9. Controversias

Miembro podrd renunciar de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 2.

Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comision para la Resolucién de
Controversias, el Contratante y el Contratista podran, sin perjuicio de sus demas
derechos, terminar dicho Convenio mediante notificacion al Miembro. La notificacion
entrara en vigencia cuando sea recibida por el Miembro.

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comision para la
Resolucién de Controversias, el Miembro podra, sin perjuicio de sus demas derechos,
terminar dicho Convenio mediante notificacion al Contratante y al Contratista. La
notificacién entrard en vigencia cuando estos dos ultimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones seran definitivas y
obligatorias para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una
notificacién emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecera
de validez.

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la
Clausula 4 (a) - (d) supra, no tendra derecho a ningln pago ni gastos en virtud del
presente vy, sin perjuicio de sus demas derechos, reembolsara tanto al Contratante
como al Contratista cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los Demas
Miembros (si los hubiere), en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas)
de la Comisién para la Resolucion de Controversias que se declaren nulas y sin efecto
a raiz de dicho incumplimiento.

Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la Clausula 4
(e) - (k) supra, no tendra derecho a recibir ninglin pago ni gastos estipulados en el
presente a partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus
demas derechos, reembolsara tanto al Contratante como al Contratista los pagos y
gastos que ya hubiere percibido el Miembro por concepto de procedimientos o
decisiones (de haberlas) de la Comision para la Resolucidon de Controversias que se
declaren nulas y sin efecto a raiz de dicho incumplimiento.

Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relacion a, este Convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias, o el incumplimiento, la terminacién o
la invalidez de dicho convenio, debera ser sometido a arbitraje institucional para su
resolucién definitiva. Si no se llega a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el
arbitraje se regird por el Reglamento de Arbitraje de la Cadmara de Comercio
Internacional y sera conducido por un arbitro designado de conformidad con dicho
Reglamento.
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisidn para la Resoluciéon de Controversias realizara
visitas al lugar de las obras en intervalos no mayores de 140 dias, incluidas las épocas de construcciones criticas, a
solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y la Comisién para la Resolucion de
Controversias acuerden otra cosa, el periodo entre visitas consecutivas no sera inferior a 70 dias, excepto en la medida
requerida para convocar una audiencia conforme se sefiala mas abajo.

La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras seran acordados en forma conjunta por la Comision
para la Resolucién de Controversias, el Contratante y el Contratista o, en ausencia de un acuerdo, seran decididos por
la Comisién para la Resolucién de Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que dicha
Comision se familiarice y se mantenga al dia con el avance de las Obras y cualquier problema o reclamacién real o
potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que esté a su alcance para evitar que los problemas o
reclamaciones potenciales se conviertan en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistiran a las visitas al lugar de las obras, cuya coordinacion estara a cargo
del Contratante en cooperacidn con el Contratista. El Contratante se encargard de que se cuente con instalaciones de
conferencia y servicios secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el lugar de
las obras, la Comision para la Resolucidon de Controversias elaborara un informe de las actividades realizadas durante la
visita y enviard copias del mismo al Contratante y el Contratista.

El Contratante y el Contratista entregaran a la Comisién para la Resolucion de Controversias una copia de todos los
documentos que solicite, incluidos documentos contractuales, informes de avance, instrucciones de variaciones,
certificados y otros documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre la
Comision para la Resolucion de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizaran con copia a la otra Parte. Si
la Comisidn para la Resolucidon de Controversias esta formada por tres personas, el Contratante y el Contratista enviaran
copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas.

Si se remite una controversia a la Comisidn para la Resolucién de Controversias de conformidad con la Subclausula 20.4
de las Condiciones del Contrato, dicha Comision procedera segun se establece en la Subcldusula 20.4 y estas normas.
Con sujecidn al plazo para notificar sobre una decisién y otros factores pertinentes, la Comision para la Resolucién de
Controversias debera:

(a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, ddndole a cada uno de ellos oportunidad
razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro, y

(b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos innecesarios.

La Comision para la Resolucién de Controversias podra realizar una audiencia sobre la controversia, en cuyo caso
decidira respecto de la fecha y el lugar en que se llevara a cabo, y podra solicitar que antes de la audiencia o durante la
misma se le presenten documentacion y argumentos escritos del Contratante y el Contratista.
Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comisidén para la Resolucién de Controversias
tendra la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a cualquier persona, excepto los representantes del
Contratante, el Contratista y el Ingeniero, admisidn a las audiencias y el derecho a ser oido en las mismas, y proceder en
ausencia de cualquier parte que segun la Comisidn para la Resolucidon de Controversias haya recibido notificacion de la
audiencia; pero tendra discrecion para decidir si, y en qué medida, ejercera dicha facultad.

El Contratante y el Contratista facultan a la Comisidon para la Resolucion de Controversias, entre otros aspectos, a:

(a)  establecer el procedimiento que se aplicara para resolver una controversia;

(b)  decidir sobre la jurisdiccion de la Comision para la Resolucién de Controversias y sobre el alcance de cualquier
controversia que se le presente;

(c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o procedimientos que no sean los
que se contemplan en el Contrato y en estos procedimientos;

(d)  tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una decisién,

(e)  hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere,
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(f) decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,
(g) decidir sobre cualquier recurso de reparacion provisional, tales como medidas temporales o de conservacion, y

(h)  abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decision, , orden, opinién o tasacidn del Ingeniero, que sea
pertinente para la controversia.

La Comision para la Resolucion de Controversias no expresara ninguna opinidn durante las audiencias en relacién con los
argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, la Comisidn para la Resolucién de Controversias tomard y
anunciara su decision de conformidad con la Subclausula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el
Contratista por escrito. Si la Comisidn para la Resolucidn de Controversias estd formada por tres personas:

(a) se reunira en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decision;

(b) tratara de llegar a una decision unanime. Si ello resultara imposible, la decisidn se tomard por mayoria de los
Miembros, quienes podrian solicitar al Miembro minoritario que prepare un informe escrito para el
Contratante y el Contratista; y

(c) si un Miembro no asiste a una reunién o audiencia o no cumple cualesquiera funciones necesarias, los otros
dos Miembros podran proceder de todas maneras a tomar a una decision, a menos que:

(i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

(ii) el Miembro ausente sea el presidente de la Comision para la Resolucién de Controversias e instruya a
los Miembros que no tomen ninguna decision.
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