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1.DISPOSICIONES GENERALES
1.1NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Texto Ordenado de contabilidad y administracion financiera del Estado (TOCAF): Decreto
N2 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a lainformacidn publica: Ley N218.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa Ley
N2 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccién de datos personales y accion de habeas data: Ley N2 18.331 del 11 de agosto de
2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N2 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N2 155/013 del 21 de mayo de
2013

- Subprograma de Contratacidn Publica para el desarrollo de las Micro, Pequefias y Medianas
Empresas: Decreto N2 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacién financiera: Decreto N2 395/998 del 30 de diciembre de
1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas: Decreto
N2 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N2 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de fecha
2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucién N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio
de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicion o estipulacién que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2EXENCION DE RESPONSABILIDADES

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de
desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservandose
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de
los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por dafos y
perjuicios.

Sera responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparacion y
presentacion de sus ofertas. PAEPU no serd responsable en ningln caso por dichos costos,
cualquiera sea la forma en que se realice la licitacidén o su resultado.

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de iniciar
acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.
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2. OBJETO
El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucion de:
TRABAJOS EN LA ESC. N2 361 — MARONAS - MONTEVIDEO

Detalle: Reforma de cocina y abastecimiento completo.

Sita en:Avda. Gral. Flores 4848, Departamento de Montevideo Tel -:2511.91.61

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que componen
el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice previo al Acto de
Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitird la presentacion de modificaciones, alternativas
ovariantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.

3.PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacion sin reservas por parte
de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, en todos
sus articulos y anexos.

Asimismo, se entenderd que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de
someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro
recurso.

A su vez, se entendera que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposicién
gue expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demads normas
concordantes y complementarias aplicables.

3.1PRECIO

3.1.1 PRECIO OFICIAL ESTIMADO
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2 PRECIO DE LA OFERTA
El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacién ni condicionado en forma algunay
estard compuesto por los siguientes items:

- Monto de obra prevista
- Impuesto al Valor Agregado (22%)

- Leyes Sociales (65,4% del monto imponible)
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3.1.3 MONTO IMPONIBLE
Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco
de Previsidn Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor de:
- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de la
empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectara la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2COTIZACION

Se deberad cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre
la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberan discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos,
se supondra que los mismos estan incluidos en el precio cotizado.

El oferente cotizard por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la
ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacion, unidad de
medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Unico.

El oferente no podra modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en elRubrado
Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido
expresamente comunicado por la Administracién previo al Acto de Apertura en el plazo que
establece el presente Pliego en el punto6.2

3.3MONEDA DE OFERTA
Los precios se formularan exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracidn realizard la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el indice del Costo
General de la Construccion (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor
basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el
ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el calculo y actualizacion del monto imponible, el jornal
del medio oficial albafil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.

3.5REGIMENES DE PREFERENCIA

La Administracion aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o el
Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 371/010,
en virtud de que el objeto es la ejecucion de una obra edilicia cotizada por modalidad de precio
global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.
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3.6PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES
La Administracion NO efectuara pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de maximo 45 (cuarenta y cinco dias calendario), contados a partir del dia
siguiente al de la presentacion de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita en
Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptaciéon del Area de Obras de la factura
correspondiente.

La factura debera emitirse luego de la liquidacion del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa contratista,
incluyendo la deduccidn por anticipo financiero y retenciones correspondientes.

4.1- MORA EN EL PAGO

Cuando la Administracion no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrird automaticamente en mora. Correrdn
desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la
aplicacion de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de
crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del
incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizard por la autoridad competente luego de cumplidos los
tramites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automatica, el Contratista tendra derecho a la
reprogramacion del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitara
por escrito y consistirad nicamente en otorgar un dia de prérroga por cada dia de atraso en el pago
de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ninglin otro mecanismo de
reprogramacion.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontara
proporcionalmente del total de dias de prérroga.

Sitranscurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la Administracidn haya notificado la disponibilidad
del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el Programa de
Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramacion antes citados, quedara obligada a aceptar el
Programa de Trabajo que efectle de oficio la Administracion.

Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendra derecho a interrumpir o enlentecer
las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de comun acuerdo) El plazo contractual volvera
a correr una vez producida la notificacion de que esta disponible el pago de los certificados de
avance de obra ejecutada.

Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracion haya incurrido en mora, el contratista
podra prevenir la rescision del contrato mediante telegrama colacionado

Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama y si la Administracion no hubiera
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podra
demandar judicialmente la rescisién del Contrato.

No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan
de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales
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5.CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS

5.1.CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del dia 5-07-2018 (fecha de
publicacion de la convocatoria)

b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uydesde el 5-07-2018

¢) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@agmail.com c/c
laural@mecaep.edu.uy .

5.2.ADQUISICION DE PLIEGOS

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1

6.SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1.SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacidn del presente Ilamado en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 17-07-2018 inclusive Las
solicitudes se realizaran por escrito via mail al correo electrdnico:

adquisicionesmecaep@gmail.com c/c laural@mecaep.edu.uy.

6.1.1.El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales oferentes
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la
Administraciéon (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podran cotizar variantes
constructivas o proyectos propios, limitandose en tal sentido, a sefialar las deficiencias o
sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto arquitecténico
objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones que haya
dispuesto y publicado la Administracion previo a la Apertura de ofertas. En consecuencia, no podra
luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados al proyecto y sera responsable de
cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo, el cual quedara consolidado
al momento de su oferta e integrara los documentos del contrato.

6.1.2.La Administracion comunicara a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 19-07-2018, a través de la publicacién en el sitio web de ACCE y via
correo electronico al eventual oferente que realice la consulta asi como a aquellos que hayan
solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.
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6.2.SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

Exclusivamente podra ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por escrito
remitiéndolas via mail al correo electrénico adquisicionesmecaep@gmail.com c/c
laural@mecaep.edu.uy

La Administracion resolvera respecto a las solicitudes de prérroga previo al Acto de Apertura. Se
notificara la resolucidn adoptada via correo electrénico a los interesados que realizaron la solicitud
de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prérroga del Acto de Apertura se comunicard a la empresa solicitante via
correo electrénico y se publicara la nueva fecha para conocimiento de los demas interesados en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyectowww.mecaep.edu.uy

7.CONSORCIOS
PAEPU admitira la presentacion de Consorcios.

8.PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

8.1.PRESENTACION DE OFERTAS
8.1.1.Plazo: 23 de julio de 2018 hasta las 10:00 horas

8.1.2.Modalidad: Los oferentes podran optar por:

» Entregarlas personalmente en Plaza Independencia 822 Piso 10 contra recibo

* Enviarlas por correo electrénico a adquisicionesmecaep@gmail.com
c/c laural@mecaep.edu.uy

* Enviarlas por fax al nUmero 29082062

En caso de optar por la remisidn via telefax o correo electrdnico, sera de exclusiva responsabilidad
del oferente la falta de recepcion o recepcion tardia de su oferta, aun cuando la falta de recepcién
o la tardanza se debieran a inconvenientes en el fax, conexion a internet o la linea telefdnica del
contratante.

No se aceptara ofertas en linea.

8.2.PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 45 (cuarenta y cinco)
dias calendario, contados a partir de la fecha de recepcidén de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la PAEPU, las ofertas
se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en contrario.

9.REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1. VISITA E INSPECCION PREVIA
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Se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran los trabajos para inspeccionar
los componentes constructivos objeto de intervencion, previamente a la presentacion de sus
ofertas, a efectos de obtener una real comprensién de los trabajos a ejecutar, asi como para prever
eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucion y verificar “in situ” todo lo que
consideren pertinente.

Se podra Coordinar con la Escuela al teléfono 2511 9161.
La visita no tendrd cardcter obligatorio

9.2.REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el punto
9 del Pliego Unico.

Para la valoracién de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art. 149
del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener clausulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.

9.3.DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

El oferente debera adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:

a) Cartade Presentacion de la Oferta que respondera al modelo adjunto en el ANEXO I (debiendo
constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o representante legal
acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

b) Matriz de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en ANEXO Il

c) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial
gue la Administracion adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos
los items con sus precios unitarios, subtotales y totales.

d) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacion del beneficio correspondiente

e) Declaracion de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para
aplicacion de régimen de preferencia MIPYME (Art. 82 Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5y
modelo que luce en Anexo Il del Pliego Unico), en el caso de solicitar la aplicacién del beneficio
correspondiente.

f) El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo establecido
en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 10.1 c) del
Pliego Unico, sera verificado por PAEPU en el RUPE, no siendo necesaria su presentacion por
parte del oferente con la oferta.

9.4 .REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF.
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10.APERTURA DE OFERTAS

Fecha: Lunes 23 de julio de 2018
Hora: 11.00 horas

En la fecha y hora indicadas se efectuarad la apertura de ofertas en ante Escribana Publica,
representantes de PAEPU y de las empresas que deseen participar en el acto.

Dicha Acta se publicara en el sitio web de PAEPU www.mecaep.edu.uy.

11.GARANTIAS

11.1.GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No corresponde para esta Licitacion.

11.2.GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico:

No se presenta garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del
tope maximo de la Licitacién abreviada.

En caso de que la oferta supere el limite minimo para exigir garantia de cumplimiento de contrato
(ART. 64 del TOCAF), la misma sera obligatoria y se constituira en moneda nacional mediante, fianza
o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle Plaza
Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo
correspondiente.

Esta garantia no se acrecentara con retenciones o constitucion de garantias sustitutivas por parte
de la Administracién. Esta garantia no se acrecentard con retenciones o constitucidn de
garantiassustitutivas por parte de la Administracion.

11.3.DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias se realizara en moneda nacional.

a) La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto
18 del Pliego Unico.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 50.3 y 53 del Pliego Unico.

12.PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de obra es de 25 (veinticinco) dias calendario laboral para la industria de la
construccion (punto 27 del Pliego Unico), computados a partir del 42 dia habil para laAdministracién
siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizara con el Acta de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera
hasta el primer dia habil inmediato siguiente.
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13.ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1.CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se consideraran inadmisibles:

a) lasofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre otras,
las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) al f) del
presente Pliego.

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP

13.2. DISCREPANCIAS

En el caso de discrepancias entre nimeros y letras, se aplicara lo dispuesto en el punto 11.3.4 del
Pliego Unico.

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS

Se procederd de acuerdo alo establecido en los Arts. 65y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el Pliego
General de Condiciones.

14.EVALUACION DE OFERTAS

14.1.FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de evaluacién sera el
precio de la oferta.

14.2.COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacion de precios, PAEPU determinara para cada oferta admisible el “precio
tedrico de comparacion que surgira de la suma del precio ofertado basico, mas el IVA mas el
monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacion del siguiente criterio:

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la
empresa, se estara a lo establecido por la Ley 14.411 y sera de cargo de la empresa. La empresa
deberd presentar, previo al inicio de las obras:

» Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como minimo. En el margen superior
derecho se indicara la obra a realizar y su ubicacion.

» Dos copias de la oferta.

PAEPU seré el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el

monto imponible contractual. Mas alla de ese monto actuard como agente de retencién por las
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aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo
establece la Ley 16.713.

Las multas por Registro tardio y/o por Cierre de Obra tardio, establecidas por el B.P.S., son
de cargo de la empresa.

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, sera el valor vigente
al mes anterior a la fecha de presentacién de las ofertas del Jornal de medio oficial alba#il
determinado por el MTSS.

Para el célculo del Monto Total Comparativo, se consideraran los valores de Monto

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo. El Montolmponible

Minimo para esta obra, sera igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cadaempresa.

b)  Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los
efectos del célculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de oferta con
IVA mas el valor de Leyes Sociales calculado en funcién del Monto Imponible Minimo. Para la
adjudicacion se consideraran los montos expresados en la oferta.

c) aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.

14.3.CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracion no divulgara a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente
involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacion relacionada con la revisidn, evaluacion y
comparacién de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacion del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha
del Acto de Adjudicacién, algun oferente desease consultar a la Administracidn sobre cualquier
asunto relacionado con esta licitacidn, debera hacerlo por escrito

15.NEGOCIACION

La Administracidn se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacién previsto en el Art.
66 del TOCAF.

16.ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

16.1. DICTADO DEL ACTO

El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacion, declaracién de desierto o
rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la
adjudicacion y por tanto decidan recurrir el mismo, deberan presentar el correspondiente escrito
de impugnacion en el plazo reglamentario, en dos vias:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pablica Uruguaya
ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 Tel.
(598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062
www.mecaep.edu.uy



Administracion Nacional de Educacion Publica

Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF

16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez dictado el acto de adjudicacidn y previo a su notificacion:

16.2.1.PAEPU solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario, presente
los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar
con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

a) Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c)
del Pliego Unico.

b) Constancia original de constitucion de Garantia De Fiel Cumplimiento Del Contrato (si
corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))

c) Declaracidn jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO Ill)

d) Certificado de Origen de materiales para aplicacion régimen de preferencia PIN o
MIPYMES. PAEPU lo solicitara al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicacidon
en funcién de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo maximo de 15 dias
habiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

16.2.2.La Administracion verificara que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el
RUPE.

17.PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara una vez obtenido los documentos solicitados en el artl6 , , previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucion y de los tiempos legales para
presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1.FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA

En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el
Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la empresa
adjudicataria, acompafiado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de
identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU — piso 9 de Plaza
Independencia 822 (int 144 y 143 )

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado.

17.2.CESION DE CONTRATO

El Contratista no podra ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la
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PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolucion N2 4 del dias
12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvié la prohibicion de que el Contratista verifique
cesiones de crédito futuros.

La cesién no tendrd efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto debera hacerse la comunicacién correspondiente.

18. ANTICIPO FINANCIERO
No corresponde

19.GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendra a su cargo la gestion ante las autoridades nacionales y municipales y ante las
empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante Técnico de
toda la documentacién relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y
habilitaciones finales que correspondan.

El contratista tendra a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.

19.1.GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE

Sera obligatoria para el contratista la gestién de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la
ejecucion de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del
local educativo.

Sélo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitira
el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razén fundada por el arquitecto
proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de
aclaraciones y expresamente autorizado por la Administracion.

19.2.COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la
Recepcidén Provisoria, seran de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.

19.3.COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS

PAEPU hard suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir
de la fecha de la Recepcidn Provisoria de la obra.

20.GASTOS IMPRODUCTIVOS

Seran reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o paralizaciones
parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del Poder Publico.
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A tal efecto, se procedera a la determinacidn del nuevo plazo de obras y el calculo de los gastos
improductivos se realizara mediante la siguiente férmula:

0,08 xM.C.xn
G.l.=

N
Gl = Gasto Improductivo
M C = Monto basico del contrato original, sin IVA ni leyes sociales y excluidos los aumentos por
imprevistos y por cualquier otra modificacién posterior al inicio de la obra.
n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la
empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) dias desde que la
Administracion incurrié en mora y la notificacion de que esta disponible el pago de los certificados
de avance de obra ejecutada adeudados al contratista. N = Plazo original de obra, es decir el
establecido en el punto 12 del presente Pliego.

Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto originales
y se liquidaran en forma independiente.

Se entendera por:

a) disminucion del ritmo de obra: cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo
contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50%
(cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan
de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada:
aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N)
el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de
Trabajo.
c) obra totalmente paralizada:
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), el
valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por ciento)
del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo
definitivo.

Para todos los calculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los valores
respectivos deberan actualizarse en funcién del indice Parcial del Costo de la Construccidn,
teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el mes en el que se
realiza el calculo correspondiente.

El periodo a considerar para el andlisis del cumplimiento de cualquiera de las hipétesis relacionadas
en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la empresa tiene
derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes
supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extension de contrato posterior al inicio o
b) notificacion de que esta disponible el pago de los certificados de avance de obrareal en Tesoreria.
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No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los
atrasos en el pago de anticipo financiero.

21.INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se
labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirdan los Representantes legal y técnico de la
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU

22.CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

El Cartel de Obra se ubicara en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por
PAEPU, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23.DIRECCION DE OBRA

La Direccion de Obra sera ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en la
Carta de Presentacion de la oferta, debiendo poseer titulo de Arquitecto, Sera el interlocutor valido
para las observaciones que emita la Supervision de Obra y debera realizar bajo su firma técnica
todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales competentes, asi
como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las habilitaciones que el
edificio requiera (incluyendo permiso de construccion). Debera registrar una asiduidad diaria a la
obra, debiendo realizar como minimo 2(dos) visitas semanales en compafiia del Equipo Supervisor
de Obra designado por PAEPU.

La Administracion podra, con causa justificada ordenar la sustitucién del Representante Técnico del
contratista.

24.SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.

El Arquitecto Supervisor decidird en todo lo concerniente a la ejecucién, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucién de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la Recepcidn Definitiva de la obra.

25.0RDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de
Obra entregard a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucion del Contrato de obra el Supervisor de
Obra y sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista, mediante anotacidn en el
Cuaderno de Obra, donde conste la recepcién de la comunicacion, con la firma del Director de Obra
y, en casos que la Direccion Sectorial de Infraestructura lo determine, por via fax, directamente al
numero establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el caso de emitir una
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Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntara una copia al mismo, dejando
en el Cuaderno constancia escrita del hecho.

26.MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1.ACTA DE MEDICION

La obra serd medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisién de Obra
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estaran
obligados a asistir a todas las mediciones.

El Acta de Medicion se realizara en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada mes y al
ultimo dia del mes que se mide el avance.

El Acta de Medicion refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra,
materializaran el Certificado de Avance de Obra, el cual sera remitido a la Unidad de Liquidacién y
Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 42 dia habil de
cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicion, éstas y los
certificados seran emitidos de oficio.

Si la Supervision de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podra
presentar la medicién mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la
Administracion podré realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos
correspondientes.

26.2.CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA
En la siguiente tabla se establecen los criterios basicos para efectuar las mediciones de avance fisico
de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién y replanteo
Se paga 100% del rubro implantacion una vez terminadas las oficinas y servicios.
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigdn armado
Se paga hormigdn armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado. Se
modula el edificio (cimentacidn, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.

Muros y tabigues
Muros de yeso:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segln porcentaje avanzado

Aberturas
Puertas:Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%
Terminacion y ajuste final 5%
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Ventanas:  Pre-marco o marco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%
Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%

Revestimientos y pisos

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:
parquet colocado 90%  Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica: Colocada 80% Prueba hidraulica 20%

Instalacion eléctrica

Se avanza por madulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%

Instalacion sanitaria

Se avanza por mddulos (bafos, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Cafierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%
Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

PAEPU a través de la Unidad de Liquidacion y Control de Obras tendra un plazo de hasta 3(tres) dias
habiles contados a partir de la recepcion del certificado de avance de obra presentado por el
Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuara el
pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.

26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el Acta de Inicio
de la obra, el Arquitecto Director de Obra debera presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las
respectivas constancias que avalen que ha iniciado los tramites necesarios ante los organismos
pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).

En caso de incumplimiento, PAEPU suspendera la gestion del certificado de avance de obra hasta
tanto se regularice la situacion.
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27.TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1J) del Pliego Unico, PAEPU no autorizara trabajos
extraordinarios.

28.IMPREVISTOS No
corresponde

29.RECEPCION DE LA OBRA
Las obras ejecutadas seran recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico.

La toma de posesidn o utilizacién temporal o permanente de cualquier sector de |a obra por partede
PAEPU, implicard la recepcién provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva conla
formulacion de las observaciones que surjan de la inspeccidn vy verificacion de la obra.

29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

29.1.1.RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales solo tendran lugar cuando la documentacidn lo autorizare o cuando
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare
posible la habilitacidn parcial de una obra.

Sera obligacion de la Supervision de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que la
decisiéon unilateral de la Administracién provoque, dejandose constancia escrita en el expediente
de obra.

La recepcidn provisoria parcial de la obra se formalizara mediante el “Acta de Habilitacion Parcial
de Obra”

29.1.2.RECEPCION PROVISORIA TOTAL
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones previas a
la Recepcion Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucion total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en
los casos de rescision de contrato donde la ejecucidén podra ser parcial)

b)  Medicidon y certificacion de la totalidad de la obra (exceptuando los montos nho
certificadosporque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas
para las obtener las conexiones definitivas. Se entendera como finalizado cuando sdlo quede
pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.

e) Presentacién de planos veraces de albafiileria que incluyan las modificaciones realizadas
derivadas de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante
Técnico del contratista.

f) Presentacién de planos veraces de la instalacion eléctrica ( cuando corresponda) , firmados
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por Certificado de Asuncién de
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Responsabilidad y certificados de ensayos de medicidn solicitados y previamente aceptados por el
Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

g) Presentacién de planos veraces de la instalacion sanitaria (cuando corresponda), firmados por
el Técnico Instalador de la empresa contratista acompanados por las constancias de inspeccion y
aprobacion de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente aceptados
por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

h)  Presentacidn de planos veraces de la instalacién de gas (cuando corresponda), firmados por
el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompafiados por las constancias de
inspeccidn y aprobacion de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

i) Presentacién de copia de proyecto de prevencion de incendios presentado en Direccidon
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si esta
solicitado en el llamado o se gestioné mediante imprevisto de obra), acompafiado por constancia
de estado del tramite a la D.N.B.

Sial proceder a la Recepcion Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no afecten
la habilitacidn de la obra, podra realizarse la recepcion provisoria dejando la debida constancia
en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo maximo de 60 dias para
subsanarlas.

La recepcidn provisoria total de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcidon de Obra”
Labrada el Acta, PAEPU procedera a la suspensién de la obra ante el BPS.

29.1.3.PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA
La Recepcion Provisoria de las obras dara comienzo al “Plazo de conservacion y garantia”
se extendera por 180 dias

, el cual

29.2.RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicién previa a la
Recepcidon Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos
correspondientes.

Se efectuara la Liquidacion Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego
Unico.

La Recepcién Definitiva de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcidon Definitiva”;
labrada el Acta, PAEPU procedera al cierre de la obra ante el BPS.

30.RESPONSABILIDAD DECENAL

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son responsables
conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cédigo Civil.
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31.PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicacién de las penalidades
gue establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacién al RUPE y al
RNEOP del MTOP.

31.1.RESCICION DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

31.2.EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podran ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1,
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la
garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas,
el contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber sido
notificado por la Administracién.

En el mismo plazo debera reponer el monto de la garantia mencionada.

El incumplimiento devenido de la falta de reposicion del monto que dejé afectada la integridad de
la garantia, facultara a la Administracion a la rescision del contrato.

31.3.MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar seran las siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculara aplicando
la siguiente formula

MP=a% x qx0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales
a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de Trabajo a
la fecha de realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto del contrato

b) por incumplimiento del plazo total se calculara aplicando la siguiente formula

M=d/pxQx0.3

M = multa a aplicar por plazo total

d = dias de atraso (habiles para la construccion)

p = plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)
Q = monto total del contrato

Para los calculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores
deberdn actualizarse en funcién del indice de Costos de la Construccidn, teniendo en cuenta para
determinar el valor “actual” el ultimo indice publicado en el mes que se realiza el calculo
correspondiente.
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Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del contrato
actualizado (como se indica precedentemente).

31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a PAEPU la ndmina de personal, con sus respectivos jornales y el
correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustandose al calendario
proporcionado por la Administracion en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato.

Es condicidn que dichas ndminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de
la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.

Para obras en ejecucidn en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de
PAEPU sera gestionada por la Unidad B.P.S. de la Direccidn Sectorial de Infraestructura.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicara una sancién de 1 UR por dia de
atraso, la cual serd descontada del certificado de avance mensual de la obra.

31.5.MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA

Se aplicard una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocacién del Cartel que identifica la
obra, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se deducira
del certificado de avance mensual de la obra.

31.6.SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el Acta
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra,
las constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o privadas que
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administracidn
podra suspender el tramite de los certificados de avance hasta que se regularice la situacién.

ADQUISICIONES PAEPU
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ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacion de la Oferta

Membrete de la empresa conteniendo: Razon Social - Nombre de Fantasia - Logo

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacidn Inicial y Primaria en Uruguay

La empresa (RAZON SOCIAL) , RUT ....oecvererarmsnsensnnsansanenns representada por
............................................... , Gl eeeceveevveerevseseeeee.. €N caracter de(REPRESENTANTE LEGAL /
TITULAR) , constituyendo domiCilio €N .....ecriviiicscsennncsecnes e se e essssnssssnsnns , correo
€lectroniCo.......ccceeeiceeceerneccee e e ene , teléfono..........ccveeercecceercennne /
telefaX....civinecnennncssnesennnens , Se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitacion
Abreviada N2 .......... /2018, cuyo objeto es (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO) , en

el local de (DESCRIPCION DEL LOCAL OBJETO DEL LLAMADO), por un monto de $
....................... (PESOS UrUBUAYOS.....ccereerrerensecsncsessesessnnnnnnnnenss) Y €1 22% (veintidds por ciento) de
Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin otro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones

Particulares.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Previsién
Social por parte de PAEPU y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a $

................... (PESOS UTUBUQAYOS ....cccverniiriineseesnesnesassnesessassessessassassassesssssessessessssssssass)s

Las Leyes Sociales conformes a la Ley N2 14.411 que constituyen el 65,4% del Monto Imponible

total declarado, ascienden a S.........ccccecveerennnen (PESOS UrUBUAYOS....coeererreansersnsnssansansassasnssnsannes )-
El precio global de la oferta asciende a S
.................................... (PESOS UrUBUAYOS......coveerenersersensersasensanss )

El Representante Técnico de la empresa que asumira el rol de Director de Obra es el (ARQUITECTO

JINGENIERO CIVIL)...cotrisernssnnssucnsnsesnesssssssassssssesassess
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La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el
Art. 462 del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la
Administracion, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA

Timbre
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Membrete de la empresa conteniendo: Razén Social - Nombre de Fantasia - Logo

ANEXO Il — Modelo de Matriz de la Oferta

LICITACION Abreviada N2

UBICACION: ...ttt e s s e san s sesssscsnsessaee

MATRIZ DE OFERTA

A. TOTALDE OBRA Srererrerernnnnen
B. IVA (22% sobre obra) Serrrcrreerecnreenas
C. TOTAL OBRA CON IVA Srererereerernnnens
D. MONTO IMPONIBLE OBRA Srrererierernnrnnn,

E. LEYES SOCIALES OBRA (65.4% DEL M..) T

G. TOTAL OBRA + IVA + LEYES SOCIALES S........cccereueeeee
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ANEXO Il - Declaracién Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa

, en adelante el Contratista (seleccionado por elProyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la
Educacién Inicial vy Primaria en Uruguay - ANEP), por
medio del Procedimiento

N° para desempefiar tareas de

en el local , con domicilio en representado en este

acto por , C.l. en calidad de ,declara que:

>

>

>

Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto para el
cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacién de los exdmenes preventivos de todo el
personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesién de carné de salud vigente por parte del personal.

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacién de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacién en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente
para los trabajos a realizar.

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacién de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccidn personal correspondientes segun criterios establecidos
en la normativa vigente, los cuales estdn en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los
recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisién de la
empresa en obra.

Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus
caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:

- Estudioy Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Cardtula del Libro de obra.

- Memoria Descriptiva de Andamios.

- Memoria Técnica de Instalacién Eléctrica.

- Plan de Demolicién.

- Plan de Excavacion. - Plan de lzaje.

La documentacion que se presenta seguin corresponda debera llevar sello y firma, que evidencia su registro
ante la IGTSS.

» Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, seglin lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacién de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
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- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) de
trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).

En caso de accidentes graves o mortales debera presentarse informe con investigacién en un plazo maximo
de 48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacion
correspondientes, registros de mantenimiento y revision que la normativa vigente establece. Asimismo,
declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revision y mantenimiento de la maquinaria
utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacion se considera parte integrante de la presente declaracion.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el
presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les
apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacién del articulo art
239 del Cédigo Penal que dice: (Falsificacion ideolégica por un particular) El que con motivo del
otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una
declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, sera castigado con
tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que les
pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al Asesor de Seguridad Industrial de la
misma.

Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracion de firma Aclaracion de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcion por PAEPU Fecha /[ [

Firma del receptor

Aclaracion de firma

Documento de Identidad
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