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UNIDAD SOLICITANTE:
Gerencia Generacion Hidraulica

1. CAPITULO I — OBJETO

1.1 Descripcion

El objeto del presente llamado es la contratacion de una empresa para la
realizacion de los siguientes trabajos en la Central Hidroeléctrica de BAYGORRIA,
localizada en el Departamento de Durazno:

Renovacion de 5 viviendas y casa de visita.
Reacondicionamiento del tanque de agua de la central.
Construccion de depodsitos de materiales peligrosos y residuos.
Impermeabilizacion de juntas en la azotea de la central.

La oferta estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones
Particulares (Seccion III), con la Seccidon I — Condiciones Generales para Obras,
con la Seccién II — Memoria Constructiva General y con la Seccion IV - Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica, que
se anexan, y con las circulares relativas a esta licitacion que puedan emitirse en el
futuro.

Para el presente llamado a Licitacion no se vendera el Pliego de Condiciones,
pudiéndose acceder al mismo en el sitio Web de UTE o de Compras Estatales.

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente debera
consultar en los mismos sitios Web.

A los efectos de recibir en forma automatica las Circulares emitidas, a su direccion
de mail, €es necesario anotarse como INTERESADO en
http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones.

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego
de Condiciones incluidas sus Circulares. El no tener conocimiento de parte de la
informacién del pliego -incluidas sus circulares- no exime al oferente del cabal
conocimiento del Pliego de Condiciones en forma completa.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacion en cualquier instancia
del procedimiento previo a la adjudicacion, sin incurrir en responsabilidad alguna.

1.2 Ordenamiento de items y detalle de cantidades

litem | Descripcion | Unidad | Cantidad |
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1 IMPLANTACION
1.1 Implantacion y Replanteo
1.1.1 | Implantacion y replanteo de obra | o | 1
2 VIVIENDAS + CASA DE VISITA

21 Proyecto ejecutivo

2.1.1 | Proyecto Ejecutivo casa de visita y viviendas | gl | 1

22 Movimiento de tierra

Y Ex~cav,aciones _para camaras, pavimentos, al/local 4
cafierias desagues

23 Revoques

2.3.1 |Revoques m2 40

24 Contrapisos

2.4.1 | Contrapiso armado m2 10

2.4.2 | Alisado arena y portland m2 10

25 Revestimientos

2.5.1 | Ceramica bafios m2 30

252 | Ceramica cocina m2 15

2.6 Pavimentos

2.6.1 | Baldosas ceramica en barnos m2 10

2.6.2 |Baldosas ceramica en cocina m2 10

6.3 Colqcacién de pavimento vinilico en cocinas y 2 44
pasillos

2.6.4 | Construccion de vereda exterior de hormigon m2 20

2.6.5 | Hidrolavado de vereda exterior de hormigdn m2 324

2.7 Cubierta

2.7.1 | Preparacion de superficie (alisado de AyP) m2 945

2.7.2 | Impermeabilizacion con membrana asfaltica m2 945

073 Cubierta de chapa ondulada de fibra traslucida 2 53
en barbacoa

2.8 Acondicionamiento Eléctrico

081 Instalacion eléctrica general, incluyendo tablero ql )
(casa de visitas)

2.8.2 | Instalacion eléctrica general viviendas gl/casa 5

29 Acondicionamiento Sanitario

291 Instalaf;ién ~sanitaria de abastecimiento y ol/bafio 5
desagues banos

992 Instala__cién §anitara de abastecimiento y al/coc. 5
desagues cocina

2.9.3 | Aparatos sanitarios y accesorios gl/bafio

2.9.4 | Griferias bafios gl/bafio

2.9.5 | Griferias cocina un

2.10 Aberturas
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2101 Repa.racién de puertas y ventanas, incluyendo un 14
herrajes

2102 _Reparaci()n dg postigos 'y mosquiteros, un a1
incluyendo herrajes

2.10.3 | Puerta de madera casa H un

2.10.4 | Puertas exteriores de aluminio un

2.10.5 | Ventanas de aluminio con mosquitero un

210.6 Pinturg de puertas, ventanas, postigos, 2 181
mosquiteros

210.7 Suministro y colocacion de cortinas blackout en un 33
ventanas

2.1 Equipamiento

2.11.1 | Extractores de aire en cocina y bafios un 19

0112 Sumin_is_tro e instalaciéon de equipos de aire un 55
acondicionado

9113 Sqmir_mistro e instalacion de termotanques un 12
eléctricos

2.12 Terminaciones

2.12.1 | Pintura interior en cielorraso m2 825

2.12.2 | Pintura interior en paredes m2 1880

2.12.3 | Pintura exterior en aleros y mochetas m2 434

2.12.4 | Pintura de muebles en cocinas un 13

2.12.5 | Sellado de pared de ladrillos m2 850

2.12.6 | Hidrolavado exterior gl/casa 6

2.12.7 | Pintura en barbacoa m2 51

2.13 Demoliciones

2.13.1 | Demolicion de pavimentos en bafios y cocinas m2 20

2.13.2 | Demolicién de construcciones anexas m2 44

2.13.3 | Demolicidn de veredas m2 20

2.13.4 | Retiro de revestimiento en bafos y cocinas m2 45

2135 Retiro de cubierta de chapa traslucida en 2 44
barbacoa

3 TANQUE DE AGUA

341 Tanque de agua

3.1.1 | Memoria constructiva y recaudos graficos gl 1

3.1.2 | Reparaciones en hormigon armado gl 1

3.1.3 | Hidrolavado exterior gl 1

3.1.4 | Pintura exterior tanque m2 772

315 Provision e instalacion de nuevas caferias y gl 1
valvulas

316 Reparacion y tratamiento de escalera vy gl )
barandas

3.1.7 | Pintura barandas m 74
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3.1.8 | Pararrayos y sistema de puesta a tierra gl 1
3.1.9 | Ensayos y puesta en servicio gl 1
4 IMPERMEABILIZACION CENTRAL HIDROELECTRICA
4.1 Impermeabilizacion de techo de Central Hidroeléctrica
4.1.1 | Junta longitudinal aguas arriba m 25
4.1.2 | Juntas transversales azotea m 20
4.1.3 | Juntas de remate de impermeabilizacion de losa m 20

5 DEPOSITOS

5.1 Proyecto ejecutivo
5.1.1 | Proyecto Ejecutivo depdsitos | gl 1
5.2 Movimiento de suelos
521 Limpieza de terreno y preparacion de 2 580

subrasante
5.2.2 | Excavacion para fundaciones y pavimentos m3 100
5.2.3 | Conformacion de sub-base de tosca m2 225
5.2.4 | Conformacion de base de tosca cementada m2 225
5.3 Pavimentos
5.3.1 | Pavimento interior de hormigdn armado m2 150
530 Pavimento exterior de hormigon armado 2 5
(rampas de acceso)

5.3.3 | Vereda perimetral m2 50
5.4 Estructura
5.4.1 | Zapatas de hormigobn armado m3 8
5.4.2 |Vigas de fundacion de hormigén armado m3 5
5.4.3 | Porticos metalicos gl 1
5.4.4 | Correas para cerramientos metalicos gl 1
5.4.5 | Cubierta metélica m2 155
5.5 Albaiileria
5.5.1 | Muro de bloque de hormigdn vibrado (15x19x39)| m2 210
5.5.2 | Revoques exteriores de tres capas m2 170
5.5.3 | Revoques interiores de dos capas m2 250
5.5.4 |Esquema de pintura para interiores m2 250
5.5.5 | Esquema de pintura para exteriores m2 170
5.5.6 | Pintura para pavimento interior m2 115
5.6 Aberturas y tejido
5.6.1 | Portones doble hoja de chapa un
5.6.2 | Puertas de salida de emergencia un
5.6.3 | Tejido de malla de alambre m2 32
5.6.4 | Porton doble hoja de malla de alambre un 1
5.6.5 | Porton hoja simple de malla de alambre un 1
5.7 Desagues
5.7.1 | Caferia bajada pluviales m | 26
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5.7.2 | Cafieria desagues pluviales m 190

5.7.3 | Camaras 40x40 cm desagues pluviales un 5

5.7.4 | Camaras 60x60 cm desaguies pluviales un 2

5.7.5 | Reguera para aguas de sentina m 14

5.7.6 | Canalizaciones para aguas de sentina m 25

5.7.7 | Camara para aguas de sentina un 1

5.8 Instalacion eléctrica

581 Instalacion eléctrica, luminica y sistema de g )
puesta a tierra

8.2 Sistema de protecciéon frente a descargas gl )
atmosféricas

5.9 Otras instalaciones

5.9.1 | Sistema de ventilacion gl 1

5.9.2 | Ducha y lavaojos de emergencia gl 1

5.9.3 | Instalacion de deteccion y combate de incendio gl 1

6 DESIMPLANTACION
6.1 Desimplantacion y limpieza de obra
6.1.1 | Desimplantacion y limpieza de obra | gl | 1

1.3 Alcance

La presente licitacion incluye el proyecto ejecutivo y las obras necesarias para
la renovacion de cinco viviendas y la casa de visita de la central, la construccion
de dos depositos, el reacondicionamiento del tanque de agua y la
impermeabilizacién de juntas del techo en la Central Hidroeléctrica BAYGORRIA,
localizada en el Departamento de Durazno.

La contratacién incluye sin ser taxativa, las siguientes tareas: relevamientos,
proyectos de detalle y estudios, ensayos, todos los materiales y mano de obra
necesarios, la preparacion del sitio, el transporte y almacenamiento de materiales,
y los trabajos a realizar indicados a continuacion.

1.3.1 Trabajos a realizar
Los trabajos a realizar se detallan en el Capitulo III del presente documento, y
en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Anexo I - Tabla de Precios de este

Pliego, de este Pliego, que el contratista debe presentar en su oferta junto con
la estructura de precios.

1.3.2 Agregados
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A la lista de rubros detallado en el Anexo I - Tabla de Precios el oferente no
podra agregar “otros rubros”. Todos los trabajos que considere imprescindibles
para la correcta terminacion de las obras deberan ser considerados dentro de
los rubros de la lista.
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2. CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

2.1 Forma de presentacion de la propuesta

2.1.1 Agrupamiento por rubros

Solo se aceptaran ofertas que coticen integramente todos los items detallados
en el Punto 1.2 del Capitulo I, en forma completa.

2.1.2 Propuesta basica y alternativa o variante
Sélo se aceptaran cotizaciones de ofertas basicas (sin alternativas ni variantes).
2.1.3 Antecedentes del oferente

El oferente deberd demostrar experiencia en trabajos similares. Para ello,
presentara con su oferta informacion suficiente para un pormenorizado estudio de
sus antecedentes, detallando cantidad y la duracién de los trabajos. Esto implica
por lo menos direccion, teléfono, e-mail, nombre de la empresa, asi como
también persona de contacto con descripcion de nombre, teléfono y correo
electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacion presentada
(profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo). Se
debera indicar actividad, fecha de los trabajos similares, lugar donde fueron
desarrolladas y alcance de los mismos y monto de los trabajos. Se consideran
trabajos similares el haber ejecutado al menos tres obras similares en cuanto a
volumen, dificultad y monto, en los ultimos 5 afios.

Con la oferta se incluird toda la documentacién necesaria para probar la
experiencia requerida:

e Una relacion de los trabajos similares que la empresa haya realizado hasta el
presente, indicando su nimero de compra si fue realizado a UTE.

e Antigliedad de la razon social.

e Plantel técnico: antecedentes de los profesionales afectados a la obra,
incluyendo Curriculum Vitae y referencias.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere
pertinentes para determinar que los datos presentados sean fidedignos.

2.1.4 Documentacion a incorporar en la oferta

Los documentos a presentar con la oferta en el Acto de Apertura, seran:
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a)
b)

C)

d)

e)

9)

Formulario “Presentacion de Oferta” - Anexo 1 de la Seccidn I.
Tabla de Precios - Anexo I de la presente Seccion.

Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de obras -
Anexo II de la presente Seccion.

Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el Punto
2.1.3 del presente Capitulo.

Declaracién que se anexa en la presente Seccion de este Pliego (Anexo
I1I), con relacion al cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N° 17.897 del
08/09/05.

Certificado de habilitacién para ofertar emitido por el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas,
vigente a la fecha de la apertura de ofertas, de acuerdo a lo establecido
por el Decreto NO 208/2009 del 04/05/09. Para obras cuyo monto no
superen el tope maximo de la licitacion abreviada indicado en el articulo 33
literal A del TOCAF, el Certificado sera valido para ofertar y contratar, en
caso contrario debera presentar certificado con VECA libre en algunas de
las siguientes Categorias:

Categoria I: Arquitectura, en alguna de las siguientes especialidades: A, B,
C,GHKLMOGON; O

Categoria II: Ingenieria, en alguna de las siguientes especialidades: A, B,
C, EOSJ.

En el caso de consorcios 6 empresas que manifiesten la intencion de
consorciarse, se debera presentar certificados del Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas, de acuerdo a lo establecido en los Articulos
52 a 54 del Decreto 208/20009.

Para los consorcios la evaluacidn se realizara en funcién de la participacién
de cada integrante del consorcio, segin lo declarado en el Acta de
Consorcio o Acta de intencidn de consorciarse.

Certificado “empresa en proceso de licitacion”, emitido por la Inspeccién
General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que acredite no haber incurrido en las
conductas previstas en el articulo 14 de la Ley 18.516 del 26/06/09 y su
decreto reglamentario (Decreto 255/10 del 17/8/10), o haber abonado la
multa y subsanado tal situacion.

Declaracion del Grupo, Sub Grupo y categoria de la actividad que
desarrollara.

Indicacion de la cantidad de personal que dispone para la realizacion de los
trabajos.
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j) Memoria descriptiva de todos los trabajos comprendidos en los rubros.

2.1.5 Visita obligatoria

Se considerara al Contratista como un técnico experimentado y que dispondra
personal altamente entrenado en tareas relacionadas con el objeto del presente
llamado. La falta de una completa compenetracion con los detalles y
metodologia de trabajo no sera considerada excusa valida en reclamaciones de
cualquier indole.

Previo a la visita el posible oferente debera inscribirse como “interesado” para
esta contratacion en la pagina web de UTE:
http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones.

Los posibles oferentes deberan visitar obligatoriamente el sitio en un Unico dia,
el:

27/08/2019 a las 09:30 horas

Lugar: En las instalaciones de la Central Hidroeléctrica BAYGORRIA, localizada en
el Departamento de Durazno.

Realizada la visita se les entregara la constancia correspondiente (Anexo II).
2.1.6 Precio y Cotizacion

2.1.6.1 Forma y alcance de /a cotizacion

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones “plaza” (radicadas en el
territorio nacional) y cotizando en moneda nacional.

Se debera completar la Tabla de Precios del Anexo I de la presente Seccion.

Es responsabilidad del oferente incluir en cada rubro de la Tabla de Precios
todas las tareas, servicios y suministros que considere necesarios para
completar correctamente las obras. En el caso de rubros donde no se detallan
exhaustivamente las tareas, servicios y/o suministros, se entendera que su
precio estara incluido dentro de los demas rubros cotizados. El precio total que
figure en la Tabla de Precios, correspondera al monto total de todos los
suministros, trabajos y servicios necesarios para la correcta finalizacion de las
obras aun cuando las mismas no se detallen en el presente pliego.
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Los precios deberan tener en cuenta las demoras previstas por concepto de
suspension de ejecucion de los trabajos por eventuales inclemencias climaticas
(lluvias, tormentas, etc.).

En aquellos renglones que se indica que la cotizacién es global, el monto
cotizado debera incluir el total de los suministros y trabajos necesarios.

El precio total (precio mas cargas sociales) de cada uno de los rubros indicados
en la siguiente tabla (sin considerar IVA), debera ser inferior al precio total
ofertado (precio mas cargas sociales) sin IVA prorrateado segun los porcentajes
indicados a continuacion:

% Maximo sobre el
item Descripcion precio total (precio
mas cargas sociales)
sin IVA
1.1 Implantacién de obra 3,0%
Proyecto ejecutivo casa de visita 'y 0
241 viviendas 2’5 /0
5.1 Proyecto ejecutivo depésitos 2,5%
6.1 Desimplantacion y limpieza de obra 2,0%

En caso de no cumplirse con lo establecido en el parrafo anterior, la oferta sera
descartada.

En caso que una oferta no contenga la cotizacién de un subitem, que no sea
substancial como para considerar la oferta incompleta, dicho subitem se
considerara a los efectos de la comparacion como incluido en el precio cotizado,
estando el oferente (en caso de resultar adjudicatario) obligado a
proporcionarlo sin costo para UTE.

El precio cotizado, cuando corresponda, incluira el costo por contratacion de
seguros ante una entidad aseguradora por parte del oferente, ante posibles
siniestros o dafios causados a las instalaciones existentes en la zona donde se
realizaran los trabajos.

Las cotizaciones de los servicios licitados deberan respetar los laudos vigentes de
los Consejos de Salarios para la categoria que se trate o en su defecto, no
deberan ser nunca menores al salario minimo nacional. Sera de cargo del oferente
establecer en su oferta el Grupo y Sub Grupo a los cuales pertenece el personal.

En la Tabla de Precios (Anexo I), se definen los porcentajes minimos de incidencia
de la mano de obra para cada rubro admitidos por UTE. Los oferentes deberan
ofertar porcentajes iguales o mayores a los establecidos, por debajo del mismo se
desestimaran las ofertas.
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Para la determinacion de las cargas sociales, el Oferente debera tener presente
las disposiciones del Art. 1 del Decreto 341/018, de fecha 22/10/18, y ser el fiel
reflejo del importe de la mano de obra de cada rubro cotizado en la oferta.

Las cargas sociales (aportes al BPS) se calcularan por el 71,8% del total de la
mano de obra (monto imponible) que el contratista ha calculado en su
presupuesto, incluyendo en este item todo otro importe que UTE debe pagar al
BPS de acuerdo a la normativa citada, incluyendo la cuota mutual.

El Oferente deberd declarar, en la Tabla de Precios anexa, los aportes a la
Seguridad Social en el marco del Decreto Ley 14.411 del 14/08/75 (Ley de
Aportes a la Industria de la Construccion). Dicha declaracién correspondera al
monto total de aportes que UTE se compromete a verter al Banco de Prevision
Social (BPS), incluida la cuota mutual, y disposiciones establecidas por el Articulo
92 de la Ley 18.083 (Reforma Tributaria). En caso que en la ejecuciéon de los
trabajos objeto de la Licitacién, los aportes excedan los montos comprometidos,
tal exceso sera de cargo del Contratista, por lo cual UTE lo abonara
descontandolo de los importes a pagarle al mismo.

2.1.6.2 Actualizacion de precios

Los precios cotizados seran ajustados de acuerdo a la formula paramétrica que se
detalla a continuacion:

P = Po (0,35 J/Jo + 0,40 IPC/IPCo + 0,15 D/Do + 0,10 G/Go)

Siendo:

P = Precio ajustado de cada rubro.
Po= Precio basico de cada rubro a la fecha de la apertura de ofertas.

J = Jornal categoria V nominal, del Grupo 9.1 Industria e Instalaciones de la
Construccion, publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
correspondiente al mes de ejecucidn de los trabajos.

Jo= Idem al anterior, pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.

IPC = Indice de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas, correspondiente al mes anterior a la ejecucion de los trabajos.

IPCo = Idem al anterior, pero correspondiente al mes anterior a la apertura de las
ofertas.
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D = Cotizacién del ddlar interbancario comprador billete publicado por la Mesa de
Cambios del Banco Central del Uruguay, correspondiente a la fecha de cierre del
mes anterior al de la solicitud de certificacion.

Do = Idem al anterior, pero correspondiente al mes anterior a la apertura de
ofertas.

G = Indice de gas oil (C29), publicado en el Boletin de la Cémara de la
Construccion, correspondiente al mes anterior a la ejecucion de los trabajos.

Go= Idem al anterior, pero correspondiente al mes anterior a la apertura de las
ofertas.

No seran aceptadas ofertas que consideren formulas de ajuste paramétrico
diferentes a las indicadas en el presente pliego.

2.1.7 Garantia de Mantenimiento de Ofertas
De acuerdo a lo establecido en el Punto 10 de la Seccién I, y cuando el monto
total de la oferta (IVA incluido) sea superior al monto de la Licitacion Abreviada
sin ampliar, en caso que el Oferente opte por depositar la garantia, el monto de la
misma es de: $ 500.000,00.

2.2 Estudio de las ofertas

2.2.1 Condiciones de rechazo de las ofertas
Las ofertas seran automaticamente rechazadas cuando:

a) El oferente no mantenga su oferta por el plazo minimo establecido en el
Punto 9 de la Seccién I (120 dias calendario).

b) EIl oferente no pueda demostrar que ha efectuado Ila Vvisita
correspondiente, establecida en el Punto 2.1.5 del presente Capitulo.

c) No se pueda demostrar, que a la fecha de apertura de las ofertas, poseia
la habilitacion para ofertar emitida por el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas, en la categoria y especialidad que corresponda, y de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 208/2009.

Asimismo se deberan considerar las demas condiciones de rechazo establecidas
en el Punto 20 - Rechazo de las ofertas de la Seccién I del Pliego de Condiciones
Generales.

2.2.2 Comparacion de las ofertas
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La comparacion de ofertas se hara sobre la totalidad del objeto licitado, de
acuerdo a los precios cotizados en la Tabla de Precios (Anexo I de la presente
Seccidn). A tales efectos se tomara en cuenta el precio ofertado de la totalidad de
los trabajos y suministros, y el monto correspondiente a las cargas sociales. No se
considerara el IVA.

De acuerdo a lo establecido en el Punto 11.5 - Regimenes de Preferencia, del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica
(Seccién 1V), no se aplicaran los beneficios a la Proteccién a la Industria Nacional
(PIN — Decreto 13/009), ni a la proteccion a las Micro, Pequefias y Medianas
Empresas (MIPyME — Decreto 371/010), ni el mecanismo de Reserva de Mercado
(Decreto 371/010) por tratarse de suministros y/o trabajos destinados a un area
en régimen de libre competencia.

2.3 Adjudicacion

La adjudicacién, en caso de realizarse, se hara a un Unico oferente.

Con relacién a los items o subitems que se detallan a continuacion, los mismos
se consideran como_previsiones, forman parte del comparativo y son de
cotizacion obligatoria, por lo cual UTE efectuara los pagos correspondientes a
estos items por lo efectivamente ejecutado, quedando en poder de la
Administracion aquel importe no utilizado:

- Item 2.2: Movimiento de tierra (viviendas).

- Item 2.3: Revoques (viviendas).

- Item 2.4: Contrapisos (viviendas).

- Item 2.5: Revestimientos (viviendas).

- Item 2.6: Pavimentos (viviendas).

- Item 2.9: Acondicionamiento sanitario (viviendas).

- Item 2.10: Aberturas (viviendas).

- Item 2.12: Terminaciones (viviendas).

- Item 2.13: Demoliciones (viviendas).

- Item 4.1: Impermeabilizacion de techo de Central Hidroeléctrica.

2.4 Imprevistos

Se podra adjudicar hasta un 20% de la suma de rubros para la realizacion de
trabajos que puedan surgir en el desarrollo de obra y hasta un 20% del monto de
leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser
utilizado.
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Para ejecutar imprevistos se tendra la aprobacion de la direccién de obra. Los
mismos tendran un tiempo de ejecucion en dias calendario acordados previo a su
realizacion.

En caso de utilizarse el rubro de imprevistos de la obra, la empresa en su
presupuesto, debera indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano
de obra que deberian ser abonados por UTE.

Se aclara que no se pagaran trabajos imprevistos que no estén debidamente
autorizados por el Director de Obra y de acuerdo a las formalidades antes
resefadas. Los plazos utilizados para realizar trabajos imprevistos seran anexados
al plazo de finalizacién de obras.

2.5 Notificacion contrato

La empresa que resulte adjudicataria debera firmar la notificacién contrato
respectiva en la Sub Gerencia de Asuntos Contractuales, Palacio de la Luz, 7°
Piso, dentro de un plazo de diez (10) dias corridos contados a partir de la
comunicacion definitiva de la adjudicacion, y teniendo en cuenta lo establecido en
el Punto 28 de la Seccion 1.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en caso de corresponder, de
acuerdo al monto adjudicado, es de caracter opcional.

La Garantia por Ley de Tercerizaciones, en caso de corresponder, de acuerdo al
monto adjudicado, es de caracter obligatoria.

La Garantia por Fondo de Reparo, en caso de corresponder, de acuerdo al monto
adjudicado, es de caracter obligatoria.

2.6 Pago

Los pagos se realizaran de acuerdo a certificaciones por avance de obra de los
trabajos ejecutados correspondientes a aquellos items/subitems contenidos en el
Punto 1.2 del Capitulo I de la presente Seccidn, salvo en aquellos casos que
especialmente en el Capitulo III, especifique que el pago se efectuara al finalizar
el rubro de que se trate.

Los metrajes de los items/subitems son estimados; UTE efectuara los pagos
correspondientes por lo efectivamente ejecutado, quedando en poder de la
Administracion aquel importe no utilizado.

Para los demas aspectos referentes al Pago regira lo establecido en los Numerales
47 y 48 de la Seccion I del Pliego de Condiciones Generales para Obras.
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2.7 Condiciones de realizacion de la obra

2.7.1 Plazo de realizacion de la obra

El plazo de finalizacién de las obras sera de 180 dias corridos laborables para la
construccion, contados desde la firma del acta de inicio de obra, hasta que se
finalicen todas las tareas descriptas en el presente pliego y hayan sido
realizadas de acuerdo con los procedimientos que se detallan en éste
documento.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion 1.

Se podra incrementar el plazo indicado con los dias de trabajo perdidos por
causas de fuerza mayor. No sera reintegrado al Contratista ninglin gasto, ni se
establecera ninguna penalidad, por todo aquello considerado de Fuerza Mayor.

Bastara que un rubro se halle claramente indicado en una de las piezas que
forma parte del presente Pliego, aunque haya sido omitido en otra, para que
tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a
considerarla como trabajo extraordinario, ni teniendo derecho a reclamacion
alguna.

2.7.2 Lugar de realizacion de los trabajos

El lugar de realizacion y entrega de los trabajos sera en la Central Hidroeléctrica
BAYGORRIA, localizada en el Departamento de Durazno.

2.7.3 Personal a emplear

El Contratista, como minimo, debera contar durante el periodo de la contratacion
con los servicios de los siguientes especialistas, cuyo CV debera ser presentado a
UTE previo al inicio de los trabajos, para que UTE evalle la idoneidad del
personal, teniendo derecho a solicitar la sustitucion del personal que UTE
considere:

e Un Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual estara a cargo de la direccién técnica
de los trabajos y que sera representante técnico de la empresa durante todo
el proyecto (tanto para la etapa inicial de proyecto ejecutivo como en la etapa
de obra y cierre).

e Un Técnico Prevencionista, supervisando todos los aspectos pertinentes de
seguridad.

e Un Capataz, el cual debera estar asignado en forma permanente a la obra.
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Todo su personal estara en conocimiento de las medidas de seguridad a adoptar
durante el desarrollo de las tareas asi como de los elementos de proteccidn
personal y/o colectivos a emplearse en cada tarea. Esto serd demostrado
previamente al comienzo de las obras, mediante presentacion de la lista de
asistencia al cursillo o charla a la induccion inicial de seguridad y a la difusion de
los contenidos del Estudio y Plan de Seguridad correspondiente, firmada por el
personal interviniente.

Asimismo, todo su personal estara en conocimiento del PGAC presentado y de las
debidas buenas practicas en el cuidado del medioambiente. El contratista debera
presentar los registros correspondientes a las capacitaciones ambientales.

2.8 Requisitos legales y reglamentarios

2.8.1 Condiciones para el comienzo de los trabajos

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la
oficina responsable del seguimiento del contrato:

1) Formularios de inscripcién de obra en BPS debidamente llenado y firmado
por apoderado ante el BPS de la empresa.

2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la
empresa.

3) Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad, de acuerdo al Decreto
481/09 presentada ante el MTSS.

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los
mismos.

5) Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de
identificacion (nombres, apellidos, cédula de identidad, categoria y horario
de trabajo).

6) Los siguientes documentos generales, en concordancia con la Ley N°
18.251:

a. Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la
existencia del seguro de accidente del trabajo y enfermedades
profesionales en caso de personal dependiente, para los trabajadores
independientes (empresas unipersonales, profesionales
independientes, consultores, etc.) debera presentarse copia de pdliza
de seguro voluntario que incluya accidente laboral y/o enfermedad
profesional. Si es personal extranjero debera presentar copia de pdliza
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de seguros internacional que incluya la cobertura ante la ocurrencia de
un accidente laboral.

b. Planilla de control de trabajo (emitida por el MTSS) y, en su caso,
convenio colectivo aplicable.

7) Copia del Convenio Colectivo aplicable a la rama de actividad contratada
y la constancia de haber sido comunicado el mismo a sus dependientes,
quienes deberan manifestar, mediante firma, la aceptacion del mismo en
cuanto al laudo y a las condiciones de trabajo fijadas en el mencionado
convenio. El no cumplimiento de este requisito le impedira al
adjudicatario iniciar la ejecucion del contrato, siendo pasibles de la
aplicacion de las sanciones a que hubiere lugar.

8) Acreditacion de haber informado a sus dependientes sobre las
condiciones de empleo, el salario y, en su caso, la institucion, la empresa
o titular de la misma para la cual presta servicios, en los términos
dispuestos en los articulos 4° de la Ley 18.099 del 24 de enero de 2007
y 9° de la Ley 18.251 del 17 de enero del 2008, presentando ante UTE
constancia firmada de la recepcidon de dicha informaciéon por parte del
trabajador.

9) Constancia de vigencia del Seguro de responsabilidad civil de la
empresa.

10) Plan de Gestion Ambiental, aprobado por UTE, donde se analicen y
evaluen los aspectos ambientales, se determinen los impactos
ambientales significativos y se presenten las medidas de control y/o
mitigacion a efectos de minimizar los mismos. EI PGAC debe ser
presentado con anticipacién tal que permita su evaluacion y se
contemplen las posibles observaciones.

11)Remitir, maximo 48 horas antes al Director de Obras los formularios FO-
UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 cumplimentados en su totalidad segun
se indica a continuacion:

FO-UTE-SL-0075: Declaracion de Actividades Planificadas por las
Empresa Contratista Principal (ECP). (Anexo V) Este documento debera
ser completado en su totalidad por un responsable de la ECP. Alli
debera indicar, marcando en los casilleros predefinidos, las actividades
que se planifican desarrollar en la obra, asi como maquinas, equipos y
herramientas.

FO-UTE-SL-0076: Declaracion de Documentacion Obligatoria para
Empresa Contratista Principal (ECP). (Anexo VI). Este documento
debera ser completado por el Asesor de Seguridad de la ECP quien
debera estar inscripto en el Registro de Asesores de Seguridad e
Higiene en el Trabajo para la Industria de la Construccion.

Como base para el llenado del mismo, se debera tomar como referencia
las actividades declaradas en el FO-UTE-SL-0075, en este documento
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se deberan indicar todos los documentos que la Normativa Legal
aplicable exige para las actividades, maquinas, equipos y herramientas
declaradas, asi como los documentos obligatorios.

Se debera indicar la cantidad maxima de personal que se tiene
planificado en obra y de servicios de bienestar que se tienen planificados
segun exige la Normativa Legal aplicable.

No se comenzara la coordinacion de la Entrevista de Sequridad
Preventiva en tanto no sean remitidos a UTE los formularios
mencionados anteriormente.

12) Asistir a la instancia denominada “Entrevista preventiva de Seguridad”
donde se explicara al responsable del contrato y a su Asesor de
Seguridad, el contenido de los items de la Declaracién Jurada.

13) En esta instancia el Contratista debera hacer entrega a la Direccion de
Obras de UTE de la Declaracién Jurada de Seguridad y Compromiso de
Acciones Futuras (DJSyCAF — Anexo 8 de la Seccion |) la cual tendra
los campos correspondientes completos, en soporte papel y en version
original.

En el numeral 7 de la DJSyCAF se sefialan las opciones de frecuencia
para que la Empresa Contratista Principal envie un reporte periédico de
seguridad, esta frecuencia sera establecida y comunicada por la
Direccién de Obras de UTE.

En esta instancia se proporcionara un numero de teléfono de contacto
para la comunicacion con las personas del Contratista en el sitio de
Obras.

14) Presentar a la Direccion de la obras copia del Estudio y Plan de
Seguridad e Higiene.

15) Constancia de presentacion ante el MTSS del Estudio y Plan de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y de la Caratula del Libro de Obra.

16) Actualizacion del Organigrama del Contratista con la siguiente
informacion detallada del personal directamente vinculado a la obra:

a) Nombre completo

b) Profesion

c) Numero de teléfono fijo y celular
d) Direccion de correo electronico

17) Organigrama de cada empresa sub-contratada, conteniendo la misma
informacion detallada en el apartado anterior e indicando la/s tarea/s que
realizara en sitio.

18) Para las empresas sub-contratadas que se integren a la obra en
instancias posteriores, el Contratista debera presentar a UTE los
respectivos Estudios y Planes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y
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sus respectivas caratulas del Libro de Obra y de los propios EYPSHT,
con constancia de recepcion en el MTSS.

19) Copia de la notificacién al Servicio de Materiales y Armamentos para
realizar excavaciones con el uso de explosivos, en caso de ser
necesario y con el procedimiento y medidas de seguridad de acuerdo a
la normativa del S.M.A. y al tipo de explosivos que seran utilizados.

20) Procedimiento para responder a situaciones de emergencia del
Contratista principal y de sus sub-contratos y copia de registro de
difusion a todos los trabajadores.

21) Listado de empresas, personal, vehiculos y maquinaria afectados a los
trabajos objeto de este Pliego:

o Entregar Carné habilitante original y en formato papel (segun FR-
DMA-OB-0005 - 03 CARNE HABILITANTE Anexo IV). Se debera
contar en sitio con toda la documentacion respaldante para las
habilitaciones que alli se expresen. Asimismo se debera contar en
sitio con copias del Carné de Salud de todos los trabajadores.

o Inventario de los Productos Quimicos que se usan y almacenan en
la obra. Esta informacion debe comprender a sus Empresas sub-
contratada

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de
Prevision Social, en las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo.
Finalizado este tramite se proveera al contratista de la constancia de inscripcion
de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48
horas antes de iniciarse la misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo
hacerla la empresa contratista, finalizado el tramite debera presentar en la oficina
responsable del seguimiento formularios sellados por BPS antes de que comience
la obra.

2.8.2 Condiciones para la continuidad de los trabajos

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del
contrato:

1.- PLANILLA DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera
presentar planilla de control de personal original. Este control se realizara
mediante una planilla que se proporcionara a la empresa en la oficina encargada
del seguimiento del contrato. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa,
Descripcién de la Obra, N° de la Licitacion, nombre completo de cada operario y
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del Capataz, cargo que desempefnan en la obra, el mes, los dias y las horas
correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la
cantidad de horas trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal,
ademas debe estar firmada por persona responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2. - En particular, en lo que refiere a la documentacion requerida en
concordancia con la Ley N° 18.251, entregar mensualmente, de todo el
personal dependiente del Contratista:

a- PLANILLA DE RECAUDACION NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara
en la oficina responsable del seguimiento del contrato las planillas de
recaudacion nominada, a efectos que se verifique que correspondan con
las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de
recaudacion nominada mediante un nimero de etiqueta, habilitando asi a
la empresa contratista a presentarla en el Banco de Prevision Social.

b- Recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

c - Recibos de pago de salarios y demas rubros salariales que
correspondieren abonados por la empresa a sus empleados,
firmados de conformidad por los mismos, 0 en su caso, copia de
los recibos de pago en formato electréonico en los que conste la
acreditacion en cuenta en Instituciones de Intermediacion
financiera de los trabajadores, enviada a UTE informaticamente,
conforme a la ley y a la reglamentacion vigente, teniendo como
plazo mensual el dia de vencimiento de entrega de nominas en
BPS.

3.- Renovar y remitir a UTE toda la documentacion que pierda vigencia
durante la realizacion del trabajo.

4.- Ante ingreso de nuevo personal remitir comunicado de ingreso,
donde figure la empresa a la cual corresponde el trabajador y la/s tareas
que desempeiara en sitio, ademas se debera tener en sitio copia de los
documentos que correspondan, de acuerdo a requisitos del numeral
2.8.1.- “Condiciones para el comienzo de los trabajos” de la presente
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Seccion.

5.- Tener claramente identificados sus vehiculos y maquinaria. Se tendra
disponible en obra una lista con las matriculas de las unidades que tienen
autorizacion para circular por el predio discriminadas por empresa y categorias.
Se debera contar en sitio con copia de las podlizas del Certificado de Seguro
Obligatorio para Automotores (SOA), copia de Certificado de Aptitud Técnica
vehicular, SUCTA, copia del Registro de trazabilidad de la grua y copia de
Certificado de Aptitud Técnica de Utilaje (segun corresponda).

6.- Remitir a UTE un Reporte Estadistico — Empresas Contratadas (FO-UTE-
SL-0032-01) al finalizar cada mes de trabajo y dentro de los primeros 10 dias
corridos del siguiente. Si no se completara un mes de trabajo, se remitira a
UTE el mismo documento, conteniendo la informacion que corresponda a la
cantidad de dias trabajados.

7.- Suministrar a UTE copia de las Actas de Hechos de las Inspecciones que
realice en la obra el MTSS. Complementariamente, copia de la informacién que
el Contratista o sus sub-contratos presenten en la IGTSS por eventuales
observaciones que les hayan sido realizadas.

8.- Informar a UTE de forma inmediata la ocurrencia de incidentes o accidentes
laborales adjuntando un informe preliminar de lo ocurrido.

9.- Suministrar a UTE copia de Denuncia Patronal de Accidente con analisis del
siniestro indicando causas y medidas adoptadas.

10.- Previo al reingreso del trabajador accidentado a su puesto se debera
remitir copia del Alta o Alta Franquicia emitida por el BSE.

11.- Informar a UTE en forma inmediata de la ocurrencia de incidentes o
accidentes ambientales. Debe presentarse un informe de lo ocurrido y las
medidas tomadas al respecto en un plazo maximo de 48 horas.

12.- Actualizar y remitir a UTE, el Inventario de los Productos Quimicos que se
usan y almacenan en la obra.

13.- Asegurar la presencia en la obra de Técnicos Prevencionistas en
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en cantidad y tiempo suficiente para el
control de las condiciones de seguridad de la Obra. UTE podra requerir la
companiia del/los Técnico/s Prevencionista/s durante la realizacion de
inspecciones de Seguridad. La frecuencia de las inspecciones sera acordada
en la “Entrevista Preventiva de Seguridad”.

14.- UTE podra concurrir a la obra y solicitar la presentacion de cualquiera de
los documentos mencionados en este Pliego o de cualquier otro que contribuya
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a demostrar el control de las condiciones de seguridad y salud ocupacional y
cumplimiento del PGAC en la obra.

Todas las sefales de advertencia de peligro, Hojas de Datos de Seguridad de
Productos Quimicos, Instrucciones de operacién de equipos, etc., podran estar
escritas en idioma extranjero pero ademas, y en forma ineludible en idioma
espanol.

15.- UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista, o por su intermedio a
sus Empresas sub-contratadas, cualquier otra informacién que considere
necesaria para verificar que se estan implementando acciones para el control
de las condiciones de Seguridad Industrial y medioambientales en la obra.

16.- Formulario de Pago de BPS

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por
BPS; UTE se hara responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en
tiempo y forma facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la
empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada, los importes
que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de
adjudicacidén, incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a
trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato). Por la cantidad que exceda
los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de retencion,
Art.13 del Dto. 113/996 del 01/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
03/09/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en
tiempo y forma facultara al Director de Obra a la suspensién parcial o total de la
obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generara multas
correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el
informe de la empresa.

17.- Demostrar el cumplimiento del PGAC y en caso de existir incumplimientos
haber procedido de conformidad con UTE.

2.8.3 Documentacion a presentar con el Acta de Recepcion
Provisoria

El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa sera

entregado a UTE en un plazo maximo de 10 dias contados a partir del dltimo dia
de trabajo.
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2.8.4 Documentacion laboral

La empresa debera cumplir con todas las normas relativas a la administracion,
registro y documentacion laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro Unico de
trabajo, recibos de sueldo y toda otra documentacion que UTE estime pertinente.

Todo el personal asignado a tareas en UTE debera constar en la planilla de
control de trabajo del MTSS (Grupo 9 Construccion). Se debera presentar la
planilla de trabajo cada vez que se produzcan cambios en la misma, (ingresos
de personal afectado a la obra, cambios de categoria, etc.).

2.9 OBLIGACIONES A CARGO DE LA EMPRESA

2.9.1 Obligaciones del Adjudicatario

La empresa adjudicataria sera responsable de cualquier dafio o perjuicio que
pudiere ocasionarse a personas o bienes de cualquier naturaleza, de UTE o de
terceros, por parte del personal que suministre para el cumplimiento de la
presente licitacion, y en su mérito, asume la calidad de garante y se obliga
areembolsar a UTE Ila totalidad de los dafios y perjuicios, gastos
administrativos, costas y costos que tuviere que afrontar como consecuencia
de siniestros en los cuales el personal suministrado por la adjudicataria sea
encontrado responsable en via judicial o administrativa por infracciones a la
normativa vigente.

2.9.2 Cumplimiento de las normas y derechos laborales

La empresa adjudicataria debera acreditar, encontrarse al dia en el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social y en el pago de los
salarios a aquellos dependientes de la misma que hayan desempefiado tareas
en UTE.

Cuando un trabajador se desvincule de la empresa, la misma debera acreditar
haber abonado la liquidacion correspondiente, incluyendo todos los rubros
salariales que correspondan, firmada por el trabajador.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos adeudados, las remuneraciones
a las que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, en caso
que el adjudicatario no presente la documentaciéon que acredite el pago de
aportes previsionales, pagos de salarios u otros créditos laborales del personal
asignado a la prestacion de tareas. En caso de persistir |la falta se dara aviso al
MTSS, sin perjuicio de la eventual rescision del contrato y la aplicacion de las
sanciones que pudieren corresponder.
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En caso de incumplimiento del contratista a las obligaciones laborales,
previsionales y de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su
favor el proveedor, de cualquier contrato que mantenga con UTE,
independientemente de si fue en ese o0 en otro contrato donde se constato el
incumplimiento.

Cuando la unidad administradora del Contrato constate que la empresa
contratada ha incurrido en infraccién a las normas laborales y de Seguridad y
Salud ocupacional, laudos o convenios colectivos vigentes, denunciara esta
situacién a la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de
que se realicen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de la retencién
de los pagos que la empresa tenga a su favor en UTE.

En caso que se incumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la
Administracion tiene la potestad de retener pagos de facturas a la empresa
contratada, pudiendo deducir de las mismas el salario de los trabajadores y
aporte a la seguridad social que correspondan.

2.10 ACEPTACION TECNICA

La aceptacion técnica sera realizada por la direccién de Obra o por quien ésta
designe, en el momento y lugar que decida.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una
Recepcién Definitiva a los 365 dias de aprobada la Recepcidn Provisoria. Rige lo
especificado en los Puntos 58 y 59 de la Seccion 1.

e Recepcion Provisoria

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del
Director se hayan cumplido todos los términos que impone el contrato respecto
a la ejecucion del mismo. El Director documentara por escrito al contratista con
respecto a la fecha de dicha recepcion. De producirse observaciones, éstas
seran levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente vy
terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos, los cuales
seran definidos de acuerdo entre las partes.

e Recepcion Definitiva

El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 180 dias de
verificada la recepcion provisoria (plazo de garantia), siempre que no se
hubieran constatado vicios de materiales o de construccién imputables al
contratista, quedando a expensas de éste las reparaciones que hubiera que
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efectuar, las que seran iniciadas dentro de los diez dias siguientes al recibo de
la notificacion correspondiente.

En caso contrario la Administracion podra hacerlas por un tercero y por cuenta
del contratista con cargo de la garantia de fondo de reparo, o de la garantia de
fiel cumplimiento en caso de depositarse, o con la aplicacion de la multa
dispuesta por el Art. 64 del TOCAF, sin perjuicio de las acciones legales que la
Administracion considerase de su derecho iniciar.

Esta recepcidn se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcion
provisoria.

2.11 Multas

Rige lo dispuesto en los Puntos 56 y 57 de la Seccién 1.

2.12 Multas por incumplimiento en materia de
Sequridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se
aplicaran las multas definidas en el Anexo adjunto al Pliego (LISTADO NO
TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO).

El tope de las multas que la Administracion aplique por infracciones en materia
de seguridad e higiene en el trabajo sera del 15% (quince por ciento) del valor
total del contrato, independientemente de las penalidades mencionadas
anteriormente. Alcanzado el tope antes mencionado la Administracion evaluara
la rescisién del vinculo contractual con la empresa y la aplicacion de sanciones
previstas en el Reglamento de Sanciones Contractuales a Proveedores.

UTE se reserva el derecho de no permitir a la empresa contratada que incluya
en la ndmina de personal afectado a la obra o servicio, trabajadores que hayan
incurrido en incumplimientos reiterados en lo que refiere a la seguridad e
higiene en el trabajo; o solicitar la sustitucion de los mismos como medida
preventiva de incidentes o accidentes causados por la violacidon de dichas
normas; llegando incluso a plantear la rescisioén del contrato frente a reiteradas
infracciones en la materia. Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con
respecto a cualquier integrante del personal de la empresa contratada, con
independencia de la posicidn jerarquica que ocupe en la misma.

2.13 Garantia de funcionamiento
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El contratista garantizara por 365 dias, que los trabajos estén en total
conformidad con las especificaciones del contrato de tal forma de asegurar
condiciones de operacion satisfactorias.

Esto no exime al contratista de la Garantia por responsabilidad decenal
establecida para obras.

2.14 Medioambiente

Con caracter obligatorio el adjudicatario asumira responsabilidad respecto a las
buenas practicas medioambientales, a saber:

Esta prohibido el desarrollo de cualquier otra actividad no comprendida en la
finalidad del contrato. Particularmente encender fuegos, cazar o cualquier otra
interaccion con la fauna, flora o cualquier bien cultural de caracter patrimonial,
asi como arrojar residuos fuera de los contenedores especificos.

El no cumplimiento de estos requisitos podran dar lugar a retencién de pago,
responsabilidad de la contratista por el dafio al medioambiente y/o restauracion,
y/o mitigacion correspondiente.

En el caso que las tareas generen material en suspension (polvo) pasible de ser
transportado por el viento el adjudicatario tomara los recaudos necesarios para
evitar su dispersion.

El adjudicatario debera permitir la inspeccion de UTE o los organismos
competentes en la materia (ej.: DINAMA, otros) debidamente identificados a
efectos de controlar el cumplimiento de los requisitos normativos.

En caso de detectarse desviaciones en el cumplimiento de la legislacion UTE
podra detener las tareas hasta verificarse las condiciones correctas en el
desarrollo de la tarea.

En el caso de ocurrir cualquier incidente de caracter ambiental es menester
informar inmediatamente al responsable de UTE. Concomitantemente debera
presentarse un detallado informe con las caracteristicas del evento, magnitud y
acciones mitigatorias y/o restaurativas.

En caso de utilizarse maquinaria que implique el uso de combustibles fosiles u

otros productos peligrosos, la actividad se regira por el Decreto 307/009 (riesgos
relacionados con los agentes quimicos).
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Finalizada la tarea deben presentarse las documentaciones derivadas de las
disposiciones adecuadas de los residuos, sin la cual no podra darse el visto bueno
al correspondiente pago.

Los materiales utilizados (arena, piedra, tosca) deben contar con las guias de
transito correspondientes y haber sido adquiridas en empresas que tengan las
habilitaciones necesarias al dia (Dinamige, Dinama).

2.15 Otras condicionantes

Cuando no se especifique explicitamente que el trabajo sera efectuado por UTE se
entiende que debera ser efectuado por el contratista.

La falta de una completa compenetracion con los detalles técnicos del equipo
afectado, no sera considerada como excusa valida en reclamaciones de cualquier
indole.

Se deja establecido que si se verifica que la totalidad o parte los trabajos
realizados presentan cualquier tipo de defecto o no coincide con lo adjudicado, la
Administracion comunicara el hecho al contratista quién debera regularizar a su
costo la situacion.
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3. CAPITULO III - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Parte 1: GENERALIDADES

3.1 Generalidades

La presente Memoria Descriptiva Particular complementa la Seccién II de la
Memoria Constructiva General de UTE, y se refiere a la descripcion de los
rubros a cotizar, incluidos en el cuadro de precios que el oferente debera
presentar obligatoriamente en su oferta, y se refiere en cuanto a
procedimientos constructivos y terminaciones de obra a la Memoria
Constructiva y Descriptiva General que rige en su totalidad salvo las
modificaciones introducidas en esta M.D.P.

El contratista debera cumplir con todas las normas legales internas de UTE y
nacionales en “Seguridad y Salud Ocupacional” y “"Medio Ambiente”.

En la ejecucién de todas las partes de la construccién comprendida en este
contrato se pondra el mayor esmero, ajustdndose estrictcamente a las
indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas
o verbales del Director de Obra.

El contratista permitird y prestara su colaboracion para la ejecucidon de otros
trabajos no incluidos en su contrato (trabajos extraordinarios) y que fueran
necesarios por cualquier circunstancia ejecutarlos junto con las obras por él
contratadas. Para ello el contratista colaborard con su personal, materiales y
equipos, con la consiguiente compensacion por parte de la Administracion. En
todos los casos que fueren necesarios trabajos adicionales, éstos deberan ser
cotizados previo a su ejecucion, a fin de ser aprobados por parte del Director de
Obra.

Los trabajos a realizar consisten en:

e Proyecto ejecutivo para la Renovacion de viviendas y casa de visita en la
central (memoria descriptiva y constructiva, recaudos graficos y demas
documentos requeridos).

e Ejecucién de la renovacién de viviendas y casa de visita incluyendo todos
los elementos necesarios para que queden operativas.

e Reparaciones, hidrolavado y pintura en el tanque de agua de la central,
recambio de cafierias y valvulas, y puesta en servicio del mismo,
incluyendo memoria y recaudos graficos de obra.

e Impermeabilizacion de juntas en techo de la central.
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e Proyecto ejecutivo para la construccion de un depdsito cerrado para
materiales peligrosos, un depdsito cerrado para residuos industriales y
un deposito abierto para residuos urbanos (memoria descriptiva y
constructiva, recaudos graficos y demas documentos requeridos).

e Construccidon de depositos, incluyendo todos los elementos necesarios
para que queden operativos.

e Realizacién de Planos Conforme a Obra presentados en formato papel y
digital (en formato .pdf y en los formatos originales en los que fueron
creados).

Los trabajos antes mencionados, deberan realizarse de acuerdo a lo descripto
en el presente pliego. En caso de haber diferencias entre lo indicado en planos
y lo descripto en el presente pliego, se considerara como valido lo descripto en
el pliego.

En los trabajos de albaiileria y pintura, se exigira una terminacién cuidadosa en
todos los aspectos.

3.1.1 Proyectos Ejecutivos

Previo al inicio de las tareas de construccion, la adjudicataria presentara para
su aprobacion, los proyectos ejecutivos elaborados en cumplimiento con lo
dispuesto en los Puntos 3.3.1 y 3.6.1 de la presente Seccidn. La presentacion
inicial de todos los documentos que conformen los proyectos ejecutivos se
realizara con la indicacion de “PRELIMINAR”. Luego de que los documentos
sean aprobados por UTE, se presentara a UTE la version con la indicacion de
“APTO PARA CONSTRUCCION”. Todas las versiones de los documentos que
conformen los proyectos ejecutivos se deberan entregar a UTE en formato
digital en los programas originales en que fueran creados (planilla electrénica,
procesador de texto, Cad, etc.) y en formato .pdf.

3.1.2 Documentacion

Cinco dias antes de empezar los trabajos el contratista debera presentar ante la
oficina del Director de Obra los siguientes documentos:

e Cronograma actualizado dos copias papel y archivo en formato digital
(Software MS Project).

e Formularios de inscripcidon en el BPS.

e Copia del ultimo recibo de aportes al BPS y BSE.

Una vez realizados los tramites y permisos administrativos otorgados por
organismos publicos, en particular el permiso de construccion que se debera
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solicitar en la Intendencia de Durazno, deberan ser presentados a UTE a la
mayor brevedad posible.

Estos documentos podran ser solicitados durante el contrato en cualquier
momento por parte del Director de Obra y la empresa debera entregarlos a lo
sumo a las 24 horas de haber transcurrido la peticion.

UTE se reserva el derecho de solicitar al contratista, y éste debera entregar al
Director de Obra, a lo sumo a las 48 horas de realizada la solicitud, copia de los
recibos de pago al personal contratado incluyendo, detalladamente horas
normales, horas extras y horas nocturnas en caso que corresponda.

UTE abonara los servicios a mes vencido, por lo que la empresa contratada
debera ser lo suficientemente solvente para pagar las remuneraciones y aportes
correspondientes a cada operario.

UTE podra realizar las averiguaciones correspondientes para verificar la
veracidad de la documentacion presentada. En caso que se constate
irregularidades se dara aviso a los organismos correspondientes de contralor.

3.1.3 Cronograma de avance y coordinacion de los
trabajos

Una vez al mes y cada vez que los técnicos de UTE lo requieran, la empresa
contratista debera presentar un cronograma de avance de los trabajos a su
cargo. El mismo debera contener la fecha de inicio y finalizacién de cada tarea,
y debera ser desarrollado abarcando la totalidad de los rubros indicados en el
Punto 1.2 del Capitulo I, con la apertura suficiente para realizar un seguimiento
adecuado de los trabajos. Dicho cronograma de avance sera sometido a
aprobacion por parte de UTE.

Una vez por semana y cada vez que los técnicos de UTE lo requieran, se
efectuara una reunién de coordinacion, control y seguimiento de los avance de
los trabajos. Se elaborara un acta de la reuniébn en donde quedaran
especificados los principales temas tratados y las resoluciones adoptadas, que
debera ser firmada por los participantes de la reunion.

El cronograma tendra validez sdlo si contiene la fecha de entrega del
documento, firma del Técnico responsable de la empresa contratista y recibida
por la direccidon de obra, en caso contrario se exigira a la empresa que cumpla
con este requisito, siendo esta causa suficiente de incumplimiento.

3.1.4 Observaciones de la Direccion de Obra
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El director de obra podra solicitar toda la informacién necesaria a los efectos de
evaluar el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego de Condiciones.

En caso que los técnicos de UTE detecten alguna anomalia en cualquier
situacion de trabajo, o en los elementos y/o instalaciones reparadas, respecto a
las exigencias indicadas en el presente pliego (reparaciones defectuosas,
limpieza, vigilancia, seguridad e higiene laboral, falta de informes y planillas,
informes incompletos, planillas incompletas, etc.), se realizaran por parte de la
Direcciéon de Obra las observaciones necesarias, pudiendo ésta detener la
ejecucidon de parte o todas las tareas hasta tanto no se resuelvan en forma
satisfactoria para la Administracion. Los dias perdidos debido a esta situacion
no seran considerados como causa de Fuerza Mayor.

UTE realizara inspecciones no programadas de Seguridad y Salud Ocupacional
en sitio. Si en ocasion de estas inspecciones el personal de UTE detectara
incumplimientos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional elaborara
informe remitido al DO quien trasladara por el medio de comunicacién oficial
estos incumplimientos a la empresa los cuales seran pasibles de multas acorde
al LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO adjunto a este pliego.

En oportunidad de la realizacién de inspecciones de Seguridad UTE podra
solicitar la compafiia del Téc. Prevencionista responsable de la obra.

3.1.5 Indumentaria y elementos de seguridad

El contratista deberd elaborar un Plan de Trabajo, donde se detalle el
procedimiento de trabajo y todos los elementos necesarios para que estos se
realicen en forma segura, y conforme a la normativa vigente. Este plan debera
ser presentado previo al inicio de las tareas, y aprobado por el Director de
Obra.

Sera exigido el uso de indumentaria que provea de total seguridad a los
trabajadores de la empresa contratista y del entorno.

Lo minimo necesario es el uso de: casco, calzado de seguridad, arnés de
seguridad completo para los trabajos de altura; ropa de trabajo. Asimismo sera
obligatorio el uso de elementos identificatorios por parte de los funcionarios de
la empresa contratista, en la cual aparecera escrito el nombre del funcionario
como asi también el de la Empresa Contratista.

La empresa por lo menos debera suministrar a los operarios que desempefien
tareas en la Central los elementos siguientes:
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e Pantalon y camisa con logo de la empresa (2 vestimentas por afio: 1 de
verano y otra de invierno)

e (Calzado industrial de seguridad.

e Casco de seguridad con logo de la empresa

+ Gafas de proteccién mecanica-

e Gafas de proteccion solar.

e Proteccion auditiva de copa o endoaurales.

e Guantes de proteccion mecanica.

e Guantes de proteccién quimica.

e Impermeable de PVC compuesto por casaca y pantalén
e Botas para agua construidas en PVC

Todos los elementos de trabajo y seguridad seran entregados al operario desde
el primer dia de trabajo y deberan ser reemplazados ante cualquier rotura,
siendo éstos responsabilidad exclusiva del contratista.

Se deja plenamente establecido que todo el personal deberd usar los
implementos de seguridad establecidos en éste punto. Sera responsabilidad de
la Empresa, asegurar que dichos implementos se mantengan en las condiciones
adecuadas.

3.1.6 Cuidado del Medio Ambiente

La limpieza de la zona de trabajo, obrador, vestuarios, bafios y comedor sera
responsabilidad del contratista, con independencia del estado inicial del area de
trabajo. Esta limpieza incluird el transporte de todo tipo de residuos hasta el
punto o los puntos establecidos como lugares de depdsito de residuos,
incluyendo aquellos residuos peligrosos que por su naturaleza tengan una
reglamentacion especifica de disposicion.

Antes de comenzar los trabajos se realizara una charla informativa al personal
de la empresa contratada para interiorizarlo de las medidas de seguridad y
ambientales necesarias para los trabajos en la Central Hidroeléctrica.

La totalidad de residuos generados, deberan ser dispuestos en las condiciones

de clasificacién, en los lugares y con los procedimientos previamente
presentados por el contratista y aprobados por UTE.
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En caso de aplicar, la totalidad de productos quimicos utilizados deberan estar
autorizados por UTE y de acuerdo a la reglamentacidon vigente respecto a los
criterios de utilizacion, almacenamiento, transporte y rotulacién de recipientes.

Queda terminantemente prohibido arrojar residuos en lugares no habilitados a
esos efectos. UTE establecera el lugar de descarte de los materiales residuales
asi como el criterio de clasificacion de los mismos.

El contratista debera tener presente que en determinadas circunstancias los
trabajos podran requerir la utilizacion de solventes derivados del petrdleo. En
tal circunstancia el contratista debera conocer en forma acabada la
manipulacién de los mismos.

La disposicion final de todos los residuos (Clase I y Clase II) sera realizada por
el contratista y deberd presentar a UTE todos los registros de transporte y
disposicion final con empresa habilitada a tales fines por parte de DINAMA.

El contratista debera cumplir con las normas ambientales vigentes, incluyendo
los requerimientos establecidos en el PGAC.

En caso que DINAMA/MVOTMA aplique sanciones a UTE por incumplimientos
derivados de la accion u omision del adjudicatario, se trasladaran a éste Gltimo
los montos de los pagos de multas, lucro cesante y otros costos derivados de
dicha sancidn que sean abonados por UTE.

3.1.7 Asistencia Médica

La Empresa Contratista debera contar con un servicio de asistencia médica de
emergencia para la totalidad de sus funcionarios que desempefan tareas en la
Central.

En caso contrario, ante una emergencia, UTE se reserva el derecho de llamar a
cualquiera de estos servicios y los costos correran por cuenta del Contratista.

3.1.8 Vigilancia

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, materiales y
herramientas, cuidando de colocar cerraduras seguras en los locales donde
guarde elementos valiosos. UTE no se responsabilizard por materiales,
maquinas u equipos que pertenezcan a la empresa y puedan desaparecer
dentro de su predio.

El contratista debera entregar una lista con los nombres, apellidos y C.I. del
personal afectado a la obra, para ser entregado en la Central, en particular al
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Controlador de Obra de parte de UTE, quien coordinara los permisos de trabajo
en los predios de la Central.

3.1.9 Informe de los trabajos

El Contratista presentard mensualmente la documentacién que certifique las
ejecuciones del mes anterior en formato papel y digital en los programas
originales correspondientes, ejemplo: Excel, Word, AutoCAD, etc.; ademas se
puede entregar en formato pdf. La documentacion a presentar contendra las
cantidades desglosadas de servicios utilizados segun los items definidos en la
Tabla de Precios y un informe detallado que debera incluir:

e Ensayos, medidas efectuadas, informacion técnica, etc.
e Plano de avance de obra
e Otros detalles

UTE considerara incompleto el trabajo si se omite la informacion requerida en
este punto o se realiza en forma parcial. Por lo tanto el contratista debera
presentar a los Técnicos de UTE los informes solicitados.

En el caso de que existan fallas o defectos constructivos, el contratista debera
presentar una propuesta (escrita) realizada por sus técnicos para la reparacion
o0 sustitucién (en caso que corresponda) de la o las partes o del conjunto, en
cuyo caso el director de obra evaluara la situacion y dara el visto bueno, si
corresponde.
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Parte 2: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR CONTENIDOS
EN LOS RUBROS

3.2 Descripcion de los trabajos de implantacion y
replanteo

3.2.1 Implantacion y replanteo de obra (item 1.1)

En el rubro Implantacion de Obra se deberan cotizar todos los trabajos y
suministros requeridos para poder iniciar la ejecucién de las obras.

La empresa debera realizar un relevamiento del sitio para chequear medidas,
ubicacidn exacta de camaras, materiales, etc.

En la zona de ubicacién de los depdsitos debe hacerse un relevamiento
topografico del area circundante (aproximadamente 2.000 m2).

Durante la implantacion se debera tener en cuenta las siguientes condiciones
que se agregan:

La empresa deberd disponer de locales para uso del personal con las
condiciones establecidas en el Decreto 125/014 de Seguridad e Higiene en la
Construccion.

El obrador sera ubicado en el area destinada a obradores de la Central, y se
debera consultar su implantacién con el jefe o encargado de la Central.

e El horario de labor sera el usual en la construccion.

e Se podra trabajar fines de semana, siempre que se autorice por UTE, lo
que se debera solicitar con una anticipacion de 5 dias habiles.

e Se dispondra de una toma de energia sin cargo, las prolongaciones hasta
el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del
contratista, y debera cumplir con la reglamentacién vigente. Se definira
en la instancia de visita de obra el punto de conexion.

e Se dispondra de una toma de agua %” sin cargo, la empresa deberd
realizar un ramal hasta la obra. Se definira en la instancia de visita de
obra el punto de conexion.

e La empresa se hard cargo del suministro de agua potable para sus
operarios.

e Todas las instalaciones que realice la empresa contratista debera tener la
autorizacion de la Direccion de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.
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El Contratista debera construir un depdsito de dimensiones adecuadas a juicio
de la Direccion de Obra, perfectamente seco e impermeable, para el
almacenaje de aquellos materiales que requieran ser protegidos de los agentes
atmosféricos.

Las construcciones provisorias deberan contar con la aprobaciéon previa de la
Direccién de Obra, y el Contratista tendra la obligaciéon de mantener dichas
construcciones en perfectas condiciones de uso.

El Contratista debera replantear los diversos elementos que integran la Obra,
respetando los correspondientes planos de proyecto.

Para el replanteo de los distintos elementos que constituyen la Obra, el
Contratista debera contar en el lugar de trabajo con material topografico en
cantidad y calidad adecuadas (jalones, cintas, escuadras de reflexidon, nivel
optico, etc.). Estos instrumentos deberan hallarse en todo momento en
perfectas condiciones, para que el Director de Obra pueda efectuar las
verificaciones que estime convenientes.

Cuando la realizacion de los trabajos hiciera necesario remover un mojon o
elemento de referencia destinado al replanteo de la obra, el Contratista debera
solicitar previamente la conformidad del Director de Obra, y reemplazar dicho
elemento por otro con las caracteristicas antes sefialadas.

Debe acordarse con UTE la disponibilidad de viviendas en el complejo Baygorria
para alojar al personal de obra.

3.3 Descripcion de los trabajos en las viviendas

Los trabajos a realizar comprenden la renovacién de 5 viviendas desde 80 m? a
120 m2 cada una y 1 casa de visita de 350 m? en la Central Hidroeléctrica Rincén
de Baygorria. Se adjuntan los planos de anteproyecto, incluidos en el Anexo VII.

Los trabajos en las viviendas deben comenzar por la restauracion de la casa de
visitas, siguiendo por las casas Ay B y luego por el resto de las casas.

3.3.1 Proyecto Ejecutivo viviendas (item 2.1)
En un plazo no mayor a 10 dias habiles luego de que UTE apruebe la entrada
del contratista a la obra, la empresa deberd presentar todos los recaudos

correspondientes al Proyecto Ejecutivo.

El proyecto Ejecutivo consistird en la presentacion de los planos para
construccion y memoria descriptiva de todas las tareas.
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Los recaudos graficos contenidos en el proyecto tendran como piezas minimas
las siguientes:

- Planos de albaiileria.

- Planos de instalacién eléctrica, incluyendo canalizaciones.

- Planos de iluminacion.

- Planos de sanitaria y desagiies con cotas de zampeado de las caiierias.

- Planos de instalacién de agua potable.

- Memoria de calculo de instalacidon sanitaria correspondiente (incluyendo
abastecimiento).

- Planos de desagues pluviales.

- Detalles de sistema de aire acondicionado (ubicacion de equipos,
soportes, desagiies e instalacion eléctrica).

- Memoria descriptiva detallada completa para la ejecucion de obra.

- Especificaciones técnicas de los materiales.

- Cronograma de obra.

En los planos de detalle y memorias deberan figurar los calculos e hipdtesis
realizadas.

Todos los planos y memorias se someteran a aprobacion de UTE, quien contara
con 10 dias laborables para observarlos u aprobarlos. La ejecucion de los
elementos estara habilitada luego de la aprobacion de los recaudos
correspondientes.

Un 70% del monto del item se pagara una vez que se entregue y apruebe la
totalidad de los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, mientras que
el 30% restante se pagara cuando se entreguen y aprueben los planos
conforme a obra.

3.3.2 Movimiento de tierra (item 2.2)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra y equipos requeridos
para la realizacion de movimiento de tierra y excavaciones necesarias para
poder realizar la instalacion sanitaria de los bafios y cocinas (alimentacion,
desagies, etc.). En la cotizacion deben incluirse Unicamente 4 excavaciones (2
bafios y 2 cocinas, 4 locales en total).

No esta permitida la ejecucion de ninguna obra sobre la tierra natural o vegetal.
Las excavaciones se conduciran de tal manera de no producir dafos o

alteraciones en el material de las superficies de apoyo de fundaciones
existentes.
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Los suelos procedentes de la excavaciébn y materiales provenientes de
remociones 0 demoliciones que no sean utilizados por el Contratista para los
trabajos del presente pliego, seran retirados de la obra por éste.

En este rubro estaran incluidas las excavaciones para las diferentes camaras de
desaglies, eléctrica, canalizaciones, pavimentos, etc.

3.3.3 Revoques (item 2.3)

Los muros y cielorrasos seran reparados en las zonas donde sea necesario, de
acuerdo a su ubicacién y condicion.

Dichas superficies iran revocadas a dos capas con revoque interior comin. Se
ejecutara prolijamente, dejando superficies de esmerada presentacion, planas y
con intersecciones rectas, segun diedros perfectos, no tolerandose bajo ningtin
concepto las uniones curvas, salvo indicacion especial.

El Director de Obra indicara también el tiempo que debera transcurrir entre la
terminacion de una capa y la aplicacién de la siguiente.

En los interiores, los angulos salientes llevaran cantoneras de chapa nervada en
2 m de altura, por lo menos.

3.3.4  Contrapisos (item 2.4)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra y trabajos necesarios
para la construccion de los contrapisos armados y alisados de arena y portland.

Los contrapisos armados seran de 10 cm de espesor y deben ejecutarse sobre
una base de tosca compactada de 20cm (CBR>60%).

El hormigdn del contrapiso sera C25 o superior (resistencia caracteristica a
compresion: f=250 kg/cm?).

El contratista debera presentar detalles de los contrapisos, con sus armaduras
correspondientes.

Se realizaran alisados de arena y portland para la correcta colocacion de los
pavimentos, de 1 cm de espesor.

Antes del llenado se dara aviso al controlador de UTE para realizar la inspeccion

correspondiente y dar su aprobacion. No se podran realizar llenados de
hormigon sin autorizacion por parte de UTE.
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3.3.5 Revestimientos (item 2.5)

En las superficies interiores de los bafios en que la D.O. lo determine necesario,
se realizara revoque grueso a plomo y luego se revestira con piezas ceramicas
de primera calidad, de color blanco mate, hasta la altura de la puerta. Las
medidas de las ceramicas seran proporcionales a las de pavimento de piso.

Se colocara con binda fix, con junta continua, de espesor adecuado al ceramico
y en lo posible coincidiendo las juntas de la pared con las juntas del piso.

Se terminara con una bufia de aluminio de 1cm entre la ceramica y el revoque y
luego se revocara con capa fina. Se aplicara enduido a toda la superficie del
revestimiento hacia arriba y se pintara con pintura antihongos blanca, dos manos.
El revoque quedara al mismo plomo del revestimiento.

En las cocinas en las que la D.O. lo determine necesario, las paredes de las
mesadas se revestiran con pieza ceramica blanco mate hasta altura del dintel.
En donde se ubican la heladera y la cocina se revestira hasta el piso. El resto se
revocara con gruesa Y fina. Luego se aplicard enduido y se pintara con pintura
lavable tipo Incalex toque sublime, color blanco, dos manos.

Este trabajo sera realizado siguiendo el buen arte y cuidando la terminacion y
prolijidad de la tarea que se esta ejecutando.

El contratista debera presentar a UTE muestras de la ceramica para su aprobacion
previo a su colocacion.

Antes de comenzar a revestir, el contratista dara aviso a UTE para que el
controlador a cargo pueda inspeccionar la superficie del sustrato.

3.3.6 Pavimentos (item 2.6)

Este item incluye todos los materiales, mano de obra y trabajos necesarios para
la construccion de los pavimentos y veredas.

La empresa debera verificar los niveles interiores de los sectores existentes,
logrando una perfecta continuidad entre los mismos.

Ceramica en cocinas y bafos (subitems 2.6.1 vy 2.6.2):

El material de revestimiento para pisos en cocina y bafios (en los que la D.O.
determine intervenir) sera de ceramica, de color gris cemento. Medidas

Pagina 40 de 106



N5
Mug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

minimas: 30x30 cm. Debera ser adecuado para alto transito, antideslizante y
grado dureza PEI IV o superior.

En cocinas (determinadas por D.0.) se realizaran banquinas de altura 10 cm. Se
realizaran zdcalos con el mismo material, de 10 cm de alto.

Los ceramicos iran colocados sobre una capa de alisado de arena y portland
nivelada y apta para ser revestida.

En la cocina quedara todo el piso al mismo nivel. En los banos el piso debera
tener pendiente hacia la caja sifonada. En las duchas el piso se realizara unos
centimetros mas bajo que el resto del bafio.

El contratista deberd presentar a UTE muestras de la ceramica para su
aprobacion.

Antes de comenzar a revestir el contratista dara aviso a UTE para que el
controlador a cargo pueda inspeccionar la superficie del sustrato.

Pavimento vinilico en cocinas y pasillos (subitem 2.6.3):

En los pisos de cocinas y pasillos de servicio, actualmente revestidos con
baldosas ceramicas, debera colocarse un pavimento vinilico, excepto en
aquellas cocinas en las que la D.O. decida repavimentar con ceramica (subitem
2.6.2).

El piso vinilico sera de color gris cemento, representando baldosas de medidas
minimas de 30 x 30 cm, u otro disefio aprobado por D.O. Tendra una capa de
uso minima de 0,30 mm, y un espesor total minimo de 4,00 mm.

El rubro incluye todos los trabajos necesarios para la colocacion del piso de
vinilico sobre el pavimento existente.

Veredas:

Las veredas seran hidrolavadas. En la salida trasera de la cocina de la casa de
visitas y en donde la D.O. lo determine necesario, se construiran veredas
perimetrales. Se preparara el terreno de forma que se alcance el nivel requerido
para las veredas. El terreno de apoyo no podra ser tierra vegetal, tendra un
CBR>20% Yy sera compactado al 95% del PUSM.

El pavimento de las veredas sera de hormigon llaneado, con dimensiones y

niveles iguales a los existentes, con malla electro-soldada ¢ 4,2mm, cuadrada,
de 15cm x 15cm, colocada al centro del espesor. Se realizaran pafnos de
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longitud no mayor a 2,00 m y se sellaran las juntas con un sellador elastico. La
superficie de las veredas tendra una pendiente de un 2% hacia el terreno. El
hormigdn a emplear en las veredas sera C20 o superior (resistencia
caracteristica a compresion fo= 200 kg/cm?).

Antes del llenado se dara aviso al controlador de UTE para realizar la inspeccion
correspondiente y dar su aprobacién. No se podran realizar llenados de
hormigdn sin autorizacion por parte de UTE.

3.3.7 Cubierta (item 2.7)
Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la correcta ejecucion de la impermeabilizaciéon de
las cubiertas de las casas y el montaje de la cubierta de la barbacoa de la casa
A.

Impermeabilizacion azoteas:

En las casas se debera realizar el retiro de la membrana asfaltica existente. Una
vez retirado el material se debera preparar la superficie con alisado de arena y
portland.

La impermeabilizacién de las cubiertas se realizara con membrana asfaltica de
4mm de espesor, aluminizada, que cumpla con la norma UNIT 1058. La
empresa debera entregar ficha técnica de la membrana a utilizar.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la Direcciéon de Obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item.

Cubierta de barbacoa:

En la barbacoa de la casa A se colocara una cubierta de chapa de fibras
traslucidas de similares caracteristicas a la existente. La estructura de soporte
de la cubierta de la barbacoa de la casa se debera dejar en condiciones y
pintarla para recibir la nueva cubierta.

3.3.8 Acondicionamiento Eléctrico (item 2.8)
Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la correcta instalacion eléctrica y memoria

descriptiva.

Casa de visita:

Pagina 42 de 106



N5
Mug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

La instalacion eléctrica serd actualizada, incluyendo tableros, llaves termo
magnéticas, llave diferencial, cableado, interruptores y tomas linea AVE, las
luminarias seran LED adecuadas a cada local.

Casas A,B,D,G v H:

La instalacion eléctrica sera actualizada, incluyendo recambio de interruptores y
tomacorrientes (linea AVE) y artefactos. Las luminarias seran LED adecuadas
para cada local.

Toda la instalacidén debera ajustarse a las normativas vigentes.

El contratista debera incluir en el proyecto la instalaciéon y canalizaciones
necesarias para las nuevas instalaciones de equipamientos.

En todos los casos, el disefio estara sujeto a aprobacion de la D.O.
Este item se pagara a subrubro terminado, es decir, cuando se finalice la
totalidad de los trabajos correspondientes al subrubro en cuestién, y cuando
estos estén aprobados por la D.O.

3.3.9 Acondicionamiento Sanitario (item 2.9)
Este item se pagara a subrubro terminado, es decir, cuando se finalice la
totalidad de los trabajos correspondientes al subrubro en cuestién, y cuando

estos estén aprobados por la D.O.

3.3.9.1 Instalacion sanitaria de abastecimiento y desagties (subitems
291y292)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la correcta instalacion sanitaria (en la cotizacion
deben incluirse dos bafios y dos cocinas Unicamente), asi como la memoria
descriptiva correspondiente.

La instalacion sanitaria de abastecimiento sera embutida, en termo fusion. Debe
conectarse a la red existente en las caferias fuera del limite de la vereda
perimetral en cada casa.

La alimentacion de agua caliente sera individual para cada bafo y cocina en
que se realice la instalacion.
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La instalaciéon sanitaria de desagiies sera en PVC, con diametros y materiales
aprobados, segiin normativa municipal vigente. La instalacion debe conectarse
a la cdmara N°1 existente en la casa intervenida (conexién al saneamiento).

3.3.9.2 Aparatos sanitarios y accesorios (subitem 2.9.3)

En los bafos en que la D.O. lo considere necesario, la empresa debera
suministrar y colocar la loza sanitaria y los accesorios correspondientes.
Deberan ser de marca reconocida en plaza. Cada bafio (en la cotizacion deben
incluirse dos bafos Unicamente) debe ir equipado con:

- Inodoro con mochila modelo Nérdico color blanco.

- Tapa de inodoro de madera, color blanco.

- Pileta de pedestal, color blanco.

- Bidet modelo Noérdico color blanco.

- Portarollos de embutir en losa, color blanco.

- Jabonera ceramica para ducha, de embutir, con agarradera, color blanco.

- Perchas doble de embutir modelo cola de pato, color blanco (2 unidades,
ubicacion a definir por D.O.).

- Espejos 2.0 x 0.80m.

3.3.9.3 Griferias barfios (subitem 2.9.4)

En los bafos en que la D.O. lo considere necesario, la empresa debera
suministrar y colocar la griferia correspondiente. Deberan ser de marca
reconocida en plaza. Cada bafio (en la cotizacién deben incluirse dos bafios
Unicamente) debe ir equipado con griferia monocomando, marca de referencia
tipo FV o su equivalente, comprendiendo en cada bafo:

- Griferia para pileta.
- Griferia para bidet.
- Griferia de embutir para ducha.

3.3.9.4 Griferias cocina (subitem 2.9.5)

En la cocina debera proveerse e instalarse griferia monocomando de pico alto
en las piletas, marca de referencia tipo FV o su equivalente.

3.3.10 Aberturas (item 2.10)
Este item comprende los insumos, mano de obra, e implementos necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos de reposicion, sustitucion, reparacion

y pintura de ventanas, postigos, mosquiteros y puertas, asi como el suministro
y colocacidon de nuevas aberturas.

Pagina 44 de 106



N5
Mug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Recuperacion de aberturas:

Las aberturas existentes (puertas, ventanas, postigos, mosquiteros), se deberan
reparar si fuera necesario, asi como los herrajes para el correcto
funcionamiento de las mismas.

Esquema de pinturas para aberturas: fondo blanco, como minimo dos manos.
Aplicacion como minimo de dos manos de esmalte para maderas exteriores de
primera calidad tipo INCA, SHERWIN WILLIAMS o similar, de color similar al
existente. Se entiende por mano de pintura la aplicacién de tantas capas de
pintura como sea necesario para lograr una superficie y color uniformes de
acuerdo al criterio del Director de Obra.

Cortinas blackout en ventanas:

En las ventanas de las casas D, G y H, y/o en las ventanas cuyos postigones no
estén en condiciones de ser restaurados, segun el criterio de la D.O., se
deberan suministrar y colocar cortinas blackout. Seran dos panos por ventana,
tendran argollas en la parte superior y correran por un barrote, moviéndose de
manera manual.

Nuevas aberturas:

Las aberturas a sustituir en la cocina de CASA DE VISITA seran construidas con
perfiles de aluminio anodizado natural y se colocaran con pre marco y
tapajuntas del mismo material.

También debe sustituirse la puerta frontal de la casa H por una nueva abertura.
Sera una puerta de madera maciza, de calidad similar a la existente, sin vidrios.
Debe pintarse de acuerdo al esquema de pintura para aberturas descrito en
este apartado.

En Anexo VII se presenta planilla de aberturas como referencia, con las
dimensiones correspondientes a los vanos.

Las dimensiones y tipo de serie de las aberturas deberan ser completados en
dichas planillas por el contratista para la aprobacién por UTE.

La colocacion de aberturas incluira todas las tareas complementarias

imprescindibles para que las mismas se entreguen en perfectas condiciones de
funcionamiento: mochetas, dinteles, antepechos, capas impermeables, etc.
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3.3.11 Equipamiento (item 2.11)
Este item incluye el disefio, suministro de materiales y colocacion.
Extractores:
En las cocinas se deberd colocar extractores centrifugos ubicados arriba de
cada cocina, modelo tipo E-500 de Soler y Palau, con carcasa metalica
totalmente desmontable y bandeja recogegrasas.

En los bafios se debera colocar extractores de aire, uno por cada bafo.

Equipos de aire acondicionado:

El contratista debera suministrar e instalar equipos de aire acondicionado de
12000BTU y 18000BTU. Se debera prever la puesta eléctrica para la conexion
del equipo, asi como la canalizacion del desagiie.

Casa de visita:

- Un equipo de 12000 BTU por cada dormitorio (excepto dormitorio de
servicio).
- Un equipo de 18000 BTU en sala de estar.

Casas A,B.D,G y H:

- Un equipo de 12000 BTU en dos dormitorios (dos equipos en total).
- Un equipo de 18000 BTU en sala de estar.

Su ubicacidn debera estar marcada en los recaudos graficos para ser aprobados
por UTE.

Termotanques:

Se debera instalar termotanques eléctricos de 60 litros, el contratista debera
incluir suministro de los equipos, materiales, tanto eléctrico como sanitario para
su correcta instalacion.

Casa de visita:

- Un termotanque por cada bano (excepto servicio) y uno en cocina.

Casas A,B.D,.G y H:
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- Un termotanque por cada casa, que suministrara agua caliente a bafo y
cocina.

3.3.12 Terminaciones (item 2.12)

Este item incluye el suministro de materiales, preparacion superficial y
aplicacién de las pinturas para todas las casas y barbacoa de la casa A.

El contratista debera contar con los equipos, herramientas e implementos
necesarios para llevar adelante estos trabajos.

Previamente a la aplicacion de la pintura se controlara por parte de UTE el
estado de la superficie. Si las condiciones del sustrato no estuvieran dentro de
lo recomendado por el fabricante de la pintura no se procedera a pintar. Por lo
anterior el contratista no comenzara a pintar hasta obtener la aprobacion de
UTE.

Se entiende por mano de pintura la aplicacion de tantas capas de pintura como
sea necesario para lograr una superficie y color uniformes de acuerdo al criterio
del Director de Obra.

Esquema de pinturas para mamposteria exteriores: sellador para mamposteria,
como minimo dos manos en mochetas y dinteles. Aplicacion como minimo de
dos manos de pintura latex para exteriores de primera calidad tipo INCA,
SHERWIN WILLIAMS o similar, de color similar al existente.

Esquema de pinturas para mamposteria y cielorraso interior: sellador para
mamposteria como minimo dos manos. Aplicaciéon como minimo de dos manos
de pintura latex para interiores de primera calidad tipo INCA, SHERWIN
WILLIAMS o similar.

Esquema de pinturas para muebles de cocina: fondo blanco, como minimo dos
manos, luego de lijado. Aplicacion como minimo de dos manos de esmalte para
maderas de primera calidad tipo INCA, SHERWIN WILLIAMS o similar, de color
similar al existente.

Toda pintura a utilizar debera ser adecuada a cada sector del edificio.

Hidrolavado exterior y paredes con terminacion de ladrillo visto:

Las paredes exteriores de todas las viviendas y la barbacoa deberan ser
hidrolavadas. En las paredes con ladrillo visto se debera aplicar sellador exterior
para ladrillo.
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3.3.13 Demoliciones (item 2.13)

Este item comprende las distintas demoliciones a realizar, incluyendo todos los
equipos y herramientas necesarias para su ejecucion.

Banos y cocinas:

En los locales de bafios y cocinas a renovar (de acuerdo a definicion de D.O.)
se demolera el pavimento, revestimientos y contrapisos existentes para realizar
la sustitucion de la instalacion de sanitaria de abastecimiento y desagiies.

Construcciones anexas:

Se deberan demoler las construcciones de chapa y bloque anexas a la casa H y
a la casa D, dejando el terreno en condiciones naturales y los niveles
topograficos acorde a su entorno

Veredas:

El contratista deberd demoler las veredas perimetrales existentes que la D.O.
decida reconstruir, dejando en condiciones el terreno para la realizacion de las
nuevas veredas.

Cubiertas:

En la barbacoa de la Casa A se debera retirar la cubierta de chapas onduladas
de fibras traslucidas.

Este item se pagara a rubro terminado, es decir, cuando se finalice la totalidad
de los trabajos correspondientes al rubro, y cuando estos estén aprobados por
la D.O.

3.4 Descripcion de los trabajos en el tanque de agua

El tanque de agua esta conformado en estructura de hormigén armado y se
eleva hasta los 22,25 metros de altura. Se deben realizar algunas reparaciones
sobre la estructura y aplicar pintura para proteccion de las superficies, previa
preparacion e hidrolavado del sustrato.

Se debe realizar el cambio de las 4 canerias de hierro fundido existentes:
alimentacion, salida, purga y desagiie.

El alcance del proyecto incluye el suministro y colocacion de estructuras
accesorias para acceder en altura. Deben colocarse, en la azotea del tanque,
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anclajes previstos para instalar cuerdas de vida (por lo menos 4, equidistantes
en el perimetro).

Los trabajos deben hacerse de manera de cortar el suministro de agua a la
central por periodos lo mas cortos posibles, no superando las 24 hs. Siempre
deberan programarse con anticipaciéon. En caso de ser necesario, podran
programarse cortes de breve duracidon una vez por semana.

N

Figura 1. Vista del tanque de agua.
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Figura 2. Fotos estado actual del tanque de agua.

3.4.1 Memoria constructiva y recaudos graficos
(item 3.1.1)

Debe presentarse antes de comenzar las tareas, y en un plazo no mayor a 20
dias habiles luego de que UTE apruebe la entrada del contratista a la obra, una
memoria constructiva y los recaudos graficos necesarios para poder ejecutar las
tareas en el tanque de agua, incluyendo las caferias, valvulas, sistema de
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proteccion frente a descargas atmosféricas, sistema de puesta a tierra, y demas
trabajos a realizar.

3.4.2 Reparaciones en hormigon armado (item
3.1.2)

Deben realizarse reparaciones en los sectores de la estructura de hormigén que
presentan desprendimientos y hierros expuestos. Deben cepillarse los hierros,
pintarlos con resina epoxi y reparar el hormigén con un producto adecuado que
asegure durabilidad y resistencia adecuadas.

3.4.3 Hidrolavado exterior (item 3.1.3)

Previo a la pintura, debe prepararse la superficie de hormigon mediante
hidrolavado. Se debe hidrolavar toda la superficie de hormigon.

3.4.4 Pintura exterior tanque (item 3.1.4)

Luego de hidrolavado debe aplicarse una pintura que le brinde adecuada
proteccion e impermeabilidad a la estructura de hormigén armado.

La pintura sera de color gris similar al hormigoén visto.

Estos items incluyen el suministro de materiales, preparacion superficial y
aplicacion de la pintura para exteriores. El contratista debera contar con los
equipos, herramientas e implementos necesarios para llevar adelante estos
trabajos. Previamente a la aplicacion de la pintura se controlara por parte de
UTE el estado de la superficie. Si las condiciones del sustrato no estuvieran
dentro de lo recomendado por el fabricante de la pintura no se procedera a
pintar. Por lo anterior el contratista no comenzara a pintar hasta obtener la
aprobacion de la D.O.

Se entiende por manos de pintura tantas como sea necesario para lograr una
superficie y color uniformes de acuerdo al criterio del Director de Obra.

El esquema de pinturas para mamposteria exterior sera de, como minimo, dos
manos de pintura para exteriores de primera calidad tipo INCA, SHERWIN
WILLIAMS o similar, que asegure la adecuada proteccién e impermeabilidad del
tanque.

3.4.5 Provision e instalacion de nuevas caferias y
valvulas (item 3.1.5)
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Debe sustituirse el total de las lineas de agua (entrada, salida, purga y
desagiie) y sus valvulas y llaves de paso, en el tramo comprendido desde el
interior del tanque de agua hasta el interior de la planta de agua (en caso de
entrada y salida), aproximadamente 22 m en recorrido vertical y 25 m en
recorrido horizontal. Las canerias son de hierro fundido de 125 mm de
diametro, y deberan ser sustituidas por cafierias del mismo material u otro apto
para el exterior (por ej. PEAD), con proteccion UV y cumpliendo con la
normativa aplicable.

La instalacion debe cumplir con la reglamentacién nacional y departamental
vigente.

3.4.6 Reparacion y tratamiento de escalera vy
barandas (item 3.1.6)

Debe aplicarse un tratamiento mecanico a todas las superficies y piezas de
hierro (escalera, tapas de tanque, grampas, etc.). Las barandas de hierro
presentan oxidacion, la que debera ser removida mecanicamente mediante
espatula, cepillo de alambre u otro medio.

3.4.7 Pintura de barandas (item 3.1.7)

Luego del tratamiento, debe aplicarse un fondo antidxido con convertidor, con
un minimo de 2 manos, y luego esmalte sintético o calidad superior, con un
minimo de 2 manos.

3.4.8 Pararrayos y sistema de puesta a tierra (item
3.1.8)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la correcta ejecucion del sistema de proteccidn
frente a descargas atmosféricas y el sistema de puesta a tierra del tanque de
agua, cumpliendo con las especificaciones del presente pliego y los recaudos
correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para construccion.

El tanque estara protegido ante descargas atmosféricas con un nivel de
proteccion minimo categoria III, acorde a normas IEC 62305.

El disefio del sistema de puesta a tierra para proteccion ante contactos
indirectos sera realizado acorde a norma IEEE 80; cumpliendo todos los
requisitos de UTE en su norma de instalaciones para BT y su reglamento de
instalaciones.

En todos los casos, el disefo estara sujeto a aprobacion de la Contratante.
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Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direccién de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara cuando se finalicen los trabajos correspondientes al rubro, y
cuando estos estén aprobados por la D.O.

3.4.9 Ensayos y puesta en servicio (item 3.1.9)

Luego de completados los trabajos se deberd hacer una prueba de presion a
determinar segun la normativa aplicable. Deben realizarse los ensayos finales
en planta previamente a la puesta en servicio y posteriormente realizar la
puesta en servicio.

3.5 Descripcion de los trabajos de
impermeabilizacion en el techo de la central

El techo de la central hidroeléctrica presenta filtraciones de agua en su
cubierta, fundamentalmente en las juntas estructurales entre vigas y losa. Se
han aplicado a lo largo de los afios diversas soluciones con distintos niveles de
efectividad. Si bien actualmente el problema esta bajo control, se incluye en
esta licitacion la reimpermeabilizacién de algunas juntas como previsidon en caso
de detectarse alguna pérdida.

PLANTA GENERAL DE LA AZOTEA

Aguas Aba jo

JUNTA TRANSVERSAL- J‘T1 51100 J'II'E - J':'3 27780 JIT4 24300 J|T5 28900 JTS‘

| S B B ———
JTC b —
=l T3 =, 0 , 0, 0 |
nomta je =
|:| | NIDAD T ‘ UWIDAD 1T ‘ UNIDAD 11 “
Cosa oe comondo I'-—W
OFICINA ADMINISTRATIVA.
é | | Puente carretero.
Aguas Arrloa

[C]PREVISION (25 m DE JUNTA LONGITUDINAL) [[JPREVISION (20 m DE JUNTA TRANSVERSAL) [[JFREVISION (20 m DE JUNTA REMATE

IMPERMEABILIZACION AZOTEA)

Figura 3. Ubicacidn de juntas a intervenir.

3.5.1 Descripcion de la impermeabilizacion existente

3.5.1.1 Impermeabilizacion de la cubierta

Sistema Original:

El sistema de impermeabilizacion original de la azotea esta formado por:
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- Un tratamiento impermeabilizante que consiste en una capa de mortero
inferior, un fieltro asfaltico quebradizo e imposible de separar de la losa
inferior, compuesto por tres telas asfalticas (en los planos “triple
aislacién”) y una capa de mortero superior.

- Losa de hormigdén armado de unos 10,5 cm de espesor, armada con
hierros ® 8 ¢/20cm en los dos sentidos a 4cm de su cara superior.

Figura 4. Detalle de remate de impermeabilizacién de losa — sistema original.

Sistema redisenado:

Como el sistema original de impermeabilizacion presentd problemas de
filtraciones, en el ano 1987 se elabord un proyecto de reimpermeabilizacion
sobre el existente, consistente en:

- Membrana asfaltica de 4mm aplicada sobre las losas transitables
existentes.

- Capa niveladora de arena fina de 1,5cm de espesor.

- Recubrimiento protector constituido por losetas de hormigén armado, de
045mx1.5mx5cm.

3.5.1.2 Impermeabilizacion de juntas

La distribucidn de las juntas transversales y longitudinales puede consultarse en
el plano UOT 1571.

Juntas de dilatacion longitudinales
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De acuerdo al plano ICM B III 127 c, las juntas longitudinales JL1 y JL2 fueron
selladas originalmente con masilla “Mastix”.

Figura 5. Detalle de tratamiento original de junta longitudinal JL2 (plano ICM-B-III-127c).

Figura 6. Detalle de tratamiento original de junta longitudinal JL1 (plano ICM-B-III-127c).

En la Figura 14 se muestra un esquema de la situacion de las juntas
longitudinales luego de ser modificadas en la década de 1980. Se aprecia que el
canaldn fue suplantado por una chapa doblada (que tiene una tapa rejilla), y
que sobre la losa de transito se colocd una membrana y losetas prefabricadas.
Posteriormente fueron intervenidas en determinados tramos, presumiblemente
siguiendo los procedimientos descritos en 3.3.5.
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Figura 7. Esquema de situacion actual de junta longitudinal JL1.

Juntas de dilatacion transversales:

Se tiene como prevision la junta entre la Casa de Comando y el Sitio de
Montaje (JT2).

De acuerdo al plano U1371, esta junta se selld originalmente continuando la
triple aislacion de la losa estructural sobre la junta y con un cordén de asfalto
entre las losas de transito (ver Figura 8).

Figura 8. Detalle tratamiento original JT2.

Sin embargo, posteriormente se ejecutd una reimpermeabilizacion. Esta fue la
primera junta en intervenirse, entre 2005 y 2006, presumiblemente aplicando
una doble barrera (masilla tipo SikaFlex 1A Plus o similar+ banda tipo Sika
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Combiflex o similar, como los sistemas descritos en 3.3.6), y construyéndose un
cajén, como se muestra en la Figura 9.

LA
P en

e

Figura 9. Estado actual de JT2.

Junta JTC-a (limite de losa en eje de JT1):

Consiste en el remate de la impermeabilizacién de la losa de la azotea en el
limite del edificio, del lado Durazno. En la Figura 11 se observa la solucion
original de la junta, con la triple aislacién rematando contra el pretil de la
azotea (ver planos U1371 y U1453). Tiene un largo de 20 m.
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Figura 10. Detalle de solucion original en JTC a.

En las imagenes de la Figura 12 se aprecia el estado actual de la junta, que
sufrid intervenciones en la década de 1980 con la nueva impermeabilizacién de
la azotea (membrana + losetas), por lo que seguramente exista un nuevo
remate de esta membrana contra el pretil, cubierto por una capa de mortero.
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Figura 11. Estado actual de junta JTC a.

3.5.2  Junta longitudinal aguas arriba (item 4.1.1)

El tratamiento sugerido para las juntas longitudinales es el que se describe a
continuacion, ejemplificado con el caso de la junta JL1 (aguas arriba), segun el
plano H-206-C01.

Como fue descrito en 3.5.1.1, la impermeabilizacion existente cuenta con el
sistema original (mortero + triple aislacion (telas asfalticas) + mortero + losa
de hormigén de 10,5 cm) vy el refuerzo (membrana asfaltica + losetas). En la
Figura 15 se aprecia la situacidon original de la junta JL1. Cabe destacar que
varios tramos de las juntas longitudinales ya fueron intervenidos, siguiendo un
procedimiento similar al descrito en esta seccion.
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Figura 12. Detalle de la junta longitudinal JL1 antes de intervenida.

El tratamiento existente sera retirado y reemplazado por una doble barrera,
compuesta por un burlete y sellado con masilla, y una banda Sika Combiflex o
similar.

3.5.2.1 Retiro de elementos de proteccion

Se debera retirar los materiales y elementos que conforman el refuerzo de la
impermeabilizacion (losetas y membrana asfaltica), ademas de rejillas, canastos
y cualquier otro material que obstaculice el acceso a la junta. En el caso de que
la junta ya hubiera sido intervenida, deben retirarse todos los elementos
impermeabilizantes (banda, adhesivo, masilla, burlete).

3.5.2.2 Demolicion

Luego de retirado el refuerzo de la impermeabilizacion debera picarse la losa de
10,5 cm de hormigon en un ancho y profundidad tal que sea posible descubrir
el tratamiento original (triple aislacidn), el cual debera ser retirado, hasta llegar
a las losas de hormigdn estructural.

La superficie de base debera quedar plana y uniforme, las salientes de material
que pudieran existir se picaran de modo de conseguir una superficie regular
para el asentando de la nueva impermeabilizacion, el ancho a despejar sera de
por lo menos 15 cm a cada lado del eje de la junta.
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Zona a picar

Figura 13. Detalle de zona a picar en JL1.

3.5.2.3 Preparacion y limpieza de /a base

Se preparara la superficie para recibir el nuevo material. Dicha superficie
deberd quedar plana y uniforme, libre de rugosidad, fisuras, grietas, u otras
irregularidades que resten apoyo a la banda.

La superficie debera quedar limpia, seca y aspera, libre de polvo, materiales
sueltos, asfalto, musgo, vegetacion y cualquier otra sustancia que no permita
una total adherencia y la penetracion requeridas por los productos.

Zona o reparar

Loseta

-:;\losa transito

Rl T &)
:c:e:'”’”’-iil;:

\losa de exterior

Figura 14. Detalle de zona a preparar para recibir banda en JL1.

3.5.2.4 Impermeabilizacion de las juntas

La primera barrera esta constituida por un burlete Sika roundex o similar +
Sikaflex 1 A Plus o similar. La segunda por una banda Sika CombiFlex o smilar
adherida con Sikadur-31 o similar. En todos los casos se debera seguir las
instrucciones y sugerencias presentadas en las fichas técnicas de los productos.

Burlete
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El burlete (Sika Roundex o similar) se colocara en la junta por simple presion,
con la mano o con un elemento cuya superficie no corte o perfore la piel del
burlete.

Se debera colocar sin producirle estiramiento longitudinal, manteniendo
constante la profundidad de colocacién. Esta sera tal que la distancia entre el
burlete y la superficie sea de 1 cm.

Sellador

El sellador (Sikaflex-1A Plus o similar) debe llenar completamente la junta.

Adhesivo y banda preformada

Preparacion de la base

Debe estar firme y limpia, libre de partes sueltas o mal adheridas, polvo, grasa,
aceite, pintura, etc. Para una adecuada limpieza es recomendable el uso de
chorro de arena o un tratamiento enérgico con escobilla de acero, picoteado,
etc.

Aplicacion del adhesivo

Para la colocacién del adhesivo, extender con espatula la primera capa de
Sikadur-31 o similar sobre los bordes de la junta, en un espesor aproximado de
1 mm y en un ancho de 4 a 5 cm hacia cada lado.

Banda

Debe limpiarse previamente la Cinta CF con Colma Limpieza, una hora antes
como minimo y 8 horas como maximo. Este procedimiento sirve también como
activador de la Cinta CF, para obtener la mejor adherencia, por lo que no debe
omitirse nunca.

Debe adherirse firmemente la Cinta CF sobre el adhesivo fresco, haciéndolo
rebosar por las perforaciones ubicadas en los bordes de la cinta que sirven de
anclaje a la misma.

Antes que endurezca la primera capa de Sikadur-31 Adhesivo, se debe aplicar la
segunda, del mismo espesor que la primera, cubriendo la Cinta CF.

En los casos de encuentros o uniones de la Cinta CF se realizara un solape

minimo de 3 cm, activando los bordes con Colma Limpieza y posteriormente
soldando por termofusién con aire caliente.
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\Junta longitudinal A. arriba

IMSUMO
Burlete de 2,0 cm, similar a Sika Roundex

Masilla similar Sikaflex - T68

Adnesivo, similar a Sikadur - 31 Adhesivoe

Cinta, similar a Sikadur Combiflex 20cm.

Imprimacion Asfaltica, similar Sika
Membrana Asfaltica, similar Sika 42 ap.

Puente de adherencia, similar a Sikadur - 32 gel.

Figura 15. Esquema de tratamiento a aplicar a juntas longitudinales.

3521 Membrana asfaltica

La zona picada se impermeabilizarda con membrana asfaltica tipo Sika 42 o
similar, solapando con la impermeabilizacion existente en el resto de la
cubierta.

3.5.2.2 Reposicion de materiales y reconstruccion de canales

Se debera reconstruir el tramo de losa picado y colocar o reponer los materiales
y elementos que conforman la proteccién del sistema de impermeabilizacion
aplicado a la junta de dilatacion: desagiies, rejillas, etc.

También se deberan reconstruir los canales de desagiie longitudinales, de
acuerdo al diseno original.

3.5.3 Juntas transversales en azotea (item 4.1.2)
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El tratamiento planteado para las juntas transversales de la azotea (JT2) es
muy similar al ya descrito para las juntas longitudinales. Consiste en retirar la
proteccion existente, picar hasta llegar a la junta, colocar una doble barrera
para sellarla y reconstruir la proteccion de la cubierta. Los detalles se
encuentran en el plano H-206-C02.

3.5.3.1 Demolicion y retiro de elementos de proteccion

Se debera demoler el cajén de proteccidon construido y retirar los materiales y
demas elementos que conforman el refuerzo de la impermeabilizacion
(membrana asfaltica y losetas). Se debe picar la losa transitable de 10,5 cm lo
suficiente hasta llegar a las losas estructurales.

Se limpiaran las paredes de la junta, de modo que resulten libres de polvo,
particulas sueltas, asi como de aceites y grasas.

3.5.3.2 Colocacion de /a primera barrera

Luego de la demolicién se colocard la primera barrera, constituida por un
burlete Sika roundex o similar + Sikaflex 1 A Plus o similar. Se debera seguir las
instrucciones y sugerencias presentadas en las fichas técnicas de los productos.

3.5.3.3 Construccion de nuevo cajon

Luego de la demolicién y la colocacién de la primera barrera, se construira un
nuevo cajon de proteccion de la junta, en hormigon. De manera de vincularlo
con la estructura existente se aplicara puente de adherencia Sikadur-32 gel o
similar.

El objetivo del cajon es lograr una proteccion que permita el acceso a la junta
para poder realizar mantenimiento.

Se preparara la superficie superior de la junta para recibir la banda. Dicha
superficie debera quedar plana y uniforme, libre de rugosidad, fisuras, grietas,
u otras irregularidades que resten apoyo a la banda.

La superficie debera quedar limpia, seca y aspera, libre de polvo, materiales
sueltos, asfalto, musgo, vegetaciéon y cualquier otra sustancia que no permita
una total adherencia y la penetracidon requeridas por los productos.

3.5.3.4 Colocacion de /a sequnda barrera
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La segunda barrera consiste en una banda Sika CombiFlex o smilar adherida
con Sikadur-31 o similar. En todos los casos se debera seguir las instrucciones y
sugerencias presentadas en las fichas técnicas de los productos.

3.5.3.5 Reposicion de elementos de impermeabilizacion de la azotea

Luego de sellada la junta y cerrado el cajon, se debera colocar membrana
asfaltica Sika 42 o similar sobre éste, dando continuidad a la impermeabilizacion
de la azotea, como se muestra en la Figura 19. Deben reponerse las losetas o
losa de proteccidn existente para la membrana.

locseto

Losa P
Tronsitoble

Losa 4
estructural K

IMsumMO

Burlete de 3,0 cm, similar o Sika Roundex
Masille similer Sikoflex - T68

Adhesivo, similar o Sikadur - 31 Adhesivo

Cihte, sinllar o Slkadur Comblflex 20cm,

Imprimacion Asfolticao, similar Sika

Membrano Asfaltica, similar Sika 42 ap

Puente de adherencia, similar a Sikadur - 32 gel

Figura 16. Detalle de solucidn para las juntas transversales estructurales de la azotea.

3.5.4 Juntas en remates de impermeabilizacion de
azotea (item 4.1.3)

Para estas juntas de remate de impermeabilizacién de la azotea se plantea
retirar las losetas y proteccién existente hasta la losa transitable de 10,5 cm.
Debe limpiarse la superficie y, de encontrar irregularidades, realizarse un
alisado de arena y,pc')rtland para poder colocar una nueva membrana asfaltica
Sika 42 o similar. Esta debe solaparse con la membrana existente y rematarse
contra la pared lateral, dando continuidad a la impermeabilizaciéon de la azotea.

Luego de colocar la membrana se reconstruira la proteccion mecanica
(losetas). Los detalles se encuentran en el plano H-206-C03.
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Figura 17. Solucion prevista para remate de impermeabilizacién de la losa.

3.6 Descripcion de los trabajos de construccion de

depdsitos
3.6.1

Proyecto ejecutivo depositos (item 5.1)

En un plazo no mayor a 15 dias habiles luego de que UTE apruebe la entrada
del contratista a la obra, la empresa deberd presentar todos los recaudos
correspondientes al Proyecto Ejecutivo.

El proyecto Ejecutivo consistird en la presentacion de los planos para

construccion y memoria descriptiva de todas las tareas.

Los recaudos graficos contenidos en el proyecto tendran como piezas minimas

las siguientes:

- Plano de relevamiento topografico.

- Planos de albaiileria.
- Planos de fundaciones.
- Planos de estructura.
- Planta de pavimentos.

- Planta de cubierta junto con detalle constructivos: unién de canalén a la
misma, anclaje de cubierta a estructura, detalle de union de cubierta,

etc.
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- Planos de instalacion eléctrica, iluminacion, sistema de proteccidn frente
a descargas atmosféricas y sistema de puesta a tierra.

- Planos de desagles pluviales y aguas de sentina, con cotas de zampeado
de las caiierias, incluyendo memoria de calculo.

- Plano de instalacion de incendio, acorde a normativa de DNB.

- Memoria y detalles de sistema de ventilacion.

- Memoria descriptiva detallada completa para la ejecucién de obra.

- Especificaciones técnicas de los materiales.

- Cronograma de obra.

En los planos de detalle y memorias deberan figurar los calculos e hipotesis
realizadas.

La ubicacion del edificio indicada en los planos de anteproyecto es aproximada,
y se ajustara en la etapa de proyecto ejecutivo una vez que se cuente con el
relevamiento topografico de la zona.

Todos los planos y memorias se someteran a aprobacion de UTE, quien contara
con 10 dias laborables para observarlos u aprobarlos. La ejecucion de los
elementos estara habilitada luego de la aprobacion de los recaudos
correspondientes.

Un 70% del monto del item se pagara una vez que se entregue y apruebe la
totalidad de los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, mientras que
el 30% restante se pagara cuando se entreguen y aprueben los planos
conforme a obra.

3.6.2 Movimiento de suelos (item 5.2)

3.6.2.1 Limpieza del terreno y preparacion de la subrasante (subitem

5.2.1)

El Contratista estara obligado a demoler o retirar toda construccién, alambrado
y todo obstaculo que hubiere en el terreno donde se construya alguna parte de
la Obra. Esta exigencia comprende a los arboles y sus raices, cuando su
presencia perturbe la correcta ejecucidon del trabajo o pueda afectar a la obra
en el futuro.

Dichas tareas se haran respetando las instrucciones que imparta el Director de
Obra.

La subrasante de los pavimentos sera preparada y acondicionada segun las
especificaciones del Pliego General de Obras Publicas del MTOP.
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El suelo de la subrasante debera poseer caracteristicas y densidad uniformes.
En las superficies inestables que puedan aparecer durante la construccion,
debera excavarse el material y remplazarse por otro del mismo tipo que el de
las zonas adyacentes, compactado a similar densidad. No se aceptara la
sustitucion de los baches de areas débiles con material granular de mejor
calidad que el adyacente, debido a que de este modo se atenta contra el
soporte uniforme que necesita el pavimento de hormigdn. Se debera prevenir
los cambios volumétricos excesivos de los suelos expansivos, en caso de
corresponder, con un cuidadoso control de la humedad y densidad durante la
compactacion.

En caso de ser necesario, se aportara material que cumpla con las
caracteristicas necesarias para conformar la subrasante, no generando ningun
sobrecosto para UTE.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direccién de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item.

Sera de aplicacion el control de las condiciones de proyecto y las tolerancias
que establece el Pliego General de Obras Publicas del MTOP, y todo costo
generado por estos seran de cargo del contratista.

UTE realizara los ensayos que considere necesarios, a los efectos de verificar el
cumplimiento de las condiciones establecidas anteriormente.

El item se pagara por avance mensual, considerando los metros cuadrados
terminados y aprobados por la D.O.

3.6.2.2 Excavacion para fundaciones y pavimentos (subitem 5.2.2)

Rige la Parte 2, de la Seccion II - Memoria Constructiva General.

Este item comprende todas las excavaciones necesarias para las estructuras de
fundacidn, incluyendo rampa de acceso, y preparacion de la subrasante para
pavimentos.

Se ejecutaran las excavaciones hasta las profundidades indicadas en el
proyecto aprobado para construccion, con la adopcidon de las medidas de
seguridad apropiadas para preservar la integridad de los trabajadores. No se
podra excavar mas bajo del nivel especificado, salvo que la Direccidon de Obra lo
indique expresamente.

El rubro incluye también el acondicionamiento del pozo y disposicion final del
material extraido.
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Las tareas comprenden los trabajos de excavacion, nivelacion y compactacion
de la sub rasante y las excavaciones para fundaciones. Los costos asociados a
estos trabajos deben incluirse en este rubro.

Para el control de compactacion se realizaran pruebas de carga. La Direccion de
Obra autorizara los trabajos de acondicionamiento de la sub rasante previo a la
ejecucion de la sub base.

No se podra realizar ninguna estructura o fundacion si antes la superficie de la
excavacion no ha sido inspeccionada y aprobada por la Direccion, bajo pena de
demoler lo efectuado.

No esta permitida la ejecucion de ninguna obra sobre la tierra natural o vegetal.

Las excavaciones se conduciran de tal manera de no producir dafos o
alteraciones en el material de las superficies de apoyo de fundaciones o en los
caminos existentes.

Si al practicarse la excavacion se excedieran los limites fijados en los articulos
respectivos de estas especificaciones, el Contratista debera rellenar por su
cuenta y sin indemnizacion alguna el exceso excavado; el relleno debera
hacerse con suelos de iguales o mejores caracteristicas que el excavado.

Los suelos procedentes de la excavacion y materiales provenientes de
remociones 0 demoliciones que no sean utilizados por el Contratista para los
trabajos del presente pliego, seran alejados por el Contratista hasta el lugar
que indique la Direccién de Obra y se dara disposicion final.

3.6.2.3 Conformacion de sub-base de tosca (subitem 5.2.3)

Rige la Parte 2, de la Seccion II - Memoria Constructiva General.

Luego de aprobada la subrasante por parte de la D.O. se podra comenzar la
construccion de la sub-base.

Sera de aplicacion el control de las condiciones de proyecto y las tolerancias
que establece el Pliego General de Obras Publicas del MTOP, y todo costo
generado por estos seran de cargo del contratista.

Este rubro comprende el suministro del material granular, el tendido y
compactacion del mismo. Donde sea necesario se llegara al nivel de sub
rasante con tosca compactada en capas sucesivas menores a 15 cm (una vez
compactadas). Posteriormente se aportara material para llegar al nivel de sub
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base compactando 30 cm de tosca (en dos capas de espesores menores a 15
cm) en la zona del depdsito. Los costos asociados a transporte, agua para
riego, etc. deben incluirse en este rubro.

Antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular de la base, la
Direccion de Obra verificara la uniformidad y compactacién de la sub rasante.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direccién de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item.

El item se pagara por avance mensual, considerando los metros cuadrados de
sub-base compactada, en condiciones terminadas y aprobada por la D.O.

Materiales:

El material debera tener un CBR>80% al compactarse al 98% del PUSM
obtenido del ensayo Proctor.

Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no sera
recibido y debera ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo.

A estos efectos la Empresa debera presentar los siguientes ensayos:
- Anadlisis granulométrico (UY A 15 89 [DNV — MTOP])
- Limites Atterberg (UY S 9 89, UY S 11 89 [DNV — MTOP])
- Determinacién del PUSM — Proctor modificado (UY S 17 89 [DNV -
MTOP])
- CBRy expansion (UY S 21 89 [DNV — MTOP])
El material no debe tener piedras que tengan una dimensién superior a 5 cm.

El pago del rubro sera por metro cubico de material granular compactado segun
proyecto.

Compactacion:

La sub base debera ser compactada sobre toda la superficie de modo de
asegurar que todo el material quede uniformemente compactado a un peso
seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco maximo del material
compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material
correspondiente (Norma UY S 17).

El Contratista podra utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros
procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de
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compactacion, debiendo contar para ello con la aprobacién del Director de
Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista debera
disponer de un camién regador de agua con barra distribuidora alimentada a
presion y valvula de cierre rapido.

A los efectos de controlar el grado de compactacidon se realizaran ensayos de
densidad “in situ” segun el método del cono de arena y siguiendo la norma UY
S 23 — 89 [DNV — MTOP] en los puntos donde lo indique la Direccion de Obra.

UTE realizara los ensayos que considere necesarios, en particular a los efectos
de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas anteriormente.

3.6.2.4 Conformacion de base de tosca cementada (subitem 5.2.4)

Luego de aprobada la subbase granular se podra comenzar la ejecucién de la
base de tosca cementada con las caracteristicas especificadas en los planos de
proyecto aprobados para construccion.

Este rubro comprende el suministro del material granular y cemento, el tendido
y la compactacién del mismo para formar una base de 10 cm de espesor. Se
realizard la base de tosca cementada en la zona de los depdsitos, vereda
perimetral y rampas de acceso. Los costos asociados a transporte, agua, etc.
deben incluirse en este rubro.

Antes de comenzar los trabajos, se debera verificar la uniformidad y
compactacion de la sub base.

Para la elaboracion de la tosca cemento se seguiran todas las normas y
procedimientos del buen arte para este tipo de trabajos. En particular se debe
lograr una mezcla homogénea de la tosca y el cemento, lo que se controlara
con cuidado; ademas dicha mezcla debera conformarse y compactarse antes
de que esta comience el proceso de fraguado del cemento. La tosca-cemento
sera humedecida si es necesario para que el cemento fragiie correctamente y
se alcance la compactacidon adecuada. A continuaciéon de la compactacion y sin
mediar interrupcion, se realizara el apropiado curado de la base.

Sera de aplicacion el control de las condiciones de proyecto y las tolerancias
que establece el Pliego General de Obras Publicas del MTOP, y todo costo
generado por estos seran de cargo del contratista.

UTE realizara los ensayos que considere necesarios, en particular a los efectos
de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas anteriormente.
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El item se pagara por avance mensual, considerando los metros cuadrados de
base compactada, en condiciones terminadas y aprobada por la D.O.

Materiales:

El material granular debera ser de idénticas caracteristicas al utilizado en la sub
base.

Dosificacion:

- 100 kg de cemento portland por metro clbico de material granular
suelto.

Compactacion:

La mezcla de suelo-cemento sera tendida sobre la subbase, se compactara toda
la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el material sea
uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98% del
PUSM, para el contenido 6ptimo de humedad del ensayo Proctor Modificado, (el
PUSM se determinara segun el procedimiento UY S 17 — 89 [DNV — MTOP] o la
Norma AASTHO T-180).

El Contratista podra utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros
procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de
compactacion, debiendo contar para ello con la aprobacion del Director de
Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista debera
disponer de un suministro de agua limpia en el sitio para tales efectos.

La compactacién no podra superar las 2,5 horas luego de incorporado el
cemento al suelo. De no alcanzarse las condiciones de aceptacion en este plazo,
se debera retirar el material colocado y realizar el trabajo nuevamente, a
exclusivo costo del contratista.

3.6.3 Pavimentos (item 5.3)

3.6.3.1 Pavimento de hormigon armado (subitems 5.3.1 y 5.3.2)

Luego de aprobada la base por parte de la D.O. se podra comenzar la
construccion de los pavimentos de hormigdn.

Este item comprende el todos los materiales, mano de obra y equipos
necesarios para la colocacion, extendido, compactacién, nivelacién, terminacion
superficial, curado, y ejecucion de las juntas correspondientes a los pavimentos
de los depositos.

Pagina 72 de 106



N5
Mug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Los pavimentos seran de hormigén armado y tendran un espesor minimo de 15
cm. El hormigdn sera como minimo C25 (ok -resistencia caracteristica de rotura
a la compresion, en probetas cilindricas a los 28 dias-, de 25 MPa segun la
Norma UNIT 1050:2005).

Se construiran tres rampas de acceso a los depdsitos para camiones, de ancho
4,2 m.

Previo a la ejecucidn de los trabajos se debera presentar a UTE la dosificacion
del hormigdn a emplear, y las caracteristicas de los materiales a utilizar.

La colocacién y terminacién del hormigdn del pavimento debe ser realizada por
personal con experiencia en este tipo de tareas.

Durante la colocacidn y extendido del hormigdn deberan tomarse las medidas
necesarias para minimizar la segregacion. El regleado se debera realizar
inmediatamente después del extendido del hormigon y se puede hacer
manualmente con reglas simples 0 mecanicamente mediante reglas vibratorias,
rodillos vibratorios o reglas laser. Inmediatamente después del regleado debera
realizarse la nivelacion, cuidando que se realice antes de que se presente agua
de exudacion en la superficie.

El aserrado de las juntas se realizard antes de las 4 horas en clima caluroso o
12 horas en clima frio posteriores a la terminacién de la superficie. Las
caracteristicas de las juntas seran las detalladas en los planos aprobados para
construccion.

La planicidad del pavimento se controlara mediante la colocacién de una regla
de 3,00 m en posicion longitudinal y transversal, debiendo verificarse una
diferencia menor a 0,003 m en cualquier posicion del pavimento.

La colocacidn del soporte y el sellado de juntas se realizara en juntas limpias,
exentas de cualquier elemento suelto o residuos. Tanto el soporte como el
sellador se colocaran siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direccién de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara por avance mensual, considerando los metros cuadrados de
pavimento terminado y aprobado por la D.O.

Todos los trabajos de hormigdn armado seran coordinados con el Director de

Obra y no sera llenado ningin elemento estructural sin la autorizacion del
mismo.
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Malla electrosoldada:
Se colocara una malla electrosoldada tipo Mallalur C42 (0,15m x 0,15m x @4,2
mm) de acero de 6.000 kg/cm2 de fluencia, o malla similar.

Dicha malla sera colocada a un tercio del espesor de la losa, por debajo de la
superficie terminada del pavimento.

Se debera tener especial cuidado, una vez colocada dicha malla, de no transitar
sobre la misma bajo ningiin motivo, por lo menos hasta que el hormigdén esté
endurecido y ya se pueda caminar sobre el mismo sin que queden huellas o
marcas. La malla se interrumpira en las juntas.

Terminacion pavimento interior:

Sobre el pavimento interior del depdsito de materiales peligrosos se aplicara
endurecedor superficial y se terminara pasando helicdptero.

El endurecedor superficial debera aplicarse siguiendo rigurosamente las
recomendaciones del fabricante. El allanado mecanico debera realizarse en el
momento tal que la superficie no presente exceso de humedad de exudacion.

Los pavimentos interiores deberan tener un tratamiento impermeable y deben
tener una pendiente tal que el agua o los liquidos derramados sean conducidos
a las sentinas.

Terminacion pavimento exterior (rampas de acceso):

La terminacion superficial del pavimento exterior se realizara mediante rastra
de arpillera.

Control de calidad del hormigodn:

El hormigon sera controlado segin la Norma UNIT 1050:2005. Si la
temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizara el hormigonado.

Con respecto a los ensayos sobre el hormigdn fabricado, en general, rige lo
especificado en Pliego de Condiciones Generales, punto 11.4.28.

Se extraeran 3 probetas cada 4 m3 de hormigdn para los ensayos de resistencia
a la compresion. El Contratista proveera los moldes estandares cilindricos y
realizard la trazabilidad del trabajo realizado. Deberda marcar de forma
adecuada, qué probeta corresponde a cada sector hormigonado (elemento
estructural). El Director de Obra determinara la fecha de rotura de las probetas.
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Tomando como referencia el valor de compresidon a los 28 dias, para probetas
con edades de 7 dias, se tomara como aceptable un valor promedio del 65% vy
a los 14 dias del 77%.

El Contratista realizara el curado de las probetas y a su exclusivo costo,
realizara los ensayos de compresion del hormigdn en un laboratorio de
reconocida experiencia e independiente que acordara con UTE con anterioridad.
El asentamiento a pie de obra del cono de Abrams se regira segin Norma UNIT
NM 67. Se realizarda como minimo un ensayo de asentamiento a pie de obra por
cada canchada de hormigdn. Se debera cumplir con la condicién determinada
en los planos del proyecto.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigén seran de cargo del
contratista, y los mismos estaran incluidos en éste rubro.

UTE realizara los ensayos que considere necesarios, en particular a los efectos
de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas anteriormente.

Aditivos del hormigon: de ser necesario el agregado de aditivos al hormigén
para lograr las caracteristicas solicitadas, los mismos se consideraran incluidos
dentro del costo del hormigon.

Curado del pavimento:

Se realizara el curado del pavimento de preferencia con una emulsion
parafinica de base acuosa tipo Sika — Antisol o similar. Si el curado se realiza
mediante riego se tomaran precauciones para que el estado de saturacion se
mantenga.

En caso de ocurrir lluvias la empresa debera realizar protecciones a los efectos
de evitar que el agua de lluvia lave la superficie del pavimento.

Ademas se debera proteger el hormigén con pasto, paja, bolsas de arpillera u
otro material por lo menos durante las primeras 72 horas, en caso de bajas
temperaturas y/o en dias de intenso calor.

El plazo del curado no sera inferior a 7 dias, y el mismo se realizarda como se
indica en la seccién II - Memoria Constructiva General y conforme a las
indicaciones realizadas por la Direccion de la Obra.

Debera protegerse el piso de las actividades que se realicen en el interior del

depodsito, evitando que se pise al menos por un dia luego de construido, se
evitara el transito de vehiculos livianos por 7 dias. Se deberd proteger la
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superficie del piso con hojas de madera o algin otro medio cuando se deba
circular con algun vehiculo pesado.

3.6.3.2 Vereda perimetral (subitem 5.3.3)

El contratista debera construir las veredas exteriores de hormigon reforzado,
vibrado y fretachado, de 10 cm de espesor y 1 m de ancho en el perimetro de
los depdsitos. En los tramos de las rampas de acceso se debe construir
pavimento exterior, no vereda.

Todos los trabajos de hormigdn armados seran coordinados con el Director de
Obra y no sera llenado ningun elemento estructural sin la autorizacion del
mismo.

Se colocara una malla electrosoldada de las mismas caracteristicas que las del
pavimento y el hormigdn utilizado sera de las mismas caracteristicas que el de
los pavimentos. Para el curado del pavimento, el control del hormigon vy la
gjecucion de juntas se tendran los mismos cuidados del hormigén de
pavimentos.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la Direccién de Obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara por avance mensual, considerando los metros cuadrados de
vereda terminada y aprobada por la D.O.

3.6.4 Estructura (item 5.4)
Los depdsitos tendran una estructura metdlica con cubierta liviana, con
fundaciones de hormigén armado, con las dimensiones especificadas en el

anteproyecto.

Caracteristicas del hormigon armado para la estructura:

Para los subitems de hormigdn armado rigen las especificaciones aqui
detalladas.

El hormigdn sera como minimo C25 (ok -resistencia caracteristica de rotura a la
compresion, en probetas cilindricas a los 28 dias-, de 25 MPa segun la Norma
UNIT 1050:2005).

El hormigdn sera vibrado y no se podra colar el mismo desde una altura mayor
a 2,0 m. Todos los trabajos de hormigéon armado seran coordinados con el
Director de Obra y no sera llenado ningin elemento estructural sin la
autorizacion del mismo.
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Hormigon:

Se debera presentar a UTE las dosificaciones de los hormigones a emplear para
su aprobacion. Tanto los materiales a emplear para la elaboracion del
hormigdn, como la elaboracién en si, el transporte, los encofrados, la
colocacion, compactaciéon y curado, deberan cumplir con la norma UNIT 1050,
EHE-08, Eurocddigo 2, o norma propuesta y aprobada previamente por UTE.

Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizara el hormigonado.

Control de calidad del hormigon:

Con respecto a los ensayos sobre el hormigdn fabricado, en general, rige lo
especificado en Pliego de Condiciones Generales, Punto I1.4.28.

Se extraeran 2 probetas por cada 7 m3 de hormigon para realizar los ensayos
de resistencia a la compresion. El Contratista proveera los moldes estandares
cilindricos y realizara la trazabilidad del trabajo realizado. Debera marcar de
forma adecuada, que probeta corresponde a cada base.

El Director de Obra determinara la fecha de rotura de las probetas.

Tomando como referencia el valor de compresidon a los 28 dias, para probetas
con edades de 7 dias, se tomara como aceptable un valor promedio del 65% y
a los 14 dias del 77%.

El Contratista realizard el curado de las probetas y a su exclusivo costo,
realizara los ensayos de compresion del hormigdn en un laboratorio de
reconocida experiencia e independiente que acordara con UTE con anterioridad.
El asentamiento a pie de obra del cono de Abrams se regira segun Norma UNIT
NM 67. Se realizara como minimo un ensayo de asentamiento a pie de obra por
cada canchada de hormigon.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigdn seran de cargo del
contratista, y los mismos estaran incluidos en éste rubro.

Aditivos del hormigdn: de ser necesario el agregado de aditivos al hormigén
para lograr las caracteristicas solicitadas, los mismos se consideraran incluidos
dentro del costo del hormigdn.

Acero.

Pagina 77 de 106



N5
Mug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigon
armado sera conformado de 5000 Kg/cm2 de limite convencional de fluencia y
5500 Kg/cm2 de rotura a la traccion.

Especificaciones de la estructura metalica:

Se emplearan Unicamente materiales nuevos, los que no podran estar
herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier
fin. Las propiedades fisico-mecanicas de los aceros seran debidamente
garantizadas por el Contratista mediante certificado de calidad expedido por el
fabricante, el que sera presentado a la Direccion de Obra para su aprobacién.

En todos los aspectos relativos a la fabricacion y montaje de las estructuras,
sera de aplicacion la norma AISC 360-10 Specification for Structural Steel
Buildings”, u otra norma de reconocido prestigio internacional, previa
aprobacion por parte de UTE.

Uniones soldadas:

Las soldaduras a realizar seran de acuerdo a las especificaciones de la norma
AWS.

En general el tipo de soldadura sera por arco eléctrico, salvo que se especifique
lo contrario en el proyecto ejecutivo.

Cuando se soliciten cordones de soldadura continuos, estos deberan resultar de
costuras espaciadas cortas e intermitentes, evitando calentamientos excesivos
que provoquen la deformacién de las piezas a unir.

Control de calidad de las uniones soldadas:

Las soldaduras deberan quedar completamente rigidas y como parte integral de
las piezas metalicas que se unen, libres de picaduras, escorias u otros defectos.
Las superficies de soldadura deberan quedar uniformes, regulares y cubrir toda
el area indicada.

Todas las soldaduras seran inspeccionadas antes de ser pintadas. En caso de
que la inspeccion visual no sea suficiente o genere dudas en cuanto a su
calidad, debera procederse a la realizacion de una inspeccion por medio de
ensayo no destructivo (particulas magnéticas, tintas penetrantes, ultrasonido o
radiografias). La empresa contratista debera extender certificado de inspeccién
que cubra todas las soldaduras realizadas en la obra.

Terminacion superficial:
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La terminacion superficial de todas las piezas metdlicas de la estructura se
realizara mediante galvanizado o pintado.

Para la opcién de terminacion galvanizada, los aceros de las estructuras seran
galvanizados segun normas ASTM 123 y 153.

Para el caso de terminacién mediante pintura se aplicardn esquemas de pintura
adecuados a las condiciones de servicio.

Las piezas deberan ser pintadas en fabrica o antes del ingreso a obra, o en
obrador especificamente acondicionado. En sitio solamente se realizaran
retoques y reparaciones de dafos causados por el manipuleo y montaje. En las
zonas donde la pintura se vea afectada por danos durante las tareas de
montaje o por soldadura u otro motivo, se aplicard un esquema de reparacion
puntual, el cual debera ser compatible con el esquema original y mantendra el
grado de proteccidn anticorrosiva, mecanica y quimica.

Se deberan proveer las especificaciones de pintura de todos los componentes
pintados.

Preparacion superficial

A todos los elementos a pintar en obra se les realizara preparacion superficial
mediante proyeccidn de abrasivos al grado Sa 2 2 de la norma ISO 8501.

Inmediatamente se les aplicara una mano del fondo anticorrosivo
correspondiente o shop primer adecuado.

Pintura.:

Se aplicara a todos los componentes pintados en obra el siguiente esquema de
pintura:
- Opcionalmente shop primer epoxi zinc rich, si es necesario.
- Fondo anticorrosivo epoxi fosfato de zinc, espesor de capa seca 80
micrones.
- Esmalte poliuretanico resistente a los rayos UV del color de terminacion
correspondiente, espesor de capa seca 100 micrones.
- Espesor de capa seca del esquema total: 180 a 200 micrones.

Todas las pinturas a utilizar seran de marca reconocida y el fabricante de las

mismas debera avalar los esquemas de pintura utilizados en cada caso. Se
garantizara la duracion de los esquemas de pintura aplicados por un periodo de
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por lo menos 5 afnos. Esta garantia sera establecida en forma mancomunada
entre el fabricante de las pinturas y el contratista.

Se aceptara la aplicacion de esquemas alternativos de igual o mejor desempeio
que lo propuesto, siempre que sean avalados por el fabricante de las pinturas y
que sean aprobados por la Direccién de Obra.

En todos los casos se seguiran las indicaciones de aplicacion del fabricante de
pinturas. El contratista debera proveer en sitio de un equipo calibrado para la
medida del espesor del esquema de pintura.

Todos los elementos que fueron soldados deberan estar libre de escoria, previo
a ser pintados.

3.6.4.1 Zapatas de hormigon armado (subitem 5.4.1)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios
para la construccion de las zapatas de fundacidon del depdsito, segun las
especificaciones de los planos de proyecto aprobados para construccion.

Se construiran las bases de hormigdn armado para los pilares de los pérticos
del edificio seguin ubicacidon, geometria y armado especificados en el proyecto
ejecutivo. Para el disefio se debera realizar un estudio de suelos. Se presume la
existencia de roca a escasa profundidad.

Previo al llenado de las bases se debe ejecutar una capa de hormigon de
limpieza C12,5 (resistencia caracteristica de rotura a la compresion a los 28 dias
de 12,5 Mpa segun Norma UNIT 1050:2005), de 10 cm de espesor, en cada
base.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direccién de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara cuando se finalice el total de las bases de los depdsitos, y éstas
estén aprobadas por la D.O.

3.6.4.2 Vigas de fundacion de hormigon armado (subitem 5.4.2)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios
para la construccién de las vigas de fundacién del depdsito, segun las
especificaciones de los planos de proyecto aprobados para construccion.

Se construiran vigas de fundacién para fundar los muros de mamposteria. A
efectos de evitar eventuales esfuerzos por variaciones volumétricas del suelo,
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las vigas se descalzaran 10 cm. Este espacio se protegera lateralmente por
ladrillos u otro procedimiento que impida que el relleno de tierra lo invada.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direcciéon de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara cuando se finalice el total de las vigas de fundacidon de los
depdsitos, y éstas estén aprobadas por la D.O.

3.6.4.3 Porticos metalicos (subitem 5.4.3)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la correcta ejecucion de los poérticos metdlicos de
los depdsitos, cumpliendo con las especificaciones del presente pliego y los
recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para construccion.

Los pérticos podran estar constituidos por perfiles de acero A36 o por perfiles
de chapa doblada de acero galvanizado.

La fabricacion, montaje y terminacion de la estructura del depdsito debe ser
realizada por personal con experiencia en este tipo de tareas.

Este item incluye los tensores necesarios a nivel de techo y pared, las placas de
anclaje, los pernos de anclaje y cualquier otra pieza constituyente de la
estructura metalica.

La ubicacién de los pérticos se ajustara a lo indicado en los planos de
anteproyecto.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direcciébn de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara cuando se finalice el montaje del total de los elementos que
comprenden la estructura metalica del depdsito, y esos estén aprobados por la
D.O.

3.6.4.4 Correas para cerramientos metdalicos (subitem 5.4.4)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la colocacion de las correas soporte de los
cerramientos metalicos.

Las correas podran ser perfiles de acero A36 o perfiles de chapa doblada de
acero galvanizado.
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Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direcciéon de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara cuando se finalice el montaje del total de las correas detalladas
en el proyecto ejecutivo, y éstas estén aprobadas por la D.O.

3.6.4.5 Cublerta metalica y cerramientos laterales (subitem 5.4.5)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la correcta ejecuciéon de la cubierta del deposito,
cumpliendo con las especificaciones del presente pliego y los recaudos
correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para construccion.

Se emplearan Unicamente materiales nuevos, los que no podran estar
herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier
fin.

En los depdsitos se colocara un techo de chapa galvanizada tipo BC 18 de onda
sinusoidal color terracota de 0,70 mm de espesor. El techo sera a dos aguas, de
acuerdo al anteproyecto. Seran del mismo material los cerramientos laterales
indicados en el anteproyecto.

La cubierta llevara chapas traslucidas de policarbonato tipo BC 18, intercaladas,
en el centro de los vanos.

Llevara cumbrera lisa en chapa galvanizada pre pintada color terracota en todo
su recorrido. Se fijara con tornillos autoperforantes con goma a la cresta de la
chapa.

Ademas llevara en las intersecciones con los muros del depdsito babeta lisa
lateral en todo su recorrido. La misma se amurara con arena y portland +
hidréfugo.

Llevara canaldn estandar liso continuo color terracota en sus dos laterales.

Para tapar los agujeros de las ondas se colocara compriband, fabricado con
espuma de poliuretano impregnado en bitumen asfaltico.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direcciéon de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara cuando se finalice el montaje del total de los elementos que
comprenden las cubiertas metdlicas y cerramiento lateral de los depdsitos, y
esos estén aprobados por la D.O.
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3.6.5 Albaiiileria (item 5.5)

3.6.5.1 Muro de blogue de hormigon vibrado (15x19x39) (subitem
5.5.1)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la correcta ejecucién de los muros de los
depodsitos, cumpliendo con las especificaciones del presente pliego y los
recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para construccion.

Los cerramientos laterales del deposito de materiales peligrosos y del depdsito
de residuos industriales se realizaran en todo su largo y alto en blogue de
hormigdn vibrado de 15x19x39cm, segun lo expresado en el anteproyecto.

También se construiran 2 tabiques interiores en el depdsito de materiales.

Exteriormente se revocaran a 3 capas: revoque hidréfugo, revoque grueso y
revoque fino. Interiormente se revocaran a dos capas: revoque grueso y fino.

Los muros se levantaran perfectamente a nivel, se dispondran los mampuestos
en cada hilada en forma que traben a los de la hilada anterior. Se asentaran
con los morteros indicados al final de éstas especificaciones.

Este trabajo sera realizado siguiendo el buen arte y cuidando la terminacion y
prolijidad de la tarea que se esta ejecutando.

3.6.5.2 Revogues exteriores de tres capas (subitem 5.5.2)

Todos los muros exteriores y salvo especificacion especial, llevaran revoques
del tipo “exterior” consistentes en tres capas, a saber: una primera de mortero
“A” con hidréfugo, azotada con fuerza y apretando la mezcla de modo que
penetre en las juntas; sobre ésta una capa de mortero “B” aplicada a la regla y
peinada con raspin y finalmente una capa de mortero “C” de arena fina.

3.6.5.3 Revogues interiores de dos capas (subitem 5.5.3)

Los muros interiores iran revocados a dos capas con revoque interior comin. Se
ejecutara prolijamente, dejando superficies de esmerada presentacion, planas y
con intersecciones rectas, segun diedros perfectos, no tolerandose bajo ningtin
concepto las uniones curvas, salvo indicacion especial.

El Director de Obra indicara también el tiempo que debera transcurrir entre la
terminacidn de una capa y la aplicacion de la siguiente.

Pagina 83 de 106



N5
Mug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

3.6.5.4 Pintura (subitems 5.5.4, 5.5.5 y 5.5.6)

Estos items incluyen el suministro de materiales, preparacién superficial y
aplicacion de las pinturas para interiores, exteriores y pavimentos. El contratista
debera contar con los equipos, herramientas e implementos necesarios para
llevar adelante estos trabajos. Previamente a la aplicacion de la pintura se
controlara por parte de UTE el estado de la superficie. Si las condiciones del
sustrato no estuvieran dentro de lo recomendado por el fabricante de la pintura
no se procedera a pintar. Por lo anterior el contratista no comenzara a pintar
hasta obtener la aprobacién de la D.O.

Se entiende por manos de pintura tantas como sea necesario para lograr una
superficie y color uniformes de acuerdo al criterio del Director de Obra.

Pintura para mamposteria interior:

El esquema de pinturas para mamposteria interior sera de sellador para
mamposteria como minimos dos manos. Esto implica la aplicacion de, como
minimo, dos manos de pintura latex para interiores de primera calidad tipo
INCA, SHERWIN WILLIAMS o similar, de color blanco mate.

Pintura para mamposteria exterior:

El esquema de pinturas para mamposteria exterior sera de sellador para
mamposteria como minimos dos manos. Esto implica la aplicacion de, como
minimo, dos manos de pintura latex para exteriores de primera calidad tipo
INCA, SHERWIN WILLIAMS o similar, de colores institucionales.

Pintura para pavimentos interiores:

Los pavimentos interiores de los depositos cerrados deben contar con
tratamiento impermeable, mediante la aplicacion de pintura de primera calidad,
adecuada para tal fin. Debe ser pintura de alto transito.

Debe aplicarse esta pintura también en los 30 cm inferiores de los muros, del
lado interior.

3.6.6  Aberturas y tejido (item 5.6)

3.6.6.1 Portones doble hoja de chapa (subitem 5.6.1)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para el suministro y la correcta colocacion de los
portones de los depdsitos, cumpliendo con las especificaciones del presente
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pliego y los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para
construccion.

Se emplearan Unicamente materiales nuevos, los que no deberan estar
herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier
fin.

Se construiran y montaran dos portones de hierro de 3,50 m de ancho x 3,5 m
de alto, corredizos por el exterior de la pared. Cada portén tendra dos hojas de
1,5 m de ancho x 3,5 m de alto. Las hojas tendran una celosia con malla
mosquitero que permita la ventilacion cruzada apropiada del depdsito.

En cada portdn, una de las hojas contara con una puerta pasa hombre de 1,0
m de ancho x 2,05 m de alto.

La estructura sera de marco tubular, al que se le soldaran chapas N°16 de
ambos lados. El portdn llevara en los costados verticales una goma de tapa
junta que impida el ingreso de lluvia.

Todo el portdn y sus componentes en hierro se pintaran con antiéxido y con
esmalte sintético color azul dos manos como minimo.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direccién de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara cuando se finalice el montaje los 2 portones del rubro, y cuando
estos estén aprobados por la D.O.

3.6.6.2 Puertas de salida de emergencia (subitem 5.6.2)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para el suministro y la correcta colocacion de las
puertas de salida de emergencia de los depdsitos, cumpliendo con las
especificaciones del presente pliego y los recaudos correspondientes al proyecto
ejecutivo, aprobados para construccion.

Se construiran y montaran dos puertas de hierro de 1,20 m de ancho x 2,10 m
de alto, con apertura hacia el exterior.

Tendra marco tubular o de chapa doblada, al que se le soldaran chapas N°16
de ambos lados. Contaran con barral antipanico y picaporte tipo sanatorio.

La puerta y sus componentes en hierro se pintaran con antidxido y con esmalte
sintético color azul dos manos como minimo.
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Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direcciéon de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara cuando se finalice el montaje las 2 puertas del rubro, y cuando
estas estén aprobadas por la D.O.

3.6.6.3 Cerramiento de tejido de malla (subitem 5.6.3)

El recinto destinado a almacenar los residuos urbanos ird cercado en su
perimetro por un tejido de malla de alambre galvanizado, de 2 m de altura, con
postes de hormigén. También se colocara un cerco que divida el area de los
residuos del sector destinado a los tanques de gas.

El trabajo incluye la fundacidon de los postes de hormigdn. El item se pagara
cuando se finalice el montaje del total de los elementos que comprenden el
tejido del depdsito, y éstos estén aprobados por la D.O.

3.6.6.4 Porton doble hoja de malla de alambre (subitem 5.6.4)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para el suministro y la correcta colocacion del portdn
del depdsito de residuos urbanos, cumpliendo con las especificaciones del
presente pliego y los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo,
aprobados para construccion.

Se emplearan Unicamente materiales nuevos, los que no deberan estar
herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier
fin.

Se construird y montara un portén de malla de alambre galvanizado, con
bastidores de cano de hierro galvanizado, de 3,50 m de ancho x 2,0 m de alto,
con apertura hacia afuera del recinto. El porton tendra dos hojas de 1,5 m de
ancho x 2,0 m de alto.

3.6.6.5 Porton hoja simple de malla de alambre (subitem 5.6.5)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para el suministro y la correcta colocacion del portdn
del sitio para almacenar tanques de gas, cumpliendo con las especificaciones
del presente pliego y los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo,
aprobados para construccion.

Se emplearan Unicamente materiales nuevos, los que no deberan estar

herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier
fin.
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Se construirda y montara un portdn de hoja simple, de malla de alambre
galvanizado, con bastidor de cafio de hierro galvanizado, de 0,90 m de ancho x
2,0 m de alto, con apertura hacia afuera del recinto.

3.6.7 Desagiies (item 5.7)

3.6.7.1 Desaglies pluviales (subitems 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4)

Estos items comprenden todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la correcta ejecucion de los desagiies pluviales de
los depositps, cumpliendo con las especificaciones del presente pliego y los
recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para construccion.

Los trabajos descriptos a continuacion se basan en un anteproyecto de
desagiies pluviales. El contratista debera incluir en el proyecto ejecutivo de los
depositos el proyecto de desaglies pluviales, con la memoria correspondiente.
La obra a ejecutar seguira lo expresado en el proyecto ejecutivo aprobado.

Para los desagiies de pluviales del depodsito se realizaran 3 bajadas en cada
canaldn (6 en total). Seran tuberias de polipropileno de alta resistencia con
resistencia UV. Al pie de cada bajada pluvial se realizard una BDT de 40x40 cm
(excepto en la que confluyen ambos ramales, que sera de 60x60 cm). Todas las
bocas de desagiies o piletas de patio se deberan lustrar.

Desde la camara de 60x60 cm se conectard a la camara de 60x60 cm en la
esquina del depdsito cercano (construido en 2018), con una camara intermedia
de 60x60 cm. Se conectaran las camaras existentes ejecutadas para este
depodsito, con caneria nueva de acuerdo a célculo, hasta conectar al cabezal de
desagiie. Se trata de un tramo de unos 95 m desde la primera camara de
60x60 cm existente hasta el cabezal, incluyendo el tramo bajo calle.

3.6.7.2 Desagties de agua de sentina (subitems 5.7.5, 5.7.6, 5.7.7)

El depdsito de materiales peligrosos y el depdsito de residuos industriales
deberan contar con sendas regueras que capten los posibles derrames. Tendran
la profundidad y pendiente adecuada para evacuar el posible derrame hasta las
canalizaciones que lo lleven a la camara de aguas de sentina. Las tapas seran
rejillas de acero con tratamiento adecuado.

La cdmara de aguas de sentina debera poder alojar un volumen minimo de
2.000 L o lo indicado en el proyecto ejecutivo de manera que la capacidad de
retencidn sea mayor o igual a los valores siguientes (considerando los dos
depositos):
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- 100% de la capacidad del recipiente mayor
- 10% de la capacidad total almacenada

La camara debera ser impermeable, con tapa, que permita la correcta
inspeccién y vaciado de su contenido.

3.6.8 Instalacion eléctrica (item 5.8)

3.6.8.1 Instalacion eléctrica, luminica, y sistema de puesta a tierra
(subitem 5.8.1)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica y
luminica de los depdsitos, incluyendo la puesta a tierra, cumpliendo con las
especificaciones del presente pliego y los recaudos correspondientes al proyecto
ejecutivo, aprobados para construccion.

La instalacion eléctrica debe cumplir con la reglamentacion interna de UTE, la
normativa nacional vigente y poseer dispositivos de proteccion contra
sobrecargas, incluyendo ademas lo siguiente:

- Los conductores eléctricos deben ser ignifugos y estar protegidos de
dafios fisicos y fricciones.

- La iluminacidn, conexiones, tomas y llaves deben ser blindadas y
antideflagrantes.

- La proteccion contra los efectos de la electricidad estatica y las corrientes
que puedan producirse por alguna anormalidad, deben establecerse
mediante las puestas a tierra de todas las masas metalicas asociadas al
uso de un interruptor diferencial.

Debe incluirse en el proyecto la iluminacion interior y exterior de los depositos.
No se dejaran tomacorrientes en su interior, sino un tablero exterior con dos
tomas de corriente industriales.

El almacenamiento estara convenientemente iluminado para el acceso y
manipulacién de los productos quimicos en condiciones seguras.

La iluminacion tiene que estar instalada de manera que se evite que el
calentamiento de los productos peligrosos pudiera generar una reaccion
peligrosa.

El disefio del sistema de puesta a tierra para proteccion ante contactos
indirectos sera realizado acorde a norma IEEE 80; cumpliendo todos los
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requisitos de UTE en su norma de instalaciones para BT y su reglamento de
instalaciones.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direcciéon de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara cuando se finalice el total de la instalacion eléctrica de los
depdsitos, con pruebas de funcionamiento incluidas, y ésta esté aprobada por
la D.O.

3.6.8.2 Sistema de proteccion frente a descargas atmosfericas (subitem

5.8.2)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la correcta ejecucion del sistema de proteccidn
frente a descargas atmosféricas, cumpliendo con las especificaciones del
presente pliego y los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo,
aprobados para construccion.

El depdsito estara protegido ante descargas atmosféricas con un nivel de
proteccidon minimo categoria III, acorde a normas IEC 62305. El disefo estara
sujeto a aprobacion de la Contratante.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direccién de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara cuando se finalicen los trabajos correspondientes al rubro, y
cuando estos estén aprobados por la D.O.

3.6.9 Otras instalaciones (item 5.9)

3.6.9.1 Sistema de ventilacion (subitem 5.9.1)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la correcta ejecucion del sistema de ventilacion,
cumpliendo con las especificaciones del presente pliego y los recaudos
correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para construccion.

El proyecto ejecutivo debera incluir el suministro y colocacion de extractores
edlicos en la cubierta, de acuerdo al calculo correspondiente. La entrada de aire
se dara por las celosias de los portones de chapa.

Los depositos deben tener una ventilacion adecuada que evite la formacion de
atmosferas inflamables, toxicas y/o peligrosas. Las palas de los ventiladores
deben estar construidas con materiales que no produzcan chispas, en caso de
roce fortuito con una pieza metdlica. Si se utilizan correas para el
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accionamiento de los ventiladores deber ser, necesariamente, del tipo
antiestatico.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direcciéon de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente item. El
item se pagara cuando se finalicen los trabajos correspondientes al rubro, y
cuando estos estén aprobados por la D.O.

3.6.9.2 Ducha y lavaojos de emergencia (subitem 5.9.2)

El depdsito de materiales peligrosos debe contar con una ducha y lavaojos de
emergencia, como indica el apartado 4.6 de la normativa interna NO-UTE-AM-
0003-02. Seran integrados, estaran conectados a la red de agua potable, y
deberan desaguar por pendiente hacia la reguera de captacion de derrames, o
hacia una rejilla de desaglie conectada a la reguera. Estaran ubicados junto a la
salida de emergencia, como se indica en anteproyecto.

El item se pagara cuando se finalicen los trabajos correspondientes al rubro, la
instalacion quede funcional, y cuando estos estén aprobados por la D.O.

3.6.9.3 Instalacion de incendio (subitem 5.9.3)

Este item comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos necesarios para la correcta ejecucion del sistema de deteccion y
combate de incendio, cumpliendo con las especificaciones del presente pliego,
la normativa y los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados
para construccion.

Debe incluirse en el proyecto la instalacion de deteccidén y combate de incendio,
incluyendo la gestidon de las habilitaciones correspondientes ante la Direccion
Nacional de Bomberos, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 260/013 y
la normativa interna de UTE.

Los extintores y las instalaciones contra incendios deben ser facilmente
accesibles. Las vias de evacuacién y las salidas de emergencia deben estar
adecuadamente sefalizadas.

Estaran a cargo del contratista las reparaciones que la direcciéon de obra
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente subitem.
El subitem se pagara cuando se finalicen los trabajos correspondientes al rubro,
incluyendo las habilitaciones correspondientes, y cuando estos estén aprobados
por la D.O.
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3.7 Descripcion de los trabajos de desimplantacion

3.7.1 Desimplantacion y limpieza de obra (item 6.1)

El oferente incluird en su oferta el precio correspondiente a la limpieza de obra
y desimplantacion.

El contratista estara obligado a conservar la obra siempre limpia durante su
ejecucion, quitandose restos de materiales, escombros, maderas, etc. O
aquellos que produzcan aspecto desagradable, falta de higiene o que pongan
en riesgo la integridad fisica o de salud de los operarios u otras personas
vinculadas a la obra.

No se recibira lo obra si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas
condiciones y a satisfaccion, incluida la limpieza fina, lavado de pisos vy
revestimientos, vidrios, aberturas, etc.

Se debera presentar documentacién que acredite la correcta disposicion de
todos los residuos generados, asi como de su tratamiento y destino final.

No seran de recibo los pasivos ambientales derivados de la accidon u omision en
el desarrollo de la obra, debiéndose eliminarse o minimizarse a conformidad de
UTE.

Este item se pagara a rubro terminado, es decir, cuando se finalice la totalidad

de los trabajos correspondientes al rubro, y cuando estos estén aprobados por
la D.O.
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ANEXO I — TABLA DE PRECIOS

Se adjunta en formato Excel.
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ANEXO II — CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICADO DE VISITA

La Empresa

Oferente en la LICITACION ABREVIADA Y52595

Inspecciond las instalaciones relativas a la Central Hidroeléctrica Rincén de
Baygorria

Representante de la Empresa:  Nombre:

Cargo:

C.I.:

Firma del Responsable por UTE
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ANEXOIII-DECLARACION

Por 1a presente, .........occovveuvvvivssisinsnnnnnnn, , €en su calidad de representante

de la firma..........ccoceuuunn. , declara conocer las disposiciones contenidas en €l articulo
14 de la Ley 17.897 del 14 de setiembre de 2005, comprometiéndose, expresamente,
a dar cumplimiento a la contratacion de personal inscripto en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, en caso de resultar adjudicatario de
la presente licitacion.
Asimismo, se compromete a la presentacion de la constancia que acredite los
extremos precedentemente citados toda vez que esta Administracion se lo solicite,
durante la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder
Ejecutivo N° 226/006.

Montevideo, ...... de........ deé wcvrernes -
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ANEXO IV - FR-DMA-OB-0005 - 03 CARNE HABILITANTE
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EERTIFICADC CARNE HABILITANTE

Las habilitaciones implican haber aprobado los cursos ylo examenes especificos pertinentes.

CONTRATO

EMPRESA
FOTO

NOMERE DEL OPERARIO

C.l. Y CATEGORIA DEL OPERARID

HABILITACION 5 NG | VENCIMIEMNTO

ACCESOY POSICIONAMIENTO CON CUERDAS PARA TRABAJIDS EN ALTURA
AREMADCY GRAMAL LADC

ARMADO, DESARMADCY MODIFICACION DE ANDAMIOS

ASISTENCIA PARA GAMMAGRAFIA

ASISTENMCIA PARA TAREAS DEIZAJE

CONDUCCION DEMAGUINARIA VIAL

CONDUCCION DEVEHICULDS

MANEID DE APARATO S ELEVADORE S

MANE.JO DE GRUA

MANICERAS Y TRABAJOSEN IN STALACIONES ELECTRICAS DEMT Y AT (NS10)
SUPERVISION DE TAREAS

TAREAS ADMINISTRATIVAS

TAREASDELIMAEZA

TRABAJDS CON EXPOSICION A VIERACHINES MECANICAS PERMANENTE S
TRABAJDS CON TENSION - EAJA TENSION - CAELES SUETERRANED S
TRABAJOS CON TENSION - BAJA TENSION - LINEAS AEREAS
TRABAJOS CON TENSION - BAJA TENSION - SUB ESTACION
TRAEAJOS EN ANDAMIO COLGANTE

TRABAJODS EN ALTURA - MONTAJES

TRABAJOS EN ALTURA EN TURBINA EQLICA

TRABAJOS EN ATMO SFERA S HIPEREARICAS

TRABAJOS EMCALIENTE

TRABAJOS EN ESPACIOS COMFINADOS

TRABAJOS EN ZONAS SUMERGIDA S

TRAM SPORTE DEFPRODUCTOSY RERDUO S PELIGROSO S

TRABAJOS ELECTRICOS

TRABAJOSVERTICALES

U 50 DE EXPLOSNCS (BARRENI ST A S}

50 DE MAGQUINAS Y HERRAMIENTA S MANUALES [ | ENERGIZADAS( )
50 DE PRODUCTOS GUIMICO S

OTROS [DETALLAR)

] Emobr 3o MNC

1 Indicwr fache ca vencimisnis ce i ebitscn

Hombre y firma ded Hombre y firma del Hombre ¥ firma ded
Recponcably de Seguridad Trabajador FRecponcabls de la Empreca

Este documento debe serenviadoenformato original a la Direccion de Obra previo alingreso del trabajador al sitio.
Toda modificacion almismo [gj. otra habilitacion) debe ser comunicada nuevamente a UTE por |a misma via.
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ANEXO V — FO-UTE-SL-0075-01 DECLARACION DE ACTIVIDADES ECP DEC
125-14
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FO-UTE-SL-0075-04
DECLARACION ACTIVIDADES ECP- DEC. 125/14.

Articuls 2.- A los efectos del pressnts Decreto, s industria de la Constroccl dn abarea:

2.1. Las obras da arguitectura @ inganiara tales oomo obras de infraestrectura para anergla eléctrica, comunicaciones, obras
industrialas, montajes y desmontajes alectromaecdnicos, abras de mantenimdants, las obras de construccian dal sector pablico
o privado, adifl cios, carretaras, autopistas, puantas, errocarriles, muslles, pPEErtos, AEropuertos, canales, ambalses, obras da
proteccldn contra las aguas Muviales o mantimas, toneles, viaductos.

2.2. Emprasas que presten servicios an obras, tales como: arrendamisnto yo instalacion de andamios y maguinarias an
genaral, fabricacidn, montajes y reparacidn de galponas, comunicacionas, desagles, alcantarillades y suministro da agua v
anargla. Sa incluyen an todos 105 casos, las excavacionas, las transformaciones astructurales, la renovacion asi como la
reparacidn y mantenimianto, incluidos cuando corraspondan, los trabajos de limpieza v pintora ¢ la demolicion de todo tipo da
adifi cios, asl como toda olra tarea gue e derive de, o se vincule a la actividad principal de las @mMpresas ConS U ctoras.

2.3, Cualgislar process, oparaclon o IFansports &n las obfas de constreccidn, desda la iniciacidn de los trabajos hasta su

Tl o dan.

ECP: Licitacidn:

Ubicaddn de los trabajos:

Tipo de obra: ]  Chvil [ Eséctrica 4 vial [ Otras: (especificar)

Actividodes Mdguings, Equipos y Herramientas

Excavacidn [Prof. = 1,50m} Groas mdwviles

Demolicidn Griaa Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Ezcaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Flataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacarga / Ascensor de obra

Trabajos en atmdsfera hiperbdrica

Maguinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuests vW/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidriulicas

Trabajos en instalacidnes eléctricas con tensidn

Herramientas neumdticas

Trabajos en instalacidnes eléctricas gp tensidn

Herramientas a bateria

O[0| 0 0f 0| Of Of O 0| 00| O 0| 0| 0|00

0|0|0)0] 000} 0000|000 0)0|0

L BCP dleclara efectuar ios dgiulenies actiwdades y vt clsa de las

Aclaracidn:

Firma Responsable por la ECP.

Fecha:

[CEDIGO FrEnal-

ART. 238 (FalsHloaels n Idec glea por un parzieular).

El quee, con motieo del otomgamienio o fommailzecin de un documertho

pibico, ante un funcionanc pdbilco, prestare declaracidn falsa sobne identided o esfaoo, o cusiquisra ofra Circunsiancia oe becho, send Castigaco
oM ires @ velnticustro meses de prsidn

ART. 240 (FalsNloaeldén o alreracién de uon dosumento privado). £ que hiciers un documenio privado falss, 0 aerare wo
vertaders, sevd castigado, cuando hickens uso de &l Con doce meses de prfsiin @ cinco afo s os penenciara

Version: 01
Vigencia: 2018-07-01

Fevisado: Susana Rodrizuez Aprobado: Vicente Catarozzi
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ANEXO VI — FO-UTE-SL-0076-01 DECLARACION DE DOCUMENTACION ECP
DEC 125-14
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NUS

FO-UTE-SL-W7T6-01

DECLARAGION DOGUMENTOS OBLIGATORIOS ECP- DEC. 125/14.

- Listado Orentativo -

El presente documento se encuentro vinculodo ol FO-UTE-5L-0075 Decdoracidn de Actividodes presentodo por la

Empreso Controtista en fecho "

ECP:

Licitadidn:

Cantidad de jornales previstos:

tos o &

ktado g L
& ok Dhorcssomemrtoer para la efecucidn de lo mismea.

Estudio y Flan de seguridad

Permiso de trabajo en caliente.

Frograma de Prevencidn en libro de obra.

Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye cardtula)

Permiso de trabajo superpuestos y/fo compartidos.

Registro de inscripcidn de obra ante la 1IGTSS.
{Trazabilidad)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbdricas.

Flanilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

TAPC, evaluacidn de riesgo inclul da EPSH

Registro de induccidn de obra.

Flan de iza]e.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

Plan de armado v desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.

mMemoria de instalaciones eléctricas.

Certi ficacidn de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

andlisis fisico-guimicos v bactericldgicos del
& L.

Habilitacién dewehiculos/ maguinas por GD vy MTOP
sn&ﬂn corresporda.

Memoria de andamio.

Registro de instancia de capacitacidn acorde al plan
de formacidn.

Flan de armado, desarmado y modificacidn de
andamios.

Registro de ins peccldn, mantenimiento y controles
segln normativa.

Metodologla de demolicidn.

Fichas datos de seguridad de productos gquimicos.

OO0 0|0|0|0|0f0 0|00 0|0|0(0
Ol0(0|00(0|{0) 000100 |00{0

Plan de excavacl dn.

Otro: (Especificar al dorsa)

Lo ECP es resporsable oe contor en &l lugor de trabalo con b docenrembocidn

—

& b N

Nochonal wigente, asi

coma las solicitads por UTE, en & tiempo y forma gue o las mismos se establece, ya sean de octividodes desorroliodas por

I ECP cama de Ibdies s e
SERVICIOS DE BIEMESTAR M. Trabajadiorss an obra:| |
Gabinetes higienicos ECPF [0 Duchas Obrador
Suministrados por: uUTE Ubicadas en: Otras instalacién de la ECPC]
MN* 55 HH.: MN* Duchas:

(oD oD PENAT:

ART. 238 (FalsiTeaclsn ideold glea por un partieular).

venticualo meses de prision
ART. 240 (FalsHTeaclén o alterasion de un dosumento privado).

seve Castipato, cuando hickere wso oe & CON doce Mmeses de orisidn @ Cinco &Nos o penitenclana.

El que, con motive del oforgamienio o formmalzciin de un documents pablico,
ante un funcicnanc pabilico, prestare declaracion faisa sobre identidad © esfads, O Cralquiers ofra chTunsiancis oe hecho, sens Castigado confes a

ET gue hiclere un documento prvado falso, o alfsrans une verdacens,

B abaje fraaasits corrs A e 5 fdad, decil wmitar indcripts an & raglitre de Assidni de Seguridad én la ISTIE
Adlarocidn:
Firma asesor de Seguridad A Adotricuio:
Aclargcidn:
Firma Responsable por la ECP [t

Version: 01
Vigencia: 2018-07-01

Revisado: Susana Rodriguez

Aprobado: Vicente Catarozzi
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ANEXO VII — PLANOS Y PLANILLAS DE ANTEPROYECTO

Se adjunta anexo en formato pdf.
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ANEXO VIII — LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Se anexa en formato pdf.
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ANEXO IX — REPORTE ESTADISTICO SySO
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